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Resumen: 
El trabajo de fin de grado abarca el seguimiento de la ejecución de una vivienda unifamiliar aislada en la localidad de Olba 
(Teruel), analizando el proyecto de ejecución y realizando de forma coordinada un control presupuestario de los gastos 
realizados en su ejecución así como las certificaciones mensuales correspondientes a las partidas ejecutadas, a la vez que 
se realiza un control de la calidad de los materiales empleados en la obra y de las fases constructivas ejecutadas y de la 
seguridad y salud en la zona de trabajo, para de esta manera garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. 
Palabras clave: seguimiento de la ejecución, vivienda unifamiliar aislada, control presupuestario, control de la calidad, 
seguridad y salud, cumplimiento de la normativa. 
 
Resum: 
El treball de fi de grau comprén el seguiment de l’execució d’un habitatge unifamiliar aïllada a la localitat de Olba (Terol), 
analitzant el projecte d’execució i realitzant de manera coordinada un control pressupostari de les despeses realitzades en la 
seua execució així com les certificacions mensuals corresponents a les partides executades, a la vegada que es realitza un 
control de la qualitat dels materials empleats en l’obra i de les fases constructives executades i de la seguretat i salut en la 
zona de treball, perquè d’aquesta manera garantir el compliment de la normativa vigent. 
Paraules clau: seguiment de l’execució, habitatge unifamiliar aïllada, control pressupostari, control de la qualitat, seguretat y 
salut, compliment de la normativa. 
 
Abstract: 
This degree final dissertation encompasses the monitoring of the execution in a detached house located in Olba (Teruel), 
analyzing the execution project and making, in a coordinated way, a budgetary control of the expenses incurred in its 
execution, as much as the corresponding monthly certifications in the executed records. At the same time, a quality control of 
the materials used in the construction is made , as well as the executed structural phases and safety and health in the work, 
to, thereby, guarantee the compliance of the current regulations. 
Keywords: monitoring of the execution, detached house, budgetary control, quality control, safety and health in the work, 
compliance of the current regulations. 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
Agradecimientos: 
La realización de un proyecto de final de carrera es una tarea compleja ya que requiere de la unificación de muchas 
asignaturas cursadas durante la carrera, las cuales toca retomar esos apuntes para poder redactar el proyecto con la mayor 
profesionalidad posible. Paralelamente un proyecto de final de carrera siempre es una tarea ilusionante puesto que es el 
punto final de un proceso de aprendizaje y formación en la dificil tarea de la ejecución de proyectos de obra, por ellos como 
no mencionar a los cinco profesores de la modalidad de TFG convenio con empresa, por su dedicación e interés con cada 
consulta y problema planteados, empezando a citarlos por la más importante para mi ya que sin sus consejos y ayudas 
habria sido imposible realizar este Trabajo, mi tutora de Proyecto: 
- Maria Luisa Collado López 
- Pedro Gerardo Salinas Martínez 
- José Ramón Albiol Ibáñez 
- Luis Vicente García Ballester 
- Vicente Monzo Hurtado 
Y por otro lado no menos importante, los arquitectos e ingenieros de la empresa donde he realizado las practicas y el 
proyecto, INGENIERIA Y ARQUITECTURA SEGORBE, S.L.P, puesto que estas personas son con las que he trabajado 
codo con codo durante todo el período de practicas demostrandome su larga experiencia en el sector y haciendo sentir 
como una esponja absorviendo sus conocimientos para aprender dia a dia. 
Arquitectos Superiores: 
- Ricardo Diaz Gil 
- Irene Pertegaz Macián 
 
Arquitectos Técnicos: 
- José Cantó Cataluña 
- Ramón Pertegaz 
Ingenieros Industriales 
- Germán Martínez Gimeno 
- Juan Diaz Gil 
Pero todo esto no habria posible de conseguir sin el esfuerzo y colaboración de mi propio padre, Germán Martínez Gimeno, 
ya que tener que ayudarme en las posibles consultas tanto en el trabajo como en casa no es algo fácil al igual que lleva 
esforzandose en todo momento durante los cuatro cursos del Grado en Arquitectura Técnica para que pudiera concluir mis 
estudios satisfactoriamente ya que tanto tu como todos los compañeros de INARSE S.L me habeis demostrado que la 
construcción más que un oficio es una pasión, por eso creo que debia dedicarte una mención especial dentro de este 
apartado para agradecerte tu esfuerzo conmigo. 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
Acrónimos utilizados: 
- CTE: Codigo Técnico de la Edificación 
 
- DB-SE: Documento Básico de Seguridad Estructural 
 
- DB-SI: Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio 
 
- DB-SUA: Documento Básico de Accesibilidad 
 
- DB-HE: Documento Básico de Ahorro de Energía 
 
- DB-HR: Documento Básico de Ruido 
 
- DB-HS Documento Básico de Salubridad 
 
- PPI: Programa de Puntos de Inspección 
 
- PDSU: Plan de Desarrollo del Suelo Urbano 
 
- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural 
 
- EAE: Instrucción de Acero Estructural 
 
- A.C.S: Agua Caliente Sanitaria 
 
- PEM: Presupuesto de Ejecución Material 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE FIN DE GRADO 
1.1 introducción 
El proyecto de Final de Carrera en modalidad de Convenio con Empresa que se va a realizar parte de una petición personal 
a la empresa en la que se han realizado las prácticas en empresa para recibir una formación con un enfoque más práctico y 
dirigida a las labores de seguimiento y control de obra que definen esta carrera, ya que una carencia que existe al finalizar 
los estudios de esta carrera, la cual es difícil de solucionar en la situación económica que tenemos ahora es la falta de 
experiencia en obra que tenemos al acabar los estudios. Y esa carencia es la que quiero complementar con la realización 
de este proyecto. 
El proyecto de seguimiento de la obra se realiza desde el día 4 de febrero, fecha en la que se comenzó con el movimiento 
de tierras del edificio. La vivienda se encuentra en proceso de comenzar el movimiento de tierras, finalizada la demolición 
de la vivienda existente en dicho solar. 
La situación del solar se localiza en el centro de la localidad de Olba  (Teruel), teniendo el acceso de los vehículos por el 
norte de la localidad. 
            
 
La obra prevé la construcción de una vivienda unifamiliar de 4 plantas encontrándose dos de ellas en semisótano por 
considerarse bajo rasante, pero ambas plantas tienen salida al jardín de la vivienda. 
 
 
El “Seguimiento de ejecución de nueva planta de una vivienda unifamiliar aislada en Olba (Teruel)” abarca desde el 
movimiento de tierras hasta la finalización de la estructura mixta de hormigón armado y soportes metálicos. 
Seguimiento virtual de la ejecución de la obra: 
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Vaciado del solar 
 
 
Montaje y armado de cimentación 
 
Montaje de estructura mixta y hormigonado 
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Ejecución de cubierta y cerramientos de fachada 
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2. Estudio y análisis del proyecto 
2.1 Metodologia: 
El desarrollo del estudio y análisis del proyecto se realiza antes del comienzo de las obras, para con ello conseguir analizar 
a fondo el proyecto de ejecución al completo para de esta manera poder realizar un correcto seguimiento de la ejecución de 
la vivienda con la ayuda de los directores de obra y de el director de la ejecución material del proyecto. 
La informacion de que dispongo para abarcar este capitulo del Trabajo Final de Grado es del proyecto completo de la 
vivienda en formato digital el cual será de gran importancia para realizar una correcta justificación de todos los documentos 
del codigo tecnico de la edificación a la vez que realizar los debidos resumenes de las memorias tanto descriptiva como 
constructiva, y con todo ello poder realizar un correcto analisis de los documentos en busca de posibles incongruencias que 
puedan existir entre los distintos documentos del proyecto. 
La justificación del cumplimiento de los distintos documentos del Codigo Técnico de la Edificación se realiza utilizando una 
plantilla tipo que es la establecida para todos los proyectos dentro del despacho de Ingenieria y Arquitectura que se va a 
realizar el proyecto. 
2.2 Resumen memorias del proyecto: 
Las memorias del proyecto deben constar de:  
- un apartado general en el que se especifique: 
 Identificacion y objeto del proyecto 
 Agentes intervinientes en el proyecto 
 Relacion de documentos complementarios y proyectos parciales con identificacion de los tecnicos 
redactores distintos del proyectista. 
- Dentro de la memoria descriptiva: 
 Informacion previa: antecedentes y condicionantes de partida 
 Descripción del proyecto 
 Prestaciones del edificio: requisitos a cumplimentar en función de las características del edificio. 
- Dentro de la memoria constructiva: 
 Sustentación del edificio 
- Normativa aplicable (cumplimiento CTE y otras normas) 
- Anejos a la memoria. 
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RESUMEN MEMORIA DESCRIPTIVA: 
1. Memoria descriptiva: 
El proyecto de vivienda de nueva planta que se va a realizar está ubicada en la calle Castillo 10 de la localidad 
Olba (Teruel). El uso principal que se le va a dar al edificio es residencial. 
El edificio consta de dos plantas sobre rasante con una superficie de 165.07m2 y otras dos plantas bajo rasante 
con una superficie de 169.82m2, teniendo un cómputo total de superficie construida de 334.89m2 y un 
Presupuesto de Ejecución Material de 159.245€. 
 
1.1 Agentes: 
Promotor:  
Antonio Villanueva Villagrasa 
 
Proyectista: 
Ricardo Díaz Gil 
Irene Pertegaz Macián  
 
Director de Obra: 
Ricardo Díaz Gil 
Irene Pertegaz Macián 
 
Director de la Ejecución de la Obra: 
José Cantó Cataluña 
 
Seguridad y Salud: 
Autor del estudio: José Cantó Cataluña 
Coordinador durante la elaboración del proyecto: José Cantó Cataluña 
Coordinador durante la ejecución de la obra: José Cantó Cataluña 
 
Otros agentes: 
Constructor: a designar 
Entidad de control de Calidad: a designar 
 
1.2 Información previa:  
Antecedentes y condicionantes de partida: 
Se recibe por parte de la propiedad el encargo de la redacción y la dirección de obra del proyecto de VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS. 
El solar se encuentra actualmente ocupado por un inmueble que será necesario demoler. El edificio se encuentra 
actualmente con uso residencial vivienda. No presenta especiales problemas para su demolición. 
Se trata de un edificio con un almacén en planta baja y garaje y vivienda en planta primera, con estructura de 
muros portantes y pilares de ladrillo, vigas y forjados de viguetas de madera con revoltón y cubierta inclinada de 
teja sobre estructura de cañizo. 
El edificio se ubica en la Calle Castillo, 10 del municipio turolense de Olba, cuya referencia catastral es 
2454301YK0425S0001RG. 
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Entorno Físico: 
El solar tiene una superficie de 85 m². 
La parcela consta de todos los servicios urbanos. 
La parcela no está sujeta a ningún tipo de servidumbre. 
 
1.3 descripción del proyecto: 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada. Consta de planta baja, planta primera y dos semisótanos.  
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente proyecto: tres 
plantas de vivienda con garaje en planta baja y en segundo semisótano aseo, bodega, espacio diáfano, cuarto de 
calderas con silo para combustible y almacén; y es el que se refleja en los planos de distribución. 
El uso característico de la vivienda es de uso residencial adquiriendo esta una tipología de vivienda unifamiliar 
aislada. 
Adecuación a la normativa urbanística: 
Es de aplicación el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Olba. 
 
Planeamiento de aplicación: 
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio  
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del 
territorio 
No es de aplicación 
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales 
Protegidos 
No es de aplicación 
Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación 
  
Ordenación urbanística PDSU de Olba. 
  
Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  
Calificación del Suelo Suelo urbano 
Clasificación del Suelo Zona A 
Categoría 
Edificación mixta 
manzana cerrada o 
edificio aislado 
  
Normativa Básica y Sectorial de aplicación 
PDSU de Olba  y 
Ordenanzas  
 
 
Adecuación a la Normativa Urbanística: 
ordenanza 
zonal 
 planeamiento proyecto 
   
 Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
    
ZONA A 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
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Parámetros tipológicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta  
  planeamiento proyecto 
  Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
Superficie 
mínima de 
parcela 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
- 81,28 m2 
Ancho mínimo 
de fachada 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
- - 
Ancho de calle  
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
- - 
 
Parámetros volumétricos: Condiciones de ocupación y edificabilidad  
  planeamiento proyecto 
  Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
Altura máxima 
de cornisa 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
10,00 m 10,00 m 
Áticos 
retranqueados 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
- - 
Altura planta 
semisótano 
s/rasante 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
- - 
Número 
máximo de 
plantas 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
PB+2 PB+2 
Coeficiente de 
edificabilidad 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
- - 
Voladizo 
máximo 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
≤1/9 ancho calle 
≤ 1m 
- 
Porcentaje 
cuerpos 
volados 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
- - 
Profundidad 
edificable 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
- - 
Separación a 
linde fachada 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
0 m 0 m 
Separación a 
lindes laterales 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
0 m 0 m 
Retranqueo de 
fachada 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
0 m 0 m 
Separación 
mínima entre 
edificaciones 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
- - 
Máxima 
ocupación en 
planta 
 
PDSU de Olba y 
Ordenanzas 
100% 100% 
 
  
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ   
   
Superficies útiles y construidas: 
A efectos de superficie construida no se computan las terrazas descubiertas. Los porches se computan 
al 50%. Las zonas abuhardilladas no computarán a efectos de superficie útil por debajo de 1,50 m de 
altura. 
 
SUPERFICIE ÚTIL    
 
PLANTA PRIMERA 
Distribuidor  4,93 m2 
Oficina 19,54 m2 
Baño 3 5,55 m2 
Dormitorio 4 13,49 m2 
Lavandería  9,31 m2 
Terraza 4,11 m2 
 Escalera 5,23 m2 
  62,16 m2 
 
PLANTA BAJA 
Garaje 21,97 m2 
Vestíbulo 5,32 m2 
Aseo 2,85 m2 
Salón-comedor 23,47 m2 
Cocina 10,04 m2 
Escalera 5,23 m2 
 68,88 m2 
 
PLANTA SEMISÓTANO 
PRIMERO 
Distribuidor 4,57 m2 
Dormitorio principal 14,40 m2 
Vestidor 5,05 m2 
Baño 1 3,97 m2 
Dormitorio 1  9,32 m2 
Dormitorio 2 12,38 m2 
Dormitorio 3 8,60 m2 
Baño 2 4,42 m2 
Escalera 5,23 m2 
 67,94 m2 
 
PLANTA SEMISÓTANO 
SEGUNDO 
Distribuidor 2,98 m2 
Baño 4 4,21 m2 
Bodega 6,90 m2 
Cuarto de calderas 4,15 m2 
Silo de pellets 2,77 m2 
Local diáfano 35,16 m2 
Almacén 5,37 m2 
 61,54 m2 
total  260,52 m2 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 
PLANTA PRIMERA 80,16 m2 
PLANTA BAJA 84,91 m2 
PLANTA SEMISÓTANO 
PRIMERO 
84,91 m2 
PLANTA SEMISÓTANO 
SEGUNDO 
84,91 m2 
total 334,89 m2 
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Descripciones técnicas del sistema: estructural, compartimentación, de acabados. 
- Sistema estructural: 
Cimentación: 
El conocimiento del terreno ha sido determinante para la elección de la cimentación que se realiza con zapatas y 
muros de contención de hormigón armado. 
Estructura Portante: 
Pilares de acero laminado. Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, 
la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 
Estructura Horizontal: 
Vigas de hormigón armado. Forjados unidireccionales de hormigón armado con viguetas pretensadas 
semirresistentes y bovedillas aligerantes de hormigón vibrado. Han sido decisivas las luces entre los soportes. 
- Sistema envolvente: 
Fachadas: 
Cerramiento compuesto hoja principal de 11,5 cm de espesor para revestir realizada con ladrillo perforado de 
24x11,5x9 cm., aislante no hidrófilo formado por proyección de espuma de poliuretano con hidrofluorcarbonos de 
alta densidad de 8 cm de espesor, hoja interior de 7 cm de espesor realizada con fábrica de ladrillo hueco doble de 
24x11,5x7 cm, sin revestir, incluso formación de dinteles y jambas, ejecución de encuentros, elementos especiales 
y recibo de carpintería. 
Carpintería Exterior: 
Este sistema está formado por carpintería de aluminio con doble acristalamiento 4/12/4, uno de ellos de baja 
emisividad, y con persiana de aluminio inyectada con aislante de poliuretano expandido en resto de ventanas. Las 
hojas son correderas y practicables tal y como se especifica en la memoria de carpintería de este proyecto. 
Cubiertas en contacto con el aire exterior: 
Cubierta inclinada convencional de tejas sobre forjado plano: 
Sobre el forjado plano, formación de pendientes mediante tabiquillos conejeros rematados superiormente 
con una maestra de mortero, tablero de bardos con doblado de loseta de hormigón de 3 cm armada con 
un mallazo ligero, membrana impermeabilizante tipo LEPDM, recubrimiento de mortero de 1 cm de 
espesor, acabado de teja cerámica. Entre los tabiquillos conejeros aislamiento térmico formado por lana 
de roca de alta densidad de 8 cm. 
Cubierta inclinada invertida de tejas sobre forjado inclinado: 
Sobre el forjado inclinado, membrana impermeabilizante tipo LEPDM, aislamiento térmico formado por 
proyección de espuma de poliuretano con hidrofluorcarbonos de alta densidad de 8 cm de espesor, 
recubrimiento de mortero de 1 cm de espesor, acabado de teja cerámica. 
Suelos apoyados sobre el terreno: 
Forjado sanitario formado por piezas prefabricadas de PVC tipo Cupolex de 9 cm y capa de compresión 
de hormigón de retracción moderada de 5 cm. colocadas sobre presolera de 10 cm de hormigón de 
limpieza, lámina separadora de polietileno, base de encachado de grava de 20 cm. de espesor y fieltro 
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geotextil. Se aplicará un producto colmatador de poros en la superficie terminada de la solera y se sellarán 
todas las juntas del suelo y los encuentros entre éste y los muros. 
Y sobre el forjado aislamiento térmico formado por placa de poliestireno extruido con hidrofluorcarbonos 
de alta densidad de 8 cm de espesor y capa de mortero autonivelante de 5 cm de espesor medio. 
 Suelos en contacto con espacios no habitables: 
Sobre el forjado lámina antiimpacto de espuma de polietileno de 3 mm de espesor y losa flotante de 
mortero autonivelante de 5 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B-500-T, ø 4 mm 
en cuadrícula 15 x 15 cm. Bajo el forjado plano, aislamiento térmico consistente proyección de espuma de 
poliuretano con hidrofluorcarbonos de alta densidad de 5 cm de espesor. 
 Muros en contacto con el terreno: 
Muros de hormigón armado hidrófugo de 30 cm de espesor impermeabilizados interiormente, por el interior 
cámara de aire de espesor variable, aislante no hidrófilo formado proyección de espuma de poliuretano 
con hidrofluorcarbonos de alta densidad de 8 cm de espesor y hoja interior de 7 cm de espesor realizada 
con fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11,5x7 cm, sin revestir. 
 Muros/paramentos en contacto con espacios no habitables: 
Cerramiento compuesto por dos hojas de 7 cm de espesor para revestir realizadas con ladrillo hueco doble 
de 24x11,5x7 cm., y entre ellas aislante formado por placa de lana de roca de alta densidad de 4 cm de 
espesor. 
 Sistema de compartimentación: 
Partición 1: Tabiquería divisoria en interior de vivienda de 7 cm de espesor formada por hoja de fábrica de 
ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm tomados con mortero de cemento y arena (1:6) 
Partición 2: Carpintería interior de las viviendas de madera. 
Partición 3: Forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas pretensadas semirresistentes y 
bovedilla de hormigón, sobre él lámina antiimpacto de espuma de polietileno de 10 mm de espesor y losa 
flotante de mortero autonivelante de 5 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B-
500-T, ø 4 mm en cuadrícula 15 x 15 cm. 
 Sistema de Acabados: 
  Revestimientos exteriores: 
Paramentos verticales:  
Revestimiento de mortero con mortero de cemento de dosificación M.160 (1:3) 
 
  Revestimientos interiores: 
   Paramentos verticales: 
 Revestimiento 1: Enlucido de yeso de 1,5 cm de espesor 
 Revestimiento 2: Alicatado de azulejos de 20x30 tomado con mortero cola con ligantes 
mixtos (C2) y rejuntado con lechada de cemento portland (JC), incluso cortes y limpieza, 
según Guía de la Baldosa Cerámica. 
 Revestimiento 3: Enfoscado de cemento de 1,5 cm de espesor. 
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Solados: 
 Solado 1: Pavimento con junta realizado con baldosa de gres porcelánico, acabado natural, 
tomado con mortero cola con ligantes mixtos (C2) y rejuntado con lechada de cemento 
portland (JC), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica. Incluye parte 
proporcional de rodapié del mismo material. 
 Solado 2: Pavimento con junta realizado con baldosa de gres porcelánico apto para 
exteriores, acabado natural, tomado con mortero cola con ligantes mixtos (C2) y rejuntado 
con lechada de cemento portland (JC), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa 
Cerámica. Incluye parte proporcional de rodapié del mismo material. 
Cubierta: 
 Cubierta 1: Cubierta inclinada invertida con acabado de teja cerámica. 
 Cubierta 2: Cubierta inclinada convencional con acabado de teja cerámica. 
Otros Acabados: 
 Otros acabados 1: Falso techo de escayola de 2 cm de espesor sujeto mediante estopa de 
escayola. 
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RESUMEN MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
1. Trabajos previos, replanteo general y adecuación del terreno 
Para poder iniciar las obras es necesario que el Promotor haya obtenido la preceptiva Licencia Municipal de Obras, así 
como todas y cada una de las autorizaciones administrativas procedentes de los organismos oficiales que tengan 
competencia en la supervisión del Proyecto y en la autorización del derribo y de la construcción proyectada, y de todas 
las medidas de protección y seguridad necesarias que por afectar a vías públicas o a otros particulares así lo requieran. 
 
Demolición: criterios generales 
Antes de la demolición:  
- revisión de sustancias u objetos almacenados 
- corte de acometidas 
- instalación de red de protección sobre la vía pública 
- revisión estado elementos estructurales 
- notificación a edificaciones colindantes 
- retirada de elementos de servicio público afectados 
- acopio en obra del equipo necesario de higiene y seguridad en el trabajo. 
 
Durante la demolición: 
- la demolición se realizará elemento a elemento, en orden contraria al de su construcción, es decir, orden 
descendente, trabajando siempre al mismo nivel sin que hayan operarios en dicha vertical. 
- En caso de demolición por abatimiento, se garantizarán las medidas que garanticen la estabilidad del 
elemento mientras se procede a su desfalque, posteriormente se procederá a su abatimiento permitiendo 
el giro del elemento pero no su desplazamiento. 
- Se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes, tales como vidrios, aparatos  
sanitarios, pavés.. 
- La evacuación de escombros se realizará mediante huecos en los forjados de longitud máxima 1.5 metros 
y el ancho del entrevigado, o mediante canales de evacuación instalados en el interior del edificio. 
- En todos los casos debe estar acotado y vigilado el espacio donde cae el escombro. 
- Colocación de testigos en los edificios vecinos si aparecieran fisuras a fin de observar los posibles efectos 
de la demolición y efectuar su apuntalamiento si fuera necesario. 
 
Después de la demolición: 
- Revisión general de edificaciones colindantes como elementos del servicio Publico afectados. 
- Retirada de vallas y parapetos de protección que se hayan establecido. 
- Se dejará el solar perfectamente cerrado y vallado. 
Demolición: criterios generales 
- Equipos:  
- Cubiertas de teja y catalana:  
- Cerramientos interiores estructurales:  
- Forjados:  
- Muros y soportes de fábrica:  
- Cerramientos de fachada 
- Carpintería y cerrajería:  
- Solera:  
- Maquinaria y medios auxiliares: 
 
 
Inicio de las obras 
Antes del inicio de las obras se procederá a la redacción del acta de replanteo e inicio de obra y su suscripción por 
todos los agentes intervinientes, previa la ejecución de un replanteo básico e inicial para la comprobación de la 
adecuación de la realidad geométrica del ámbito de la actuación a las previsiones del proyecto. 
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2. Sustentación del edificio: características del suelo y parámetros del cálculo. 
 
Estudio geotécnico realizado: 
Empresa GEODESER, S.A., realización de: 
- 2 pruebas de penetración standard 
- 1 toma de muestra inalterada. 
Estrato previsto para cimentar limolita con argilita. 
El nivel freático apareció al realizar el sondeo a la cota -7.50m bajo rasante, agua de rezume. 
 
3. Sistema estructural: cimentación, estructura portante y estructura horizontal 
 
Cimentación: 
- Cimentación mediante zapatas aisladas bajo pilares y zapatas corridas bajo muro en contención. Deberá 
apoyar en el estrato de limolitas por lo que en el caso de algunas zapatas aisladas perimetrales será necesario 
un pozo de cimentación relleno con hormigón ciclópeo hasta llegar a la cota de dicho estrato. 
- Materiales que intervienen: hormigón HA-25, acero B-500S, cemento CEM I 42.5N. 
 
Estructura portante: 
- Soportes formados con perfiles estructurales normalizados de acero laminado. 
- Materiales que intervienen: acero laminado S-275JR. 
 
Estructura horizontal: 
- Vigas de hormigón armado, viguetas pretensadas semirresistentes y bovedillas de hormigón, con capa de 
compresión de hormigón (no menor de 5 cm) y un canto total del forjado de 30 cm. 
- Hormigón HA-25/B/20/IIa, Acero B-500S, cemento CEM I 42.5 N 
 
4. Sistema envolvente: definición constructiva y su eficiencia energética 
 
Fachada: 
- Cerramiento compuesto hoja principal de 11,5 cm de espesor para revestir realizada con ladrillo perforado de 
24x11,5x9 cm., aislante no hidrófilo formado por proyección de espuma de poliuretano con hidrofluorcarbonos 
de alta densidad de 8 cm de espesor, hoja interior de 7 cm de espesor realizada con fábrica de ladrillo hueco 
doble de 24x11,5x7 cm, sin revestir, incluso formación de dinteles y jambas, ejecución de encuentros, 
elementos especiales y recibo de carpintería. 
 
Cubierta: 
- cubierta inclinada convencional de tejas sobre forjado plano: 
Sobre el forjado plano, formación de pendientes mediante tabiquillos conejeros rematados superiormente con 
una maestra de mortero, tablero de bardos con doblado de loseta de hormigón de 3 cm armada con un 
mallazo ligero, membrana impermeabilizante tipo EPDM, recubrimiento de mortero de 1 cm de espesor, 
acabado de teja cerámica. Entre los tabiquillos conejeros aislamiento térmico formado por lana de roca de alta 
densidad de 8 cm. 
 
- Cubierta inclinada invertida de tejas sobre forjado inclinado: 
Sobre el forjado inclinado, membrana impermeabilizante tipo LEPDM, aislamiento térmico formado por 
proyección de espuma de poliuretano con hidrofluorcarbonos de alta densidad de 8 cm de espesor, 
recubrimiento de mortero de 1 cm de espesor, acabado de teja cerámica. 
 
Terrazas: 
- Sobre el forjado plano, aislamiento térmico formado por placa de poliestireno extruido con hidrofluorcarbonos 
de  5 cm de espesor, formación de pendientes mediante relleno con hormigón celular o mortero de materiales 
ligeros inertes con un espesor mímimo de 5 cm, enfoscado y fratasado en fino de la superficie de la pendiente 
con mortero de cemento, membrana impermeabilizante tipo LBA-20-FV, mortero de agarre y solado de 
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pavimento de gres porcelánico apto para exteriores. Por la cara inferior del forjado proyección de espuma de 
poliuretano con hidrofluorcarbonos de 5 cm de espesor. 
 
Paredes en contacto con espacios habitables: 
- Tabiquería divisoria en interior de vivienda de 7 cm de espesor formada por hoja de fábrica de ladrillo cerámico 
hueco doble de 24x11,5x7 cm tomados con mortero de cemento y arena (1:6) 
 
Paredes en contacto con espacios no habitables: 
- Cerramiento compuesto por dos hojas de 7 cm de espesor para revestir realizadas con ladrillo hueco doble de 
24x11,5x7 cm., y entre ellas aislante formado por placa de lana de roca de alta densidad de 4 cm de espesor. 
 
Suelos en contacto con espacios habitables: 
- Sobre el forjado plano, lámina anti impacto de espuma de polietileno de 3 mm de espesor y losa flotante de 
mortero autonivelante de 5 cm de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B-500-T, ø 4 mm en 
cuadrícula 15 x 15 cm. 
 
Suelos en contacto con espacios no habitables: 
- Sobre el forjado plano lámina antiimpacto de espuma de polietileno de 3 mm de espesor y losa flotante de 
mortero autonivelante de 5 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B-500-T, ø 4 mm en 
cuadrícula 15 x 15 cm. Por la cara inferior del forjado proyección de espuma de poliuretano con 
hidrofluorcarbonos de 5 cm de espesor. 
 
Muros bajo rasante: 
- Muros de hormigón armado hidrófugo de 30 cm de espesor impermeabilizados interiormente, por el interior 
aislante no hidrófilo formado por proyección de espuma de poliuretano con hidrofluorcarbonos de alta densidad 
de 8 cm de espesor, cámara de aire de espesor variable y hoja interior de 7 cm de espesor realizada con 
fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11,5x7 cm, sin revestir. 
 
Suelos bajo rasante: 
- Forjado sanitario formado por piezas prefabricadas de PVC tipo Cupolex de 9 cm y capa de compresión de 
hormigón de retracción moderada de 5 cm. colocadas sobre presolera de 10 cm de hormigón de limpieza, 
lámina separadora de polietileno, base de encachado de grava de 20 cm. de espesor y fieltro geotextil. Se 
aplicará un producto colmatador de poros en la superficie terminada de la solera y se sellarán todas las juntas 
del suelo y los encuentros entre éste y los muros. 
- Y sobre el forjado aislamiento térmico formado por placa de poliestireno extruido con hidrofluorcarbonos de 
alta densidad de 8 cm de espesor y capa de mortero autonivelante de 5 cm de espesor medio. 
 
5. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
Electricidad: 
- Electrificación grado básico, con un mínimo de 5 circuitos independientes. 
El cableado se realizará por tubo de plástico rizado empotrado en paredes y techos. Todo esto realizado por 
instalador autorizado. 
- La instalación de toma a tierra se realizará por cable de cobre desnudo, perimetral, de 25 mm² de sección, con 
arquetas de conexión. Conectándose asi a toda la estructura, bañeras y demás elementos y masas eléctricos. 
El cableado se completará con el nº necesario de picas de cobre electrolítico, hincadas en el terreno, hasta 
alcanzar la resistividad mínima exigida. 
 
Fontanería: 
- Tubería de cobre comercial de 1 mm de espesor de pared, con diámetro de tubos según planos. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad antes de proceder a cerrar las regatas de la instalación. 
- Todos los tubos empotrados en tabiquería quedarán forrados con tubo de P.V.C. rizado, color azul para agua 
fría y rojo para la caliente. Los tramos no empotrados de la red de agua caliente, se calorifugarán mediante 
coquilla aislante. 
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- Se instalarán llaves de corte para agua fría y caliente en cada local húmedo. En su defecto se instalarán llaves 
independientes para cada aparato. 
- Se instalará una llave general de corte independiente dentro de la vivienda, con acceso posible desde el 
interior de la misma, además de las correspondientes llaves de paso antes y después del contador. 
- Todo instalado por instalador autorizado. 
 
Evacuación de residuos líquidos y sólidos: 
- Como existe una única red de alcantarillado público se realiza una conexión final de las redes pluvial y residual 
antes de su conexión a la red exterior con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de 
gases de una a otra. 
- red horizontal enterrada: 
- Previamente al inicio de los trabajos se verificará la ubicación, profundidad y características de los 
colectores y pozos de registro de la red pública así como del resto de instalaciones cuyo trazado se 
intersecte, para constatar la viabilidad, pendientes, niveles y condiciones de las acometidas proyectadas. 
- La excavación de las zanjas se realizará con medios mecánicos, refinando manualmente sus fondos y 
disponiendo una solera de HM-20 de 5 cm. de espesor para asiento de las conducciones, con los niveles 
y pendientes previstas en planos. 
- Las conducciones se proyectan con tuberías lisas de PVC, con uniones por junta elástica y con una 
rigidez de 4 Kn/m2, tipo “color Teja” de Uralita o similar y con los diámetros y pendientes grafíados en 
planos. 
- Todo codo o pieza especial que se disponga a pié de bajante y sea susceptible de soportar impacto de 
caída libre de la evacuación, se realizará con elementos de PVC homologados para una presión de 10 
Atm. Se prohíbe la deformación de elementos de P.V.C. por aplicación de calor. 
- A pié de bajantes y en los cambios de dirección y conexiones de las conducciones se disponen arquetas 
de paso, con tapa y cerco de hormigón, ejecutadas sobre solera de HM-20 de 15 cm de espesor, con 
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pié, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento M4 
(1:6) o prefabricadas de hormigón. Todas las trapas de arquetas deberán quedar a ras de solera para su 
localización. En caso de prever acciones de cargas puntuales importantes o de vehículos, las trapas y 
marcos serán de fundición. 
- En el interior del ámbito del edificio y en situación previa a la acometida a la red general, se realizará una 
arqueta sifónica de independización de la instalación respecto de la red general. 
- Red aérea: 
- Red de bajantes y colectores de tuberías lisas de P.V.C. para saneamiento y evacuación, con juntas 
encoladas, de presión nominal 2,5 Atm.,de dimensiones, conexiones y situación según planos. Sujeción 
con abrazaderas de metal, galvanizadas o de PVC reforzadas. 
- Se prohíbe la deformación de elementos de P.V.C. por aplicación de calor. 
- Canalones y bajantes de recogida de aguas pluviales de tejados de chapa metálica prelacada, color s/ 
muestra. 
- Todo codo o pieza especial que se disponga a pié de bajante y sea susceptible de soportar impacto de 
caída libre de la evacuación, se realizará con elementos de PVC homologados para una presión de 10 
Atm. 
 
Ventilación: 
- Conductos individuales de ventilación de PVC en baños, coronación con aspirador estático. 
- La extracción de humos se realizará por tubería de aluminio rizado, flexible y extensible de diámetro 125mm, 
desde la toma del extractor en la campana de la cocina al conducto de extracción. 
 
Telecomunicaciones: 
- Instalación de telefonía exterior con tomas y situación según planos. 
- Instalación individual de antena con UHF, VHF y FM, con mástil, parrillas y tensores. 
- Instalación de portero electrónico formado por modulo exterior con microaltavoz, pulsador, tarjetero y 
abrepuertas con teléfono y mando individual. 
 
Instalaciones térmicas del edificio: 
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- Para la climatización se prevé inicialmente una instalación de calefacción mediante radiadores alimentado por 
caldera de biomasa. 
 
 
Suministro de combustibles: 
- Se prevé el suministro de combustible con una compañía suministradora de pellets para la caldera de 
biomasa. 
 
6. Equipamiento: definición de baños, cocinas, lavaderos, etc 
 
Baños: 
- Compuestos por plato de ducha y/o bañera de chapa esmaltada, inodoro, bidé y lavabo de porcelana 
vitrificada. 
- Grifería cromada monomando, mecanismos de discos cerámicos. Ducha tipo teléfono con cable flexible y 
soporte mural. 
 
Cocinas: 
- Fregadero de gres de dos senos. 
- Grifería giratoria con aireador, monobloc con discos cerámicos. 
- Tomas previstas con llave de paso y desagües para lavadora y/o lavavajillas. 
- Bancada de granito nacional de 2 cm. de espesor con rodapié de 7 cm. de altura. 
- Placa encimera de cocción eléctrica de tres fuegos. 
- Muebles de tablero aglomerado de fibras, antihumedad, con formación de campana sobre cocina, chapados 
los fondos con melanina y acabados los frentes y laterales vistos con laminados plásticos. 
 
Lavaderos: 
- Lavadero de un seno. 
- Grifería giratoria con aireador, monobloc con discos cerámicos. 
- Tomas previstas con llave de paso y desagües para lavadora. 
- Toma prevista para secadora. 
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2.3   JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
 
Ámbito de aplicación del código técnico de la edificación: 
 
“El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de 
sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma 
eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas”  
(http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/Parte_I_28jun2013_modif_Ley_8-
2013_rehabilitacion.pdf ) 
  
Por ello, dado que nuestro edificio se engloba dentro del campo de aplicación del Código Técnico será obligatoria la 
justificación de sus documentos, para de esta manera garantizar unos mínimos de aislamiento acústico, ahorro energético, 
etc. 
2.3.1. Cumplimiento Documento Básico SE (anexo 2.1) 
- DB SE: CUMPLE 
- DB SE-AE: CUMPLE 
- DB SE-C: CUMPLE 
- DB SE-A: CUMPLE 
- DB SE-F: NO PROCEDE 
- DB SE-M: NO PROCEDE 
- NCSE-02: CUMPLE 
 
 
2.3.2. Cumplimiento Documento Básico SI (anexo 2.2) 
- DB SI-1: CUMPLE 
- DB SI-2: NO PROCEDE 
- DB SI-3: CUMPLE 
- DB SI-4: CUMPLE 
- DB SI-5: CUMPLE 
- DB SI-6: CUMPLE 
 
 
2.3.3. Cumplimiento Documento Básico SUA (anexo 2.3) 
- DB SUA-1: CUMPLE 
- DB SUA-2: CUMPLE 
- DB SUA-3: CUMPLE  
- DB SUA-4: CUMPLE 
- DB SUA-5: NO PROCEDE 
- DB SUA-6: NO PROCEDE 
- DB SUA-7: NO PROCEDE 
- DB SUA-8: CUMPLE 
- DB SUA-9: NO PROCEDE 
 
 
2.3.4. Cumplimiento Documento Básico HS (anexo 2.4) 
- HS-1: CUMPLE  
- HS-2: CUMPLE 
- HS-3: CUMPLE 
- HS-4: CUMPLE  
- HS-5: CUMPLE 
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2.3.5. Cumplimiento Documento Básico HR (anexo 2.5) 
- HR: CUMPLE 
 
2.3.6. Cumplimiento Documento Básico HE (anexo 2.6) 
- HE-0: CUMPLE 
- HE-1: CUMPLE 
- HE-2: CUMPLE 
- HE-3: CUMPLE 
- HE-4: CUMPLE 
- HE-5: NO PROCEDE 
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2.4 Incongruencias entre documentos del proyecto: 
- Error de muro izquierdo en planta sótano 2 porque es de hormigón armado y se ha grafiado como un muro de ladrillo 
con su espesor. 
 
 
- Enchufe está proyectado justo encima de retrete. 
 
- Incongruencias dentro del pliego de condiciones. 
 Condiciones de recepción de productos: dentro del proyecto de edificación no se contempla la utilización 
de placas alveolares, pilotes de cimentación, y apoyos elastomericos, rodillo, pot y oscilantes. 
 Instalaciones de protección contra incendios por ser una vivienda unifamiliar. 
 Kits de construcción de edificios prefabricados. 
 Fibrocemento. 
El análisis de los documentos muestra un gran trabajo por parte del arquitecto para evitar la existencia de incongruencias 
entre los documentos, ya que no se han detectado demasiados errores. 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
2.5 Análisis del contenido: 
El estudio y analisis del proyecto es un capitulo de vital importancia para el correcto desarrollo del proyecto de seguimiento 
de obra de una vivienda, ya que hay que conocer a la perfección cada proyecto que se desarrolla ya que se podria afirmar 
que cada proyecto es único y no se realizarán dos identicos nunca, ya que cada proyecto tiene sus particularidades en 
cuanto a su ubicación geográfica, la normativa exigida para cada zona de los municipios pudiendose distinguir si es 
ensanche o zona afectada por un plan de reforma interior, o el terreno sobre el que se va a edificar, entre otros aspectos. 
A su vez es necesario una correcta justificación de todos los apartados del codigo tecnico de la edificación (seguridad 
estructural, seguridad de incendios,…) y de las normativas urbanisticas de aplicación al solar para poder cumplir y a la vez 
garantizar todos los requerimientos que establecen las administraciones publicas, como por ejemplo: 
- Poder garantizar un aislamiento acustico de la vivienda el cual es medido por los tecnicos municipales el cual se 
mide en distintos puntos elegidos aleatoriamente por el tecnico para deducir que de esta manera cumplirá toda la 
vivienda. 
- Alturas de cornisa, voladizo maximo, numero maximo de plantas, porcentajes de ocupación. 
Por ello como conclusión hay que destacar que es necesario un correcto analisis de los proyectos a ejecutar dado que de 
no cumplirse la normativa vigente se podria decretar una paralización de los trabajos o una demolición parcial de los 
elementos fuera de ordenación, a su vez un correcto estudio del proyecto proporciona una idea general a partir de la cual se 
puede desarrollar el proyecto, sabiendo de esta manera los datos de partida imprescindibles para poder comenzar con la 
ejecución. 
 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
   
3. Plan y Seguimiento de la Calidad 
La calidad en la edificación es un campo imprescindible de trabajo el cual no se puede dejar de lado, ya que la calidad 
resultante va a ser el disfrute de los futuros propietarios de las viviendas. 
 Adquirir una vivienda es considerado un bien de primera necesidad y una gran inversión de futuro para la mayoría de 
familias españolas, por eso no se debe dejar de lado el control de la calidad por conseguir una rápida ejecución. 
Según especifica la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, es nuestra obligación como 
directores de ejecución de la obra el llevar un exhaustivo control tanto de ensayos de materiales como hormigón o acero, 
como de los sellos y marcados de calidad de los productos a utilizar en nuestra obra como son el Marcado CE y el sello 
AENOR entre otros.  
3.1 metodología: 
La metodología utilizada para realizar el apartado de control de calidad es mediante visitas a obra realizadas 
periódicamente, la programación del control de calidad se realiza a partir de las partidas establecidas por el proyectista en el 
presupuesto del proyecto, extrayéndose de este también las mediciones para la realización de los lotes de control conforme 
establece la EHE-08 y la EAE-08. Finalizado este se dispone a la realización de los impresos de la LG-14, dado que a pesar 
de que la obra se ejecute en la provincia de Teruel se establece en las exigencias de la asignatura la obligatoriedad de 
cumplimentar esta normativa en caso de no existir otra que la suplante en dicha provincia. 
Paralelamente se realiza la ficha de materiales del edificio con todas las características necesarias que deben cumplir estos 
para exigirse estrictamente en el momento de recepción en la obra. 
Una vez comenzada la obra se realiza un control de la aplicación de los procedimientos constructivos a través, el cual se 
recoge en un reportaje fotográfico, el cual se aplica para la definición y justificación de las conformidades y no 
conformidades encontradas en obra. 
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3.2 Programación del control de la calidad 
La programación del control de la calidad ha sido íntegramente realizada durante el proyecto, ya que por parte del 
proyectista no se ha proporcionado información alguna sobre este aspecto, ya que según su opinión, en la provincia de 
Teruel no es obligatoria la realización de un Plan de Calidad para el proyecto. 
Por ello se hace necesaria la redacción de la preceptiva programación del control de la calidad partiendo desde cero, para 
ello utilizamos los planos en formato digital del proyecto, el presupuesto y las mediciones para poder tener una cuantía 
numérica de cada partida. 
Una vez establecido tanto las comprobaciones como el número de lotes de ejecución y de control de materiales, finalizado 
este se podrá realizar la cumplimentación de las tablas de la LG-14, la cual aunque no es de aplicación en comunidad 
autónoma de Aragón, será necesario cumplimentar ya que no existe normativa similar en esta comunidad. 
La programación del control de la calidad se desarrolla en el Anexo 3 de este documento. 
la programación establece los controles realizados: 
- Previo al suministro del hormigón 
• La finalidad es verificar la conformidad de la dosificación e instalaciones para la fabricación del hormigon 
- Durante el suministro del hormigón 
• Controles realizados durante el suministro de hormigón a obra y grado de control que se establece para la 
realización de los lotes de material. 
- Después del suministro del hormigón 
• Certificado de hormigones suministrados 
- Control de conformidad de resistencia del hormigón según el grado de control establecido. 
- Controles de ejecución a efectuar: 
• Cimentación superficial 
• Muros de sótano 
 Muro de hormigón armado planta sótano 2 
 Muro de hormigón armado planta sótano 1 
• Estructuras mixtas de hormigón 
 Soportes 
 Vigas y forjados 
• Cerramientos exteriores 
 Fabricas a revestir 
 Muro mampostería 
• Carpintería exterior 
• Persianas y cierres 
• Defensas y barandillas 
 Barandilla balcón de hierro forjado 
 Barandilla de escalera 
• Tejados 
• Cubiertas planas 
• Tabiquería 
• Carpintería interior 
• Revestimientos de paramentos y techos 
 Enfoscados 
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• Enfoscados exteriores 
• Enfoscados interiores 
• Guarnecidos y enlucidos 
• Techos de placas continuos 
 Pinturas 
 alicatados 
• Revestimientos de suelos 
 Baldosas de cerámicas exteriores 
 Pavimento azotea gres extruido 
 Baldosas de cerámica interiores en zonas privadas 
 Baldosas de cerámica interiores en zonas privadas 
• Instalación de fontanería 
 General  del edificio 
 Instalaciones particulares 
• Instalación de saneamiento 
 Red horizontal 
 Red de desagües 
• Instalación eléctrica y puesta a tierra 
 General del edificio 
 Instalación interior a las viviendas 
• Instalación de ventilación 
 Conducciones verticales 
 
- Pruebas de Servicio. 
Para los factores de riesgo resultantes de la aplicación de la LG-14 solamente será necesario realizar pruebas de 
servicio de la estanqueidad de cubiertas. 
 
- Control material a ejecutar: 
Realización de lotes de control de armadura elaborada: 
• Cimentación 
• Muro de cimentación 
• Forjados 
• Losa de escaleras 
Realización de lotes de control de hormigón: 
• Cimentación superficial 
• Muro de sótano 
• Soportes (realización de lotes según EAE, por ser soportes metálicos) 
• Forjados. 
- Presupuesto de control de calidad. 
• Capitulo I. ensayos de materiales 
• Capitulo II. Pruebas de servicio. 
- Cumplimentación de impresos del libro de gestión de calidad de obra LG-14 
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3.3 Programa de puntos de inspección. 
Como cita Esther Valiente Ochoa en su libro “Manual de Ingeniero de Edificación: Guía Visual de Ejecución de Obras”: 
“una de las herramientas más importantes que nos ayudan a la inspección y su documentación son los Programas de 
Puntos de Inspección. Estos documentos de revisión se recogen en una tabla de chequeo que nos sirve de control de las 
distintas fases de ejecución de cada una de las actividades que intervienen en un proceso constructivo, dejando constancia 
escrita. Forman parte del plan de calidad de la obra, si bien constituyen una ficha de inspección recomendable para todos 
los técnicos que intervienen en el proceso constructivo”. 
Manera de rellenarlo:  
- Se utiliza un documento por visita 
- registraremos la fecha de la inspección y la zona controlada (podría haber varias zonas).  
- Durante la visita se anotarán los puntos inspeccionados indicando si es correcto, si no o si está incorrecto. 
- En caso de existir incorrecciones se anotará, ver Libro de Órdenes en la hoja nº XXXXXXX. 
-  Así si en el futuro necesitáramos información, podremos hacer el seguimiento de lo ocurrido. 
Por ellos por PPI o Programas de Puntos de Inspección, tienen que ser de gran utilidad y permitir una facilidad de 
comprensión para poder hacer cómoda su utilización y cumplimentación. 
 
Para ellos es necesario realizar un PPI por cada capítulo de la obra: 
- Demoliciones 
- Acondicionamiento del terreno 
- Cimentación 
- Estructura de muros 
- Estructura de soportes 1 
- Estructura de soportes 2 
- Estructura de soportes 3 
- Estructura de soportes 4 
- Estructura de forjado 1 
- Estructura de forjado 2 
- Estructura de forjado 3 
- Estructura de forjado 4 
- Azotea plana transitable 
- Tejado inclinado de teja 
- Fachadas 
- Particiones de ladrillo 
- Instalación eléctrica 
- Instalación de agua fría y caliente 
- Instalación de saneamiento 
- Revestimientos horizontales  
el contenido de los Programas de Puntos de Inspección están contenidos en el Anexo 4 de este documento. 
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3.4 PLAN DIRECTOR DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN 
El plan director de una obra de edificación es un documento de gran utilidad para la tarea del arquitecto técnico ya que fija 
las bases de las tareas más importantes que debemos desempeñar en obra en los distintos estados de esta: 
- Planificación general. 
- Obtención de los datos de partida. 
- Dirección de obra. 
- Control de interferencias. 
- Modificaciones. 
- Inspecciones y ensayos. 
- Datos finales de la obra. 
- Verificación del producto final. 
- Reclamaciones del cliente. 
 
ETAPA 1. PLANIFICACIÓN GENERAL 
El objeto del presente Plan director de la obra es la construcción de una vivienda unifamiliar aislada de nueva planta en la 
localidad de Olba (Teruel), la vivienda consta de dos plantas bajo rasante y otras dos sobre rasante. Las cual se va a 
construir por petición del cliente D.Antonio Villanueva Villagrasa a INARSE S.L.P 
- Satisfacer las necesidades del Cliente: lo más importante del proyecto es cumplir las expectativas del cliente. 
- Respetar los criterios y calidades fijados en el proyecto de ejecución: es un debe ejecutar el proyecto de edificación 
sin disminuir las calidades de ningún producto, siempre que hubiera variación de calidad debe ser para mejorarla. 
- Controlar el costo de ejecución de la obra: es un deber de la dirección facultativa de la obra de realizar un 
seguimiento económico de las tareas realizadas en el proyecto a la vez que las posibles variaciones de 
presupuesto originadas por modificación de partidas. 
- Cumplir el plazo de entrega: se ha fijado un plazo máximo de entrega de un año desde la firma del acta de 
replanteo. 
ETAPA 2. OBTENCIÓN DE LOS DATOS DE PARTIDA 
Se va a realizar la ejecución de una vivienda unifamiliar aislada de nueva planta en la localidad de Olba (Teruel), la vivienda 
consta de dos plantas bajo rasante y otras dos sobre rasante. 
El cliente es de carácter privado, dado que es un cliente habitual de la empresa de ingeniería por la anterior realización de 
proyectos por lo cual se les ha requerido para la proyección y dirección del proyecto. 
Las superficies de proyecto son: 
- Superficie construida 334.89 m2 
- Superficie bajo rasante 169.82 m2 
- Superficie sobre rasante 165.07 m2 
- Total 334.89 m2 
- Superficie equivalente 252.52 m2 
La inversión del proyecto ya que se permiten modificaciones en la medición en favor del promotor y bajo su previo 
confirmación. 
- El presupuesto en ejecución material proyecto es de 203.493€ 
- El presupuesto en ejecución material de la obra es de 242.157€ 
Por tanto, existe una repercusión €/m2 equivalente de 958.96€ 
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El plazo de realización del proyecto se ha establecido en 1 año. 
Los honorarios fijados son: 
- Arquitecto 9100€ 
- Arquitecto técnico 3900€ 
El terreno existente tiene parte de terreno rocoso y parte de terrenos de relleno con limos. 
Desde el ayuntamiento del municipio se ha establecido una separación de 9 metros de ancho de vial con respecto a la 
vivienda enfrentada,  a la vez se exige la conservación de la escalera existente en el vial de la izquierda y la zona derecha 
del solar debe dejarse despejada por ser una servidumbre de acceso para el solar vecino. 
Como dato de partida de la ejecución del proyecto se requiere de la demolición de una antigua vivienda existente en el solar 
de la edificación. 
La vivienda a proyectar es de planta rectangular a excepción de una zona que se le ha dotado de forma curva para crear un 
punto característico de la vivienda. 
La vivienda dispondrá de servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento y electricidad por parte de la empresa 
suministradora. 
La empresa realizada de control de materiales y del estudio geotécnico será GEODESER S.A  
ETAPA 3. DIRECCIÓN DE LA OBRA 
Según establece EN 29000 el Control de Procesos tiene como objeto: 
- Prevenir la aparición de No Conformidades durante la ejecución. 
- Identificación de las características más críticas de la ejecución que son las que se deberán estudiar en 
profundidad para establecer las líneas de acción que se van a seguir. 
ACTIVIDADES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA 
- Objeto 
El objeto de este apartado es reunir toda la información que la obra se comience en unas condiciones óptimas. 
 
- Guía de trabajo 
Se pueden destacar las actividades de: 
A- estudio y análisis del proyecto de ejecución. 
B- Recopilación de toda la información necesaria para poder comenzar la obra. 
C- Análisis del plan de control de la obra, en caso de no existir se deberá ejecutar. 
D- Análisis de los programas de trabajo. 
E- Solicitud y posterior revisión del Plan de Seguridad preparado por la empresa contratista según establece 
el RD 1627/97. 
A- ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. 
En esta fase no se realiza una revisión al proyecto realizado por el proyectista, sino que se centra en efectuar una 
revisión de los distintos documentos del proyecto. 
Las actividades que se realizarán serán las siguientes: 
 Estudio de los distintos documentos del proyecto 
 la memoria 
 el pliego de condiciones del proyecto 
 la documentación gráfica 
 las mediciones y el presupuesto. 
 Análisis de las relaciones entre los distintos documentos del proyecto en busca de posibles 
incongruencias entre éstos. 
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 Unidades de obra no definidas o incorrectamente definidas. 
 En las unidades no definidas se destacará la indefinición y la solución propuesta. 
 En las unidades definidas incorrectamente se destacará el error y la solución propuesta. 
B- RECOPILACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PODER COMENZAR LA OBRA. 
Además de la documentación necesaria para el inicio de una obra será necesario averiguar que compañías 
suministradoras son las que proporcionarán servicio al edificio y se comprobará si la normativa particular que afecta 
a las instalaciones de nuestro edificio ha sufrido alguna modificación desde la redacción del proyecto. 
C- ANALISIS DEL PLAN DE CONTROL DE LA OBRA 
En el caso de esta obra será necesaria la realización de un plan de control de la obra ya que el realizado por el 
proyectista es minimo y no especifica nada de lo necesario, por ello será necesaria la realización de una 
programación del control de la calidad que establezca las tareas a desarrollar y las comprobaciones a realizar y el 
número de lotes a realizar en cada unidad de estructura. 
D- ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO. 
En esta fase se le solicitará a la constructora que efectúe un programa de trabajo lo mas detallado posible y 
adecuado al plazo establecido en su contrato. 
Además del programa general debe existir una valoración económica mensual, la cual servirá como estimación de 
las certificaciones mensuales. 
CONTROL DE MATERIALES 
Es de gran importancia saber que los materiales originan el 15-20% de los fallos de servicio en los edificios, según 
un estudio comparativo a nivel europeo. 
La finalidad de este apartado es garantizar que las características de los materiales utilizados en la obra cumplan 
con las especificaciones establecidas en el proyecto. 
Como regla general no se deberá cambiar el material que figure en el presupuesto excepto en casos puntuales 
como: 
 Por requerimiento del cliente. 
 Por cese de la fabricación del producto. 
 Por propuesta de la constructora por un material de mejores características. 
Cualquier modificación realizada a los materiales debe ser aprobada por la Propiedad. 
  
- registros de calidad 
Se consideran registros de calidad: 
 sellos y marcas de calidad de los materiales utilizados en la obra. 
 Partes de ensayo del laboratorio. 
 Informes de la empresa de control 
 Puntos de las actas de obra 
 Impreso de no conformidades del libro de órdenes. 
 Impreso de acciones correctoras 
CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 Es de gran importancia saber que la ejecución de obra origina lel 25-30% de los fallos de servicio en los edificios. 
 La finalidad de este apartado es comprobar que los procesos constructivos empleados para ejecutar la obra son los 
 adecuados para obtener la calidad que define el proyecto. 
En el pliego de condiciones deberá figurar en detalle el conjunto de operaciones realizadas dentro de los límites de 
la obra que tienen como objeto producir una unidad de obra. En él se incluirá el conjunto de informaciones que 
hacen referencia a cómo y qué se realiza el proceso ya que mediante la descripción de sus características el 
proceso queda definido de forma que pueda ser diferenciado de otro similar. 
Los requisitos de inspección se definen en los programas de puntos de inspección, PPI, que recogen los elementos 
a comprobar en las distintas operaciones de construcción. 
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ORGANIZACIÓN 
El objetivo de este apartado es preparar un esquema del control que se debe realizar. 
El documento establece la metodología y define la organización necesaria para cumplan los requisitos 
establecidos, tanto en proyecto como en el contrato de obra. 
Debe abarcar los siguientes apartados: 
 Plan de supervisión de calidad 
 Control de materiales 
 Control de ejecución 
 Pruebas finales 
 Inspección previa a la recepción 
A la vez se debe recoger: 
 La secuencia y metodología del control 
 El seguimiento de los ensayos 
 La determinación de puntos críticos y de parada 
 La organización del muestre y el establecimientos de los lotes de control 
 El programa de puntos de control 
 El tratamiento de las no conformidades y las medidas correctoras utilizadas. 
CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA 
El objetivo de este apartado es controlar que económicamente la obra se ejecuta por el coste previsto en proyecto. 
Mensualmente el Director de ejecución material de la obra realizará un repaso de lo ejecutado y en base a ello, 
realizará la certificación de lo ejecutado en esa mensualidad. 
En caso de la falta de alguna unidad de obra en el presupuesto, la constructora presentará una propuesta de 
valoración lo más detallada posible a la dirección facultativa. 
ETAPA 4. CONTROL DE INTERFERENCIAS 
El objeto de esta etapa es documentar por escrito las posibles interferencias que puedan surgir entre las distintas unidades 
que intervienen en la ejecución de la obra. 
Para el tratamiento de las interferencias se aplicará el siguiente apartado. 
ETAPA 5. MODIFICACIONES 
Se deberá documentar las modificaciones que se realizan en la obra durante la construcción, éstas se preparan, se revisan 
y se deberán aprobar por los mismos técnicos que lo hicieron en los documentos originales. 
Las modificaciones se producen como consecuencia de: 
- La verificación de los datos de partida 
- Posibles requerimientos del cliente 
- Aparición de interferencias 
- Registros de acciones correctivas o preventivas. 
Las responsabilidades y obligaciones de los técnicos son: 
- Del director de obra responsable del proyecto de ejecución: 
 Informar de las posibles modificaciones al jefe de obra, en caso de que afecten a su trabajo. 
- Del director de ejecución material de la obra 
 Controlar todas las modificaciones 
 Documentarlas 
 Archivarlas 
 Comprobar que los documentos utilizados en obra son siempre los actualizados. 
ETAPA 6. INSPECCIONES Y ENSAYOS 
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El objeto de este capítulo es el de verificar que en la obra se cumplen los requisitos especificados en el proyecto. Las 
inspecciones y ensayos previstos estarán detallados en el pliego de condiciones. 
GUIA DE TRABAJO 
Tareas de las empresas de control. 
- Solicitar currículum 
- Solicitar las acreditaciones pertinentes. 
- Seleccionar a la empresa de control que se encargara de realizar el trabajo. 
- Solicitar procedimientos de la ejecución de los distintos ensayos. 
- Solicitud periódica de los certificados de calibración de los aparatos utilizados en laboratorio y obra. 
- Solicitud de la propuesta de distribución de lotes, para los distintos ensayos. 
Tareas de la empresa constructora. 
- Solicitud periódica de los certificados de calibración de los aparatos de medición utilizados durante la realización de 
la obra. 
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
Responsabilidades del arquitecto técnico responsable de la obra. 
- Documentar y realizar el seguimiento de las actividades citadas en el punto anterior. 
- Analizar los resultados de los ensayos de laboratorio. 
- Efectuar las fichas de “no conformidades”. 
- Conjuntamente con el Director de obra, decidir las medidas correctoras a implementar o aprobar las propuestas de 
la constructora. 
DOCUMENTACIÓN 
La empresa de control presentará la distribución de lotes a la Dirección Facultativa para efectuar el control de los materiales, 
basándose en el programa que figura en el pliego de condiciones del proyecto. 
ETAPA 7. DATOS FINALES DE LA OBRA 
El objetivo de este capítulo es el de recopilar los datos finales de la obra y archivarlos. 
En el pliego de condiciones deberá figurar toda la documentación que estará obligada a aportar la constructora antes de la 
recepción provisional, como es: 
- Proyecto de la obra realmente ejecutada 
- Garantías de los equipos y aparatos. 
- Especificaciones de los materiales empleados. 
- Informe resumen de los ensayos y pruebas. 
- Manuales de mantenimiento de los equipos e instalaciones. 
- Boletines de la instalación eléctrica. 
- Autorización de puesta en funcionamiento de la instalación de antena colectiva. 
- Certificado de la instalación de calefacción y A.C.S 
- Libro de mantenimiento de la instalación de  climatización y A.C.S 
ETAPA 8. VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
La verificación consistirá en comprobar que el producto final cumple con los requisitos especificados en el Proyecto. 
En dicho apartado figuraran: 
- Los ensayos a realizar 
- Las normas de ejecución de los mismos. 
- La frecuencia de la realización. 
- Los criterios de aceptación y rechazo. 
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- Informe al cliente de su grado de satisfacción con la empresa. 
El arquitecto técnico de la dirección facultativa presenciará la realización de las pruebas finales conjuntamente con la 
empresa de control y la constructora. 
ETAPA 9. RECLAMACIONES DEL CLIENTE 
El objeto de este capítulo es garantizar la adecuada atención a las reclamaciones que efectúe el cliente tras la entrega de 
una obra. 
Para realizar un correcto control del tratamiento de las reclamaciones se realizará tal como se indica en este procedimiento 
general y en los procedimientos operativos PO-7 (tratamiento de no conformidades), PO-8 (acciones correctoras y 
preventivas) y PO-11 (servicio al cliente). 
Los registros de calidad se archivarán y conservarán junto con el plan de calidad de la obra. 
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3.5 Conformidades y no conformidades 
El capítulo de conformidades y no conformidades recopiladas en obra abre el campo del alumno para crear en él un 
pensamiento crítico, lo que le permite analizar las distintas actividades que se están realizando en la obra si se ejecutan 
correctamente o en cambio sí existen algunas deficiencias de ejecución las cuales se deben de advertir y explicar 
debidamente a los operarios ya que la mayoría de éstos lamentablemente no son conscientes de los motivos por los que 
creemos que no están desempeñando bien su labor, por lo que hay que justificarles y explicarles el motivo para que ellos 
mismos aprendan y puedan continuar su formación en obra con una mejora continua. 
Para ello el alumno debe estar continuamente pensando e ideando posibles alternativas a los errores que surgen 
diariamente en la obra. 
En este documento por las escasas dimensiones de la vivienda se han generado 6 conformidades y 10 no conformidades. 
Las cuales se complementan con conformidades y no conformidades de otras visitas a obra que se han realizado durante el 
período de prácticas en empresa. 
El contenido de las conformidades es: 
- Conformidad Nº1: Nivelación mediante laser digital. 
- Conformidad Nº2: utilización de separadores homologados. 
- Conformidad Nº3: correcto replanteo de la cimentación. 
- Conformidad Nº4: correcta soldadura y alineación de pilares metálicos. 
- Conformidad Nº5: previsión de huecos para paso de instalaciones. 
- Conformidad Nº6: correcto acabado y cumplimiento de dimensiones de tabica. 
- Conformidad Nº7: correcto anclaje de muro de prefabricado de hormigón. 
- Conformidad Nº8: correcta ejecución de azotea de cubierta. 
- Conformidad Nº9: correcto izado de cargas sujetando la carga desde dos puntos. 
El contenido de las no conformidades es: 
- No Conformidad Nº1: recubrimiento insuficiente. 
- No Conformidad Nº2: suciedad en fondo de cimentación. 
- No Conformidad Nº3: no ejecución de cruce de barras en esquina. 
- No Conformidad Nº4: colocación de separadores no homologados. 
- No Conformidad Nº5: desmoronamiento de tierras en vial. 
- No Conformidad Nº6: no colocación de durmientes bajo puntales. 
- No Conformidad Nº7: falta de protección en trasdosado de muro. 
- No Conformidad Nº8: incorrecto sellado en anclaje de armadura de escalera. 
- No Conformidad Nº9: falta de limpieza y orden de materiales acopiados. 
- No Conformidad Nº10: desapuntalado de forjado antes de los 28 días establecidos. 
- No Conformidad Nº11: ausencia de arandela y contratuerca en estructura metálica atornillada. 
 
El documento completo de este apartado se encuentra en el ANEXO 5 de este documento. 
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3.6 Fichas de Materiales. 
Las fichas de materiales de construcción son unos documentos de relativa importancia ya que se cree que no 
tienen utilidad ya que parecen ser un extracto de la memoria constructiva del proyecto, pero a su vez demuestra 
no ser así ya que son unos documentos específicos en los cuales se les establecen unas características fijadas a 
cada material, las cuales deben exigirse al suministrador de los materiales, llegándose a comprobar estas en la 
ficha de características de recepción del material en obra. 
En estas fichas, en general, especifican la ubicación de cada material dentro de la obra, el tipo de material, la 
puesta en obra que se le debe de realizar, las características geométricas del material, heladicidad en materiales 
como el hormigón, resistencia al agarre, impacto, deslizamiento entre otros para pavimentos y solados, a su vez 
se especifican los sellos de calidad que se le exige a cada material que se vaya a colocar en obra. 
- Ficha hormigón: HA-25/P/40/IIa 
- Ficha hormigón de limpieza: HM-20/P/20/IIa 
- Ficha estructura: Pilares 2 UPN 
- Ficha forjado: forjado unidireccional de hormigón armado 
- Ficha acero: acero B-500-S 
- Ficha impermeabilización de sótano: Impridan 100, LBA-1.5 
- Ficha cerramiento de fachada: ladrillo perforado tosco de 24x11.5x10cm 
- Ficha de particiones: ladrillo hueco doble cerámico 30x15x7cm 
- Ficha falsos techos lisos: escayola lisa 
- Ficha falsos techos desmontables: escayola aligerada 
- Ficha aislamiento térmico: Espuma rígida poliuretano e=80mm 
- Ficha carpinterías exteriores: carpintería exterior Climalit 
- Ficha morteros para albañilería y revestimientos 
- Ficha revestimientos zonas húmedas: azulejo 31x43cm 
- Ficha pavimentos zonas comunes y zonas secas: gres porcelánico 30x60cm 
- Ficha particiones guarnecido: guarnecido maestreado de 15mm. 
- Ficha hormigón celular cubierta: HC 300 
- Ficha base de pavimentos: HM-10/B/20/I 
- Ficha de carpintería exterior fachadas: aluminio serie Gala de ALUMAFEL 
 
Estas fichas se realizan para establecer unas directrices del tipo de materiales que se deben de colocar en obra. 
El documento completo de este apartado se encuentra en el Anexo 6 de este documento. 
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3.7 conclusiones. 
El capítulo de calidad en una obra es el capítulo en el que se muestra el buen hacer constructivo de los constructores, a la 
vez es el apartado en el que nosotros debemos demostrar nuestros buenos conocimientos constructivos recibidos durante 
la carrera. 
Como conclusiones a este capítulo me gustaría destacar el gran control de calidad en la ejecución para realizar las 
soluciones constructivas proponiendo en el mismo instante las soluciones más convenientes para cada problema que 
pudiera surgir como es el caso de los replanteos de cimentación que se decidió desplazar un poco la vivienda para permitir 
un mejor acceso al trasdós del muro para realizar un correcto y seguro armado y encofrado del muro y de esta manera 
evitar posibles atrapamientos de operarios. 
A la vez es causa de critica el poco control que se está llevando a cabo en cuanto a control de materiales en obra, ya que se 
ha exigido, desde mi posición como alumno en prácticas realizando el Trabajo Final de Carrera, toda la información 
pertinente que se les debe exigir a los materiales que han entrado en la obra en el plazo de las practicas. 
Adjunto ficha con exigencias de materiales requeridas a la dirección facultativa y al constructor: 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA MATERIALES APLICADOS EN OBRA: 
(Fecha: 01/04/2015) 
Material: Requerimiento: 
Hormigón - Albarán de suministro 
 
Acero estructural (soportes) - Certificado Marcado CE 
- Certificado estructurista para fabricar 
estructura metálica 
 
Arquetas plástico saneamiento - Certificado Marcado CE 
 
Tubería saneamiento PVC 
 
- Certificado Marcado CE 
Lámina EPDM impermeabilización muro - Certificado Marcado CE 
 
Aislamiento Poliestireno solera - Certificado Marcado CE 
 
Emulsión asfáltica en pasta Bigmat - Certificado Marcado CE 
 
Geotextil protección muro - Certificado Marcado CE 
 
Tubo drenante impermeabilización muro - Certificado Marcado CE 
 
Lamina PVC bajo solera - Certificado Marcado CE 
 
Bovedilla hormigón - Certificado Marcado CE 
 
Vigueta prefabricada - Certificado Marcado CE 
 
Acero ferralla - Si dispone de Documento oficial de 
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calidad 
- Certificados cualificación del personal 
soldadura no resistente 
- Hoja de suministro 
 
 
La orden de la dirección facultativa fue que le pidiera toda la información necesaria al Promotor (que a su vez es el 
suministrador del material), este me dijo que me enviará en jornadas próximas todo el listado de proveedores para que les 
solicitara toda la información necesaria. Dicho listado nunca ha sido recibido. 
Existen documentos tan indispensables como el albarán de suministro de hormigón que entrega el suministrador del 
hormigón en el momento que llega cada camión hormigonera a la obra exponiéndose en dicho albarán la dosificación del 
hormigón suministrado y la denominación de éste. El cual se debe comprobar antes de verter en hormigón en obra de 
acuerdo con el hormigón especificado en proyecto para ese elemento constructivo. 
Dichos albaranes de suministro de cada camión hormigonera que vertido hormigón en nuestra obra no consta de cara a la 
dirección facultativa que se hayan comprobado ni se sabe quién dispone de ellos. 
A la vez otro material que en mi opinión se debe de vigilar documentalmente su suministro sin descuidarse son las viguetas 
prefabricadas ya que desde el 1 de enero de 2011 es obligatorio que dispongan de marcado CE y la documentación de 
acompañamiento que establece la norma armonizada UNE EN 15037-1:2010. 
Lo considero importante el control de este material por encima de otro ya que con la entrada en vigor del marcado CE de 
viguetas, quedan derogadas las autorizaciones de uso de forjados según EHE-08, por tanto por la experiencia que me han 
infundido los técnicos del despacho de ingeniería y arquitectura, pocas empresa fabricantes de viguetas prefabricadas 
disponen o creen conveniente disponer de este marcado CE, ya que según dicen: “no le sale rentable ese gasto ya que la 
gente se las sigue comprando igual”, esto es debido a que muchos técnicos siguen confiando en que esas viguetas han 
trabajado bien y no han sufrido fallos y por ello siguen colocándolas en obra a pesar de que no cumplen con la normativa 
vigente. 
Por otra parte existen soluciones constructivas adoptadas en obra, las cuales no deberían haber sido permitidas por los 
técnicos, como es el caso por ejemplo de permitir que se rellene de tierra el trasdosado del muro de cimentación sin que la 
lámina impermeabilizante haya sido protegida con un geotextil para evitar posibles fisuras en la lámina con sus 
consecuentes filtraciones. 
De otra mano, he podido corroborar la opinión de los profesores de la asignatura de calidad cuando nos decían la gran 
utilidad que tienen los Programas de Puntos de Inspección, ya que estos te permiten que no se te olvide inspeccionar ni un 
solo elemento mientras se hacen las visitas a obra. 
Por ello me gustaría remarcar que la calidad es un campo en el que hay que estar muy pendiente para garantizar que todos 
los materiales que se suministran cumplan las normativas establecidas para ellos, aunque como dicen algunos arquitectos 
“la recopilación de todos los documentos que justifican el cumplimiento de la normativa de cada material en obra nos hace ir 
detrás de los suministradores durante toda la duración de la obra y una vez finalizada esta” por eso me gustaría permitir el 
pensamiento de cada uno y recordar que el deber de cada suministrador es el de facilitar la documentación de cada material 
que éste suministra a obra, por ello es debido ser estrictos y no permitir la colocación de ningún material del que no se 
dispone el cumplimiento de la normativa exigida, como ejemplo recalcar que no debes colocar bovedillas de hormigón y 
después de varias semanas hormigonado un forjado entero darse cuenta de que ese material que se colocó no dispone del 
marcado CE obligatorio. 
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Por todo esto como finalización, decir la gran importancia de este capítulo en cualquier proyecto de construcción a la vez 
que agradecer todo lo exigido en el capítulo de calidad ya que nos muestra cómo realizar un exhaustivo control para 
garantizar el cumplimiento de toda la normativa a la vez que tomar correctamente decisiones “in situ” para resolver posibles 
problemas constructivos que surgen. 
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4. SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO Y DIARIO DE OBRA 
4.1 Introducción: 
El apartado de seguimiento constructivo realizado a la obra se garantizará mediante visitas frecuentes a obra acompañados 
por la dirección facultativa para la comprobación de los capítulos de obra ejecutados durante la realización del Proyecto 
Final de Grado en la empresa. 
Simultáneamente se han realizado visitas a otras obras en ejecución tanto del campo de la edificación como de tipología 
industrial, todas ellas acompañado por el director de ejecución material de la obra con objeto de reforzarle en la inspección 
visual de las tareas en ejecución. 
Tareas ya realizadas o en fase de ejecución en la obra que consta el proyecto al comienzo del proyecto: 
- La fase de demolición ya finalizada. 
- Movimiento de tierras en fase  de ejecución, comienza el mismo día que el proyecto. 
- Realización de muro de hormigón prefabricado para contención de tierras en zona colindante con la calle inferior ya 
finalizado. 
Vista general de la obra al inicio de las practicas: 
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Vista general de la obra al finalizar las practicas: 
 
4.2 Metodología 
La metodología utilizada para realizar el diario de obra y de actividades en despacho es mediante la anotación diaria de las 
actividades realizadas durante el día para antes de finalizar la jornada poder recopilarlo en una ficha que describa todo lo 
realizado durante la jornada, incorporando en ella todas las opiniones y conclusiones personales que se derivan de ese día. 
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4.3 Diario de Obra 
En este apartado se van a añadir todas las visitas a obra realizadas ya que en ellas se ve el seguimiento constructivo que 
se le ha realizado a la ejecución de la vivienda que es el grueso del proyecto final de carrera. 
El documento completo de Seguimiento de Obra realizado se encuentra en el Anexo 7, en él se muestra mediante tablas, lo 
que se ha realizado en el despacho de arquitectura durante el periodo de prácticas (febrero, marzo, abril y mayo). 
En él se anota una ficha diaria de las actividades realizadas durante el periodo de practicas. 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 06/02/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Movimiento de tierras. 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Medición de alineaciones de vial. 
- Delimitación de cotas excavación. 
MEDIOS HUMANOS: 
- operario retroexcavadora. 
- Operario camión retirada tierras. 
EQUIPOS: 
- Retroexcavadora Volvo ec210cl 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
DECISIONES D.F: 
- Retirada jardinera existente. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Inadecuado vallado 
- Inexistencia señalización 
- Inexistencia protecciones colectivas 
- Inexistencia EPI’s 
OBSERVACIONES: 
- Escaso control en medidas de 
seguridad 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 10/02/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Movimiento de tierras. 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- revisión del acabado del capítulo de 
movimiento de tierras. 
- marcado de límites y dimensiones del 
edificio 
-  ejes de pilares en la cota que arrancará 
el edificio. 
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 1 peón 
EQUIPOS: 
 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
DECISIONES D.F: 
- Sustitución de solera de Cupolex por 
solera de hormigón, impermeabilización, 
aislamiento y mortero autonivelante. 
- Se decide revisar planos por posibles 
variaciones. 
- Se decide volver a topografiar. 
- Desplazamiento vivienda 50 cm. 
- Mayor superficie construida de la 
esperada. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- inadecuado vallado de seguridad. 
- Inexistencia de señalización 
reglamentaria. 
- Pendiente de rampa de entrada y salida 
de equipos a obra excesiva. 
- Inexistencia de protecciones colectivas. 
- Inexistencia de protecciones 
individuales. 
OBSERVACIONES: 
- Escaso control en medidas de 
seguridad 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 18/02/2015 
CAPITULO OBRA: 
- cimentación 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Replanteo de cimentación en vivienda en 
Olba. 
- se han vuelto a sacar las dimensiones 
del edificio y la distancia a lindes ya que 
la excavadora ha retirado más talud del 
debido para así poder darles más 
espacio a los ferrallistas para poder 
armar y encofrar el muro con comodidad 
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 1 peón 
- Operario retroexcavadora 
EQUIPOS: 
- retroexcavadora 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
DECISIONES D.F: 
- se decide que una vez realizado el muro 
se rellenara el trasdós con la tierra de la 
rampa y que la retroexcavadora se 
retirará con una grúa de gran tonelaje. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- inadecuado vallado de seguridad. 
- Inexistencia de señalización 
reglamentaria. 
- Pendiente de rampa de entrada y salida 
de equipos a obra excesiva. 
- Inexistencia de protecciones colectivas. 
- Inexistencia de protecciones 
individuales. 
OBSERVACIONES: 
- dia entretenido, ya que he dibujado 
yo la cimentación en el suelo según 
las indicaciones recibidas pero el 
director de ejecución del proyecto. 
- A los contratistas se les nota la 
experiencia que tienen de más de 25 
años en el sector. 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 24/02/2015 
CAPITULO OBRA: 
- cimentación 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Revisión del armado de cimentación 
cumpliendo lo exigido en proyecto. 
- Planificación de la red horizontal de 
saneamiento que irá embebida dentro de 
la cimentación con su correcta 
nivelación.  
-  
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 2 peón 
EQUIPOS: 
- Radial 
- Vibrador (del vertido del hormigón limpieza) 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Armaduras de cimentación 
- Maderas para encofrados. DECISIONES D.F: 
- Sustitución de solera de Cupolex por 
solera de hormigón, impermeabilización, 
aislamiento y mortero autonivelante. 
- Se decide revisar planos por posibles 
variaciones. 
- Se decide volver a topografiar. 
- Desplazamiento vivienda 50 cm. 
- Mayor superficie construida de la 
esperada. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- No se respetan los espesores de 
recubrimientos. 
- Falta de limpieza en fondo cimentación. 
- Ausencia de Epi’s de seguridad. 
- No utilización de protección para 
armaduras salientes. 
OBSERVACIONES: 
- Día interesante, porque es la primera 
vez que asisto a una revisión de armado 
de cimentación, anteriormente había 
revisado armados pero siempre de 
plantas de forjados. 
- Este estructurista está demostrando ser 
bastante bueno en su trabajo, ya que los 
únicos errores que se han visto ha sido 
por parte del taller de ferralla que se ha 
equivocado al armar dos vigas. 
 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 04/03/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Muros de cimentación 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Revisión del acabado de cimentación 
una vez fraguado el hormigón. 
- Revisión de acabado de la parte de muro 
ya desencofrado. 
- Revisión de la parte de muro en 
ejecución. 
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 2 peones. 
EQUIPOS: 
- Vibrador de hormigón 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Armado de muros 
- Paneles de encofrado DECISIONES D.F: 
-  
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- En la realización de la esquina de muro 
no se ha respetado el cruce de 
armaduras por empuje al vacío. 
OBSERVACIONES: 
Les he notificado a los arquitectos la 
ausencia de armadura de empujes al 
vacío y no sabían ni cómo se colocaba 
esa armadura ni la finalidad de su 
colocación, por tanto he procedido a 
explicarles el funcionamiento de dicha 
armadura. 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 17/03/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Soportes 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Soldadura soportes 
- Comprobación soportes según planos 
- Acabado muros 
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 1 peón. 
EQUIPOS: 
- Mesa cortadora de madera 
- Radial eléctrica 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Bloques hormigón 
DECISIONES D.F: 
- Construcción de muro de bloque para 
contención de tierras por lateral hasta 
construcción de solera. 
- Desoldado de los pilares y colocación 
conforme a planos de estructura. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Mala colocación de soportes por parte 
del estructurista, Tamaconsa. La forma 
de trabajo de 4 pilares está colocada al 
contrario de las vigas del forjado 
OBSERVACIONES: 
- La obra tiene 5 soportes de estructura 
metálica y el plano estaba correctamente 
especificado donde iba cada pilar, no es 
muy normal que de 5 soportes se hayan 
equivocado en 4. 
- La colocación de soportes debía haberse 
realizado 3 días antes, pero ha habido 
un retraso por la avería de la 
retroexcavadora que debía rellenar el 
trasdós del muro antes de la colocación 
de los soportes de estructura metálica. 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 26/03/2015 
CAPITULO OBRA: 
- forjado 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- control de armado de forjado 
- replanteo de curva para correcta 
colocación del armado del forjado 
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 2 peones 
EQUIPOS: 
- Mesa cortadora de madera 
- Radial eléctrica 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Armado forjado 
- Bovedillas hormigón 
- Viguetas pretensadas 
DECISIONES D.F: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Utilización de separadores No 
Homologados. 
- No colocación de sopandas en 
apuntalamiento para punzonamiento. 
- No utilización de barandillas de 
seguridad. 
- No utilización de redes horca para evitar 
caídas de material. 
OBSERVACIONES: 
- Utilización de partes de bloque de 
hormigón como separadores. 
- Retraso de 2 dias en el montaje de 
forjado por las lluvias sufridas entre los 
días 20 y 23 de marzo. 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 06/04/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Muro de contención 
- Pilares forjado 1-2 
- Armado escalera. 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Colocación correcta de pilares de 
acero estructural. 
- Correcto encofrado del muro de 
contención. 
- Correcto armado y encofrado de 
losa de escalera. 
MEDIOS HUMANOS: 
 
EQUIPOS: 
 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Armado muro de contención 
- Encofrado muro 
- Pilares forjado 1-2 
- Armado escalera 
DECISIONES D.F: 
- Revisión de medidas de seguridad 
para cumplir la normativa vigente de 
seguridad en el trabajo. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Inadecuado vallado. 
- Inexistencia señalización. 
- No utilización de barandillas de 
seguridad. 
- No utilización de redes de caída de 
materiales. 
 
OBSERVACIONES: 
- Escaso control en medidas de 
seguridad 
- Visita a obra realizada fuera del 
horario laboral para que no sea 
prevista por los estructuristas. 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 14/04/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Forjado 2 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Revisión armado forjado planta 2. 
- Revisión de acabado de escalera. 
- Revisión acabado muro contención. 
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 2 peones 
EQUIPOS: 
 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Armado forjado. 
- Bovedillas hormigón 
- Viguetas prefabricadas. 
DECISIONES D.F: 
- Necesidad de explicar a la 
promotora las normas de seguridad 
que debe de exigir en la obra para 
evitar lesiones de operarios. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Inadecuado vallado. 
- Inexistencia señalización. 
- No utilización de barandillas de 
seguridad. 
- No utilización de redes de caída de 
materiales. 
- no utilización de redes bajo forjado. 
Se está empezando a desmoronar la 
calle por falta de contención. 
OBSERVACIONES: 
- Escaso control en medidas de 
seguridad. 
- No se ha pedido todavía el hormigón 
por riesgo de lluvia. 
 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 30/04/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Forjado 3 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Revisión de acabado de forjado. 
- Revisión  de apuntalamiento de 
forjados. 
 
MEDIOS HUMANOS: 
 
EQUIPOS: 
 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Armado forjado. 
- Bovedillas hormigón 
- Viguetas prefabricadas. 
DECISIONES D.F: 
- Necesitad de impermeabilizar y 
rellenar el trasdós del muro para 
evitar posibles filtraciones de 
humedad. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Inadecuado vallado. 
- Inexistencia señalización. 
- No utilización de barandillas de 
seguridad. 
- no utilización de redes bajo forjado. 
- Sujeción de redes horca inadecuada. 
OBSERVACIONES: 
- Escaso control en medidas de 
seguridad. 
- Después de dos forjados ejecutados 
por fin se han colocado las redes 
horca para evitar la caída de 
materiales. 
- este día los estructuristas no han 
acudido a trabajar por estar 
esperando al fraguado del hormigón 
vertido en el forjado 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 05/06/2015 
CAPITULO OBRA: 
- estructura 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Revisión de acabado de forjado de 
cubierta. 
- Revisión de soportes planta primera. 
- Revisión acabado de losas de 
escalera. 
MEDIOS HUMANOS: 
 
EQUIPOS: 
 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Bovedillas hormigón 
- Viguetas prefabricadas. 
- Armado forjado ps2 
- Pilares forjado 1-2 
- Armado escalera 
DECISIONES D.F: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Inadecuado vallado. 
- Inexistencia señalización. 
- No utilización de barandillas de 
seguridad. 
- Falta de orden y limpieza en la 
planta 1. 
- Se ha desapuntalado el ultimo 
forjado antes de los 28 días que 
establece la normativa. 
 
OBSERVACIONES: 
- Escaso control en medidas de 
seguridad 
- La subcontrata de estructura ya ha 
acabado su fase de obra. 
-  
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4.4 Conclusión: 
La recopilación diaria de la información de las actividades realizadas ha sido una tarea difícil ya que al principio 
resultaba difícil acostumbrarse a ello y habían días que sin quererlo se olvidaba anotar las tareas realizadas la 
jornada anterior, pero con el paso de las semanas yo mismo he visto que es algo gratificante y que vale la pena 
ya que una vez finalizado el periodo de prácticas puedes ver todas las fichas de cada día durante 4 meses y 
puedes ver todas las cosas que has podido hacer y aprender durante este periodo. 
Ha sido una tarea gratificante el compartir muchos momentos y trabajos con Ingenieros Industriales, ya que me 
ha permitido abrir mi campo de visión a otras tareas que desempeñan éstos, como puede ser la realización de 
planos y mediciones de naves industriales, como la medición y anotación de puntos de luz y potencias de éstos y 
de los aparatos eléctricos existentes en edificio públicos para la realización de auditorías energéticas, a la vez y 
como apoyo de los arquitectos de la oficina de ingeniería y arquitectura he podido comprobar las revisiones que 
se le hacen a los planes de evacuación de los hoteles, midiendo recorridos, numero de extintores, señalética 
existente en el edificio, etc. 
A la vez algo que me gustaría destacar que hay que aprender en la calle ya que es imposible aprender en la 
Universidad, es aprender a tratar con las personas de los diferentes oficios, tanto oficios de la construcción como 
clientes, ya que muchas veces debemos actuar como comerciales o vendedores para tratar con el cliente o que el 
propio constructor ejecute la solución constructiva que nosotros deseamos. 
Como conclusión a este capítulo decir que poder realizar unas prácticas profesionales  en una empresa te 
permiten formarte de otros técnicos que llevan muchos años en el campo de la construcción y la ingeniería, lo 
cual hace de ti como alumno que cada día de trabajo tu cerebro absorba conocimientos nuevos, los cuales te 
serán de gran ayuda para tu vida laboral, por ello recomiendo a todos los alumnos que tengan la posibilidad que 
realicen la mayor cantidad de prácticas posibles en empresa, ya que la universidad nos enseñar la teoría, pero en 
la calle aprendemos la práctica. 
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5. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LA EJECUCIÓN 
5.1 Introducción 
El apartado de programación y seguimiento económico de una obra es sin duda una parte importantísima dentro de lo que 
engloba la ejecución de una vivienda, justificándose en que hay que evitar la demora en los plazos para de esta manera 
evitar sobre costes por el incremento de costes indirectos, como pueden ser alquiler de medios auxiliares u ocupación de 
viales, y simultáneamente se debe conseguir un presupuesto de obra lo más preciso posible, ya que un buen calculo 
presupuestario nos permitirá minimizar el número de precios contradictorios que puedan surgir durante la ejecución de la 
obra. 
5.2 Método de la Programación y Seguimiento Económico de la obra 
El estudio económico es realizado desde la Dirección facultativa de la ejecución del proyecto. 
El método utilizado para el cálculo de las certificaciones mensuales y su posterior comparación con la programación 
realizada mediante Microsoft Project 2010 será la medición de las unidades de obra realizadas el día 4 de cada mes para 
con los precios fijados en el proyecto original, para realizar el análisis comparativo se sacará la mensualidad teórica del 
Gantt de obra realizado en fase de proyecto, simultáneamente se calcularán los recursos humanos y de maquinaria 
necesarios para realizar cada actividad realizada. 
Una vez comparados los resultados y realizado un gráfico en el que se pueda vislumbrar la diferenciación de costes entre el 
proyecto teórico y el proyecto real ejecutado se pasa a realizar un Gantt comparativo en el que se marcan las fechas de 
realización de las actividades comparándolas entre lo proyecto al comienzo de la ejecución con la realidad de ejecución del 
proyecto en las fechas actuales. 
Las mediciones utilizadas para conseguir las certificaciones se sacan de las mediciones realizadas por el proyectista 
comparándolas con las tareas ejecutadas entre los días 4 y 7 de cada mes, sabiendo las tareas realizadas en el plazo fijado 
para hacer las certificaciones se exportan las mediciones exactas de cada parte realizada desde el Arquímedes. 
Una vez realizada la certificación parcial de cada mensualidad se realiza una comparación de ésta con la resultante del 
Gantt mensual de obra realizado con Microsoft Project. 
Simultáneamente a esta comparación se extraen del Project los recursos humanos utilizados en cada fase de la obra, los 
cuales son orientativos ya que el Microsoft Project realiza las mediciones de recursos para cada tarea en plazos de 8 horas 
de trabajo, por lo que hay tareas que se realizan se contabilizan como 8 horas de trabajo sin requerirse tantas horas de 
trabajo para ello. 
La realización de los precios contradictorios se realiza partiendo de la petición del Promotor o de la Dirección Facultativa 
para la modificación de partidas puntuales de obra siempre en favor de ofrecer mejoras. 
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5.3 CONTENIDO Y ELABORACIÓN DE LOS DATOS 
5.3.1 programación prevista 
DIAGRAMA GANTT ORIGINAL 
El diagrama Gantt original estuvo completo el día que comenzaron las obras para a través de él poder hacer un correcto 
seguimiento temporal y presupuestario de la ejecución de las obras. 
El diagrama Gantt fue realizado con el software Microsoft Project 2010, utilizándose para tal fin las partidas del presupuesto 
del proyecto diseñado por el arquitecto, para ello se han utilizado los rendimientos utilizados para calcular el presupuesto 
original, en caso de cualquier inexistencia de rendimiento para realizar el cálculo serán utilizados los fijados en la base de 
datos del Instituto Valenciano de la Edificación. 
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5.3.2 histograma de cargas 
El control y  correcta coordinación de los equipos de obra y recursos de mano de obra es una tarea compleja la cual según 
la envergadura de las empresas, existen personas dedicadas exclusivamente a la coordinación de  los recursos y enviarlos 
a las diferentes obras según la cantidad de tareas a ejecutar en esa jornada según lo establecido en la programación de la 
ejecución de la obra. 
Los recursos y equipos utilizados durante la obra en el período de prácticas han sido: 
Fase de movimiento de tierras: 
- Volvo ec210c: retroexcavadora de orugas utilizada para poder salvar la gran pendiente de la rampa de acceso al 
solar, esta es de gran capacidad para la realización de la demolición de la vivienda preexistente y posteriormente el 
vaciado del solar. 
- Jcb 3cx: retrocargadora utilizada para la excavación de los pozos y zanjas del solar. 
Fase cimentación y estructura: 
- 1 oficial y 2 peones de la empresa encargada de la estructura, estos serán encargados de la realización de 
cimentación, muros de sótano y forjados. 
- 1 camión grúa autocargante para colocación de soportes metálicos y 1 soldador homologado para correcta 
colocación de los soportes (estos no se incluyen dentro de los gráficos de recursos dado el poco tiempo que 
estarán en obra). 
- Bomba de hormigonado para vertido de hormigón en cimentación, muro de sótano y estructura mixta de forjados. 
Fases posteriores de obra no abarcadas dentro del periodo de prácticas: 
- Se estima que para la ejecución de la cubierta y del cerramiento de fachada y particiones serán utilizados cuatro 
operarios divididos en dos oficiales y dos peones. 
- Instalación eléctrica se estima la utilización de oficial de electricidad más un peón dada la poca envergadura de la 
vivienda 
- Instalación de fontanería y saneamiento se cree suficiente la utilización de oficial de fontanería más un peón. 
- La carpintería metálica será colocada por persona cualificado de la empresa encargada de su fabricación. 
- Los enlucidos y realización de falsos techos se realizarán mediante la subcontratación de una empresa, la cual 
dispondrá de 1 oficial más un peón. 
- La realización de los acabados de pintura de la vivienda serán realizados por dos oficiales y un peón. 
 
La cantidad de horas utilizadas por cada recurso durante el período de prácticas esta contenido dentro de cada certificación 
mensual. 
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5.3.3 Certificaciones mensuales. 
5.3.3.1 Certificación Febrero 
La primera certificación abarca desde el día 4 de febrero de 2015 que es el día de comienzo de las prácticas hasta el día 4 
de marzo de 2015 
Los resultados extraídos del programa de medición y presupuestos Cype y de Microsoft Project 2010 están contenido en el 
anexo 7.1 de este documento. 
Comparación económica de certificación teórica y certificación real 
 
*en la gráfica se ve la certificación real puesto que ésta y la teórica son coincidentes por tanto están superpuestas. 
A1 demolición edificio 
A2 horm. Muro ps2 ps1 
A3 horm. Zapatas 
A4 horm. Limpieza 
A5 transporte vertedero 
A6 excavación de pozos 
A7 acometida red general 
A8 placas anclaje cimentación 
A9 arqueta de ladrillo a pie de bajante 
A10 excavación vaciado 
A11 colector hormigonado 
A12 arqueta ladrillo sifónica 
A13 arqueta de paso 
A14 colector hormigonado pvc 
A15 excavación zanjas cimentación 
A16 excavación zanjas saneamiento 
A17 seguridad y salud 
A18 control amasada hormigón 
A19 Conformidad acero arm. Pasiva 
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*la actividad A7 acometida red general no se ha realizado todavía.
* la actividad A17 seguridad y salud se abonará una vez ejecutados todos los trabajos del proyecto.
Gantt comparativo entre programación teórica y ejecución real de las obras. 
programación teórica 
ejecución real 
Resultado programación primera mensualidad: 
- La programación teórica y las fechas de ejecución reales coincide entre ellas excepto el transporte de tierras ya 
que al realizar el movimiento de tierras se retiró la maquinaria y se trajo otra maquinaria distinta para realizar las 
zanjas y pozos, la cual se necesitaron 3 días por la falta de disponibilidad de la maquinaria. 
dia 4 dia 5 dia 6 dia 9 dia 10 dia 11 dia 12 dia 13 dia 16 dia 17 dia 18 dia 19 dia 20 dia 23 dia 24 dia 25 dia 26 dia 27 dia 2 dia 3 dia 41ª Certificación 04-03-15
A1 demolición edicifio
A2 horm. Muro ps2-ps1
A3 horm. Zapatas
A4 horm. Limpieza
A15 exc. Zanjas ciment.
A16 exc. Zanjas saneam.
A17 seguridad y salud
A11 colect. Hormigonado
A5 transporte vertedero
A6 exc. Pozos
A7 acometida red general
A8 placas anclj ciment.
A9 arqu. ladr. Pie bajante
A10 exc vaciado
A12 arqu ladr. Sifonica
A13 arqueta de paso
A14 colect. Horm. Pvc
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Relación de trabajos realizados en primera certificación 
*las horas de las tareas son relativas, ya que Microsoft Project las cuenta por días completos.
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5.3.3.2 Marzo 
La segunda certificación abarca desde el día 4 de marzo de 2015 hasta el día 4 de abril de 2015 
Los resultados extraídos del programa de medición y presupuestos Cype y de Microsoft Project 2010 están contenido en el 
anexo 7.2 de este documento. 
Comparación económica de certificación teórica y certificación real 
*la actividad A20 ha resultado más cara de lo proyectado por el aumento de costes de ejecución debido a las inclemencias
meteorológicas y al aumento de costes diarios de alquiler de material de encofrado. 
* actividad A23 precio contradictorio realizado.
* *actividad A25 ha habido un incremento de ejecución de los soportes de estructura metálica por la colocación de unos
perfiles para soportar el descansillo de la escalera en cada planta. 
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Gantt comparativo entre programación teórica y ejecución real de las obras. 
programación teórica 
ejecución real 
Resultado programación segunda mensualidad: 
- En el Gantt se observa como la actividad de soportes se ha adelantado a la de ejecución de solera. 
- A su vez se puede apreciar el exceso de previsión de días de ejecución que se había dotado a ciertas actividades 
lo que empieza a producir desviaciones entre la programación teórica y la ejecución real, produciendo esto que la 
ejecución real se vaya adelantando poco a poco a lo programado. 
Relación de trabajos realizados en segunda certificación 
*Las horas de las tareas son relativas, ya que Microsoft Project las cuenta por días completos.
dia 4 dia 5 dia 6 dia 9 dia 10 dia 11 dia 12 dia 13 dia 16 dia 17 dia 18 dia 19 dia 20 dia 23 dia 24 dia 25 dia 26 dia 27 dia 30 dia 31 dia 1 dia 2 dia 32ª Certificación 04-04-15
A20 HA muros PS1-PB
A21 impermeabil. muro
A22 tubo drenante
A23 ejecución solera
A24 relleno tierras muro
A25 soportes Ps2-Ps1
A26 forjado ps2
A27 soportes Ps1-Pb
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5.3.3.3 Certificación Abril 
La tercera certificación abarca desde el día 4 de abril de 2015 hasta el día 4 de mayo de 2015 
Los resultados extraídos del programa de medición y presupuestos Cype y de Microsoft Project 2010 están contenido en el 
anexo 7.3 de este documento. 
Comparación económica de certificación teórica y certificación real 
*La actividad A31 no se consideró en el presupuesto inicial con el que se desarrolló la planificación gant por eso su
valoración teórica es 0. 
En este grafico se puede ver la comparación del coste real de ejecución de esta mensualidad y el coste teorico que hubiera 
supuesto de haberse cumplido la programación del Gantt. 
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Gantt comparativo entre programación teórica y ejecución real de las obras. 
programación teórica 
ejecución real 
En esta certificación mensual se ve que se ha certificado más de lo proyectado según el Gantt, esto es debido a un error de 
10 días de trabajo que se ha visto según se ha ido realizando la obra, este error se corregirá en los próximos días 
reajustando el Gantt original según los resultados que se están obteniendo de la obra real.  
*Se incluyen las actividades programadas y ya ejecutadas como forjado ps2, impermeabilización muro ps1 y soportes ps1-
pb. 
dia 6 dia 7 dia 8 dia 9 dia 10 dia 13 dia 14 dia 15 dia 16 dia 17 dia 20 dia 21 dia 22 dia 23 dia 24 dia 27 dia 28 dia 29 dia 30 dia 1 dia 43ª Certificación 04-05-15
A28 soportes Pb-P1
A29.1 encofrado pb
A30 forjado ps1
A30.1 forjado pb
A29 encofrado ps1
soportes ps1-pb
impermeabilización muro ps1
forjado ps2
A31 horm. Losa escal ps2
A31.1 horm. Losa escal ps1
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Relación de trabajos realizados en tercera certificación 
*Las horas de las tareas son relativas, ya que Microsoft Project las cuenta por días completos.
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5.3.3.4 Certificación Mayo 
La cuarta certificación abarca desde el día 4 de mayo de 2015 hasta el día 4 de junio de 2015 
Los resultados extraídos del programa de medición y presupuestos Cype y de Microsoft Project 2010 están contenido en el 
anexo 7.4 de este documento. 
Comparación económica de certificación teórica y certificación real 
A32 soportes p1-cubierta 
A33 encofrado forjado cubierta 
A34 forjado cubierta 
A35 hormigonado escaleras pb 
*La actividad A32 ha resultado mas beneficiosa de los presupuestado al principio porque los pilares de la zona de cubierta
inclinada se habian presupuestado con la misma longitud que el resto de pilares de la planta para conseguir una bolsa 
economica para posibles modificaciones. 
*La actividad A33 y A34  ha costado menos que la certificacion teórica dado que la superficie de estructura mixta de
hormigón armado es inferior dado que la parte de forjado inclinado se ha sustituido por un forjado de madera, el cual se 
justifica como un precio contradictorio. 
*La actividad A35 no se consideró en el presupuesto inicial con el que se desarrolló la planificación Gantt por eso su
valoración teórica es 0. 
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Gantt comparativo entre programación teórica y ejecución real de las obras. 
programación teórica 
ejecución real 
El día 13 de mayo se reajustó el grafico Gantt, por ello que la ejecución del forjado de cubierta  corresponde con su 
ejecución teórica. El forjado de planta baja se ha ejecutado antes porque había un exceso de holguras en los tiempos de 
espera una vez hormigonados los forjados, cimentación y muros. Por ello la ejecución del forjado de cubierta a pesar del 
ajuste del grafico Gantt ha coincidido con la previsión ya que el encargado de la contrata de estructura tuvo que desplazar a 
su país de procedencia por motivos familiares durante 10 días, por lo que la obra ha estado paralizada en ese plazo. 
Posteriormente se ve que una vez finalizada la estructura una paralización de las obras, dado que la contrata de estructura 
ya ha finalizado y se está a la espera de la entrada de la contrata de fachadas y cerramientos la cual está en fase de 
redacción del plan de seguridad y salud. 
Relación de trabajos realizados en cuarta certificación 
*las horas de las tareas son relativas, ya que Microsoft Project las cuenta por días completos.
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5.3.4 Diagrama de Gantt con los datos reales de ejecución y coste. 
Este apartado recoge el ajuste realizado al Gantt original y el Gantt final con los datos reales de ejecución realizado al 
finalizar el período de prácticas. 
- Diagrama Gantt modificado. 
El diagrama Gantt modificado es el resultado del seguimiento de la obra realizando un ajuste con el Microsoft Project el 13 
de mayo para ajustarse a la realidad del momento ya que el proyecto ha sufrido muchas variaciones en plazos por 
problemas externos dependiente de las empresas subcontratadas y de los alquileres de maquinarias y a la vez por causas 
meteorológicas. 



     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO 
      JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
Diagrama Gantt final 
El diagrama Gantt final es resultado de un adecuado seguimiento de la ejecución material de la obra de edificación 
ajustando el diagrama Gantt inicial a la ejecución real de la obra cumpliendo así las fechas reales de ejecución a la vez que 
las holguras que se han realizado por motivos varios. 
Este diagrama muestra variaciones en el orden de ejecución de algunas actividades como la colocación de los pilares en 
planta baja antes de que se hubiera ejecutado la solera ya que la empresa encargada de la colocación de los soportes tenía 
que ejecutar su tarea ese día concretamente por la disponibilidad del equipo de izado de pilares. 
A la vez que en mientras se ejecutaba el forjado que cubre la planta baja había fallecido un familiar del encargado de la 
subcontratista de la estructura, por lo cual se decidió hormigonar dicho forjado y que el operario pueda volver unos días a su 
país de origen, por lo cual se produjo una holgura de 10 días en los que la obra ha estado parada por lo que no se han 
realizado visitas a obra en ese mes, dado que no se habían ejecutado actividades. 
La obra en estos momentos se encuentra paralizada a falta de que se realice el plan de seguridad y salud de la empresa 
contratista encargada de la ejecución de las fachadas y albañilería de la vivienda y se apruebe por parte del coordinador de 
seguridad y salud durante la ejecución material de la obra. Por ello se considera dejar desde la parte de estructura en 
adelante tal y como se debería de ejecutar, para evitar crear una programación irreal. 
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5.3.5 Precios contradictorios. 
La cláusula 60 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
establece: 
“los precios contradictorios son precios de las unidades de obra no previstas en el contrato. Cuando se juzgue 
necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el presupuesto del proyecto base del 
contrato, la propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en 
los costes elementales (precios básicos) fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el 
contrato y, en cualquier caso en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del 
mismo”. 
- Precio contradictorio sustitución parcial de forjado de cubierta. 
Justificación de cambio: 
Se decide desde la propiedad la sustitución de esa zona de forjado de hormigón armado para darle más vistosidad y 
aspecto rústico al hueco de la escalera con la colocación del forjado de madera. Esta sustitución se propone una vez 
realizada el 50% de la estructura de hormigón armado, por lo tanto se le comunica al promotor la realización de un precio 
contradictorio a la partida primeramente presupuestada para que éste pueda ver el coste económico que le supondría la 
realización del forjado de madera y pueda decidir comparando presupuestos. 
 
- Coste forjado hormigón armado= 904.40€ 
- Coste forjado de madera= 2172.20€ 
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- Precio contradictorio sustitución de partida de solera mediante encofrado modular de plástico 
Justificación de cambio: 
Se decide desde la dirección facultativa la sustitución de la partida de solera ejecutada mediante encofrado modular de 
plástico por otra variante de solera de menor espesor total para evitar excavar todavía más  dado que los extractos del 
terreno ya muestran la aparición de piedra, lo que conllevaría al sobrecoste por las horas de maquinaria necesaria para 
seguir bajando la cota de cimentación. 
 
- Coste solera modular plástico= 1461.60€ 
- Coste solera ejecutada en obra= 3231.48€ 
El coste de la solera ejecutada es mayor dado que se coloca mayor número de capas de materiales las cuales requieren 
tiempo de estructurista para su ejecución. 
*un cálculo rápido mediante los precios del Instituto Valenciano de la Edificación da como resultado que la excavación de 
una capa de 40 centímetros como máximo por la superficie de 81 metros cuadrados y por un precio de 16€/m3 da como 
resultado un coste de 518.40€ de excavación de esa cota para haber podido mantener el coste de la solera de casetones 
modulares de plástico, lo que habría supuesto: 
 1461.60 + 518.40 = 1980€ mantener la ejecución de la solera de casetones plásticos 
Lo que habría resultado 1251.48€ más barato. 
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5.4 Análisis de los resultados obtenidos. 
El análisis de los resultados del apartado de Programación y Seguimiento Económico de la Obra realizarlo comenzando por 
la programación de las actividades de la obra, a continuación se analizarán las certificaciones mensuales y los histogramas 
de cargas realizados durante las cuatro mensualidades de las que ha constado mi contrato de prácticas, y para finalizar el 
capítulo analizaremos los precios contradictorios que han surgido durante la ejecución material de la obra tanto por parte del 
promotor como por parte de la dirección facultativa de la obra. 
- Programación de las actividades de la obra: 
La programación original se realizó con anterioridad a la ejecución de la vivienda y una vez transcurridos unos 
meses se ha realizado una corrección y ajuste en la programación original, la cual ha consistido en las reducciones 
de ciertas actividades justificadamente: 
- La excavación de vaciado mediante maquinaria se decide reducir de 4 días a 3 días ya la demolición de la 
vivienda ha abarcado parte de la excavación ya que el edificio existente tenia sótanos. 
- La excavación de pozos mediante maquina se decide reducir de 3 a 1 día ya que el estrato de tierras 
hasta la cota que se ha establecido como cota de cimentación ha sido más favorable de lo previsto. 
- Por tanto el transporte de tierras a vertedero se estima que se reduce de 8 días laborales a 6 días. 
- El hormigonado y armado de la cimentación se ha visto reducido en 1 día pasando de tres días a durar 
solamente dos. 
- La tarea de hormigonado de solera se ha visto disminuida de duración por la modificación de la partida, ya 
que la tarea ejecutada propuesta por la dirección facultativa permite disminuir de 2 a 1 los días de 
ejecución de la solera. 
- El hormigonado de los muros de hormigón se consigue disminuir de 3 días a 2 en ambas plantas por lo 
que se consigue que en día y media se pueda encofrar y armar el muro y en el sobrante medio día se 
pueda hormigonar correctamente con la ayuda de una bomba de hormigonado. 
- La impermeabilización del trasdós de los muros de sótano se había previsto mediante una imprimación 
asfáltica y una lámina autoadhesiva, lo cual se sustituyó por una lámina de epdm fijada mecánicamente. 
- La actividad de encofrados y cimbrados de forjados se reduce de 3 días a 1 único día ya que se prevé que 
se aproveche la mitad del día de la colocación de los soportes metálicos para poder encofrar, por tanto 
como el Microsoft Project no permite medios días es por ello que se decide poner que conste un único día. 
- La actividad de armado y hormigonado de los distintos forjados del edificio se deduce tras haberse 
ejecutado uno que se puede ejecutar en dos días, por tanto se arma en día y media con lo que queda 
media jornada de trabajo para hormigonar el forjado con ayuda de una bomba de hormigonado. 
- Los tiempos de espera de curado se reducen de 5 a 2 días, ya que se estimaba que se iba a dejar 5 días 
de curado por las bajas temperaturas y la baja humedad de la zona, pero una vez transcurrido el segundo 
día los operarios ya trabajaban sobre el forjado hormigonado. 
Una vez finalizado el proyecto de seguimiento de obra se realiza un Gantt resultante final el cual comparándolo con 
el modificado da como resultados: 
- Que la excavación de vaciado de tierras ha disminuido de 3 a 2 días por haberse traído una 
retroexcavadora de mayor capacidad de movimiento de tierras de lo demandado, ya que era requisito 
indispensable que la retroexcavadora estuviera dotada de orugas dado el grado de pendiente que tenía 
que salvar para extraer las tierras. 
- La impermeabilización de muro de sótano se aumentó de 1 a 2 días por circunstancias climatológicas. 
- La fecha de comienzo de las actividades forjado ps1, pilares ps1-pb y encofrado ps1 se ha adelantado 5 
días laborales de lo previsto. 
- Las fechas de comienzo de las actividades forjado pb, pilares pb-p1 y encofrado pb se ha adelantado 10  
dias a lo previsto. 
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- Estas fechas se compensan con que el encargado principal de la obra tuvo que volver a su país de origen 
por motivos familiares, lo cual mantuvo la obra parada durante 10 días.  
Este hecho hizo que el forjado de cubierta se realizara a la fecha prevista en el Gantt. 
- Una vez finalizada la estructura los operarios de esta subcontrata se retiraron y la obra está paralizada a 
la espera de que el subcontratista encargado de las fachadas y cerramientos disponga de todos los 
permisos requeridos y de la aprobación del plan de seguridad para poder entrar a la obra a trabajar, lo 
cual nos va a producir un retraso imposible de medir dado que no se sabe todavía el dia en el que el 
subcontratista de cerramientos y fabricas entrará a ejecutar su parte de la obra. 
 
- Relaciones valoradas mensuales e histograma de cargas mensual: 
- Primera certificación:  
 En esta mensualidad se ve que todas las actividades coinciden con lo que se había previsto 
excepto la excavación de pozos y zanjas que se tuvo que retrasar por no disponer de la 
maquinaria en las fechas establecidas. 
 De esta manera se vislumbra que todas las actividades han seguido la misma línea de costes de 
lo que se había previsto en la programación original establecida, con la única excepción de la 
acometida del saneamiento a la red general de evacuación, la cual no se ha realizado todavía. 
 De esta manera se puede ver la gran envergadura de coste que absorbe la demolición del 
edificio, ya que constaba de un edificio en planta baja y 2 sótanos el cual alberga una gran parte 
de costes de poder llevar los escombros a un vertedero controlado, en paralelo al hormigonado 
de muros en la planta de sótano 2, esto es causado porque el edificio del proyecto es de escasas 
dimensiones ya que solo son 81 metros cuadrados de planta, lo cual representa que las 
empresas que más mano de obra de operarios lleva son las que más coste suponen. 
 El histograma de cargas de esta mensualidad refleja los medios, horas de trabajo y cantidad de 
medios utilizados, lo cual demuestra que este mes ha sido predominante de movimiento de 
tierras y cimentación, por otra parte se ve la rapidez de demolición de la vivienda existente ya 
que en 16 horas fue demolida al completo, a su vez el coste de horas de excavación y pozos ha 
sido tan alto dado que el terreno resultante ha sido rocoso. 
- Segunda certificación: 
 En esta mensualidad se ve que muchas actividades coinciden con lo previsto, aunque muchas de 
ellas ya se diferencian de lo programado como es por ejemplo la solera se ha acortado su 
duración y a su vez se atrasa porque se han colocado antes los soportes de la planta sótano 2, 
por lo que la ejecución del forjado de la planta sótano 2 se ha adelantado 4 días y la disminución 
del tiempo de espera para el correcto curado del forjado facilita como resultado que se haya 
adelantado la ejecución de los soportes de la planta sótano 1 y el armado y hormigonado de los 
muros de la planta sótano 1. 
 En esta mensualidad se aprecia una disminución en el coste del muro de hormigón armado de la 
planta sótano 1. 
Por otra parte en la ejecución de la solera se ve un aumento de costes justificado en un precio 
contradictorio. 
En la tarea de soportes de la planta sótano dos ha habido un aumento de costes ya que no se 
habían previsto las vigas colocadas para soportar las losas de escalera. 
 El histograma de cargas de esta mensualidad muestra las tareas de solera, forjado de la planta 
sótano 2 y la ejecución del muro del sótano 1. 
El grafico muestra claramente la dificultad de las actividades por la cantidad de mano de obra 
necesitada para cada una de ellas, viéndose claramente la facilidad que resulta de la colocación 
de plásticos de impermeabilización comparado con la ejecución del forjado o el muro. A su vez 
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se ve excesivo el tiempo utilizado según los resultados de Microsoft Project de la 
impermeabilización del muro. 
- Tercera certificación: 
 En esta mensualidad se ve una disparidad entre la programación teórica y la ejecución real, ya 
que en este mes se está trabajando con una delante de entre 7 y 8 días con respecto a la 
programación original, por ello hay tareas que están reflejadas en la tabla y ya se han ejecutado 
y otras que se ejecutan y estaban programadas para el próximo mes. 
 En esta mensualidad se ve un correcto control presupuestario del coste previsto en proyecto con 
el coste real de las actividades ejecutadas en esta mensualidad, pero a la postre, comparando 
las tareas programadas para esta mensualidad con las ejecutadas en la realidad se ve una 
diferencia de más de 3000€  ya que se ha ejecutado mayor número de actividades en este mes 
de las que realmente estaban programadas, lo que conlleva a un adelanto en plazos de 
finalización de tareas en este mes y como consecuencia un aumento de coste para el promotor 
en esta mensualidad. 
 En esta certificación se ve una importante cantidad de trabajo de mano de obra ya que excepto la 
actividad de colocación de soportes metálicos de la planta sótano 1 el resto son actividades 
bastante laboriosas en proporción, como son encofrados, forjados y hormigonado de escaleras. 
- Cuarta certificación: 
 En esta mensualidad se ve una disparidad entre la programación teórica y la ejecución que se ha 
llevado en la vivienda hasta el día 13 de mayo que se le realizó el ajuste a la programación 
Gantt. Durante estas fecha hasta la corrección del Gantt en la obra teóricamente debería estar 
ejecutándose los soportes, encofrado y forjado de la planta baja, lo que estas actividades ya 
fueron ejecutadas en la anterior mensualidad por el adelanto de diez dias sufrido por no respetar 
los tiempos de espera programados, por otra parte, en estas fechas no se pudo adelantar otras 
actividades ya que la obra estuvo paralizada hasta la vuelta del encargado. 
Una vez se pudo continuar se finalizó la estructura con los soportes y forjado de cubierta. 
 En el análisis económico de esta certificación se ve que el coste de los soportes para sustentar el 
forjado de cubierta ha sido inferior al previsto ya que se presupuestó como si fuera un forjado 
plano en vez de inclinado lo que permitió generar una pequeña bolsa económica para posibles 
modificaciones, por otra parte se ve un notable descenso de coste en el forjado de hormigón de 
cubierta, ya que esto es debido a que se ha generado un precio contradictorio porque la parte de 
forjado inclinado con una superficie de 20 metros cuadrados se ha decidido por parte del 
promotor de sustituirlo por un forjado de madera, el cual se ejecutará en los próximos meses. A 
su vez al igual que en el resto de certificaciones se puede deducir que por un coste teórico 0 de 
las escaleras de hormigón, es porque no se habían incluido en la programación original debido a 
que el primer presupuesto que se me facilitó antes del comienzo de las obras no las tenía 
incluidas. 
 En esta certificación se ve el poco trabajo que han realizado los operarios debido a los momentos 
que ha estado paralizada la obra por motivos dispares, por ello solamente se ha ejecutado una 
planta de forjado hasta acabar la estructura completa. 
- Precios contradictorios surgidos durante la ejecución de la obra: 
- Precio contradictorio de modificación de la solera a ejecutar: 
 Desde la dirección facultativa se decide sustituir la solera a ejecutar mediante la solución 
constructiva del Cupolex por una solera de hormigón con una impermeabilización. 
El motivo de esta sustitución surge de la necesidad de disminuir la cota de excavación ya que el 
operario de la excavadora vio que el estrato que sale cumple con el estudio geotécnico y se está 
extrayendo roca, lo cual con lleva a la dirección facultativa a modificar esta partida, aunque 
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presupuestariamente se ha visto que no ha sido recomendable, ya que se ha aumentado el coste 
1251.48€. 
- Precio contradictorio de modificación de forjado inclinado de cubierta. 
 Desde la promotora se decide, antes de pedir el armado necesario para el forjado de cubierta, la 
sustitución del forjado inclinado de hormigón armado que se debía realizar por un forjado de 
madera el cual proporcionará a la vivienda otro detalle característico proporcionándole un punto 
más de singularidad a esta vivienda. Desde la dirección facultativa se decide aceptar esa 
modificación aunque suponga un aumento de coste de 1267.80€. 
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5.5 CONCLUSIONES CAPÍTULO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
Como conclusión al capítulo de control de programación y presupuestario de la obra, creo que es de gran importancia 
destacar la relación existente entre la realización de una correcta programación de las obras y el coste mensual de cada 
certificación que debe costear el promotor, ya que pequeños errores de programación o errores de que programemos 
mirando siempre por la calidad de una buena ejecución, ya que la ley vigente fija los días que se deben de exigir para un 
correcto curado de las estructuras de hormigón según la ubicación, el clima y la humedad de la localidad donde se ejecuta 
la vivienda, siguiendo en la misma línea también se establece la fecha para poder empezar con la retirada de puntales en 
un forjado hormigonado, estos hechos son los que producen una mayor disparidad de las certificaciones con las 
programaciones.  
Por otra parte me gustaría destacar la facilidad de ocurrir imprevistos no contemplados en la programación de la ejecución, 
como podrían ser semanas de lluvias mientras se ejecutan los movimientos de tierras, las cimentaciones o las estructuras, o 
a su vez motivos familiares o dependientes de las subcontratas de suministro tanto de material como de maquinarias y 
medios auxiliares, lo cual exige la paralización de los trabajos y la perdida de días laborales. 
A su vez en mi opinión personal me gustaría hacer un inciso en que este es el capítulo que al cliente más le importa, porque 
la seguridad el cliente podría decirse que no visita la obra hasta que no finalizan las obras y en cuanto a la calidad el cliente 
no sabe la diferencia entre un material que disponga del obligatorio Marcado CE y uno que no, ya que de apariencia son 
iguales y solo se diferencia en los controles que la empresa ha realizado a este producto para garantizar unos estándares 
mínimos, pero contrariamente el cliente sí que ve si un presupuesto o una partida ha aumentado de costes por cualquier 
imprevisto, modificación o mejora. Lo cual obliga a ser muy minucioso a la hora de realizar los presupuestos de obra y las 
programaciones para de esta manera conseguir que los presupuestos se diferencien lo mínimo posible de la realidad de la 
ejecución y con la consiguiente disminución de los posibles precios contradictorios que puedan surgir durante la obra, de la 
misma manera que una correcta programación basándonos en una larga experiencia de obra para saber los puntos en los 
que más se suele fallar puede permitir deducir una gráfica de gastos la cual le proporciona al promotor una primera 
visualización de los gastos que deberá asumir en las distintas mensualidades que dure la ejecución de la vivienda. 
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6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD 
La seguridad en las obras de construcción es uno de los campos que más se debe de actuar en España en estos momentos 
por considerarse nuestro país uno de los que más siniestralidad laboral sufre. 
 
Soluciones de Seguridad Global,http://www.belt.es/noticiasmdb/home2_noticias.asp?id=1278.  
Consulta día 12 de junio de 2015 
 
Como se deduce del grafico exportado de un recorte de una noticia de prensa, el campo de trabajo que abarca la 
construcción es el sector laboral donde más incide la siniestralidad, alcanzando unas cifras que llegan a duplicar al resto de 
trabajos. 
Es por ello que el campo de la Seguridad y Salud en la obra es un trabajo indispensable para que ejerciendo un control 
minucioso de acuerdo con la normativa vigente. 
Además de que la justicia española está siendo muy estricta en establecer la culpabilidad de los Directores de Ejecución en 
la obra en los sucesos accidentes con siniestralidad dado que el Director de Ejecución y en su caso el Coordinador de 
Seguridad son los encargados del estricto cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud. 
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Ejemplos: 
 
Periódico La Región, http://www.laregion.es/articulo/ourense/fiscalia-pide-ano-carcel-aparejador-ourensano-admite-
homicidio-imprudente/20141219215615511717.html. Consulta día 12 de junio de 2015 
 
 
Periódico Europapress, http://www.europapress.es/asturias/noticia-aparejador-acusado-muerte-trabajador-mieres-acepta-
ano-meses-prision-20150211135242.html. Consulta día 12 de junio de 2015 
 
Por ello, esta parte del Proyecto Fin de Grado va a elaborar unas bases para un correcto seguimiento de la seguridad en la 
obra. 
 
6.1 METODOLOGÍA 
Como punto de partida cabe decir que para la realización de este apartado del proyecto he contado con los documentos del 
proyecto, estudio de seguridad y salud y el plan de seguridad y salud hasta la fase de estructura. 
La metodología utilizada para un correcto seguimiento de la seguridad y salud en la obra ha sido: 
- Comenzar con el análisis y estudio del estudio de seguridad y salud y el plan de Seguridad, comprobando su 
cumplimiento estricto con el Real Decreto 1627/97. 
- Continuando en esta línea se verifica que no existan incompatibilidades entre ambos documentos a la vez que no 
existan actividades, maquinarias o medios auxiliares que se contemplen en alguno de estos documentos pero no se 
pretenda su utilización. 
- Para un correcto seguimiento de la seguridad en obra se lleva un control mediante los impresos a la vez que 
simultáneamente se realiza un seguimiento fotográfico buscando conformidades y no conformidades durante las 
diferentes visitas a obra realizadas. 
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6.2 EXIGENCIAS REAL DECRETO 1627/97 
Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras  
El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los 
proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
-  Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas 
(450.759,08 €). 
- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
-  Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud 
1. El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico 
competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su 
responsabilidad, dicho estudio.  
2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
a.  Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse 
o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no 
puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios 
y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las 
condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales 
y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los 
trabajos.  
b. Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones 
que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las 
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.  
c. Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones 
técnicas necesarias.  
d. Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados.  
e. Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de 
seguridad y salud.  
3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser 
coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 
realización de la obra.  
4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de 
gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de 
elementos u operaciones de difícil previsión. Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto 
del estudio de seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista 
en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, 
siempre que ello no suponga disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. 
A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la 
obra como un capítulo más del mismo. No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los 
costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en 
vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos especializados.  
5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta, en su caso, 
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en 
las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus correspondientes 
medidas específicas.  
6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones 
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan 
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan 
se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en 
el estudio o estudio básico. En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 
mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del 
artículo 5.  
2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. En el caso de obras de las Administraciones públicas, el 
plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. Cuando no sea 
necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán 
asumidas por la dirección facultativa.  
3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere este 
artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de 
la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la 
ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de 
forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 
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6.3 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN SEGURIDAD Y SALUD 
6.3.1 comprobación de estudio/estudio básico de seguridad y salud. 
- Criterios cumplimiento de redacción 
de estudio de seguridad y salud: 
 
- Que el presupuesto de ejecución por 
contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 75 millones de 
pesetas (450.759,08 €). 
 
 PEM: 159.245,00€ 
- Que la duración estimada sea superior 
a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
 
Duración prevista, alrededor de 140 días 
laborables. 
- Que el volumen de mano de obra 
estimada, entendiendo por tal la suma 
de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 
500. Las obras de túneles, galerías, 
conducciones subterráneas y presas. 
 
Suponiendo 140 días y 3 operarios habituales en 
la obra. 
Total 420 horas. 
 
Por tanto, como la duración estimada es superior a 30 días laborables se exige la redacción de un estudio de seguridad y 
salud. 
 
6.3.2 Análisis del contenido del estudio/estudio básico de seguridad y salud 
Engloba todas las actividades de la obra de edificación de la vivienda unifamiliar: 
1. Apartados mínimos que debe contener el estudio de seguridad y salud según real decreto 1627/97: 
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD:  
MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 
 
- Procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares. 
 
CUMPLE 
- Identificación de los riesgos laborales 
que puedan ser evitados. 
 
CUMPLE 
- Relación riesgos laborales que no 
puedan ser eliminados. 
 
CUMPLE 
- Descripción de servicios sanitarios y 
comunes en función del número de 
trabajadores. 
 
CUMPLE 
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PLIEGO DE CONDICIONES: 
  
- Pliego de condiciones particulares 
teniendo en cuenta normas legales 
aplicables a la obra, prescripciones en 
relación con las características. 
 
CUMPLE 
PLANOS: 
  
- Gráficos y esquemas necesarios para 
definir y comprender las medidas 
preventivas definidas en la memoria. 
 
CUMPLE 
MEDICIONES: 
  
- Medición de unidades o elementos de 
seguridad definidos en la memoria. 
 
CUMPLE 
PRESUPUESTO: 
  
- Presupuesto que cuantifique el 
conjunto de gastos previstos para la 
aplicación del estudio de seguridad. 
CUMPLE 
 
 
 
6.3.3 Análisis del plan de seguridad 
Redactado por la empresa contratista, aunque esta por desconocer cómo se realiza un Plan de Seguridad y Salud ha 
pagado al despacho de ingeniería y arquitectura, engloba el plan de cimentación y estructura únicamente. El proyecto de 
edificación se dividió en dos fases: 
La primera fase se decidió que albergara movimiento de tierras, cimentaciones y estructuras. 
La segunda fase albergara todos los capítulos de albañilerías y resto de acabados. 
Por ello como en el proyecto de la vivienda entrará un contratista principal diferente en cada una de las fases, se realizarán 
dos planes de seguridad y salud diferenciados, a los cuales se adherirán todas las subcontratas que puedan entrar en el 
proyecto. 
1. Apartados mínimos que debe contener el Plan de seguridad y salud según real decreto 1627/97: 
PLAN SEGURIDAD Y SALUD CIMENTACIÓN Y 
ESTRUCTURA 
 
- Cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud 
 
CUMPLE 
- Aprobado por el coordinador de 
seguridad y salud antes del inicio de CUMPLE 
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las obras. 
 
- Evaluación de riesgos y planificación 
de la actividad preventiva 
 
CUMPLE 
6.3.4 Comparación entre estudio/estudio básico de seguridad y salud y plan de seguridad. 
Incongruencias estudio seguridad y salud: 
En fichas de oficios se tienen en cuenta tareas no existentes en la obra: 
- Ejecución de muros pantalla. 
- Losa de cimentación. 
- Carpintería exterior de madera. 
En medios auxiliares y equipos se tienen en cuenta medios no existentes en la obra: 
- Montacargas 
- Plataforma de entrada y salida de materiales. 
Incongruencias plan seguridad y salud: 
- El plan de seguridad es obligatorio que lo redacte el contratista principal ya que es el único que sabe los equipos 
de los que dispone o lo equipos que tiene pensado alquilar para ejecutar las tareas de su contrato. 
Afinidades entre estudio de seguridad y salud y plan de seguridad y salud 
- Ambos documentos contienen todos los capítulos y partidas de las que se compone el proyecto de edificación (en 
la fase de cimentación y estructura, que es la que especifica el plan de seguridad y salud) en ellos se analizan 
debidamente los posibles riesgos existentes en esos capítulos y las medidas preventivas y protecciones que se van 
a utilizar para evitar dichos riesgos. 
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Incongruencias detectadas en planos.  
- El plano de excavación se prevé para la recogida de materiales de tierra y escombros al mismo nivel que la 
excavadora, pero la realidad hace imposible esto por la gran pendiente que se requería para la rampa de acceso 
de maquinaria, la cual hacía imposible el acceso de los camiones. 
 
- En el forjado de cubierta debería de añadirse una barandilla en el lado izquierdo de la cubierta inclinada ya que 
entre ésta y el forjado plano existirá una diferencia de altura que produce un riesgo de caída en altura de operarios. 
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6.4 ANEXOS 
Cabe realizar una profunda comprobación de los anexos al estudio de seguridad para cerciorarse que todos los 
medios auxiliares, maquinaria de obra e instalación eléctrica provisional debe estar contenida en este, 
justificándose en él: 
• Descripción del medio 
• Riesgos 
• Medidas preventivas 
• Equipos de protección individual utilizados en operaciones de mantenimiento, montaje y 
desmontaje. 
 
6.4.1 Medios Auxiliares: 
 
Contenidos en estudio de seguridad y salud Utilizado en obra 
Andamios en general  
Andamios de borriquetas Se utilizará en fase de pintura y colocación de 
escayolas 
Andamio metálico tubular europeo Se utilizará en fase de cerramientos de fachadas 
Torretas de hormigonado Se ha contemplado en el estudio de seguridad pero no 
se ha utilizado en obra. 
Escaleras de mano Se ha utilizado para el acceso a las plantas de 
encofrado hasta la realización de la losa inclinada de 
escalera. 
 
6.4.2 Maquinaria de obra: 
 
Contenidos en estudio de seguridad y salud Utilizados en obra 
Retroexcavadora Se utilizará en fase de demolición y movimiento de tierras 
Camión-grúa Se utilizará para la descarga de material en obra, 
permitiendo la colocación del material paletizado en la 
planta que requiera su utilización. 
Montacargas Se ha contemplado en el estudio de seguridad y salud pero 
no se va a utilizar en obra. 
Camión transporte Se utilizará para el transporte de materiales de construcción 
a obra. 
Bomba de hormigonado Se utilizará esta maquinaria para el vertido del hormigón en 
obra. 
Camión hormigonera Maquinaria utilizada para el transporte del hormigón de la 
planta de hormigonado hasta la obra. 
Sierra circular Se utiliza para el corte de maderas utilizadas en el 
encofrado del forjado. 
Rozadora radial eléctrica Se utilizará para la apertura de rozas para el paso de 
instalaciones en el capítulo de particiones. 
Hormigonera eléctrica Se utilizará para fabricación del hormigón en el apartado de 
cubiertas, fachadas y particiones 
Vibradores para hormigón Utilizado para el vibrado del hormigón en forjados y 
cimentación 
Herramientas manuales Utilizadas durante toda la ejecución de la obra. 
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Cortadora material cerámico Su uso se destinará a los capítulos de solados y alicatados 
de pared 
maquinillo Su utilización comenzará en el capítulo de ejecución de 
cubierta y en fachadas y particiones para elevar la carga 
hasta la cota de trabajo. 
 
6.4.3 instalación eléctrica provisional de obra. 
Instalación de acuerdo a la norma ITC-BT-33. 
- en su anexo del estudio de seguridad y salud se engloba la descripción del elemento fijándose la manera de 
trabajo con este elemento. 
- Se analizan los riesgos existentes de las operaciones de montaje y desmontaje de este elemento. 
- En este apartado se engloban también las actividades de prevención a seguir para la correcta utilización de 
dicha instalación de manera que se eviten los riesgos existentes. 
- Para finalizar el análisis de la instalación eléctrica provisional se establecen los posibles equipos de protección 
individual a utilizar. 
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6.5 CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 
El capítulo de conformidades y no conformidades recopiladas en obra abre el campo 
del alumno para crear en él un pensamiento crítico, lo que le permite analizar las 
distintas actividades que se están realizando en la obra si se ejecutan correctamente o 
en cambio sí existen algunas deficiencias de seguridad durante la ejecución las cuales 
se deben de advertir a los técnicos correspondientes para intentar que se corrijan y de 
esta manera evitar posibles accidentes de personal durante la ejecución de los 
trabajos en obra. 
 
La seguridad cada vez más importante en la construcción por eso no se debe dejar de 
lado ni un instante ya que se juega con la vida de las personas. 
El documento completo de fichas de conformidad y no conformidad se encuentra en el Anexo 9 de este documento. 
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6.6 FICHAS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD. 
 
En este apartado se va a dar cabida a todo el seguimiento de la seguridad de la obra realizado durante la 
ejecución de la vivienda. En él vamos a estudiar todos los impresos exigidos para un correcto seguimiento del 
plan de seguridad de la obra en materia de seguridad. 
 
Seguidamente se enumeran y desarrollan los protocolos, actas y documentos que se deberán observar y 
cumplimentar durante el desarrollo de la obra. En este capítulo se añaden los documentos aportados en la obra, 
paralelamente si no se hubieren realizado esos documentos se aportará un documento tipo definiendo como 
debería haberse realizado. 
Se adjunta Acta Aprobación del Plan de Seguridad utilizada en obra. 
 
El documento completo de las fichas de seguimiento del plan de seguridad está contenido en el anexo 10 de este 
documento. 
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6.7 CONCLUSIONES CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD 
 
A día de hoy el capítulo de seguridad y salud en cualquier obra de nueva planta o de rehabilitación es uno de los capítulos 
más importantes de cualquier proyecto y cada vez está adquiriendo mayor importancia llegando la gente a especializarse en 
este campo dado que en ciertas situaciones tiene más poder de decisión un Coordinador de Seguridad y Salud que un 
Director de Ejecución material, y esto es debido a que por ley no está permitida la realización de ninguna actividad en la que 
se ponga en riesgo a los operarios o personas próximas a la obra, esto no quiere decir que por seguridad hayan tareas que 
no se puedan realizar, sino que hay que realizarlas de manera segura y siempre controlada por un técnico cualificado, el 
cual en caso de existir algún riesgo tendrá la potestad de paralizar los trabajos. 
Por otra parte es gran importancia exigir que los planes de seguridad y salud los realice como establece el Real Decreto 
1627/97 el constructor y no que este pague para que se lo realicen por él, ya que la persona que redacte el plan no será 
consciente de los medios y equipos que dispone la empresa constructora, como ha ocurrido en esta obra de edificación, lo 
cual hace que el plan de seguridad sea un documento genérico en el cual se contemplan los equipos y medios auxiliares 
más usuales a utilizar sin especificar las características de los modelos y marcas de medios auxiliares y equipos de los que 
dispone el constructor.  
La realización de las fichas de seguimiento del plan de seguridad son un instrumento de gran utilidad ya que como 
establece el RD 1627/97 en el Artículo 9, “el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo” 
Es por ello que con la utilización de estas fichas se puede dejar constancia de la correcta aplicación de la normativa vigente 
a la vez que se le deja constancia a las empresas intervinientes de todos los actos, autorizaciones y exigencias necesarias 
para el correcto control de la seguridad en obra, a la vez que el coordinador de seguridad y salud deberá garantizar que 
todos los operarios que accedan a la obra a ejecutar las tareas programadas hayan recibido una formación en materia de 
seguridad y salud a la vez que dispongan de todos los reconocimientos médicos realizados. 
Por otra parte el seguimiento del control de seguridad “in situ” durante la ejecución de la obra ha logrado poder recopilar una 
lista de Conformidades y No Conformidades de seguridad y salud, en este ámbito puedo decir que en la obra no se ha 
realizado ningún control y seguimiento en material de seguridad por parte de la dirección facultativa pues que desde el inicio 
de la obra se ha carecido de un vallado estable que impida el acceso de cualquier persona ajena a la obra, al igual que se 
ha carecido de barandillas de protección para evitar el riesgo de caída en altura durante la ejecución de los distintos forjado, 
a su vez durante la ejecución del tercer forjado se colocaron las redes horca reglamentarias para evitar la caída de 
materiales. 
Como conclusión resumir la escasa intervención en materia de seguridad que se ha realizado durante la ejecución de esta 
obra por parte de la dirección facultativa, lo cual ha supuesto que la constructora lo dejará de lado para adelantar sus 
trabajos pese a que la colocación de las medidas de seguridad es una tarea que también tiene un sueldo asignado, lo cual 
me ha hecho ver que es un campo en el que hay que introducir muchas mejoras y cambios puesto que en caso de que pase 
un accidente o que se diera el caso de que la inspección de trabajo hubiera pasado por la obra a realizar alguna visita 
puntual se habría creado un problema importante, es por ello que en un futuro me gustaría seguir formándome en materia 
de seguridad y salud para poder atajar estos problemas desde un principio. 
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Justificación Técnica Documento Básico SE 
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La justificación del documento básico de protección frente al ruido (DB-SE) se realiza siguiendo un modelo establecido por 
el despacho de arquitectura en el que se ha realizado las prácticas y el proyecto, el modelo recoge una plantilla de todo el 
documento básico, en la cual se va rellenando con los datos de cada obra para de esta manera justificar debidamente todo 
el articulado sin olvidarse de un solo documento. 
- DB SE: se justifican las bases establecidas en el proyecto para la realización del cálculo estructural de la vivienda unifamiliar 
del proyecto. 
 
- DB SE-AE: se establecen las acciones tanto permanentes como variables y las cargas que se fijan para el cálculo estructural 
necesario. 
 
- DB SE-C: en este documento se describen las soluciones constructivas que se van a adoptar en el proyecto para la ejecución 
de cimentaciones, muros de contención y estructura. 
 
- DB SE-A: en el apartado de estructuras de acero se establecen los cálculos realizados para justificar el cumplimiento del DB 
SE para los soportes metálicos que se van a colocar en la obra de edificación. 
 
- DB SE-F: no procede dado que no se van a realizar estructuras de fábrica. 
 
- DB SE-M: no procede dado que no se van a realizar estructuras de madera. 
 
- NCSE-02: justificación de si es necesario aplicar la normativa sismorresistente en la vivienda que abarca el proyecto. 
 
Cumplimiento Documento Básico SE 
 
apartado 
 
Procede 
No procede 
     
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   
 
SE1 Resistencia y estabilidad 
SE2 Aptitud al servicio 
  
Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 
 
Situaciones de dimensionado PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. 
 
Periodo de servicio 50 Años 
 
Método de comprobación Estados límites 
 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los requisitos 
estructurales para los que ha sido concebido 
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Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por 
colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 
 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
 
Situación que de ser superada se afecta:: 
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  
 
 
Acciones 
 
Clasificación de las 
acciones 
PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos 
propios) o con variación despreciable: acciones reológicas 
VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas 
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, 
incendio, impacto o explosión. 
  
Valores característicos de 
las acciones 
Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 
  
Datos geométricos de la 
estructura 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto 
  
Características de los 
materiales 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del DB correspondiente o 
bien en la justificación de la EHE. 
  
Modelo análisis estructural Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos 
que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los 
nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para 
simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de 
obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone 
un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 
Verificación de la estabilidad 
 
Ed,dst Ed,stb 
 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 
Verificación de la resistencia de la estructura 
 
Ed Rd Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 
Combinación de acciones 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han 
obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de 
cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 
 
Verificación de la aptitud de servicio 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las 
acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  
Desplazamientos 
horizontales 
El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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SE-AE Acciones en la edificación  
Acciones 
Permanentes 
(G): 
Peso Propio de la 
estructura: 
Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su sección bruta y 
multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas 
será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 
Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y la tabiquería 
(aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del 
tiempo). 
Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de cerramiento: 
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 
 
 
Acciones 
Variables 
(Q): 
 
La sobrecarga de 
uso: 
Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los valores 
indicados. 
Sobrecarga sobre cubierta:    Carga uniforme de valor 1 kN/m² 
                                                Carga concentrada de valor 2 kN 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios. 
Las acciones 
climáticas: 
El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en altitudes superiores 
a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos 
del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y 
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será 
necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x R x Vb2. A falta de datos más precisos se adopta R=1.25 kg/m3. 
La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Olba está en zona A, con lo que v=26 m/s, correspondiente 
a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, pueden no 
considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima 
de 40 metros 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes 
superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor 
característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor 
de 0.20 Kn/m2 
En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m, es suficiente 
considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2. 
Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas: 
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden caracterizar 
mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del  
elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales 
tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la 
temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del 
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles 
constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras 
de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 
Acciones 
accidentales (A): 
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, por lo que 
solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas 
estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 
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Cargas gravitatorias por niveles 
 
Niveles Sobrecarga de 
Uso 
Sobrecarga de 
Nieve 
Peso propio  
del Forjado 
Peso propio  
Cubrición 
Carga Total 
Nivel 1 Forjado Planta Semisótano  -1 2,00 kN/m2 0,00 kN/m2 5,00 kN/m2 2,20 kN/m2 9,20 kN/m2 
Nivel 1 Forjado Planta baja 2,00 kN/m2 0,00 kN/m2 5,00 kN/m2 2,20 kN/m2 9,20 kN/m2 
Nivel 2 Forjado Planta Primera 2,00 kN/m2 0,00 kN/m2 5,00 kN/m2 2,20 kN/m2 9,20 kN/m2 
Nivel 3 Forjado Cubierta  
1,00 kN/m2. 
Cubierta accesible 
únicamente para 
conservación con 
inclinación inferior 
a 20º G1 
1,00 kN/m2 5,00 kN/m2 2,50 KN/m2 9,50 KN/m2 
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SE-C Cimentaciones 
Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio.  
Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al 
sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-
AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya 
según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
Estudio geotécnico realizado 
Generalidades: Terreno vegetal, limo arenoso y arcilla arenosa 
Empresa:  GEODESER, S.A. 
Polígono La Paz, calle A, parc. 6, travesía nave 8 
44195, Teruel 
teruel@geodeser.com 
Tfno.: 978 608 076 
Nombre del autor/es 
firmantes: 
Nestor Melero Martín 
 
Titulación/es: Licenciado en Geología. 
Número de Sondeos: 2 Pruebas de penetración standard (SPT) 
1 Toma de muestra inalterada 
Descripción de los terrenos: Ver informe geotécnico adjunto al proyecto 
Resumen parámetros 
geotécnicos: 
Cota de cimentación Ver informe geotécnico adjunto al proyecto 
Estrato previsto para cimentar Limolita con argilita 
Nivel freático Apareció al realizar el sondeo a la cota -7.50 
m bajo rasante agua de rezume. 
Tensión admisible considerada La tensión admisible para el cálculo de la 
cimentación mediante zapatas es: 
qadm = 2,4 kg/cm2 
Angulo de rozamiento interno del terreno Arena con cantos: ϕ=25º 
Limolitas: ϕ=35º 
Coeficiente de empuje en reposo Arena con cantos: 
KA=0,406, KP=2,46, K0=0,57 
Limolitas: 
KA=0,271, KP=3,66, K0=0,42 
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  
 
Cimentación: 
 
Descripción: Cimentación mediante zapatas aisladas bajo pilares y zapatas corridas bajo muro en contención.  
Material adoptado: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que 
cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 
Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a 
la cimentación. La totalidad de la cimentación deberá apoyar en el estrato de limolitas por lo que en el 
caso de algunas zapatas aisladas perimetrales será necesario un pozo de cimentación relleno con 
hormigón ciclópeo hasta llegar a la cota de dicho estrato. Ver detalles de cimentación. 
 
Sistema de contenciones: 
 
Descripción: Muros de hormigón armado de espesor  30 centímetros, calculado en flexo-compresión compuesta 
con valores de empuje al reposo y como muro de sótano, es decir considerando la colaboración de 
los forjados en la estabilidad del muro.  
Material adoptado: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que 
cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 
Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm. La excavación se 
ejecutará mediante bataches  al objeto de garantizar la estabilidad de los terrenos. 
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EHE-08 Instrucción del hormigón estructural  
(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural) 
 
Estructura: 
Descripción del sistema estructural: Estructura mixta formada por pilares metálicos y vigas de hormigón armado planas y/o de canto en 
función de las luces a salvar. 
Sobre estos pórticos se apoyan forjados unidireccionales de 25+5/70 de bovedilla aligerante de 
hormigón vibrado. 
Se trata de semiviguetas prefabricadas, con intereje de 70 cm, canto de bovedilla de 25 cm y canto de 
la losa superior de 5 cm. 
 
Programa de cálculo: 
 
Nombre comercial: CypeCAD versión 2012 
  
Empresa Cype Ingenieros  
Avenida Eusebio Sempere nº5  
Alicante. 
  
Descripción del programa: idealización de  
la estructura: simplificaciones efectuadas. 
El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se 
establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y 
se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se 
realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un 
cálculo en primer orden. 
Memoria de cálculo 
 
Método de cálculo 
El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la vigente EHE, 
articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
  
Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el artículo 24.1 
de la EHE. 
    
Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/500 L/400 1cm. 
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de 
Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 
  
Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 
 
 
Estado de cargas  consideradas: 
 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido siguiendo 
los criterios de: 
NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 
 
Los valores de las acciones serán los 
recogidos en: 
 
DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en la 
norma EHE  
  
cargas verticales (valores en servicio) 
   
Forjado planta semisótano -1... 
9,20 kN/m2 
p.p. forjado 5,00 kN /m2 
 Solado y tabiquería 2,20 kN /m2 
 Nieve 0,00 kN/m2 
 Sobrecarga uso 2,00 kN /m2 
 
Forjado planta baja...9,20 kN/m2 p.p. forjado 5,00 kN /m2 
Solado y tabiquería 2,20 kN /m2 
Nieve 0,00 kN/m2 
Sobrecarga uso 2,00 kN /m2 
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Forjado planta primera...9,20 kN/m2 p.p. forjado 5,00 kN /m2 
 Solado y tabiquería 2,20 kN /m2 
 Nieve 0,00 kN/m2 
 Sobrecarga uso 2,00 kN /m2 
 
Forjado cubierta...9,70 kN/m2 p.p. forjado 5,00 kN /m2 
 Cubierta plana, a la catalana o 
invertida con acabado de grava 
2,50 kN /m2 
 Nieve 1,00 kN/m2 
 Sobrecarga uso 1,00 kN /m2 
  
Verticales: Cerramientos Fabrica de 1/2 pie de ladrillo perforado de 11,5 cm enfoscado a dos caras, aislamiento térmico y 
ladrillo hueco de 7 cm con enlucido de yeso a una cara. 
                                                                                 7 kN/m x la altura del cerramiento 
  
Horizontales: Barandillas 0,8 kN/m a 1 m de altura 
  
Horizontales: Viento Se ha considerado la acción del viento estableciendo una presión dinámica de valor qb=0,42 kN/m2 
sobre la superficie de fachadas. Esta presión se corresponde con una velocidad básica del viento de 
26 m/s para la zona A a la que pertenece el municipio de Olba. Esta presión se ha considerado 
actuando en los dos ejes principales de la edificación.   
  
Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 
  
Sobrecargas En El Terreno No intervienen 
 
Características de los materiales: 
 
-Hormigón   HA-25/B/20/IIa 
-tipo de cemento... CEM I 
-tamaño máximo de árido...  20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 
 
Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 90 de la EHE respectivamente  
Hormigón Coeficiente de minoración   1.50 Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 
Acero Coeficiente de minoración        1.15 Nivel de control                                                                                 NORMAL 
Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 
Nivel de control...                                                                                      NORMAL 
Durabilidad 
Recubrimientos exigidos:  
 
Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la EHE 
establece los siguientes parámetros. 
  
Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de la vigente EHE, se 
considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es  exteriores sometidos a humedad alta (>65%) 
excepto los elementos previstos con acabado de hormigón visto, estructurales y no estructurales, que 
por la situación del edificio próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere un recubrimiento 
nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón visto que se consideren en ambiente IIIa, el 
recubrimiento mínimo será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura 
(estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el articulo 
66.2 de la vigente EHE. 
  
Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado III, la cantidad mínima de cemento requerida es de 275 kg/m3. 
  
Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m3. 
 
Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  
Relación agua cemento:  La cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c ≤ 0.60 
 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
 
 
Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas). 
 
 
Material adoptado: 
 
Forjados unidireccionales compuestos de semiviguetas prefabricadas, más piezas de entrevigado aligerantes 
(bovedillas de hormigón vibroprensado), con armadura de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de nervios y 
formando la losa superior (capa de compresión).  
Sistema de unidades 
adoptado: 
Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y 
MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su adecuación 
a partir de las solicitaciones de cálculo. 
Dimensiones y armado: 
Canto Total 30 cm Hormigón vigueta - 
Capa de Compresión 5 cm Hormigón “in situ” HA-25/B/20/IIa 
Intereje 70 cm Acero pretensado - 
Arm. c. compresión 15x15 Ø6mm Fys. acero pretensado - 
Tipo de Vigueta Semivigueta prefabricada Acero refuerzos B500S 
Tipo de Bovedilla  Hormigón vibroprensado Peso propio 5 kN/m2
 
 
Observaciones: 
 
El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el art 30 de la EHE. Las armaduras activas 
cumplirán las condiciones especificadas en el art. 32 de la EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones 
especificadas en el art. 31 de la EHE. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplirá las condiciones 
especificadas en la EHE.  
 
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será superior al mínimo 
establecido en la norma EHE para las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria 
su comprobación a flecha. 
 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según fabricantes) a ejecutar en 
obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la 
presente memoria, en función de su módulo de flecha EI y las cargas consideradas; así como la certificación del 
cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de los forjados. Exigiéndose para estos casos la 
limitación de flecha establecida por la EHE. 
 
En las expresiones anteriores L es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los pilares sí se trata de 
forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso del voladizo, 1,6 veces el vuelo.        
Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 
flecha ≤ L/250 
f  ≤  L / 500 + 1 cm 
flecha ≤ L/500 
f  ≤  L / 1000 + 0.5 cm 
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SE-A Estructuras de acero  
Bases de cálculo: 
  
Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 
 Manualmente  Toda la estructura:   
   Parte de la estructura:   
    
 Mediante programa informático  Toda la estructura Nombre del programa: CypeCAD 
    Versión: 2012 
    Empresa: Cype Ingenieros  
    Domicilio: Avenida Eusebio Sempere nº5 Alicante. 
      
   Parte de la estructura: Identificar los elementos de la estructura: - 
    Nombre del programa: - 
    Versión: - 
    Empresa: - 
    Domicilio: - 
      
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los siguientes estados límites: 
 
 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad y la resistencia. 
 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. 
      
Modelado y análisis 
 
 
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten 
despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados 
cuando así fuere necesario. 
 
 
 
 
 
la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 
 existen juntas de dilatación  
separación 
máxima entre 
juntas de 
dilatación 
d>40 
metros 
¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas en 
el cálculo? 
si   
no  ► justificar 
        
 
no existen 
juntas de 
dilatación 
   
¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas en 
el cálculo? 
si   
no  ► justificar 
 
 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso constructivo 
 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio 
 
 
 
Estados límite últimos  
 La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de estabilidad, en donde: 
  stbddstd EE ,, ≤  
siendo: 
dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 y para el estado límite último de resistencia, en donde 
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  dd RE ≤  
siendo: 
dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 
dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el Documento 
Básico. 
 
Estados límite de servicio  
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 
  limCEser ≤  
siendo: 
serE  el efecto de las acciones de cálculo; 
limC  valor límite para el mismo efecto. 
 
Geometría  
 En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de proyecto. 
 
Durabilidad: 
 
 Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
 
Materiales: 
 
 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  S275JR 
 
Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 
ensayo Charpy 
ºC 
fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 
    
S235JR 
S235J0 
S235J2 
 235 225 215 360 
20 
0 
-20 
S275JR 
S275J0 
S275J2 
 275 265 255 410 
2 
0 
-20 
S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 
 355 345 335 470 
20 
0 
-20 
-20(1) 
S450J0  450 430 410 550 0 
 
(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 
 
Análisis estructural: 
 
 
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y 
desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles 
respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la 
denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 
 
 
Estados límite últimos: 
 
 
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, de las 
barras y las uniones. 
 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier 
otra operación. 
 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 
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a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 
- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 
b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 
- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 
 
Estados límite de servicio: 
 
 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a deformaciones, 
vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-
A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
SE-F Estructuras de fábrica  
No es motivo del presente proyecto. No  se actúa. 
SE-M Estructuras de madera 
No es motivo del presente proyecto. No  se actúa. 
NCSE-02 Norma sismorresistente 
RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
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FICHA DE APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02 
norma de construcción sismorresistente 
EDIFICIOS 
nueva construcción 
 
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Situación: Vivienda unifamiliar  Municipio: Olba 
Número de plantas sobre rasante: 2 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRUCCIÓN 
Clasificación del edificio en función de su 
importancia: 
(Artículo 1.2.2.) 
Moderada X Normal  Especial  
Edificios con probabilidad 
despreciable de que su 
destrucción por el terremoto 
pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la 
colectividad, o producir daños 
económicos significativos a 
terceros. 
 Edificios cuya destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio 
para la colectividad, o producir 
importantes pérdidas 
económicas, sin que en ningún 
caso se trate de un servicio 
imprescindible ni pueda dar 
lugar a efectos catastróficos. 
 Edificios cuya destrucción por el 
terremoto, pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a 
efectos catastróficos. En este grupo 
se incluyen las construcciones que 
así se consideran en el 
planeamiento urbanístico y 
documentos públicos análogos así 
como en reglamentaciones más 
específicas.  
 
Aceleración básica ab: En función del municipio de acuerdo al Anejo 1 de la NSCE-02 ab < 0,04 g  ab = <0,04g 
Aceleración de cálculo ac: 
(Solo en edificios de importancia normal o especial y 
con ab ≥ 0,04g 
Coeficiente de terreno C:    
Terreno Tipo I  C = 1,0  
Terreno Tipo II C = 1,3  
Terreno Tipo III C = 1,6  
Terreno Tipo IV C = 2,0  
Coeficiente de riesgo ρ Coeficiente de amplificación del terreno S 
Edificios de importancia normal 
ρ=1,0 
Si ρ· ab ≤ 0,1g  S = C/1,25 
Si 0,1g < ρ· ab < 0,4g   
S = C/125+3,33(ρ· ab/g-0,1)(1-C/1,25) 
Edificios de importancia especial 
ρ=1,3 
Si 0,4g ≤ ρ· ab   S = 1,0 
    
ac = S· ρ· ab  =   
Tipo de estructura: Estructura mixta (pilares metálicos y forjados unidireccionales de hormigón) 
 
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
Edificios de importancia moderada No es necesario aplicar la NCSE-02 
ab < 0,04g No es necesario aplicar la NCSE-02 
0,04g ≤ ab  < 0,08g  Es necesario aplicar la NCSE-02 
 Excepción:  
No es de aplicación la NCSE-02 en edificios de normal importancia siempre que: 
- Se disponga de una estructura de pórticos arriostrados(5), con características de resistencia y rigidez similares en las dos 
direcciones, para resistir esfuerzos horizontales en cualquie dirección y 
- No se cimiente el edificio sobre terreno potencialmente inestable 
En ningún caso esta excepción será de aplicación en edificios de más de 7 plantas si la aceleración sísmica de cálculo ac  ≥ 0,08g 
ab ≥ 0,08g  Es necesario aplicar la NCSE-02 sin excepciones 
 
Por lo tanto, No es necesario aplicar la NCSE-02 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación técnica Documento Básico SI 
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La justificación del documento básico de protección frente al fuego (DB-SI) se realiza siguiendo un modelo establecido por 
el despacho de arquitectura en el que se ha realizado las prácticas y el proyecto, el modelo recoge una plantilla de todo el 
documento básico, en la cual se va rellenando con los datos de cada obra para de esta manera justificar debidamente todo 
el articulado sin olvidarse de un solo documento. 
- DB SI-1: justificación de requisitos para evitar la propagación interior del fuego. 
- DB SI-2: no procede su justificación por no tener fachadas enfrentadas. 
- DB SI-3: justificación de la evacuación de los ocupantes de la vivienda en caso de incendio 
- DB SI-4: justificación de instalaciones de protección contra el fuego y locales de riesgo del edificio. 
- DB SI-5: justificación del acceso de bombero a la zona del edificio en caso de incendio. 
- DB SI-6: justificación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
 
SI1 Propagación interior 
Proyecto 
0.1. PROY. DE EDIFICACIÓN:     El Presente Proyecto se desarrolla en FASE DE BÁSICO + EJECUCION 
0.2. TIPO DE ACTUACIÓN:            VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS                                             
0.3. NÚMERO DE PLANTAS.        PLANTA BAJA, PRIMERA Y DOS SEMISÓTANOS 
0.4. DATOS TÉCNICOS: 
 
ALTURA DE EVACUACIÓN  ...................................................................................   3,17 m. 
 
TIPO DE ESTRUCTURA: 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES....Pilares de acero laminado 
                                                                                                                     Vigas de hormigón armado 
                                                                                                                     Forjados unidireccionales de hormigón armado con 
                                                                                                                     viguetas pretensadas semirresistentes y bovedillas 
                                                                                                                     de hormigón vibrado. 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS... Zunchos y brochales de hormigón armado. 
 
TIPO DE CERRAMIENTOS: 
 
EXTERIORES: .........................................................Fachada exterior de 2 hojas con aislamiento                                                                                
 
Compartimentación en sectores de incendio 
Sector 
Superficie construida 
(m2) Uso previsto  
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador 
Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sector 1 
vivienda  2.500 334,89 
Residencial 
Vivienda EI-60 EI-180 
 
Locales de riesgo especial 
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Local o zona 
Superficie 
construida (m2) Nivel de 
riesgo 
Vestíbulo de 
independencia 
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Garaje 100 21,97 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-120 (EI2 60-C5) 
Almacén de 
combustible sólido 
para calefacción 
3 2,77 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-120 (EI2 60-C5) 
 
 
 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Situación del elemento 
Revestimiento 
De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 
Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 
 
SI 2 Propagación exterior 
No procede por no existir fachadas enfrentadas entre si o formando angulos. 
Los huecos de fachada que forman 180º entre si tienen separación mayor a 0,50 metros. 
SI 3 Evacuación de ocupantes 
- Compatibilidad de los elementos de evacuación: 
En el proyecto no están previstos establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia, uso Docente, 
Residencial Público o Administrativo por lo que no se requiere ninguna condición especial. 
- Cálculo de la ocupación: 
 
Recinto, planta, sector Uso previsto  Superficie útil (m2) Densidad ocupaciónn(m
2/pers.) Ocupación (pers.) 
Vivienda, planta primera Residencial Vivienda 61,81 20 4 
Vivienda, planta baja Residencial Vivienda 68,98 20 4 
Vivienda, planta 
semisótano primero 
Residencial 
Vivienda 67,88 20 4 
Vivienda, planta 
semisótano segundo 
Residencial 
Vivienda 63,39 20 4 
 16 
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- Número de salidas y longitudes de los recorridos de evacuación: 
 
En las viviendas unifamiliares no existen recorridos de evacuación, pues el origen de evacuación se considera 
situado en la puerta de entrada a la vivienda. Se considera una sola salida, pues se cumplen las condiciones 
siguientes: 
- Ocupación máxima: menor de 100 personas en general, y menor de 50 personas en zonas que precisen 
salvar, en sentido ascendente, una altura de evacuación mayor de 2 m hasta la salida. 
- Longitud máxima de recorrido de evacuación: menor de 25 m en zona de vivienda, menor de 35 m en 
zona de aparcamiento, y menor de 50 m si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio 
exterior seguro y la ocupación es menor de 25 personas, o bien de un espacio al aire libre en el que el 
riesgo de incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 
- Altura máxima de evacuación descendente: menor de 28 m. 
 
La vivienda unifamiliar dispone de dos salidas, una en cada una de las calles a las que recae la vivienda. 
 
- Dimensionado de los medios de evacuación: 
 
Origen de evacuación es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de las viviendas, por ello la 
justificación de este artículo no procede. 
 
- Protección de las escaleras: 
 
La vivienda no requiere escaleras protegidas. 
 
- Puertas situadas en los recorridos de evacuación: 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas 
serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las 
zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 
evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
 
- Señalización de los medios de evacuación: 
 
En la puerta prevista como salida como en la salida de la vivienda unifamiliar, al tratarse de la evacuación de zonas 
ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizadas con la misma puerta considerada no se ha utilizado 
señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988. 
 
- Control del humo de incendio: 
 
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en el que sea necesario. 
 
- Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: 
 
No procede para el proyecto objeto. 
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SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios: 
Recinto, planta, 
sector 
Extintores 
portátiles Columna seca B.I.E. 
Detección y 
alarma 
Instalación de 
alarma 
Rociadores 
automáticos de agua 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
Almacén 
biocombustible
s sólidos 
Sí Sí No No No No No No No No No No 
Garaje Sí Sí No No No No No No No No No No 
 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios: 
Se señalizarán en los recintos de almacén de biocombustibles sólidos y en el garaje cumpliendo las dimensiones de la 
señalética que establece el DB-SI4. 
SI 5 Intervención de los bomberos 
Condiciones de aproximación y entorno 
- Aproximación a los edificios: 
El edificio linda con dos viales, no existe problema de acceso de bomberos a la zona. 
 
- Entorno de los edificios: 
La vivienda al tener una altura de evacuación descendente menor de 9,00 m a los viales de aproximación a los 
espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, no se les requiere de ninguna condición. 
 
- Accesibilidad por fachadas: 
El acceso por fachada esta permitido por cualquiera de los balcones o ventanas existentes en el edificio. 
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SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
Elementos estructurales principales: 
Sector o local de 
riesgo especial 
Uso del 
recinto 
inferior al 
forjado 
considerado 
 
Material estructural considerado  
Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 
Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto 
Sector 1 viv. 
pl.primera 
Vivienda 
unifamiliar  Acero Hormigón Hormigón R-30 CUMPLE 
Sector 1 viv. 
pl.baja 
Vivienda 
unifamiliar  Acero Hormigón Hormigón R-30 CUMPLE 
Sector 1 viv. 
pl.semisótano 
primero 
Vivienda 
unifamiliar  Acero Hormigón Hormigón R-30 CUMPLE 
Sector 1 viv. 
pl.semisótano 
segundo 
- Acero Hormigón Hormigón R-30 CUMPLE 
Garaje - 
r.especial bajo - Acero Hormigón Hormigón R-90 CUMPLE 
Almacén de 
combustible 
sólido para 
calefacción - 
r.especial bajo 
- Acero Hormigón Hormigón R-90 CUMPLE 
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Justificación Técnica Documento Básico SUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La justificación del documento básico de accesibilidad (DB-SUA) se realiza siguiendo un modelo establecido por el 
despacho de arquitectura en el que se ha realizado las prácticas y el proyecto, el modelo recoge una plantilla de todo el 
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documento básico, en la cual se va rellenando con los datos de cada obra para de esta manera justificar debidamente todo 
el articulado sin olvidarse de un solo documento. 
- DB SUA-1: justificación frente al riesgo de caída respecto de suelos, escaleras y simultáneamente se justifica la 
posibilidad de limpieza de los acristalamientos exteriores. 
 
- DB SUA-2: justificación de seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 
 
- DB SUA-3: justificación de la seguridad frente a aprisionamientos facilitando la apertura de las puertas que 
dispongan de seguro desde el exterior. 
 
- DB SUA-4: justificación de unos mínimos de alumbrado en zonas de circulación y en caso de emergencia. 
 
- DB SUA-5: no es de aplicación por tratarse de una vivienda unifamiliar. 
 
- DB SUA-6: no es de aplicación por tratarse de una vivienda unifamiliar. 
 
- DB SUA-7: no es de aplicación por tratarse de una vivienda unifamiliar. 
 
- DB SUA-8: cálculo de la probabilidad de caída de rayos para considerar la necesidad de colocación de para rayos. 
 
- DB SUA-9: no es de aplicación por tratarse de una vivienda unifamiliar. 
 
 
SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA1.1 Resbaladicidad de los suelos 
 
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento 
UNE ENV 12633:2003) 
Clase 
 NORMA PROY 
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 Cumple 
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 Cumple 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) 
con pendiente < 6% 2 Cumple 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) 
con pendiente ≥ 6% y escaleras 3 Cumple 
Zonas exteriores, piscinas y duchas 3 Cumple 
 
 
SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento 
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 NORMA PROY 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan 
riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 
Diferencia 
de nivel  
< 6 mm 
Cumple 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 
≤ 25 % - 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm Cumple 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 3 - 
 
SUA1.3 Desniveles 
- Protección de los desniveles  
  
Se Cumple. Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de 
cota h ≥ 550 mm 
 
- Características de las barreras de protección  
      Altura de la barrera de protección:  
 NORMA PROYECTO 
diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 900 mm 
resto de los casos ≥ 1.100 
mm 
1.100 mm 
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm 900 mm 
 
 
 
 
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   
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Características constructivas de las barreras de protección: 
 
 NORMA PROYECTO 
 No serán escalables 
Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 150 mm Cumple 
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm Cumple 
 
 
 
SUA 1.4. Escaleras y rampas 
- Escaleras de uso restringido 
 
  
Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO 
Ancho del tramo ≥ 800 mm 800mm 
Altura de la contrahuella ≤ 200 mm 176 mm 
Ancho de la huella ≥ 220 mm 280 mm 
Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 
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SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
- limpieza desde el interior:  
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en 
un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 
mm 
cumple 
limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m - 
 
 
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
SUA 2 .1 Impacto 
impacto con elementos fijos NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
Altura libre de paso en 
zonas de circulación 
uso 
restringido  
≥ 2.100 
mm 2.500 mm 
 resto de 
zonas  
≥ 2.200 
mm 2.500 mm 
Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.100 mm 
 
impacto con elementos frágiles  
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección SUA1, apartado 3.2 
  
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección  
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 
resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 
 
 
 
 
duchas y bañeras:  
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partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
 
SUA 2.2 Atrapamiento 
elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de accionamiento 
 
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de 
desbloqueo desde el 
exterior 
baños y aseos  iluminación controlado desde el interior 
 NORMA PROY 
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N cumple 
 
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SUA4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
 NORMA PROYECTO 
Zona Iluminancia mínima [lux] 
Exterior 20 cumple 
Interior 
Exclusiva para personas 100 cumple 
Para vehículos o mixtas 50 cumple 
factor de uniformidad media fu ≥ 40% cumple 
 
 
 
SUA4.2 Alumbrado de emergencia 
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Contarán con alumbrado de emergencia: 
- locales de riesgo especial 
 
Posición y características de las luminarias NORMA PROYECTO 
altura de colocación h ≥ 2 m 2 m 
Disponiéndose una luminaria en cada puerta de salida. 
 
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
- No es de aplicación a este proyecto por tratarse de una vivienda unifamiliar. 
 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- No es de aplicación a este proyecto por ser vivienda unifamiliar. 
 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
- No es de aplicación a este proyecto por ser vivienda unifamiliar. 
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SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Procedimiento de verificación  
 
instalación de sistema 
de protección contra el 
rayo 
  
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si 
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 
 
Determinación de Ne  
  
Ng 
[nº impactos/año, 
km2] 
Ae 
[m2] C1 
Ne 
6
1ege 10CANN
−=  
    
densidad de 
impactos sobre el 
terreno 
superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es 
la delimitada por una 
línea trazada a una 
distancia 3H de cada 
uno de los puntos del 
perímetro del edificio, 
siendo H la altura del 
edificio en el punto del 
perímetro considerado 
Coeficiente relacionado con el entorno 
 
Situación del edificio C1 
3 (Olba, Teruel) 3.377,79 Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5  
  Rodeado de edificios más bajos 0,75  
  Aislado 1  
  Aislado sobre una colina o promontorio 2  
     
    Ne = 0,0051 
 
 
 
Determinación de Na 
 
  
C2  
coeficiente en función del tipo de 
construcción 
 
C3 
contenid
o del 
edificio 
C4 
uso del 
edificio 
C5 
necesidad de 
continuidad en las 
activ. que se 
desarrollan en el 
edificio 
Na 
 
3
5432
a 10CCCC
5,5N −=  
      
 
Cubiert
a 
metálic
a 
Cubierta 
de 
hormigón 
Cubiert
a de 
madera 
 
otros 
contenid
os 
resto de 
edificios resto de edificios  
         
Estructura 
metálica 0,5 1 2  1 1 1  
Estructura 
de 
hormigón 
1 1 2,5      
Estructura 
de madera 2 2,5 3     
Na = 0,0055 
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SUA9 Accesibilidad 
No es de aplicación en este proyecto por tratarse de una vivienda unifamiliar. 
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Justificación técnica Documento Básico HS 
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la justificación del documento básico de salubridad (db-hs) se realiza siguiendo un modelo establecido por el despacho de 
arquitectura en el que se ha realizado las prácticas y el proyecto, el modelo recoge una plantilla de todo el documento 
básico, en la cual se va rellenando con los datos de cada obra para de esta manera justificar debidamente todo el articulado 
sin olvidarse de un solo documento. 
- HS-1: este documento fija las soluciones constructivas que se van a utilizar para solucionar las protecciones frente 
a la humedad, en zonas de contacto contra el terreno y azoteas y cubiertas. 
 
- HS-2: este documento estable la necesidad o no de reservar un lugar dentro de la vivienda para un local de 
almacén de contenedores. 
 
- HS-3: el documento HS-3 regula la necesidad de crear un mínimo movimiento del aire en la vivienda para evitar 
posibles condensaciones interiores y simultáneamente la renovación del aire en todas las estancias. 
 
- HS-4: dicho documento establece los dimensionamientos mínimos de los distintos aparatos sanitarios y de 
suministro de agua mediante lo cual se consigue dimensionar las redes de distribución y de derivaciones. 
 
- HS-5: el HS-5 fija todo lo referido a la evacuación de aguas, estableciendo las pendientes a ejecutar para 
garantizar una correcta evacuación tanto de la red de aguas pluviales como de la red de evacuación de aguas 
residuales. 
 
HS1 Protección frente a la humedad 
- Muros en contacto con el terreno: 
 
Presencia de agua       baja      media     alta 
  
Coeficiente de permeabilidad del terreno  KS=2,5 x 10-5 cm/s 
  
Grado de impermeabilidad Exigido  1 
  
Tipo de muro  de gravedad   flexorresistente  pantalla  
    
Situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco  
  
Condiciones de las soluciones constructivas  C1+I2+D1+D5 
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• C1 El muro se ejecutará con hormigón con aditivos hidrófugos. 
• I2 Impermeabilización interior con pintura impermeabilizante tipo polímeros acrílicos o resinas. 
• DI Lámina de nódulos de polietileno de alta resistencia exterior de drenaje del trasdós.  
• D5  Se dispone una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno  
 
que puedan afectar al muro, conectada a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su 
reutilización posterior. Se dispone de una zona de protección pavimentada, para evitar la filtración de aguas 
superficiales en el entorno del muro. 
- Suelos: 
 
Presencia de agua       baja      media       alta 
  
Coeficiente de permeabilidad del terreno  KS = 2,5 x 10-5 cm/s  
  
Grado de impermeabilidad  2 
  
Tipo de muro  de gravedad  flexoresistente  pantalla 
    
Tipo de suelo  suelo elevado        solera             placa                     
    
Intervención en el terreno  sub-base               inyecciones           sin intervención 
    
Condiciones de las soluciones constructivas  C2+C3+D1  
  
• C2. La solera se ejecutará con hormigón de retracción moderada. el muro se ejecutará con hormigón con 
aditivos hidrófugos. 
• C3. Se realizará una hidrofugación complementaria mediante la aplicación de un tratamiento de colmatación 
de poros sobre la superficie terminada de la solera. 
• D1 Se dispone de un sistema drenante bajo la solera formado por una capa de zahorras y una lámina 
separadora de polietileno y una capa filtrante por debajo de la capa drenante formado por una lámina geotextil. 
 
 
 
 
- Fachadas y medianeras descubiertas. 
 
Zona pluviométrica de promedios III 
  
Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m 
  Zona eólica    A   B  C     Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0  E1     Grado de exposición al 
viento    V1   V2  V3  
   Grado de impermeabilidad    1      2    3    4  5     Revestimiento exterior   si  no     Condiciones de las soluciones constructivas R1+B1+C1     
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• R1. El revestimiento exterior tiene una resistencia media a la filtración, estando constituido por un 
enfoscado con mortero hidrófugo de espesor mayor de 10mm. 
• B1. Entre las dos hojas se dispone una camara de aire con un aislante no hidrófilo con un indice de 
absorción de agua menor que 1Kg/m2 y un 5% según UNE-EN 1609 y 12087:1997 respectivamente. 
• C1 La hoja principal tiene un espesor de medio pie de ladrillo cerámico. 
 
 
- Cubiertas, terrazas y balcones. 
 
Grado de impermeabilidad único 
  
Tipo de cubierta 
     
  plana  inclinada   
     
  
convenci
onal 
 invertida   
  
Uso  
 
 
               Transitable 
 
 peatones 
uso privado 
 
 peatones 
uso público 
 
 zona 
deportiva 
 
 
vehículos 
              No transitable  
 Ajardinada  
  
Condición higrotérmica  
 Ventilada  
 Sin ventilar  
  
Barrera contra el paso del vapor de agua  
 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico (01) 
 
Sistema de formación de pendiente  
 hormigón en masa  
 mortero de arena y cemento  
 hormigón ligero celular  
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
 hormigón ligero de arcilla expandida  
 hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
 hormigón ligero de picón  
 arcilla expandida en seco  
 placas aislantes  
 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre 
tabiquillos 
 
 chapa grecada  
 elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
  
Pendiente (02) 35 % 
  
Aislante térmico (03)  
  
Material Poliestireno extruido, en terraza cubierta espesor 5 cm 
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 Proyección de espuma de poliuretano en 
cubierta sobre soporte inclinado 
 8 cm 
 Lana de roca, en cubierta sobre tabiquillos  8 cm 
  
Capa de impermeabilización (04)  
 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos 
modificados 
 
 Lámina de oxiasfalto  
 Lámina de betún modificado  
 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
 Impermeabilización con poliolefinas  
 Impermeabilización con un sistema de placas  
  
Sistema de impermeabilización  
  
  adherido  semiadherido  no 
adherido 
 fijación 
mecánica 
  
Cámara de aire ventilada  
           Ss  
30 >_____   > 3  
           Ac 
  
  
Ss=64 x 10 
Ac= 72 
Cámara de aire= 8.88cm 
 
 
Capa separadora  
 Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
 
 Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
  
 Para evitar la adherencia entre: 
 La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
 La capa de protección y la capa de impermeabilización 
 La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa 
de rodadura  de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización 
 
 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
  
Capa de protección  
 Impermeabilización con lámina autoprotegida  
 Capa de grava suelta   
 Capa de grava aglomerada con mortero   
 Solado fijo  Terraza cubierta 
  Baldosas recibidas con mortero 
 Capa de 
mortero 
 Piedra natural recibida 
con mortero 
  Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
  Mortero filtrante  Otro:  
 
             Solado flotante (07) 
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             Piezas apoyadas sobre       
soportes  
              Baldosas sueltas con aislante térmico 
incorporado  
            Otro:     
 Capa de rodadura   
 Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización  
 Capa de hormigón   Adoquinado  Otro:         Tierra Vegetal 
  
Tejado      
 
Teja 
 
Pizarra 
 Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
 
 Aleaciones 
ligeras 
 Otro:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS2 Recogida y evacuación de residuos 
Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva Se dispondrá 
Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie  
espacio de reserva para 
almacén de 
contenedores 
Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 
  
Almacén de contenedores No procede 
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Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  
SR = P · ∑ Ff · Mf 
P = nº estimado de ocupantes  Ff =  factor de fracción [m
2/persona]  
fracción Ff Mf 
7 envases ligeros 0,060 1 
 materia orgánica 0,005 1 
 papel/cartón 0,039 1 
 vidrio 0,012 1 
 varios 0,038 4 
   ∑ Ff · Mf = 0,268 
Superficie útil espacio reserva [SR]: (min. 3,5 m2) SR = 7 · 0,268 =1,876 SR = 3,5 m2 
 
Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas 
Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios 
generados en ella 
Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio 
como espacio de almacenamiento inmediato. 
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Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C] 
 
[Pv] = nº estimado de 
ocupantes  
[CA] = coeficiente de almacenamiento 
[dm3/persona] 
C ≥ 30 x 30 
cm C ≥ 45 dm
3 
fracción CA C (dm3) s/CTE 
   
7 envases ligeros 7,80 54,60 60 (40x30x50) 
 materia orgánica 3,00 21,00 45 (30x30x50) 
 papel/cartón 10,85 75,95 80 (40x40x50) 
 vidrio 3,36 23,52 45 (30x30x50) 
 varios 10,50 73,50 80 (40x40x50) 
 
Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 
punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilmente lavable 
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HS3 Calidad del aire interior 
Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
   Nº 
(1) 
nº ocupantes 
por depend. 
(2) 
Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 
(3) 
total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 
(4) = (1) x (2) x (3) 
   
    
dormitorio individual 4 1 5 por ocupante 20 
dormitorio doble 2 2 5 por ocupante 20 
comedor y sala de estar 2 7 3 por ocupante 42 
aseos y cuartos de baño 5 baños 15 por local 75 
superficie útil dependencia   
 
    
cocinas 10,04 m
2 2 por m2 útil(1) 
50 por local (2) 
20 
8,5 m2 17 
bodega - 0,7 por m2 útil - 
aparcamientos y garajes 1 plaza 120 por plaza 120 
almacenes de residuos - 10 por m2 útil - 
 
 
 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica.  
 
El aire viciado se extrae en la cocina, los baños y los aseos por las bocas conectadas a un grupo de aspiración en 
cubierta,  a través de conductos lisos y rígidos. 
El aire nuevo penetra por las entradas de aire autorregulables ubicadas encima de las ventanas de los dormitorios 
y los salones. 
Este es el principio de barrido del aire dentro de la vivienda. 
   
 a  b 
       
 dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/ aseo 
       
 aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
       
 carpintería ext. clase 2-4  (UNE EN 12207:2000) 
AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas. 
AA comunican directamente con 
el exterior 
 AE: conectadas a conductos de extracción 
      
 carpintería ext. clase 0-1 (UNE EN 12207:2000) AA = juntas de apertura  sistema adicional de ventilación en cocinas 
      
 para ventilación híbrida AA comunican directamente con el exterior  
 conducto de extracción no se comparte con 
locales de otros usos, salvo trasteros 
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 dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > ventana/puerta ext. practicable  
distancia a techo > 100 mm 
distancia a rincón o equina vertical > 100 
mm 
    
 particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos   
      
 aberturas de paso zonas con aberturas de admisión y extracción   
      
 
cuando local compartimentado > 
se sitúa en el local menos 
contaminado 
   
 
Sistema de ventilación:    natural   mecánica 
  
 Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 
 la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 
 
para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de admisión que 
comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o 
varias aberturas de extracción que comuniquen directamente con el exterior en la parte 
superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 m 
 
 Dimensionado  
 Aberturas de ventilación:  
  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe es la que se grafía en los planos adjuntos, y se ha obtenido en función del caudal qv necesario: 
  Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2]  
  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva   
  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve   
  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp   
  Aberturas mixtas (2) 8·qv   
  
(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la 
dimensión que se obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%. 
(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la 
zona equidistante debe ser como mínimo la mitad del área total exigida 
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 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  
(ver tabla 2.1: caudal de 
ventilación) 
 qva 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de 
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire 
según la distribución de los locales, [l/s]. 
 qve 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de 
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire 
según la distribución de los locales, [l/s]. 
 qvp 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de 
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire 
según la distribución de los locales, [l/s]. 
    
 Conductos de extracción:  
  ventilación mecánica  
    
  
conductos contiguos a local habitable: La sección de los conductos 
es la que se grafía en los planos adjuntos, y se ha obtenido a partir 
de la siguiente fórmula, en función del caudal de ventilación total 
que discurre por cada tramo de conducto 
el nivel sonoro continuo 
equivalente estandarizado 
ponderado producido por la 
instalación ≤ 30 dBA 
  
sección del 
conducto 
vtq50,2S ⋅=  
275 cm2 
en  tramo 
más 
desfavora
b 
  conductos en la cubierta 
sección del 
conducto 
vtq2S ⋅=  
 
    
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  
  deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema 
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HS4 Suministro de agua 
1. Condiciones mínimas de suministro 
 
- Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 
[dm3/s] 
Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 
[dm3/s] 
   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
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Vertedero 0,20 - 
 
- Presión mínima.  
 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 
o 100 KPa para grifos comunes. 
o 150 KPa  para fluxores y calentadores. 
- Presión máxima.    
 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
2. Diseño de la instalación. 
 
 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior 
General con la Instalación Interior 
Particular). 
 Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinúo y presión insuficiente). 
 Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión insuficiente). 
 Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.  
 Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 
 
3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de 
Agua) 
 
3.1 Reserva de espacio para el contador general 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el 
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 
Tabla 3.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 
Dimensione
s en mm 
Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 
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3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga 
que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros 
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 
3.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en la 
siguiente tabla. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de 
cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 
Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace 
  Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos ½ - 12 - 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 12 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 12 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico 
½ 
(rosca a 
¾) 
- 12 12 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 20 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
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 Vertedero ¾ - 20 - 
 
 
 
 
2. Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 3.2.1., adoptándose como mínimo los valores de la siguiente 
tabla. 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 
 
 
Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
      norma proyecto norma proyecto 
 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. ¾ - 20 20 
 Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial ¾ - 20 20 
 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 25 
 Distribuidor principal 1 - 25 32 
 
Alimentación equipos de 
climatización   
 < 50 kW ½ - 12 - 
  50 - 250 kW ¾ - 20 - 
  250 - 500 kW 1 - 25 - 
  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 
 
3.4 Dimensionado de las redes de ACS 
3.4.1. Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.  
3.4.2. Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
1. Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, 
la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. 
2. En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este 
esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
3. El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera 
que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4  Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
½ 140 
¾ 300 
1 600 
1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 
 
3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo a 
lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas 
complementarias ITE. 
Según el citado reglamento, el material deberá tener una conductividad de 0,040 w/m K (a 10ºC), y el espesor 
siendo los espesores los recogidos en la siguiente tabla: 
Tabla 3.5. Aislamiento: Impulsión, retorno y accesorios 
interior Exterior Bajada aparatos 
Calefacción ACS Calefacción ACS 
10 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 
 
3.4.4 Cálculo de dilatadores 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas 
oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones 
producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las 
derivaciones más próximas en los montantes. 
3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
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3.5.1 Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales 
nominales y máximos de la instalación. 
 
HS5 Evacuación de aguas 
1. Descripción General: 
1.1. Objeto: Evacuación de aguas residuales a alcantarillado en 1 punto 
1.2. Características del Alcantarillado de Acometida: 
 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto 
 Separativo 
1.3. Cotas y Capacidad de la Red: 
 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación  (Implica definir estación de bombeo) 
  
 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 300 mm 
 Pendiente %  1,5% 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes 
2.1 Características de la Red de Evacuación del Edificio: 
Se ha diseñado una red de saneamiento separativa, donde las aguas residuales son conducidas a la red municipal de 
saneamiento, mientras que las aguas pluviales son conducidas directamente a la vía pública, a través de bajantes y 
canalones 
2.2. Partes específicas de la red de evacuación: 
 Desagües y derivaciones 
 Material: PVC 
 Sifón individual: Existe en cada aparato  
 Bote sifónico: - 
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Características 
Generales: 
 Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
   
 en cubiertas: Acceso a parte baja conexión por falso techo. El registro se realiza: 
   Por la parte alta. 
 en bajantes: 
Es recomendable situar en 
patios o patinillos 
registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 
Por parte alta en 
ventilación primaria, en la 
cubierta.      
   
En Bajante.  
Accesible a piezas 
desmontables situadas 
por encima de 
acometidas. Baño, etc 
   En cambios de dirección. A pie de bajante. 
 en colectores colgados: 
Dejar vistos en zonas 
comunes secundarias del 
edificio. 
Conectar con el 
alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de 
seguridad. 
   Registros en cada encuentro y cada 15 m. 
   
En cambios de dirección 
se ejecutará con codos de 
45º. 
 en colectores enterrados: 
En edificios de pequeño-
medio tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel 
perimetral. 
En zonas exteriores con 
arquetas con tapas 
practicables. 
Viviendas entre 
medianeras: 
Se intentará situar en 
zonas   comunes 
En zonas habitables con 
arquetas ciegas. 
 
en el interior 
de cuartos 
húmedos: 
Accesibilidad. Por falso 
techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el 
interior del local 
Sifones: 
Por parte inferior. 
   Botes sifónicos: Por parte superior. 
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Ventilación 
 
 
  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     
 
 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de 
las bajantes está sobredimensionado, a partir de 
10 plantas. 
     
 
 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
     
 
  En general: 
Siempre en ramales superior 
a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 
14 plantas. 
 
  Es 
recomendable: 
Ramales desagües de 
inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a 
desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos 
baño con sifón individual 
(excepto bañeras),  si 
desagües son superiores a 4 
m. 
     
  Sistema 
elevación: 
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3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
3.1. Red de pequeña evacuación de aguas residuales 
A. Derivaciones individuales 
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se 
establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de 
condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe 
UD 
Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 
Uso privado Uso público Uso privado Uso público 
     
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoros Con cisterna  4 5 100 100 Con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 
Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 
De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 
Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 
Inodoro con cisterna 7 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 
Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 
Inodoro con cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 
 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada 
de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su 
pendiente y caudal a evacuar. 
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas 
arriba. 
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Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán 
utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 
 
 
 
 
 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 
 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
C. Ramales colectores 
 En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el 
número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
Tabla 3.3 Diámetro de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
Máximo número de UD 
Diámetro (mm) Pendiente 
1% 2% 4% 
- 1 1 32 
- 2 3 40 
- 6 8 50 
- 11 14 63 
- 21 28 75 
47 60 75 90 
123 151 181 110 
180 234 280 125 
438 582 800 160 
870 1.150 1.680 200 
 
Los diámetros de los ramales vienen grafiadas en los planos del presente proyecto. 
3.2. Bajantes de aguas residuales 
El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de 
presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de 
la tubería. 
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Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD 
Máximo número de UD, para una altura de 
bajante de: 
Máximo número de UD, en cada ramal para 
una altura de bajante de: Diámetro (mm) 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
10  25  6  6  50 
19 38 11 9 63 
27 53 21 13 75 
135 280 70 53 90 
360 740 181 134 110 
540 1.100 280 200 125 
1.208 2.240 1.120 400 160 
2.200 3.600 1.680 600 200 
3.800 5.600 2.500 1.000 250 
6.000 9.240 4.320 1.650 315 
 Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 
Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio de sección. 
3.3. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos 
de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la 
pendiente. 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente adoptada 
Diámetro mm 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
A partir de las tablas anteriores, se ha dimensionado la red de evacuación de aguas residuales, que es la que se 
recoge en los planos anexos y en la siguiente tabla 
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Planta Local Aparato Uds. Descarga 
Ø mín. 
Der. 
Individual 
Ø mín. 
Der. Local Ø mín. bajante 
PRIMERA 
LAVANDERI
A 
Lavadero 3 40 90 
16
0 
 
Lavadora 3 40  
BAÑO 
Lavabo 1 32 
110 
 
Ducha 2 40  
Inodoro 
cisterna 4 110  
BAJA 
ASEO 
Lavabo 1 32 
110 
16
0 
 
Inodoro 
cisterna 4 110  
COCINA Fregadero 3 40 90  Lavavajillas 3 40  
GARAJE 
Lavadero 3 40 
60 90
 
Sumidero 1 32 
SOTANO 1 
BAÑO 1 
Lavabo 2 
senos 2 40 
110 
16
0 90
 
Ducha 2 40 
Inodoro 
cisterna 4 110 
BAÑO 2 
Lavabo  1 32 
110 Bañera 3 40 Inodoro 
cisterna 4 110 
SOTANO 2 
BAÑO 
Lavabo 1 32 
110 
160 
90 
Ducha 2 40 
Inodoro 
cisterna 4 110 
COCINA Fregadero 3 40 90 Lavavajillas 3 40 
C. 
CALDERA Sumidero 1 32 
60  
4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
4.1. Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
La cubierta del edificio se ha resuelto mediante una cubierta tradicional inclinada de teja a tres aguas, con una 
superficie total de 90 m2. Se ha dispuesto un canalón de recogida perimetral en toda la longitud de los aleros. 
En la terraza cubierta de planta primera, las aguas pluviales se evacuan directamente a la vía pública, a través de 
gárgola situadas en el antepecho 
4.2. Canalones 
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A efectos de cálculo de la red de evacuación de aguas pluviales y de acuerdo con el Apéndice B del DB-HS-5 la 
intensidad pluviométrica de la zona resulta de 155 mm/h. resultando un factor de corrección f = 1,55. 
Para una pendiente de canalón del 1%, y una superficie de cubierta de 45 m2, el diámetro del canalón es de 100 
mm, para un régimen de intensidad pluviométrica de 100 mm/h. Por lo que habría que multiplicar ese diámetro por el 
factor de corrección. 
Ønom, 155 = Ønom,100 · f                        Ønom, 155 = 100 · 1,55 = 155 mm 
Por lo que se dispondrán canalones de 160 mm de diámetro 
4.3. Bajantes de aguas pluviales  
A efectos de cálculo de la red de evacuación de aguas pluviales y de acuerdo con el Apéndice B del DB-HS-5 la 
intensidad pluviométrica de la zona resulta de 180 mm/h. resultando un factor de corrección f = 1,80. 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida (multiplicada por el factor de 
corrección) por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla siguiente:  
 
Superficie en proyección horizontal servida (m2) Diámetro nominal de la bajante (mm) 
65 50 
113 63 
117 75 
318 90 
580 110 
805 125 
1544 160 
2700 200 
 
Por tanto el diámetro nominal de la bajante para la zona pluviométrica que nos ocupa y para la superficie de cubierta 
en proyección horizontal será: 
Ønom, 155 = Ønom,100 · f                        Ønom, 155 = 50 · 1,55 = 77,5 mm 
Por lo que se dispondrán canalones de 90 mm de diámetro 
 
4.4. Colectores de aguas pluviales  
No se disponen 
5. Dimensionado de las redes de ventilación 
5.1. Ventilación primaria 
Se prolonga la bajante por encima de la última planta hasta la cubierta de forma que quede en contacto con la 
atmósfera exterior La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 
6. Accesorios 
En siguiente tabla se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A mínimas) de una arqueta 
en función del diámetro del colector de salida de ésta. 
 
Dimensiones de las arquetas 
 Diámetro del colector de salida (mm) 
 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
LxA (cm) 40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 70x80 80x80 80x90 90x90 
 
7. Dimensionado de los sistemas de bombeo y elevación 
No se proyectan 
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la justificación del documento básico de protección frente al ruido (db-hr) se realiza siguiendo un modelo establecido por el 
despacho de arquitectura en el que se ha realizado las prácticas y el proyecto, el modelo recoge una plantilla de todo el 
documento básico, en la cual se va rellenando con los datos de cada obra para de esta manera justificar debidamente todo 
el articulado sin olvidarse de un solo documento. 
El documento de protección frente al ruido establece unos mínimos de protección acústica que debe cumplir toda vivienda 
especificando las soluciones constructivas utilizadas para cumplir con el aislamiento acústico. 
Los datos de los materiales utlizados en la vivienda han sido extraídos del Catálogo de elementos constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
HR Protección frente al Ruido 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 
1.1 Valores límite de aislamiento 
 
1.1.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo 
 
Recintos protegidos 
Protección frente al ruido generado en 
recintos pertenecientes a la misma unidad 
de uso en edificios de uso residencial 
privado 
El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la 
tabiquería no será menor que 33 dBA 
Protección frente al ruido generado en 
recintos no pertenecientes a la misma 
unidad de uso 
Al ser una vivienda unifamiliar es todo una misma unidad de uso. Sin 
embargo se han adoptado las exigencias de este caso en los 
elementos de separación verticales entre el garaje, y el cuarto de 
calderas con el resto de recintos del edificio 
Protección frente al ruido generado en 
recintos de instalaciones y en recintos de 
actividad 
No existen recintos de estas características en el edificio. Sin 
embargo se han adoptado las exigencias de este caso en los 
elementos de separación horizontales entre el garaje, y el cuarto de 
calderas con el resto de recintos del edificio. El aislamiento acústico a 
ruido aéreo no será menor de 55 dBA.  
Protección frente al ruido procedente del 
exterior 
 
Como no se dispone de datos oficiales del valor del índice de ruido 
día, Ld, se aplicará el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica 
relativo a sectores de territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. 
Para un valor de ruido día, Ld≤60 dBA, el aislamiento acústico a 
ruido aéreo, para un edificio de uso residencial, entre un recinto 
protegido y el exterior no será menor que 30 dBA.  
Recintos habitables 
Las limitaciones serán las mismas que para espacios protegidos. 
Recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios  
No se da el caso por tratarse de una vivienda unifamiliar aislada. 
 
 
 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
  
   
1.1.1 Aislamiento acústico a ruido de impactos 
 
Recintos protegidos 
Protección frente al ruido procedente 
generado en recintos no pertenecientes a la 
misma unidad de uso 
No se da el caso por ser un única unidad de uso. 
Protección frente al ruido generado en 
recintos de instalaciones o en recintos de 
actividad: 
 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto 
protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista 
horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de 
instalaciones no será mayor que 60 dB. 
Recintos habitables 
Las limitaciones serán las mismas que para espacios protegidos. 
 
1.2 Valores límite de tiempo de reverberación 
 
No se establece ninguna limitación para el edificio que alberga nuestro proyecto por ser únicamente de aplicación para 
zonas de publica concurrencia. 
 
2. Diseño y dimensionado 
 
2.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos 
 
PROCEDIMIENTO: El cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado se verificará mediante la aplicación de la 
opción simplificada. 
DESCRIPCION Y DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: Las soluciones constructivas, así como sus 
valores de masa y los índices globales de reducción acústica ponderados RA, son los que se recogen en el catálogo de 
elementos constructivos del CTE. 
 
a) Tabiquería. 
 
NOMBRE DESCRIPCION RA (dBA) m (Kg/m2) 
P 1.1 Fábrica de ladrillo cerámico hueco, de 7 cm, revestida mediante 
enlucido de yeso de 1,5 cm de espesor por ambas caras. 36 89 
 
b) Elementos de separación verticales y horizontales. 
 
b.1) Elementos de separación vertical entre: 
 
b.1.1) Recintos pertenecientes a distintas unidades de uso. 
 
- La vivienda completa se considera una única unidad de uso.  
 
b.1.2) Recintos protegidos o habitables y recintos de instalaciones o recintos de actividad. 
 
- No se da el caso 
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c.1) Elementos de separación horizontales entre: 
 
c.1.1) Recintos pertenecientes a distintas unidades de uso. 
 
- La vivienda completa se considera una única unidad de uso. 
 
c.1.2) Recintos protegidos o habitables y recintos de instalaciones o recintos de actividad. 
 
- No se da el caso. Sin embargo se han adoptado los niveles de exigencia para estos casos en los forjados que separan los 
dormitorios con el garaje y la sala de calderas. La solución adoptada es la siguiente: 
 
 
Forjado FU h 300 CAT EC CTE m(kg/m
2)= 372 
RA(dBA) 55 
Suelo Flotante S01 PE-R CAT EC CTE DRA(dBA) 4 DLw(dB) 19 
Techo 
suspendido T01 CAT EC CTE DRA(dBA) 5 
 
FU h 300 CAT EC CTE = Forjado Unidireccional de canto 30 cm según el catálogo de elementos constructivos del Código 
Técnico de la Edificación. 
S01 PE-R CAT EC CTE = suelo flotante S01 ( soporte de acabado mortero, material aislante de impactos espuma de 
polietileno reticulado) según el catálogo de elementos constructivos del Código técnico de la edificación. 
T01 CAT EC CTE = techo continuo con lana mineral y placa de yeso laminado suspendida mediante tirantes metálicos. 
 
c) Medianerías:  
 
No existen medianeras por tratarse de una vivienda aislada. 
 
d) Fachadas, cubiertas, y suelos de recintos protegidos en contacto con el aire exterior: 
 
d.1) Fachadas 
 
NOMBRE DESCRIPCION RA (dBA) m (Kg/m2) 
F 3.1 
Hoja principal formada por fábrica de ladrillo cerámico perforado 
de 11,5 cm de espesor con revestimiento exterior de mortero 
monocapa de 15 mm de espesor, cámara de aire de 3 cm, 
aislamiento térmico de proyección de poliuretano de 5 cm de 
espesor y hoja interior formada por fábrica de ladrillo hueco de 7 
cm de espesor con revestimiento interior de enlucido de yeso de 
15 mm de espesor.  
48 220 
 
A partir de los valores de la tabla anterior, y teniendo en cuenta que en el tramo de fachada más desfavorable el porcentaje 
de huecos se encuentra entre el 61% y el 80% de la superficie total, obtenemos, a partir de la siguiente tabla, los 
parámetros acústicos de los huecos y sus componentes. 
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Los huecos y sus componentes tendrán un índice global de reducción acústica superior a 31 dBA. Para ello se dispondrán 
ventanas sencillas de aluminio con un acristalamiento de vidrio aislante y vidrio laminar 6/12/10+10, con un valor RA,tr igual a 
32 dBA;  
 
d.2) Cubiertas 
 
Para las cubiertas se adopta el valor del forjado que les sirve de soporte: 
 
Forjado FU h 300 CAT EC CTE m(kg/m2)= 372 
RA(dBA) 55 
 
 
d.3) Suelos de recintos protegidos en contacto con el aire exterior 
 
No existen 
2.2 Tiempo de reverberación y absorción acústica 
 
Al tratarse de una única vivienda unifamiliar no es preciso justificar este punto 
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K.1 Fichas Justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico 
        
1.- Tabiques       Caracteristicas 
Tipo   Proyecto   Exigidas 
Tabiquería interior ladrillo cerámico hueco m(kg/m2)= 89 ≥ 65 
RA(dBA) 36 ≥ 33 
         
ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE RECINTOS 
        
2.- Elementos verticales entre recintos de diferentes usuarios 
Solución de elementos constructivos entre: Entre garaje y recibidor 
Elementos Constructivos Caracteristicas 
Tipo 2   Proyecto   Exigidas 
Elemento vertical Elemento base P3,1, CAT EC CTE m(kg/m2)= 170 ≥ 170 
RA(dBA) 55 ≥ 54 
Trasdosados por ambios lados   DRA(dBA) -- ≥ -- 
Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de separación verticales Caracteristicas 
  Proyecto   Exigidas 
Fachada Tipo m(kg/m2)= 220 ≥ 0 
1/2 pie ladrillo perforado + 8 cm PUR HFC + tab cer hueco 7cm F3.1. CAT EC RA(dBA) 48 ≥ 0 
        
3.- Elementos verticales adyacentes a recintos de instalaciones 
Solución de elementos constructivos entre: -- 
Elementos Constructivos Caracteristicas 
Tipo --   Proyecto   Exigidas 
Elemento vertical Elemento base   m(kg/m2)= -- ≥ -- 
RA(dBA) -- ≥ -- 
Trasdosados por ambios lados   DRA(dBA) -- ≥ -- 
Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de separación verticales Caracteristicas 
  Proyecto   Exigidas 
Fachada Tipo m(kg/m2)= 220 ≥ 0 
1/2 pie ladrillo perforado + 8 cm PUR HFC + tab cer hueco 7cm F3.1. CAT EC RA(dBA) 48 ≥ 45 
        
4.- Elementos verticales adyacentes a recintos de actividad 
Solución de elementos constructivos entre: -- 
Elementos Constructivos Caracteristicas 
Tipo --   Proyecto   Exigidas 
Elemento vertical Elemento base   m(kg/m2)= -- ≥ -- 
RA(dBA) -- ≥ -- 
Trasdosados por ambios lados   DRA(dBA) -- ≥ -- 
Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de separación verticales Caracteristicas 
  Proyecto   Exigidas 
Fachada Tipo m(kg/m2)= 220 ≥ 0 
1/2 pie ladrillo perforado + 8 cm PUR HFC + tab cer hueco 7cm F3.1. CAT EC RA(dBA) 48 ≥ 45 
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ELEMENTOS DE SEPARACION HORIZONTALES ENTRE RECINTOS 
        
5,- Elementos horizontales entre recintos de diferente usuario 
Solución de elementos constructivos entre: Entre plantas 
Elementos Constructivos Caracteristicas 
Tipo Forjado unidireccional con suelo flotante   Proyecto   Exigidas 
Elemento horizontal Forjado FU h 300 CAT EC CTE m(kg/m
2)= 372 ≥ 350 
RA(dBA) 55 ≥ 54 
Suelo Flotante S01 PE-R CAT EC CTE DRA(dBA) 4 ≥ 0 DLw(dB) 19 ≥ 15 
Techo suspendido   DRA(dBA) 0 ≥ 0 
 
 
       
6,- Elementos horizontales adyacentes a recinto de instalaciones 
Solución de elementos constructivos entre:  dormitorios/instalaciones 
Elementos Constructivos Caracteristicas 
Tipo Forjado unidireccional con s.flotante y t.aislante   Proyecto   Exigidas 
Elemento horizontal Forjado FU h 300 CAT EC CTE m(kg/m
2)= 372 ≥ 350 
RA(dBA) 55 ≥ 54 
Suelo Flotante S01 PE-R CAT EC CTE DRA(dBA) 4 ≥ 4 DLw(dB) 19 ≥ 19 
Techo suspendido T01 CAT EC CTE DRA(dBA) 5 ≥ 5 
 
 
7,- Elementos horizontales adyacentes a recinto de actividad 
Solución de elementos constructivos entre: dormitorios/garaje; garaje/despacho 
Elementos Constructivos Caracteristicas 
Tipo Forjado unidireccional con s.flotante y t.aislante   Proyecto   Exigidas 
Elemento horizontal Forjado FU h 300 CAT EC CTE m(kg/m
2)= 372 ≥ 350 
RA(dBA) 55 ≥ 54 
Suelo Flotante S01 PE-R CAT EC CTE DRA(dBA) 4 ≥ 4 DLw(dB) 19 ≥ 19 
Techo suspendido T01 CAT EC CTE DRA(dBA) 5 ≥ 5 
        
FACHADAS y CUBIERTAS 
8.- Fachadas 
Solución de elementos constructivos local receptor Salon comedor 
Aislamiento minimo exigible D2m;nTAtr 30 Caracteristicas 
Elemento Tipo F3,1 CAT EC % de huecos   Proyecto   Exigidas 
Parte ciega 1/2 pie ladrillo perforado + 8 cm PUR HFC + tab cer hueco 7cm 30% RATr (dBA)= 49 ≥ 45 Hueco Al rpt vidrio 4+12+4 BE RATr (dBA)= 28 ≥ 28 
9.- Cubiertas 
Solución de elementos constructivos local receptor Dormitorio principal 
Aislamiento minimo exigible D2m;nTAtr 30 Caracteristicas 
Elemento Tipo   % de huecos   Proyecto   Exigidas 
Parte ciega Cubierta inclinada sobre tabiquillos 0% RATr (dBA)= 55 ≥ 33 Hueco   RATr (dBA)= -- ≥ 0 
 
 
       
MEDIANERAS 
11.-Medianeras 
Tipo Caracteristicas 
    Proyecto   Exigidas 
RATr (dBA)= -- ≥ 45 
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CERRAMIENTOS VERTICALES CON HUECOS 
12. Cerramientos verticales con huecos 
  Caracteristicas 
Recinto en¡misor otro usuario y receptor recinto protegido   Proyecto   Exigidas 
  Parte ciega RA (dBA)= -- ≥ 50 
Hueco RA(dBA)= -- ≥ 30 
Recinto emisor otro usuario y recinto receptor habitable   Proyecto   Exigidas 
  Parte Ciega RA (dBA)= -- ≥ 50 
Hueco RA (dBA)= -- ≥ 20 
Recinto emisor de actividad y recinto receptor habitable   Proyecto   Exigidas 
  Parte Ciega RA (dBA)= -- ≥ 50 
Hueco RA (dBA)= -- ≥ 30 
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La justificación del documento básico de ahorro de energía (db-he) se realiza siguiendo un modelo establecido por el 
despacho de arquitectura en el que se ha realizado las prácticas y el proyecto, el modelo recoge una plantilla de todo el 
documento básico, en la cual se va rellenando con los datos de cada obra para de esta manera justificar debidamente todo 
el articulado sin olvidarse de un solo documento. 
- HE-0: calculo y cuantificación del consumo de energía primaria no renovable del edificio justificando que no supera 
un valor límite. 
- HE-1: este documento establece que el edificio dispondrá de un cerramiento de tales características que limite 
adecuadamente la demanda energética. 
- HE-2: desarrollado según el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE. 
- HE-3: en este documento se establecen las medidas utilizadas para garantizar un ahorro en la instalación de 
iluminación de la vivienda. 
- HE-4: en este documento se justifica la generación de ACS mediante una caldera de biomasa. 
- HE-5: no es de aplicación para nuestra vivienda por no superar los 5000 m2 
 
Las características de los materiales utilizados en el cálculo de cumplimiento del DB HE son extraídas de Catálogo 
de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación 
 
. 
Documento básico Ahorro Energía 
HE0 Limitación del consumo energético 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
 Es de aplicación pues es un edificio de nueva construcción. 
 
2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 
 
2.1 Caracterización de la exigencia 
 
El consumo energético de los edificios se limita en función de: 
 
- La zona climática de su localidad de ubicación  
- Su uso previsto 
 
Para determinar cada uno de estos parámetros: 
 
- Zona climática: 
 
 La zona climática se obtiene de la tabla B.1 del Apéndice B del DB HE en función de su capital de provincia y su 
altitud respecto al nivel del mar. Olba es un municipio que pertenece a la provincia de Teruel cuya altitud es de 653 m 
sobre el nivel del mar, con lo cual su clasificación es D2. 
 
 Uso previsto: 
 
 El uso previsto es el de Residencial privado. 
 
2.2 Cuantificación de la exigencia 
 
El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido 
mediante la siguiente expresión: 
 
Cep,lim = Cep,base + [Fep,sup / S] 
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donde,  
Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de calefacción, 
refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables; 
Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente de la zona climática de 
invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que toma los valores de la tabla 2.1; 
Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable, que toma los valores 
de la tabla 2.1; 
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio en m2. 
 
Por tanto para el edificio objeto del proyecto y según la tabla 2.1 para una zona climática de invierno D: 
 
Cep,base = 60 kW·h/m2·año  
Fep,sup   = 3000 
Y siendo S = 271,17 m2 
 
Obtenemos un valor límite Cep,lim = 60 + [3000/271,17] = 71,06 kW·h/m2·año 
 
3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 
 
3.1 Procedimiento de verificación 
 
Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben verificarse las exigencia cuantificadas en el apartado 2 con los 
datos definidos en el apartado 4, utilizando un procedimiento de cálculo acorde a las especificaciones establecidas en el 
apartado 5;   
 
3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia 
 
 Zona climática: 
 
 La zona climática se obtiene de la tabla B.1 del Apéndice B del DB HE en función de su capital de provincia y su altitud 
respecto al nivel del mar. Olba es un municipio que pertenece a la provincia de Teruel cuya altitud es de 653 m sobre el 
nivel del mar, con lo cual su clasificación es D2. 
 
 Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético:  
 
El procedimiento escogido en este caso ha sido el uso de la aplicación informática Herramienta unificada LIDER-
CALENER, la cual cumple con las características expresadas en el apartado 5.1 de la sección HE 0 del DB HE. 
 
 Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio: 
 
 Demanda de calefacción: 31,6 kWh/m2·año  
 Demanda de refrigeración: 1,1 kWh/m2·año 
 Demanda de ACS: 9,0 kWh/m2·año 
 
 Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios 
técnicos del edificio: 
 
 Se ha proyectado un sistema mixto de calefacción y agua caliente sanitaria con un equipo de caldera de biomasa con 
una capacidad de 30 kW y unas unidades terminales de agua caliente (radiadores) dispuestas en los espacios 
acondicionados. 
 No se ha proyectado ningún sistema de climatización, por lo que por defecto se adoptará un sistema a base de 
bombas de calor tipo multisplit con un COP de 2 
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 Rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del edificio: 
 
 El rendimiento de la caldera de biomasa es de 0,96. 
 
 Factores de conversión de energía final a energía primaria empleados: 
 
Energético a Energía Primaria a Energía Primaria 
No Renovable 
a Emisiones de CO2 
Electricidad 2,603 2,603 0,649 
Gas Natural 1,011 1,011 0,204 
Gasóleo 1,081 1,081 0,287 
Fuel-oil 1,000 1,000 0,280 
GLP 1,081 1,081 0,244 
Carbón 1,000 1,000 0,347 
Biomasa densificada 
(pelets) 
1,000 0,085 0,000 
Biomasa (otro tipo) 1,000 0,034 0,000 
Valores publicados oficialmente por el IDAE 
 
 
 
 Consumo de energía procedente de fuentes de energía no renovables 
 
 Consumo de energía primaria no renovable de calefacción: 46,3 kWh/m2·año 
 Consumo de energía primaria no renovable de refrigeración: 2,10 kWh/m2·año 
 Consumo de energía primaria no renovable de ACS: 13,2 kWh/m2·año 
 
Consumo de energía primaria no renovable total: 61,6 kWh/m2·año 
 
Por tanto Cep = 61,6 kW·h/m2·año < Cep,lim = 71,06 kW·h/m2·año, luego se cumple la exigencia 
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HE1 Limitación de demanda energética 
 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
 Es de aplicación pues es un edificio de nueva construcción. 
 
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 
2.1 Caracterización de la exigencia 
 
La demanda energética de los edificios se limita en función de: 
 
- La zona climática de la localidad en que se ubica  
- Su uso previsto 
 
Para determinar cada uno de estos parámetros: 
 
- Zona climática: 
 
 La zona climática se obtiene de la tabla B.1 del Apéndice B del DB HE en función de su capital de provincia y su 
altitud respecto al nivel del mar. Olba es un municipio que pertenece a la provincia de Teruel cuya altitud es de 653 m 
sobre el nivel del mar, con lo cual su clasificación es D2. 
 
 Uso previsto: 
 
 El uso previsto es el de Residencial privado. 
 
 
2.2 Cuantificación de la exigencia  
 
2.2.1 Edificios nuevos 
 
2.2.1.1 Limitación de la demanda energética del edificio 
 
La demanda energética de calefacción del edificio no debe superar el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente 
expresión: 
 
Dcal,lim = Dcal,base + [Fcal,sup / S] 
 
donde,  
Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kW·h/m2·año, considerada la superficie útil 
de los espacios habitables; 
Dcal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para zona climática de invierno correspondiente al 
edificio, que toma los valores de la tabla 2.1; 
Fep,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que toma los valores de la tabla 2.1; 
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio en m2. 
 
Por tanto para el edificio objeto del proyecto y según la tabla 2.1 para una zona climática de invierno D: 
 
Dcal,base = 27 kW·h/m2·año  
Fcal,sup   = 2000 
Y siendo S = 271,17 m2 
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Obtenemos un valor límite Dcal,lim = 27 + [2000/271,17] = 34,38 kW·h/m2·año 
 
La demanda energética de refrigeración del edificio no debe superar el valor límite Dref,lim = 15 kW·h/m2·año para la zona 
climática de verano 2 que nos ocupa. 
 
 
2.2.1.2 Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado 
 
En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria y para una zona climática de invierno D, los valores máximos de 
transmitancia son los siguientes: 
 
Tabla 2.3 Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica 
 
PARÁMETRO ZONA D 
Transmitancia térmica de muros y elementos 
en contacto con el terreno(1) [W/m2·K] 0,60 
Transmitancia térmica de cubiertas y suelos 
en contacto con el aire [W/m2·K] 0,40 
Transmitancia térmica de huecos(2) [W/m2·K] 2,70 
Permeabilidad al aire de huecos(3) [m3/h·m2] <27 
 
(1) Para elementos en contacto con el terreno, el valor indicado se exige únicamente al primer metro de muro enterrado, o 
el primer metro del perímetro de suelo apoyado sobre el terreno hasta una profundidad de 0,5m.  
(2) Se considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucernarios y claraboyas.   
(3) La permeabilidad de las carpinterías indicada es la medida con una sobrepresión de  
100Pa. 
 
2.2.3 Limitación de condensaciones 
En el caso que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no 
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida 
útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación 
posible en el mismo periodo. 
 Se cumple dicha exigencia 
 
3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 
 
3.1 Procedimiento de verificación 
 
Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben realizarse las siguientes verificaciones: 
a) Verificación de las exigencias cuantificadas en el apartado 2 con los datos y solicitaciones definidos en el apartado 4, 
utilizando un procedimiento de cálculo acorde a las especificaciones establecidas en el apartado 5;   
b) Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción y sistemas técnicos expuestas en el apartado 
6; 
c) Cumplimiento de las condiciones de construcción y sistemas técnicos expuestas en el apartado 7. 
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3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia 
 
Limitación de la demanda energética 
 
 Zona climática: 
 
 La zona climática se obtiene de la tabla B.1 del Apéndice B del DB HE en función de su capital de provincia y su 
altitud respecto al nivel del mar. Olba es un municipio que pertenece a la provincia de Teruel cuya altitud es de 653 m 
sobre el nivel del mar, con lo cual su clasificación es D2. 
 
 Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, otros 
elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado, 
distribución y uso de los espacios, incluidas las propiedades higrotérmicas de los elementos: 
 
Espacios 
 
Nombre Planta Uso Clase 
higrometría 
Area (m2) Altura (m) 
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 10,05 3,05 
P01_E02 P01 Residencial 3 6,09 3,05 
P01_E03 P01 Residencial 3 41,51 3,05 
P01_E04 P01 Residencial 3 9,48 3,05 
P01_E05 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 4,58 3,05 
P01_E06 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 6,70 3,05 
P01_E07 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 5,77 3,05 
P02_E01 P02 Residencial 3 5,48 3,05 
P02_E02 P02 Residencial 3 11,09 3,05 
P02_E03 P02 Residencial 3 7,43 3,05 
P02_E04 P02 Residencial 3 5,96 3,05 
P02_E05 P02 Residencial 3 11,26 3,05 
P02_E06 P02 Residencial 3 16,61 3,05 
P02_E07 P02 Residencial 3 14,80 3,05 
P02_E08 P02 Residencial 3 11,46 3,05 
P03_E01 P03 Residencial 3 27,03 3,15 
P03_E02 P03 Residencial 3 11,92 3,15 
P03_E03 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 27,15 3,15 
P03_E04 P03 Residencial 3 12,20 3,15 
P03_E05 P03 Residencial 3 4,06 3,15 
P04_E01 P04 Residencial 3 11,84 3,05 
P04_E02 P04 Residencial 3 27,10 3,05 
P04_E03 P04 Residencial 3 11,06 3,05 
P04_E04 P04 Residencial 3 16,82 3,05 
P04_E05 P04 Residencial 3 7,95 3,05 
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Cerramientos opacos 
 
 
Materiales 
 
Nombre K (W/mK) e (kg/m2) Cp (J/kgK) R (m2K/W) Z (m2sPa/kg) Just. 
Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30 -- 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1000 < d < 125 0,550  1125,00  1000,00  - 10 -- 
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [0.028 
W/[mK]] 0,028  45  1000,00  - 60 SI 
FU entrevigado de hormigón aligerado - Canto 300 
mm  1,128  1090,00  1000,00  - 7 -- 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570  1150,00  1000,00  - 6 -- 
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 90 
mm 0,212  630,00  1000,00  - 10 -- 
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 10 
cm - - - 0,09 - -- 
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031  40,00  1000,00  - 1 SI 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250  825,00  1000,00 - 4 -- 
1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,512  900,00  1000,00 - 10 -- 
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432  930,00  1000,00 - 10 -- 
Caliza dura [2000 < d < 2190] 1,700  2095,00  1000,00 - 150 -- 
Hormigón armado d > 2500 2,500  2600,00  1000,00 - 80 -- 
Betún fieltro o lámina 0,230  1100,00  1000,00 - 50000 -- 
Plaqueta o baldosa de gres 2,300  2500,00  1000,00 - 30 -- 
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038  30,00  1000,00 - 20 SI 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 - -- 
XPS Expandido con Hidrofluorcarbono HFC [0.025 
W/[mK]] 0,025 37,50  1000,00 - 100 SI 
Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170  1390,00  900,00 - 50000 -- 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 - -- 
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000  1450,00  1050,00 - 50 -- 
Subcapa fieltro 0,050  120,00  1300,00 - 15 -- 
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [0.034 
W/[mK]] 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI 
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Composición de cerramientos 
 
Nombre U (W/m2K) Material 
Espesor 
(m) 
Cubierta_forjado_inclinado 0,21 Teja de arcilla cocida 0,010 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 
125 
0,020 
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [0.028 W/[mK]] 0,120 
FU entrevigado de hormigón aligerado - Canto 300 mm 0,300 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015 
Cubierta_tabiquillos 0,20 Teja de arcilla cocida  0,010 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 
125 
0,020 
Tabicón de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 90 mm 0,080 
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 10 cm 0,100 
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]  0,120 
FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 300 mm  0,300 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020 
Fachada_monocapa 0,29 Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 
125 
0,015 
1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,115 
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [0.028 W/[mK]] 0,080 
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015 
Fachada_piedra 0,30 Caliza dura [2000 < d < 2190] 0,150 
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [0.028 W/[mK]] 0,080 
Betún fieltro o lámina 0,003 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 
125 
0,010 
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015 
Muro_sótano 0,30 Hormigón armado d > 2500 0,300 
Betún fieltro o lámina 0,003 
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [0.028 W/[mK]] 0,080 
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015 
Tabiquería_general 2,60 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015 
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015 
Tabiquería_no habitable 0,55 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015 
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070 
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040 
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015 
Suelos_general 0,76 Plaqueta o baldosa de gres 0,020 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 
125 
0,050 
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020 
FU entrevigado de hormigón aligerado - Canto 300 mm 0,300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,020 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020 
Suelos_no habitable 0,45 Plaqueta o baldosa de gres 0,020 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 
125 
0,050 
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020 
FU entrevigado de hormigón aligerado - Canto 300 mm 0,300 
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [0.028 W/[mK]] 0,030 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020 
Suelos_terreno 0,26 Plaqueta o baldosa de gres 0,020 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 
125 
0,050 
XPS expandido con hidrofluorcarbonos HFC [0.028 W/[mK]] 0,080 
Hormigón armado d > 2500 0,050 
Cloruro de polivinilo [PVC] 0,020 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,050 
Hormigón armado d > 2500 0,100 
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050 
Subcapa fieltro 0,004 
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Terrazas 0,23 Plaqueta o baldosa de gres 0,020 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 
125 
0,050 
XPS expandido con hidrofluorcarbonos HFC [0.025 W/[mK]] 0,050 
FU entrevigado de hormigón aligerado - Canto 300 mm 0,300 
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [0.028 W/[mK]] 0,050 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020 
 
 
Cerramientos semitransparentes 
 
 Vidrios 
 
Nombre U (W/m2K) Factor solar  Just. 
VER_DB2_4-12-4 1,80 0,63 SI 
 
 Marcos 
 
Nombre U (W/m2K) Just. 
Seccional 0,70 SI 
VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm  4,00 -- 
VER_Madera densidad media alta 2,20 -- 
 
 Huecos 
 
Nombre Ventana 
Acristalamiento VER_DB2_4-12-4 
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 
% Hueco 15,00 
Permeabilidad m3/hm2 a 100Pa 27,00 
U (W/m2K) 2,13 
Factor solar 0,55 
Justificación SI 
 
Nombre Puerta_madera 
Acristalamiento VER_DB2_4-12-4 
Marco VER_Madera densidad media alta 
% Hueco 99,00 
Permeabilidad m3/hm2 a 100Pa 60,00 
U (W/m2K) 2,20 
Factor solar 0,07 
Justificación SI 
 
Nombre Puerta_aluminio 
Acristalamiento VER_DB2_4-12-4 
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 
% Hueco 99,00 
Permeabilidad m3/hm2 a 100Pa 27,00 
U (W/m2K) 3,98 
Factor solar 0,12 
Justificación SI 
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Nombre Puerta_seccional 
Acristalamiento VER_DB2_4-12-4 
Marco Seccional 
% Hueco 99,00 
Permeabilidad m3/hm2 a 100Pa 27,00 
U (W/m2K) 0,71 
Factor solar 0,03 
Justificación SI 
 
Puentes térmicos 
 
 Y W/(mK) FRSI 
Encuentro forjado-fachada 0,41 0,76 
Encuentro suelo exterior-fachada 0,39 0,72 
Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,72 
Esquina saliente 0,08 0,84 
Hueco ventana 0,10 0,79 
Esquina entrante -0,15 0,91 
Pilar 0,08 0,87 
Unión solera-pared exterior 0,14 0,75 
 
 
 Perfil de uso y, en su caso, nivel de acondicionamiento de los espacios habitables: 
 
 Uso residencial 
 
 Procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado para la verificación de la exigencia:  
 
El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria 
para mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas para un perfil de uso residencial 
en el apéndice C del presente documento, cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores.  
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Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su comportamiento térmico, 
y por tanto, sobre su demanda energética. 
Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debidas a los aportes de 
energía de los ocupantes, equipos e iluminación.  
 
El procedimiento de cálculo empleado mediante el uso de la Herramienta unificada LIDER-CALENER emplea una 
simulación mediante un  modelo térmico del edificio. 
 
El edificio de referencia es un edificio obtenido a partir del edificio objeto, con su misma forma, tamaño, orientación, 
zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos, y unas soluciones constructivas tipificadas cuyos 
parámetros característicos se describen en el Apéndice D.  
En el presente proyecto los parámetros característicos de la envolvente son: 
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 Valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al 
edificio de referencia, necesario para la verificación de la exigencia: 
 
 Demanda de calefacción: 31,6 kWh/m2·año < Demanda de calefacción límite = 34,38 kWh/m2·año 
 Demanda de refrigeración: 1,1 kWh/m2·año < Demanda de refrigeración límite = 15,00 kWh/m2·año 
 
Luego se cumple la exigencia 
 Características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se incorporen a las obras y sean relevantes 
para el comportamiento energético del edificio:  
 
Aislamientos: 
 
 Proyección de poliuretano con Hidrofluorcarbono con una transmitancia térmica de 0.028 W/mK 
 Placa de lana mineral con una transmitancia térmica de 0.031 W/mK 
 Placa de poliestireno expandido elestificado con una transmitancia térmica de  0.037 W/mK 
 Placa de poliestireno extruido con hidrofluorcarbonos HFC con una transmitancia térmica de 0.025 W/mK 
 
Acristalamientos: 
 
 Vidrio doble formado por un vidrio normal y uno bajo emisivo 4-12-4 con 0,1 ≥ Ɛ  > 0,03, un factor solar de 0,63 y una 
transmitancia térmica de  1.8 W/m2K 
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HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
El edificio dispondrá de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su 
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.  
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4.2. Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE). (RD 1027/2007) 
 
FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS 
EN LO EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. R.D. 1027/2007. 
RITE 
ITE 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN:  
Instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria) de nueva planta o reforma. 
DATOS DE PROYECTO: 
OBRA:  Vivienda unifamiliar 
EMPLAZAMIENTO: C/Castillo, 10. Olba (Teruel) 
PROMOTOR: Antonio Villanueva Villagrasa 
ARQUITECTO: Ricardo Díaz Gil e Irene Pertegaz Macián 
ARQUITECTO TÉCNICO: José Cantó Cataluña 
 
Especificaciones del proyecto: 
 Nueva Planta  Reforma por cambio o inclusión de instalaciones  Reforma por cambio de uso del edificio 
TIPO DE INSTALACIÓN: 
 
 INST. INDIVIDUALES DE POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MENOR DE 70 Kw. (ITE 09)(1) 
Generadores de Calor:  Generadores de Frío: 
 A.C.S. (Kw)    Refrigeradores (Kw)       
 Calefacción (Kw)           
 Mixtos (Kw) 30 Kw     
  Producción Total Calor 30 Kw     
 
POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL 
30 Kw 
 
 INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02) 
 Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw. 
Tipo de Instalación       
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Nº de Calderas    
 
Potencia Calorífica Total       
Nº de Maquinas Frigoríficas    Potencia Frigorífica Total       
 POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL(2)  0,00 Kw 
 Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw. 
Tipo de Instalación       
 
Nº de Calderas    
 
Potencia Calorífica Total       
Nº de Maquinas Frigoríficas    Potencia Frigorífica Total       
 POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL(3)  0,00 Kw 
 Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal mayor de 70 Kw.(2) 
En este caso es necesario la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos competentes. Cuando estos sean distintos 
del autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este. 
 INST. ESPECIFICAS. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1) 
Tipo de Instalación       
 
Sup. Total de Colectores       
 
  
Caudal de Diseño       Volumen del Acumulador  
 
POTENCIA DEL EQUIPO CONVENCIONAL AUXILIAR  
 
 
 
 
JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE BIENESTAR E HIGIENE I.T. 1.1) 
 
 
EXIGENCIA DE CALIDAD 
TÉRMICA DEL AMBIENTE 
  
  La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionado de la 
instalación por cumplirse los valores establecidos en la IT 1.1.4.1. 
Estación Temperatura 
  
Humedad 
  
Velocidad media del aire 
 Verano 23…25 23 45…60
 
 
0,18.... 0,24 0,20 
Invierno 21…23 23 40…50
 
 
0,15…. 0,20 0,20 
 
EXIGENCIA DE CALIDAD DEL 
AIRE INTERIOR  
(IT 1.1.4.2) 
  En base al Art. IT 1.1.4.2.1. en los edificios de viviendas, en los locales habitables del interior de las 
mismas, almacenes de residuos, trasteros, aparcamientos y garajes se consideran válidos los requisitos 
de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación y que se 
justifican en este Proyecto en el apartado correspondiente. 
  El resto de los edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de 
aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la elevada 
concentración de contaminantes. Este punto está sobradamente justificado en el Apartado HS-4, de esta 
memoria 
  
 
EXIGENCIA DE HIGIENE 
  
  En la preparación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la legislación vigente 
higiénico – sanitaria para la prevención y control de la legionelosis 
  Las redes de conductos tienen aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en la Norma UNE ENV- 
12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección 
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EXIGENCIA DE CALIDAD 
ACÚSTICA  
  
  Las  instalaciones  térmicas  del  edificio  cumplen  las  exigencias  del  Documento  Básico  DB  HR 
Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación que les afectan y que se justifican en este 
Proyecto en el apartado correspondiente. 
 
      JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE EXICIENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA I.T. 1.2) 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
GENERACIÓN DE CALOR Y FRIO  
(IT 1.2.4.1) 
  La instalación térmica proyectada cumple los requisitos de eficiencia energética de generación de calor y 
frío establecidos en la IT 1.2.4.1.  
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS 
REDES DE TUBERÍAS Y 
CONDUCTOS DE CALOR Y FRIO  
(IT 1.2.4.2) 
  Las  redes  de  tuberías  dispondrán  como  mínimo  el  aislamiento  térmico  establecido  según  el 
procedimiento simplificado de la IT 1.2.4.2.1.2. 
  Al  tener la instalación térmica una potencia inferior a 70 kW, las redes de conductos tendrán como 
mínimo el aislamiento térmico establecido en la Tabla 1.2.4.2.5. 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
CONTROL DE LAS 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
(IT 1.2.4.3) 
  En base a la IT 1.2.4.3.1., por tratarse de una instalación individual, con una potencia térmica 
nominal  de  todo  el  sistema  inferior  a  70  kW, el  sistema  de  control  de  la  emisión  térmica  o 
temperatura ambiente podrá ser del tipo todo-nada. Para la categoría THM-C1, según la tabla 2.4.3.1. el 
equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los 
locales es la siguiente: 
  La variación del fluido portador (aire o agua) se controlará en función de la temperatura exterior y/o 
control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
  El sistema de calefacción por agua de las viviendas dispondrá de una válvula termostática en cada 
unidad terminal de los locales principales de la misma (salón, dormitorio, etc.) 
EXIGENCIA DE 
CONTABILIZACIÓN DE LOS 
CONSUMOS  (IT 1.2.4.4) 
  No existen instalaciones térmicas en el edificio que den servicio a más de un usuario y, por lo tanto, no 
será exigible ningún sistema que permita el reparto de los gastos correspondientes a cada servicio (Calor, 
Frío, Agua Caliente Sanitaria) entre los distintos usuarios 
  No existen instalaciones en el edificio de potencia térmica nominal mayor de 70 kW, por lo que no se 
instalarán dispositivos que midan el consumo o tiempo de funcionamiento 
  Las  bombas  y  ventiladores  de  potencia  eléctrica  del  motor  mayor  de  20  kW  disponen  de  un 
dispositivo que permite registrar el número de arrancadas del mismo. 
EXIGENCIA DE RECUPERACIÓN 
DE LA ENERGÍA (IT 1.2.4.5) 
  No existen subsistemas de climatización del tipo todo aire de potencia térmica mayor de 70 kW en 
régimen de refrigeración, por lo que no dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito por aire 
exterior. 
  En el sistema de climatización del edificio el caudal de aire expulsado al exterior es inferior a 0,5 m³/s 
por lo que no será necesario recuperar la energía del aire expulsado. 
  Se ha previsto un sistema de zonificación de la instalación de climatización a efectos de obtener un 
elevado bienestar y ahorro de energía  teniendo en cuenta la compartimentación de espacios interiores  
          EXIGENCIA DE 
APROVECHAMIENTO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES 
(IT 1.2.4.6) 
  Las instalaciones térmicas destinadas a la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) cumplen con 
la exigencia fijada en la sección HE 4 “Contribución solar mínima de producción de agua caliente  sanitaria”  
del  Código  Técnico  de  la  Edificación  y  que  se  justifica  en  el  apartado correspondiente de este 
Proyecto. 
EXIGENCIA DE LIMITACIÓN DE LA 
UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA 
CONVENCIONAL 
(IT 1.2.4.7) 
  No existen en el edificio instalaciones centralizadas que utilicen energía eléctrica directa por efecto 
Joule para la producción de calefacción. 
    Los locales no habitables del edificio no están climatizados 
  No existen locales climatizados por procesos sucesivos de enfriamiento-calentamiento ni por la acción 
sucesiva de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
              
JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD I.T. 1.31) 
 
SEGURIDAD EN 
GENERACIÓN DE CALOR Y 
FRIO 
(IT 1.3.4.1) 
  Los generadores de frío o calor instalados cumplen la reglamentación vigente exigible según el tipo de 
combustible que empleen y están dotados de los dispositivos de seguridad exigidos por la IT 1.3.4.4.1. 
  La  dependencia  donde  se  ubicarán  los  equipos  de  la  instalación  térmica  NO TIENE   LA  
CONSIDERACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS conforme a la Instrucción IT 1.3.4.1.2.1, pues no superan 
una potencia nominal de 70 Kw. 
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SEGURIDAD EN LAS REDES DE 
TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE 
CALOR Y FRIO 
(IT 1.3.4.2) 
  Las redes de tuberías estarán dimensionadas y disponen de los elementos de seguridad (vaciado, purga, 
expansión, etc.) exigidos por la IT 1.3.4.2. tal y como se describe en el Anejo de Cálculo y refleja en los 
planos correspondientes a la instalación. 
  Los conductos cumplen en materiales y fabricación con las normas UNE de aplicación. 
  Los plenums previstos en la instalación cumplen los requisitos de la IT 1.3.4.2.10.2  Al tratarse de un 
edificio de viviendas  en base a la IT 1 3 4 2 10 5  los pasillos y vestíbulos pueden utilizarse como plenums 
  EXIGENCIA DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
(IT 1.3.4.3) 
  Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de 
aplicación  a  la  instalación  térmica  y  que  se  justifica  en  el  apartado  correspondiente  de  este Proyecto. 
 
EXIGENCIA DE SEGURIDAD 
DE UTILIZACIÓN 
(IT 1.3.4.4) 
  Ninguna superficie de la instalación con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las 
superficies de los emisores de calor, tendrá una temperatura mayor de 60ºC 
  Los equipos y aparatos están situados facilitando su limpieza, mantenimiento y conservación 
  Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos está previsto un acceso fácil en el falso 
techo cerca de cada aparato que puede ser abiertos sin necesidad de recurrir a herramientas. 
  En  edificios  de  nueva  construcción  las  unidades  exteriores  de  los  equipos  autónomos  de 
refrigeración situadas en fachada deben integrarse en la misma, quedando ocultas a la vista. Las tuberías  se  
instalarán  en  lugares  que  permitan  la  accesibilidad  de  las  mismas  y  de  sus accesorios,  además  de  
facilitar  el  montaje  del  aislamiento  térmico,  salvo  cuando  vayan empotradas. 
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HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
 
Soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación 
 
 En primer lugar se ha procurado diseñar la vivienda unifamiliar de forma que permita el aprovechamiento de la luz natural, la 
aportación de luz natural a la vivienda se ha realizado mediante puertas y ventanas. Dependiendo de la superficie el 
aprovechamiento varía del 1% al 25%. 
En función de la orientación de las superficies que permiten a la vivienda disponer de luz natural y de la estación del 
año, para poder aprovechar esa luz ha sido necesario disponer sistemas de control como persianas enrollables en los 
huecos; este apantallamiento permite matizar la luz reduciendo posibles deslumbramientos. 
 
 En segundo lugar se ha establecido un sistema de control de la iluminación artificial; es importante seleccionar el adecuado para 
no encarecer la instalación con un sistema sobredimensionado. 
 
Los objetivos han sido ahorro de energía, economía de coste y confort visual. Cumpliéndose los tres y en función del 
sistema de control seleccionado se pueden llegar a obtener ahorros de energía hasta del 60%. 
 Los sistemas disponibles son: 
 
1. Interruptores manuales  
2. Control por sistema todo-nada  
3. Control luminaria autónoma  
4. Control según el nivel natural  
5. Control por sistema centralizado 
 
 Aunque de todos ellos en el caso de la vivienda sólo nos hemos valido del primero. 
 
  1. Interruptores manuales 
 
Como indica el Código Técnico de la Edificación toda instalación debe disponer de interruptores que 
permitan al usuario realizar las maniobras de encendido y apagado de las diferentes luminarias; y así se 
ha diseñado la instalación eléctrica de la casa. 
 
 
 En tercer lugar, para el ahorro de energía, se ha dispuesto un mantenimiento que permitirá: 
 
• Conservar el nivel de iluminación requerido en la vivienda.  
• No incrementar el consumo energético del diseño.  
 
Esto se consigue mediante: 
 
1. Limpieza y repintado de las superficies interiores.  
2. Limpieza de luminarias. 
3. Sustitución de lámparas.  
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HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
1. Objeto 
 
El objeto de este documento es justificar el cumplimiento de la HE4 en una instalación con generación de ACS mediante 
caldera de biomasa. Se trata de una vivienda unifamiliar de nueva construcción ubicada en la localidad de Olba, provincia 
de Teruel. 
 
2. Justificación 
 
Se puede justificar que la caldera de biomasa es un tipo de energía renovable considerada así tanto por el Servicio de 
energía de Aragón como por el libro blanco de la Unión Europea. 
 
Emisiones de dióxido de carbono y consumo de energía primaria de la caldera con apoyo solar 
 
La vivienda cuenta con cinco dormitorios, que según la tabla 4.2 corresponde a un valor mínimo de ocupación de 6 
personas.  
De la misma manera, según la tabla 4.1, la demanda de referencia a 60ºC para una vivienda unifamiliar considera un 
consumo de 28 litros/día persona a 60ºC. Por tanto, esto nos da una demanda de 168 litros/día.  
El término municipal de Olba (Teruel) está situado en la zona climática III. Para dicha zona climática y considerando un 
consumo de la vivienda de entre 50-5000 litros/día tenemos una contribución solar mínima del 40% (tabla 2.1).  
 
Si mediante la energía solar cubriremos el 40 % de la demanda de ACS, el restante 60% deberá ser generado mediante 
caldera de gasóleo. A continuación calcularemos la demanda de energía primaria no renovable y las emisiones de dióxido 
de carbono que se generarían mediante el uso de dicha caldera. 
 
La siguiente tabla muestra la demanda energética total para ACS calculada mediante las expresiones: 
 
DEmes,i (kWh/mes) = 1.16 · 10-3 · DEmes,I (kcal/mes) 
 
DEmes,I (kcal/mes) = Ddía · Ndías · Cp · p · (Tacs - Tred,i) 
  
 Tª agua de red 
(ºC) 
Ddía a 60ºC 
(m3/día) 
Nº días mes Di a 60ºC 
(m3/mes) 
DEi a 60ºC 
(kWh/mes) 
Enero 6 0,168 31 5,208 326,23 
Febrero 7 0,168 28 4,704 289,20 
Marzo 8 0,168 31 5,208 314,15 
Abril 10 0,168 30 5,040 292,32 
Mayo 12 0,168 31 5,208 289,98 
Junio 15 0,168 30 5,040 263,09 
Julio 18 0,168 31 5,208 253,73 
Agosto 17 0,168 31 5,208 259,77 
Septiembre 15 0,168 30 5,040 263,09 
Octubre 12 0,168 31 5,208 289,98 
Noviembre 8 0,168 30 5,040 304,01 
Diciembre 6 0,168 31 5,208 326,23 
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AÑO 11,17 0,168 365 61,32 3.471,81 
 
Como podemos ver la demanda total es de 3.471,81 kWh. El 60% de dicha demanda, que sería la generada por la caldera, 
son 2.083,09 kWh. 
Consideremos una caldera de gas natural con una eficiencia del 0.85 % que cumpla con las especificaciones impuestas por 
el RITE. Considerando un factor de conversión de energía final a energía primaria no renovable de 1,0811, la caldera de 
gasóleo consumiría una energía primaría no renovable de 2.251,81 kWh al año. 
Considerando un factor de emisión del gasóleo de 287 gr CO2/kWh1 obtenemos un total de emisiones de 0.64 toneladas 
de dióxido de carbono al año. 
El resto 40%, al provenir del sistema de energía solar, no emitiría ninguna cantidad de dióxido de carbono. 
 
Emisiones de dióxido de carbono y consumo de energía primaria de la caldera de biomasa 
 
Se considera que las emisiones de CO2 tanto para generación de electricidad como para usos térmicos son neutras.1 
Considerando un factor de conversión de energía final a energía primaria no renovable de 0,0851, la caldera de biomasa 
(pellets) consumirá una energía primaría no renovable de 295,10 kWh al año. 
 
Comparación de resultados 
 
Considerando los resultados obtenemos que las emisiones de dióxido de carbono utilizando como generación la energía 
solar térmica son de 0.64 toneladas de dióxido de carbono frente a las 0 toneladas de dióxido de carbono de la bomba 
caldera de biomasa. 
Mientras que el consumo de energía primaria no renovable de la caldera de gasóleo es de 2.251,81 kWh frente a 295,10 
kWh de la caldera de biomasa.   
Por tanto queda debidamente justificada la sustitución total de la contribución solar mínima por la instalación de caldera de 
biomasa.   
 
 
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
No es de aplicación al no encontrarse dentro de los supuestos planteados por la norma. 
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ANEXO 2 
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Programación del Control de Calidad LG14 
Factores de riesgo: 
Dimensional: Nivel 1: Hasta a 6 viviendas. 
Sísmico: Nivel 1: ab < 0,08 g. 
Geotécnico: Nivel 1. 
Ambiental: Nivel 1, clases generales I y II. 
Climático: Nivel 2, zonas climáticas D y E. 
Viento: Nivel 1, grado de exposición al viento V3. 
 
CONTROL DEL HORMIGÓN 
Los hormigones a utilizar estarán fabricados en central, sin DOR (documento oficialmente reconocido) y los ensayos serán 
los correspondientes al control estadístico fijado en el proyecto. 
Control del hormigón (Artículo 86). 
Control previo al suministro (Art. 86.4). 
Su objeto es verificar la conformidad de la DOSIFICACIÓN e instalaciones para su fabricación. 
 
1. Comprobación documental previa al suministro (aportada por el suministrador) 
• Hormigón con distintivo reconocido 
• Certificado de dosificación emitido por laboratorio de control (copia compulsada por persona física con poder de 
representación) 
 
2. Comprobación de las instalaciones 
Control durante el suministro (Art.86.5) 
Tanto si el hormigón tiene DOR como si no, el fabricante presentará: 
• Control documental durante el suministro, para cada partida Hoja de suministro según Anejo 21 
• Control de la conformidad de la docilidad del hormigón durante el suministro 
- Cuando se fabriquen probetas para ensayos de resistencia 
- En todas las amasadas con control indirecto de resistencia 
- Por decisión de la D.F. o Pliego condiciones técnicas 
Control resistencia del hormigón durante el suministro 
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-Estadístico 
-100 por 100 
-Indirecto 
Después del suministro (Art.86.5) 
Tanto si el hormigón tiene DOR como si no, el constructor facilitará a la D.F.: 
• CERTIFICADO DE HORMIGONES SUMINISTRADOS 
(Tipos y cantidades suministradas elaborado por el fabricante y firmado persona física responsable) 
Control de conformidad de la resistencia del hormigón (Artículo 86.5.3) 
Finalidad, comprobar que la resistencia hormigón suministrado es igual a la resistencia característica especificada en 
proyecto. 
Frecuencia y criterio, dependerá: 
a) Posesión de un distintivo de calidad y nivel de garantía del mismo 
b) Modalidad de control según EHE Estadístico 
CONTROL ESTADÍSTICO 
Dividimos la obra en lotes según tabla 86.5.4.1. 
- nº lotes nunca <3 (pertenecientes a cada una de las columnas) 
- Todas las amasadas de un mismo lote proceden de un mismo suministrador, mismos componentes hormigón y misma 
dosificación. 
- NO MEZCLAR en un lote hormigones que pertenecen a distinta columna. 
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Fuente: EHE-08 Tabla 86.5.4.1. Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo de 
calidad oficialmente reconocido. 
 
Realización de los ensayos (Artículo 86.5.4.1.) 
La D.F. informará al constructor y al suministrador de los criterios de aceptación aplicables. 
La conformidad del lote se obtendrá a partir de los valores medios obtenidos sobre 2 probetas tomadas para cada una de 
las N amasadas controladas. 
 
Fuente: EHE-08 Tabla 86.5.4.2. numero de amasadas para los lotes. 
 
Ensayos de control 
NIVEL ESTADÍSTICO/CONTROL 100% 
Según el proyecto de ejecución se realizará control estadístico del hormigón de cimentación-muro, forjados y los ensayos a 
realizar son según el artículo 86 de la instrucción EHE 08: 
Y NIVEL 100% en pilares. 
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*Determinación de la consistencia por Cono de Abrams.(NORMA UNE 83313) 
*Resistencia a compresión (UNE 83300, 83301, 83303 y 83304) 
Dividida la obra en lotes, según art. 86.5.4.1. de EHE 08 , en cada uno de ellos se determinará la resistencia y consistencia 
de 3 amasadas . En cada amasada se ensayarán a compresión 2 probetas y su consistencia se obtendrá como media de 
dos asientos de Cono de Abrams. 
CONTROLES DE EJECUCIÓN A EFECTUAR 
Según el libro de control y la instrucción de hormigón EHE, para los factores de riesgo indicados en el apartado  1.3.1 del 
presente estudio, es obligada la justificación de los siguientes controles de ejecución: 
 
Cimentación superficial 
 Por cada 250 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución.  
 Superficie: 84,798 m2. 
 Por tanto, 1 único lote de ejecución. 
 Control de ejecución: 
 Acopio de materiales: 1 Comprobaciones 
 Excavación: 2 Comprobaciones 
 Replanteo: 1 Comprobación 
 Despiece planos armadura: 1 Comprobaciones 
 Montaje de armaduras de atado: 2 Comprobaciones 
 Montaje de armaduras soldadas: 2 Comprobaciones 
 Geometría de armaduras hechas: 1 Comprobaciones 
 Vertido y puesta en obra del hormigón: 1 Comprobación 
 Acabado del hormigón: 1 Comprobación 
 Ejecución juntas: 1 Comprobación 
 Curado hormigón: 1 Comprobación 
 Desencofrado y desmolde: 1 Comprobación 
 
Muros de sótano 
- MURO DE HORMIGON ARMADO PLANTA SOTANO 2 
 Por cada 50ml/8puestas se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución:  
 Medición: 23,26ml. 
 Por tanto, 1 único lote de ejecución. 
 Control de ejecución: 
 Acopios materiales: 1 Comprobación 
 Replanteo: 1 Comprobación 
Encofrados y moldes: 1 comprobación 
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 Despiece planos armaduras: 1 Comprobación 
 Montaje armaduras atadas: 2 Comprobaciones 
 Montaje armaduras soldadas: 2 Comprobaciones 
Geometría armaduras hechas: 1 Comprobación 
Colocación armaduras: 1 Comprobación 
Ejecución juntas: 1 Comprobación 
Vertido y puesta en obra: 1 Comprobación 
Impermeabilización trasdós: 1 Comprobación 
Drenaje muro: 1 Comprobación 
Impermeabilización soleras: 1 Comprobación 
Barrera antihumedad: 1 Comprobación 
Operaciones acabado: 1 Comprobación 
Curado hormigón: Comprobación 
Desencofrado y desmoldeo: 2 Comprobaciones 
 
- MURO DE HORMIGON ARMADO PLANTA SOTANO 1 
 Por cada 50ml/8puestas se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución:  
 Medición: 11,75ml. 
 Por tanto, 1 único lote de ejecución. 
 Control de ejecución: 
Acopios materiales: 1 Comprobación 
Replanteo: 1 Comprobación 
Encofrados y moldes: 1 comprobación 
Despiece planos armaduras: 1 Comprobación 
Montaje armaduras atadas: 3 Comprobaciones 
Montaje armaduras soldadas: 2 Comprobaciones 
Geometría armaduras hechas: 1 Comprobación 
Colocación armaduras: 1 Comprobación 
Ejecución juntas: 1 Comprobación 
Vertido y puesta en obra: 1 Comprobación 
Impermeabilización trasdós: 1 Comprobación 
Drenaje muro: 1 Comprobación 
Impermeabilización soleras: 1 Comprobación 
Barrera antihumedad: 1 Comprobación 
Operaciones acabado: 1 Comprobación 
Curado hormigón: Comprobación 
Desencofrado y desmoldeo: 1 Comprobación. 
 
 
 
 
 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
Estructuras mixtas de hormigón 
- SOPORTES 
 
Por cada 500 m² y sin sobrepasar las dos plantas,  se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes 
fases de ejecución: 
 Superficie: 84,798 m2. 
 Nº plantas: 4 plantas. 
 
 Por tanto, 2 lotes de ejecución. 
 Control de ejecución: 
  Acopios materiales: 4 Comprobaciones. 
 Revisión de planos de taller: 2 Comprobaciones. 
 Manipulación de productos de acero en taller: 2 Comprobaciones. 
 Ensamblaje de elementos en taller: 2 Comprobaciones. 
 Soldaduras: 4 Comprobaciones. 
 Replanteos: 4 Comprobaciones. 
Hormigonado de cimentaciones: 4 Comprobaciones. 
Montaje de elementos en obra, incluida comprobación fijaciones mecánicas y soldaduras: 4 Comprobaciones. 
Aplicación de tratamientos de protección: 4 Comprobaciones. 
 
- VIGAS Y FORJADOS 
 
Por cada 250 m² y sin sobrepasar dos plantas,  se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes 
fases de ejecución: 
 Superficie: 84,798 m2. 
 Nº plantas: 4 plantas. 
 
 Por tanto, 2 lotes de ejecución. 
  Control de ejecución: 
Acopios materiales: 4 Comprobaciones. 
 Replanteo: 4 Comprobaciones. 
 Encofrados y moldes: 4 Comprobaciones. 
Colocación de piezas: 4 Comprobaciones. 
 Despiece planos armaduras: 4 Comprobaciones. 
 Montaje armaduras atadas: 3 Comprobaciones. 
 Montaje armaduras soldadas: 2 Comprobaciones. 
Geometría armaduras hechas: 1 Comprobaciones. 
Colocación armaduras: 1 Comprobaciones. 
 Vertido y puesta en obra: 4 Comprobaciones. 
 Operaciones de acabado del hormigón: 4 Comprobaciones. 
 Curado del hormigón: 4 Comprobaciones. 
 Desencofrado y desmoldeo: 4 Comprobaciones. 
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Cerramientos exteriores 
 
- FABRICAS A REVESTIR 
 Por cada 600 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
 Superficie de fachadas: 320,994m2 
 Por tanto, 1 único lote. 
 
 Control de ejecución: 
     Replanteo: 1 Comprobación 
 Ejecución del cerramiento: 1 Comprobaciones 
 Aislamiento térmico: 1 Comprobación 
 Comprobación final: 1 Comprobación 
 
- MURO MAMPOSTERIA 10-15cm 
 Por cada 600 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
 Superficie de fachadas: 139.845m2 
 Por tanto, 1 único lote. 
 
 Control de ejecución: 
     Replanteo: 1 Comprobación 
 Ejecución del cerramiento: 1 Comprobaciones 
 Aislamiento térmico: 1 Comprobación 
 Comprobación final: 1 Comprobación 
 
 
Carpintería exterior 
 Por cada 50 Unidades se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
 Unidades de carpintería : 23 unidades. 
 Por tanto, 1 único lote.  
 
 Control de ejecución: 
 Preparación del hueco: 1 Comprobaciones 
 Fijación de la ventana: 2 Comprobaciones 
 Sellado. Precauciones: 2 Comprobaciones 
   
 
 
Persianas y cierres 
 Por cada 50 Unidades se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
 Unidades de carpintería : 14 unidades. 
 Por tanto, 1 único lote.  
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 Control de ejecución: 
 Disposición y fijación: 1 Comprobación. 
 Comprobación final: 1 Comprobación. 
 
 
 
Defensas y barandillas 
 Por cada 30m. se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
- BARANDILLA BALCÓN DE HIERRO FORJADO 
 Medición de barandilla de balcón: 5,58 metros. 
 Por tanto, 1 único lote.  
 
 Control de ejecución: 
 Disposición y fijación: 1 Comprobación 
 Protección y acabado: 1 Comprobación 
 
- BARANDILLA DE ESCALERA 
 Medición de barandilla de escalera: 16,10 metros. 
 Por tanto, 1 único lote. 
 
 Control de ejecución: 
 Disposición y fijación: 1 Comprobación 
 Protección y acabado: 1 Comprobación 
 
Tejados 
 Por cada 400 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
 Medición de cubierta tejado: 74,38m2 
 Por tanto, 1 único lote. 
 
 Control de ejecución: 
 Formación de faldones: 1 Comprobación. 
 Aislamiento térmico: 1 Comprobación. 
 Limas y canalones y puntos singulares: 1 Comprobación. 
 Base de la cobertura: 1 Comprobación. 
 Colocación de las piezas de cobertura: 1 Comprobación. 
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Cubiertas planas 
 Por cada 400 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
 Medición de cubierta plana: 8,22m2 
 Por tanto, 1 único lote. 
 
 Control de ejecución: 
 Soporte de la impermeabilización y su preparación: 1 Comprobación 
 Ejecución de la impermeabilización: 2 Comprobaciones 
 Elementos singulares de la cubierta: 2 Comprobaciones 
 Aislamiento térmico: 1 Comprobación 
 Terminación de la cubierta (protección): 1 Comprobación 
 
tabiquería 
 Por cada Planta se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 Medición por plantas: 4 plantas. 
 Por tanto, 4 lotes. 
 
 Control de ejecución: 
 Replanteo: 1 Comprobación. 
 Ejecución del tabique: 1 Comprobación. 
 Comprobación final: 1 Comprobación. 
 
carpintería interior 
 Por cada 50 Unidades se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 Medición por unidades: 17 unidades. 
 Por tanto, 1 lote. 
 
 Control de ejecución: 
 Fijación y colocación: 1 Comprobación. 
 Mecanismos de cierre: 1 Comprobación. 
 Comprobación acabados: 1 Comprobación. 
 
Revestimientos de paramentos y techos 
 
- ENFOSCADOS 
 Por cada 300 m² en exteriores y en interiores 4 viviendas, se justificarán las siguientes comprobaciones de las 
 siguientes fases de ejecución: 
 
o ENFOSCADOS EXTERIORES 
 Medición: 375,836 m2 
 Por tanto, 2 lotes. 
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 Control de ejecución: 
  Comprobación del soporte: 2 Comprobaciones. 
  Ejecución: 2 Comprobaciones. 
  Comprobación final: 2 Comprobaciones. 
 
o ENFOSCADOS INTERIORES 
 Medición: 303,479 m2 
 Una única vivienda. 
 Por tanto, 2 lotes. 
 
 Control de ejecución: 
  Comprobación del soporte: 2 Comprobaciones 
  Ejecución: 2 Comprobaciones 
  Comprobación final: 2 Comprobaciones 
 
o GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
  Por cada 600 m² en exteriores y en interiores 4 viviendas, se justificarán las siguientes comprobaciones de 
  las siguientes fases de ejecución: 
 Medición: 616,058 m2 
 Una única vivienda. 
 Por tanto, 2 lotes. 
 
 Control de ejecución: 
  Comprobación del soporte: 2 Comprobaciones 
  Ejecución: 2 Comprobaciones 
  Comprobación final: 2 Comprobaciones 
 
o TECHOS DE PLACAS CONTINUOS 
  Por cada 100 m² en zonas comunes y en interiores 4 viviendas, se justificarán las siguientes   
  comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 Medición: 167.622 m2 
 Una única vivienda. 
 Por tanto, 2 lotes. 
 
 Control de ejecución: 
  Comprobación del soporte: 2 Comprobaciones 
  Ejecución: 2 Comprobaciones 
  Comprobación final: 2 Comprobaciones 
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- PINTURAS 
 Por cada 300 m² en exteriores y en interiores 4 viviendas, se justificarán las siguientes comprobaciones de las 
 siguientes fases de ejecución: 
Medición: 1.107,399 m2 
Una única vivienda. 
Por tanto, 4 lotes. 
 
Control de ejecución: 
 Comprobación del soporte: 4 Comprobaciones 
 Ejecución: 4 Comprobaciones 
 Comprobación final: 4 Comprobaciones 
 
- ALICATADOS 
 Por cada 200 m² en exteriores y en interiores 4 viviendas, se justificarán las siguientes comprobaciones de las 
 siguientes fases de ejecución: 
Medición: 136,176 m2 
Una única vivienda. 
Por tanto, 1 lote. 
 
Control de ejecución: 
 Comprobación del soporte: 1 Comprobación 
 Ejecución: 1 Comprobación 
 Comprobación final: 1 Comprobación 
 
Revestimientos de suelos 
 
- BALDOSAS DE CERAMICAS EXTERIORES 
 Por cada 200 m² en exteriores y en interiores 4 viviendas, se justificarán las siguientes comprobaciones de las 
 siguientes fases de ejecución: 
  
- PAVIMENTO AZOTEA GRES EXTRUIDO: 
Medición: 9,18 m2 
Por tanto, 1 lote. 
 
Control de ejecución: 
Comprobación del soporte: 2 Comprobaciones 
 Ejecución: 2 Comprobaciones 
 Comprobación final: 2 Comprobaciones 
 
- BALDOSAS DE CERAMICA INTERIORES EN ZONAS PRIVADAS 
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 Por cada 4 Viviendas se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
Medición: 41.16 m2 
1 única vivienda. 
Por tanto, 1 lote. 
 
Control de ejecución: 
 Comprobación del soporte: 2 Comprobaciones. 
 Ejecución: 2 Comprobaciones. 
 Comprobación final: 2 Comprobaciones.  
 
 
- BALDOSAS DE CERAMICA INTERIORES EN ZONAS PRIVADAS 
 Por cada 4 Viviendas se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
Medición: 204.70 m2 
1 única vivienda. 
Por tanto, 1 lote. 
 
Control de ejecución: 
 Comprobación del soporte: 2 Comprobaciones. 
 Ejecución: 2 Comprobaciones. 
 Comprobación final: 2 Comprobaciones. 
 
 
Instalación de fontanería 
 
- GENERAL DEL EDIFICIO 
 Por cada elemento se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
 Acometida: 1 Comprobación 
 Tubo de alimentación y grupo de presión: 1 Comprobación 
 Batería de contadores divisionarios: 1 Comprobación 
 
- INSTALACIONES PARTICULARES 
 Por cada 4 viviendas se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
 Montantes: 1 Comprobación 
 Derivación particular: 1 Comprobación 
 Grifería y aparatos sanitarios: 1 Comprobación 
Calentador individual de agua caliente y distribución: 1 Comprobación. 
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Instalación de saneamiento 
 
- RED HORIZONTAL 
 Por cada Ramal se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
Medición: 1 único ramal. 
Por tanto, 1 lote. 
 
Control de ejecución: 
 Conducciones enterradas: 2 comprobaciones. 
 Pozo de registro y arqueta: 1 comprobación. 
Conducciones suspendidas: 1 comprobación. 
 
- RED DE DESAGUES 
 Por cada Bajante se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
Medición: 2 bajantes. 
Por tanto, 2 lotes. 
 
Control de ejecución: 
 Desagüe de aparatos: 2 Comprobaciones. 
 Sumideros: 2 Comprobaciones. 
 Bajantes: 2 Comprobaciones. 
 
 
Instalación eléctrica  y puesta a tierra 
 
- GENERAL DEL EDIFICIO 
 Por cada Elemento se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
 Caja general de protección y línea repartidoras: 1 comprobación. 
 Cuarto de contadores: 1 comprobación. 
 Canalización de derivaciones individuales: 1 comprobación. 
 Canalizaciones de servicios generales: 1 comprobación. 
 Línea de puesta a tierra: 1 comprobación. 
 
- INSTALACION INTERIOR A LAS VIVIENDAS 
 Por cada 4 viviendas se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
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Medición: 1 única vivienda. 
Por tanto, 1 lote. 
 
Control de ejecución: 
 Cuadro general de distribución: 1 Comprobación 
 Instalación vivienda: 1 Comprobación 
Cajas de derivación: 1 Comprobación 
Mecanismos: 1 Comprobación 
 
 
Instalación de ventilación 
 
- CONDUCCIONES VERTICALES 
 Por cada Conducto se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
 
  
 Disposición: 1 Comprobación. 
 Aplomado: 1 Comprobación. 
 Sustentación: 1 Comprobación. 
 Aislamiento térmico: 1 Comprobación. 
 Aspirador estático: 1 Comprobación. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Tal y como dictamina la “INSTRUCCIÓN 1/09 de la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, interpretativa del Decreto 107/1991, de 10 de junio, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, así como de su  Desarrollo, por la Orden de 30 de septiembre de 1991, del conseller 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificación 
de Vivienda”, las pruebas de servicio se realizarán de acuerdo a los Documentos Reconocidos. 
 
Fuente: Lg-14, tabla de pruebas de servicio en viviendas. 
 
Según el libro de control LG-14, para los factores de riesgo del presente estudio, es obligatoria la justificación de la 
realización de pruebas de servicio para la aceptación de las siguientes partes de obra: 
 
En nuestro proyecto solamente estará requerida la prueba de estanqueidad de cubiertas por ser factor de riesgo 
dimensional 1. 
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO DE LA ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS 
Se realizará de acuerdo al Documento Reconocido DRC 05/09. Se comprobará que la cubierta evacua 
correctamente las precipitaciones del agua de lluvia sin que se produzcan filtraciones al interior del edificio. En las 
cubiertas planas se comprobará, además, que no se producen embalsamientos de agua tras la evacuación de ésta 
por los sumideros y/o rebosaderos. 
 
- ESTANQUEIDAD 
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Mediante inundación: Se elegirá un punto de referencia para la comprobación del nivel máximo del agua durante la 
inundación. Este punto de referencia, estará en la parte superior de la entrega de la impermeabilización en los 
elementos verticales de la cubierta (antepechos, casetones, chimeneas) allí donde la entrega tenga menos altura.  
 
La altura de inundación se determinará, además teniendo en cuenta:  
- Debe elevarse por encima de las limatesas al menos 2 cm. 
- Debe quedar 5 cm por debajo del punto de referencia. 
- La carga del agua sobre la cubierta no excederá del valor de la sobrecarga de uso vista en proyecto de 
ejecución. 
- Debe tenerse en cuenta la existencia de huecos, como por ejemplo puertas de acceso a la cubierta desde 
casetones, por los que evacuaría el agua durante la inundación, para proceder en su caso, al cierre provisional 
de los mismos. 
- El tiempo mínimo de la prueba será de 8 horas, si durante este tiempo se detectan perdidas de nivel 
apreciables, se comprobará que no hay fugas, especialmente por fallo de estanqueidad. El nivel máximo de 
agua se mantendrá estable. Hay que prestar especial atención al modo de obturación de sumideros y 
rebosaderos, de manera que aseguren un cierre estanco del sumidero, que incorpore un rebosadero y permita 
la regulación de la altura h del rebosadero, además de contar con un limitador de caudal. 
 
El resultado de las pruebas sobre la unidad de inspección de la cubierta se considerará SATISFACTORIO, cuando 
transcurridas 24 horas desde la finalización de las pruebas, no se aprecie infiltración de agua en forma de goteo o 
manchas de humedad en cualquier punto de la superficie inferior de la cubierta, en el interior del edificio, o en los 
paramentos adyacentes a ésta. 
 
En caso contrario, el resultado de las pruebas se considerará NO SATISFACTORIO. 
 
 
PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD 
CONTROL ARMADURA ELABORADA (art.87 EHE 08): 
Cimentación:  
- 40 kg/m3 
- 28,816 m3 
Total: 1152.64 kg 
Muro de cimentación: 
- 70 kg/m3 
- 32.49 m3 
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Total: 2274.3 kg 
Forjados: 
- 15 kg/m² 
- 323.371 m² 
Total: 4850.565 kg 
Losa de escaleras: 
- 85 kg/m3 
- 2.98 m3 
Total: 253.3 kg 
 
El total de armadura suministradas de taller es de 8530.805 Kg. 
- Primera remesa: 1152.64 kg 
Lote Nº1, ≤30t. 
- Segunda remesa: 2274.3 kg 
Lote Nº2, ≤30t. 
- Tercera remesa: 2185.68 kg 
Lote Nº3, ≤30t. 
- Cuarta remesa: 1275.97 kg 
Lote Nº4, ≤30t. 
- Quinta remesa: 1275.97 kg 
Lote Nº5, ≤30t. 
- Sexta remesa: 1275.97 kg 
Lote Nº6, ≤30t. 
 
Armadura normalizada: 
1,5 t de diametro 8mm. 
1 lote. 
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Programación del control de materiales 
CIMENTACION SUPERFICIAL 
Volumen hormigón: 28,816m3  
Tiempo hormigonado: 2 dias 
 
Según EHE-08: 
28,816 m3 / 100 m3 = 1 lote 
0.2 semanas / 1 semana = 1 lote 
Lote nº 1 ......... Cimentación superficial: 3 amasadas, con 2 probetas a 28 días. 
 
MURO DE SÓTANO 
32.49 m3 / 100 m3 = 1 lote 
4 semanas / 2 semanas = 2 lotes 
227.91 m2. de sup. constr./ 500 m2 = 1 lote 
2 plantas / 2 plantas = 1 lote 
Lote nº 1 ......... Muro de Sótano: 3 amasadas, con 2 probetas a 28 días. 
Lote nº 2 ......... Muro de Sótano: 3 amasadas, con 2 probetas a 28 días. 
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SOPORTES: 
Acero S-275JR 
Lote nº1 
Comprobación del soldeo. 
Comprobación del material de aportación a la soldadura. 
3 probetas por cada conjunto de sistema de protección. 
Como comprobaciones del material de los soportes se realizaran ensayo de ultrasonidos y de líquidos penetrantes. 
Se realizará una prueba de líquidos penetrantes en un pilar aleatorio de cada planta, si el resultado fuera desfavorable se 
realizaría al 100% en dicha planta, en caso de tener que realizarlo al 100% de la planta de estructura se requerirá de los 
ensayos de ultrasonidos. 
FORJADOS: 
Control realizado al 100% 
32.337 m3 / 100 m3 = 1 lote. 
323.371 m2. de sup. Constr./ 1000 m2 = 1 lote. 
8 semanas /2 semanas = 4 lotes. 
Planta Sótano 2 
Planta Sótano 1 
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4 plantas/2 plantas = 2 lotes. 
lote nº 1 ......... forjado planta sótano 2:  3 amasadas, con 2 probetas a 28 días. 
lote nº 2 ......... forjado planta sótano 1:  3 amasadas, con 2 probetas a 28 días. 
lote nº 3 ......... forjado planta baja:  3 amasadas, con 2 probetas a 28 días. 
lote nº 4 ......... forjado planta primera:  3 amasadas, con 2 probetas a 28 días. 
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PRESUPUESTO CONTROL CALIDAD: 
CAPITULO I. ENSAYOS DE MATERIALES.  
TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN. Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida 
del asiento de cono, fabricación de hasta cinco probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. curado, refrentado y rotura, según UNE 
83-300, 83-301, 83-303, 83-304 y 83-313. 
Total partida..........21 u. x 103.55 €=2174.55€ 
ENSAYO DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL ACERO.  Ensayo de las características geométricas, según 
normas UNE 36088 y 36068, en una probeta, incluyendo características geométricas del corrugado y sección media 
equivalente.  
Total partida..........22 u. x 55.33 € = 1217.26€ 
 
ENSAYO DE CARACTERISTICAS DE MECÁNICAS DEL ACERO.  
Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón armado: tipo de acero 
empleado y su fabricante, limite elástico, carga de rotura, relación entre ambos, alargamiento de rotura y alargamiento bajo 
carga máxima, según UNE 36068. 
Total partida..........22 u. x 60.87 € = 1339.14€ 
 
EXAMEN POR LIQUIDOS PENETRANTES 
Examen por liquidos penetrantes de perfiles estructurales de hacer, según UNE-EN 571-1. 
Total partida..........4u. x 29.51 € = 118.04€ 
 
EXAMEN POR ULTRASONIDOS 
Examen por ultrasonidos de los productos planos de acero de espesor igual o superiores a 6 mm (método de reflexión), 
según UNE-EN 10160. 
Total partida..........1u. x 40.17 € = 40.17€ 
 
CAPITULO II. PRUEBAS DE SERVICIO. 
 
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CUBIERTA. Prueba de estanqueidad en cubierta, según LG-14 y NTE-QAT.  
Total partida...........1 u. x 273.37 € = 273.37€ 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
CAPITULO I ENSAYOS DE MATERIALES....... 4889.16 €  
 
CAPITULO II PRUEBAS DE SERVICIO...........273.37 €  
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD 5162.53 € 
 
Asciende este Presupuesto de Control de Calidad, a la expresada cantidad de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS. 
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ANEXO I: IMPRESOS DEL LIBRO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE OBRA   LG 14 
 
 
1.1 Identificación y descripción del edificio 
EMPLAZAMIENTO 
Dirección y población: C/CASTILLO 10 Cod. Postal: 44479 
DATOS DEL EDIFICIO 
Nº de edificios  : Nº de viviendas Nº exp. VPP en su caso: 
 
 
 
Provincia: teruel 
Edificio Identificación planta Nº de plantas iguales Superficie. individual Superficie plantas iguales 
 1 tipo 1 1 80.16 80.16 
 Tipo 2 2 84.91 254.73 
 
Nº total de plantas: 4 Superficie  total construida  m2 : 334.89 
 
Nota :Las superficies son construidas 
 
 
1.2   Identificación de los agentes que intervienen 
EMPRESA PROMOTORA    
Nombre o razón social: Antonio Villanueva  DNI o NIF: 
18444780 
 
Domicilio: c/Castillo 10 Cod. Postal:44479 Localidad: olba Tlf.: 
DIRECTOR/A DE OBRA    
Nombre o razón social: Ricardo Diaz Gil  DNI o NIF: Titulación: Arquitecto 
Domicilio: ascension chirivella marin 2,5. Cod. Postal:12400 Localidad Segorbe Tlf.: 
Nombre o razón social: Irene Pertegaz Macián  DNI o NIF: Titulación:Arquitecto 
Domicilio: orba 3 Cod. Postal: 03780 Localidad Pego Tlf.: 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA    
Nombre o razón social: José Cantó Cataluña  DNI o NIF: Titulación: Aparejador 
Domicilio: Vall de uxó 19 Cod. Postal:12400 Localidad Segorbe Tlf.: 
Nombre o razón social:  DNI o NIF: Titulación: 
Domicilio: Cod. Postal: Localidad Tlf.: 
EMPRESA/S CONSTRUCTORA/S   
Nombre o razón social: Liviu Toader                 NIF: X1876102 Obra ejecutada: Estructura 
Nombre o razón social: NIF: Obra ejecutada: 
Nombre o razón social: NIF: Obra ejecutada: 
LABORATORIO/S DE ENSAYO*   
Nombre o razón social: Geodeser.S.A. NIF: Grupo de ensayos:armaduras pasivas 
Nombre o razón social:Geodeser S.A. NIF: Grupo de ensayos:hormigón estructura 
ENTIDAD/ES DE CONTROL*   
Nombre o razón social:Geodeser.S.A. NIF: Campo de actuación: geotecnico 
(*) La identificación del grupo de ensayos en los que actúa el laboratorio (geotecnia, viales, pruebas de servicio, hormigón estructural, 
acero estructural, obras de albañilería) o, en su caso, del campo de actuación de la asistencia técnica de la entidad de control, se realizará 
de acuerdo con el RD 410/210, de 31 de marzo. 
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DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
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      PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
 
 
 
 
2.1 Aislantes térmicos y acústicos       1/2 
 
DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODOS DE CONTROL 
 
ACEPTACIÓN 
 
 
 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
FABRICANTE O 
NOMBRE 
COMERCIAL 
 
 
 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
Es
pe
so
r e
n 
m
m
 
Co
nd
uc
tiv
id
ad
 
W
/m
ºK
 
Re
s.
 C
om
pr
es
. 
En
 K
pa
. 
 
 
D
O
C
U
M
EN
TA
L 
(2
) 
D
IS
TI
N
TI
VO
is
 
D
E 
C
AL
ID
AD
 
(3
) 
 
EN
SA
YO
S 
(4
) 
 
 
 
FECHA 
Espuma rigida poliuretano In situ Inf. forjados 80 0.28 150   CE   
Espuma rigida poliuretano In situ cerramiento 80 0.28 150   CE   
           
           
           
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Impermeabilizantes en la envolvente del edificio 
 
DATOS DE CONTROL: 
 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) 
 
MODOS DE CONTROL 
 
ACEPTACIÓN 
 
 
 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
FABRICANTE O 
NOMBRE 
COMERCIAL 
 
 
 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
Tr
ac
ci
ón
 
(M
Pa
) 
Al
ar
ga
m
ie
nt
o 
(%
) 
Du
re
za
 
(S
ho
re
 A
) 
Pe
rm
ea
bi
lid
ad
 a
l v
ap
or
 
de
 a
gu
a 
(µ
) 
 
D
O
C
U
M
EN
TA
L 
(2
) 
D
IS
TI
N
TI
VO
is
 
D
E 
C
AL
ID
AD
 
(3
) 
 
EN
SA
YO
S 
(4
) 
 
 
 
FECHA 
Lamina tipoEPDM 1.2mm Giscosa cubierta 9 400 70 50.000  CE   
LBA-1,5 SELF DAN BTM  muros 20 200 70 20.000  CE   
           
           
           
OBSERVACIONES: 
 
 
 
(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto. 
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la 
reseña de las siglas siguientes según proceda: Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); en otro caso se 
identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. 
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. 
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo. 
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2.1 Aislantes térmicos y acústicos       2/2 
 
DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODOS DE CONTROL 
 
ACEPTACIÓN 
 
 
 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
FABRICANTE O 
NOMBRE 
COMERCIAL 
 
 
 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
Es
pe
so
r e
n 
m
m
 
Co
nd
uc
tiv
id
ad
 
W
/m
ºK
 
Re
s.
 C
om
pr
es
. 
En
 K
pa
. 
 
 
D
O
C
U
M
EN
TA
L 
(2
) 
D
IS
TI
N
TI
VO
is
 
D
E 
C
AL
ID
AD
 
(3
) 
 
EN
SA
YO
S 
(4
) 
 
 
 
FECHA 
           
           
           
           
           
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Impermeabilizantes en la envolvente del edificio 
  
DATOS DE CONTROL: 
 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) 
 
MODOS DE CONTROL 
 
ACEPTACIÓN 
 
 
 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
FABRICANTE O 
NOMBRE 
COMERCIAL 
 
 
 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
Vi
sc
os
id
ad
 a
 
25
ºc
 
De
ns
id
ad
 
re
la
tiv
a 
a 
25
ºc
 
Ex
tr
ac
to
 
se
co
 
Re
nd
im
ie
nt
o 
m
in
im
o 
 
D
O
C
U
M
EN
TA
L 
(2
) 
D
IS
TI
N
TI
VO
is
 
D
E 
C
AL
ID
AD
 
(3
) 
 
EN
SA
YO
S 
(4
) 
 
 
 
FECHA 
Imprim.asfalt. Impridan 100 Danosa Muros 25 0.94 54 0.300  CE   
           
           
           
           
OBSERVACIONES: 
 
 
 
(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto. 
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la 
reseña de las siglas siguientes según proceda: Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); en otro caso se 
identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. 
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. 
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo. 
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DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
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Sello y firma. 
2 LG 14 2. Control de recepción de productos 
 
 
      PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
 
2.3 Revestimientos para fachadas 
 
DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODOS DE CONTROL 
 
ACEPTACIÓN 
 
 
 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
FABRICANTE O 
NOMBRE 
COMERCIAL 
 
 
 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
De
ns
id
ad
 
en
du
re
ci
do
 
Co
ef
ic
ie
nt
e 
de
 
ca
pi
la
rid
ad
 
Te
m
pe
ra
tu
ra
 
de
 a
pl
ic
ac
ió
n 
Re
sis
te
nc
ia
s 
m
ec
án
ic
as
. 
 
D
O
C
U
M
EN
TA
L 
(2
) 
D
IS
TI
N
TI
VO
is
 
D
E 
C
AL
ID
AD
 
(3
) 
 
EN
SA
YO
S 
(4
) 
 
 
 
FECHA 
Mortero monocapa Cotegran NG fachada      CE   
           
           
           
           
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Productos para pavimentos interiores y exteriores 
 
DATOS DE CONTROL: 
 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) 
 
MODOS DE CONTROL 
 
ACEPTACIÓN 
 
 
 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
FABRICANTE O 
NOMBRE 
COMERCIAL 
 
 
 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
Ab
so
rc
ió
n 
de
 a
gu
a 
R
es
is
te
nc
ia
 
a 
la
 fl
ex
ió
n 
re
sb
al
ad
ic
i
da
d 
R
es
is
te
nc
ia
 
he
la
di
ci
da
d
 
 
D
O
C
U
M
EN
TA
L 
(2
) 
D
IS
TI
N
TI
VO
is
 
D
E 
C
AL
ID
AD
 
(3
) 
 
EN
SA
YO
S 
(4
) 
 
 
 
FECHA 
Gres prensado esmaltado  Ps2-pb      CE   
Gres porcelanico  Ps2-ps1-pb-p1      CE   
Gres extruido  exteriores      CE   
           
           
OBSERVACIONES: 
 
 
(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto. 
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la 
reseña de las siglas siguientes según proceda: Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); en otro caso se 
identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. 
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. 
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo. 
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3 LG 14 Control de recepción de productos 
 
 
      PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
 
 
 
2.5 Carpinterías exteriores 
 
DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODOS DE CONTROL ACEPTACIÓN 
 
 
REFERENCIA / 
TIPO / 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
FABRICANTE 
O NOMBRE 
COMERCIAL 
 
 
 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
Ro
tu
ra
 
Pu
en
te
 
te
rm
ic
o 
Do
bl
e 
vi
dr
io
 
cl
im
al
it 
Pe
rs
ia
na
 c
on
 
la
m
a 
té
rm
ic
a 
 
  
D
O
C
U
M
EN
TA
L 
(2
) 
 
D
IS
TI
N
TI
VO
 
D
E 
C
AL
ID
AD
 
(3
) 
 
EN
SA
YO
S 
(4
) 
 
 
 
FECHA 
Alum.lacado Vicar exterior      CE   
           
           
           
           
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
2.6 Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos 
 
DATOS DE CONTROL: 
 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) 
 
MODOS DE CONTROL 
 
ACEPTACIÓN 
 
 
REFERENCIA / 
TIPO / 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
FABRICANTE 
O NOMBRE 
COMERCIAL 
(5) 
 
 
 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
Vi
sc
os
id
ad
 
a 
25
 °
C
 
D
en
si
da
d 
re
la
tiv
a 
a 
25
 °
C
 
Ex
tra
ct
o 
se
co
 
R
en
di
m
ie
n
to
 m
in
im
o 
  
D
O
C
U
M
EN
TA
L 
(2
) 
 
D
IS
TI
N
TI
VO
 
D
E 
C
AL
ID
AD
 
(3
) 
 
EN
SA
YO
S 
(4
) 
 
 
 
FECHA 
Adhesivo C1 T IBERSEC Gres prensado      CE   
Adhesivo C1 TE IBERSEC Gres porcelan.      CE   
Adhesivo C2 IBERSEC Alicatados      CE   
           
           
OBSERVACIONES: 
 
 
(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto. 
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la 
reseña de las siglas siguientes según proceda: Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); en otro caso se 
identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. 
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. 
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo. 
(5): En caso de producto preparado  en obra, indicarlo en la correspondiente casilla 
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2.7 Producto: 
 
 
DATOS DE CONTROL: 
 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) 
 
MODOS DE CONTROL 
 
ACEPTACIÓN 
 
 
REFERENCIA / 
TIPO / 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
FABRICANTE O 
NOMBRE 
COMERCIAL 
 
 
 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
So
ld
eo
. 
M
at
er
ia
l 
ap
or
ta
ci
ón
. 
Si
st
em
a 
de
 
pr
ot
ec
ci
ón
. 
 
  
D
O
C
U
M
EN
TA
L 
(2
) 
 
D
IS
TI
N
TI
VO
 
D
E 
C
AL
ID
AD
 
(3
) 
 
EN
SA
YO
S 
(4
) 
 
 
 
FECHA 
Acero S-275JR  soportes      CE   
           
           
           
           
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
2.8 Producto: 
 
DATOS DE CONTROL: 
 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) 
 
MODOS DE CONTROL 
 
ACEPTACIÓN 
 
 
REFERENCIA / 
TIPO / 
IDENTIFICACIÓN 
 
FABRICANTE O 
NOMBRE 
COMERCIAL 
(5) 
 
 
 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
    
  
D
O
C
U
M
EN
TA
L 
(2
) 
 
D
IS
TI
N
TI
VO
 
D
E 
C
AL
ID
AD
 
(3
) 
 
EN
SA
YO
S 
(4
) 
 
 
 
FECHA 
           
           
           
           
           
OBSERVACIONES: 
 
 
(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto. 
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la 
reseña de las siglas siguientes según proceda: Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); en otro caso se 
identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. 
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. 
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo. 
(5): En caso de producto preparado en obra, reseñar en la correspondiente casilla 
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2.9 Control documental y experimental del hormigón según EHE-08 
 
 
 
TIPO HORMIGON EN 
OBRA 
 
 
TIPIFICACIÓN 
 
 
MODALIDAD DE 
CONTROL 
 
NOMBRE 
SUMINISTRADOR 
HORMIGÓN 
 
 
TIPO 
CEMENTO 
CON DISTINTIVO SIN DISTINTIVO  
CERTIF. 
SUMINISTRO 
(Fecha) Nº 
Certif. 
ENTIDAD 
CERTIFI- 
CACIÓN 
FECHA 
VALIDEZ 
CERTIFICADO. 
DOSIFICAC. 
(Fecha) 
A HA25-P-40-IIa estadistico  CEM I 42.5 N      
B HA25/B/20/IIa estadistico  CEM I 42.5 N      
  estadistico  CEM I 42.5 N      
 
2.9.1 Control estadístico de la resistencia. 
TAMAÑO DEL LOTE: según art. 86.5.4.1  de la Instrucción EHE-08 
 
 
 
 
 
 
 
 A     lote 1     cimentac.      
 A     lote 1     muro ps2       
                         A     lote 2     muro ps1       
                         B     lote 1     forjado 1 
 B     lote 2     forjado 2 
 B     lote 3     forjado 3 
 B     lote 4     forjado 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Criterios  de aceptación: según art. 86.5.4.2, tabla 86.5.4.3.a  de la Instrucción EHE-08 
 
(2) La conformidad del lote se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad. 
OBSERVACIONES: 
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CONTROL ESTADÍSTICO DE LA 
RESISTENCIA (1) 
Sin distintivo Con distintivo 
 
 
K2 
 
 
K3 
f ( x ) 
o 
f (X1) 
N/mm2 
 
 
X1 
N/mm2 
TI
PO
 H
O
R
M
IG
O
N
 
EN
 O
BR
A 
LO
TE
 
(N
º ó
 R
EF
.) 
ID
EN
TI
FI
C
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IO
N
 
EL
EM
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U
C
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R
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N
º T
O
M
A 
FE
C
H
A 
 M
U
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TR
EO
 
C
O
N
SI
ST
EN
C
IA
 (c
m
) 
R
ES
IS
TE
N
C
IA
. F
28
 
(N
/m
m
2 )
 
FE
C
H
A 
AC
EP
TA
C
IÓ
N
 
(2
) 
O
BS
ER
VA
C
IO
N
ES
 
 
 
  
 
 
 
2.9.2 Control al 100% de la resistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1): Criterio de aceptación para N ≤ 20: X(1)   =  fc,real  ≥  fck;  para N > 20:  X(0.05 N)   =  fc,real  ≥  fck 
(2) La conformidad del hormigón del elemento estructural se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad. 
OBSERVACIONES: 
 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma 
LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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7 LG 14 2. Control de recepción de productos 
 
 
AMASADAS CONTROLADAS 
(1) (2) 
 
 
 
 
 
FECHA 
ACEPTACIÓN 
(2) 
N ≤ 20 N > 20 
 
X(1) = 
fc,real 
 
X(0.05 N) = 
fc,real 
H
O
R
M
IG
Ó
N
 
TI
PO
 E
N
 O
BR
A 
TO
M
A 
(N
º ó
 R
EF
.) 
ID
EN
TI
FI
C
AC
IÓ
N
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EM
EN
TO
 
ES
TR
U
C
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R
AL
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C
H
A 
M
U
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TR
EO
 
C
O
N
SI
S-
EN
C
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 (c
m
) 
R
ES
IS
TE
N
C
IA
. f2
8 
X
i e
n 
N
/m
m
2  
R
EF
ER
EN
C
IA
 
O
BS
ER
VA
C
IO
N
ES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 
 
 
 
 
2.9.3 Control indirecto de la resistencia 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1): El hormigón suministrado deberá disponer de distintivo de calidad oficialmente reconocido, la vigencia del distintivo y del reconocimiento se 
mantendrá durante la totalidad del periodo de suministro a la obra. 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma 
EN SU CASO, LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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LG 14 Control de recepción de productos 
 
 
HORMIGÓN 
TIPO EN 
OBRA (1) 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 
 
 
 
FECHA 
SUMINISTRO 
ENSAYO DE CONSISTENCIA 
AMASADAS CONTROLADAS 
EN CADA JORNADA DE SUMINISTRO 
 
1ª 
 
2ª 
 
3ª 
 
4ª 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
Nº HOJA SUM. 
 
Consis. cm 
FE
C
H
A 
AC
EP
TA
C
IÓ
N
 
R
EF
ER
EN
C
IA
 
O
BS
ER
VA
C
IO
N
ES
 
 
 
  
 
 
2. 9.4. Decisiones derivadas de control de la resistencia del hormigón 
 
IDENTIFICACIÓN LOTE ENSAYOS DE INFORMACIÓN 
 
ESTUDIO DE 
SEGURIDAD 
 
PRUEBA 
DE CARGA 
 
DECISIÓN 
ADOPTADA 
 
OBSERVACIONES 
Referencia 
LOTE 
ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 
Rotura de 
probetas testigo 
Ensayos no 
destructivos 
1 Ciment. 
 
 
 
Número testigos: 
Ø testigo: 
 
 
 
Índice rebote 
Ultrasonidos 
 
 
 
 
Se realiza 
 
 
 
 
Se realiza 
Aceptación 
 
Refuerzo 
no se realizan por haberse 
aceptado todos los lotes 
   
Demolición 
2 Muro ps2 
 
 
 
Número testigos: 
Ø testigo: 
 
 
 
Índice rebote 
Ultrasonidos 
 
 
 
 
Se realiza 
 
 
 
 
Se realiza 
Aceptación 
 
Refuerzo 
no se realizan por haberse 
aceptado todos los lotes 
   
Demolición 
3 Muro ps1 
 
 
 
Número testigos: 
Ø testigo: 
 
 
 
Índice rebote 
Ultrasonidos 
 
 
 
 
Se realiza 
 
 
 
 
Se realiza 
Aceptación 
 
Refuerzo 
no se realizan por haberse 
aceptado todos los lotes 
   
Demolición 
  
 
 
 
Número testigos: 
Ø testigo: 
 
 
 
Índice rebote 
Ultrasonidos 
 
 
 
 
Se realiza 
 
 
 
 
Se realiza 
Aceptación 
 
Refuerzo 
no se realizan por haberse 
aceptado todos los lotes 
   
Demolición 
2. 9.5. Decisiones derivadas de control de la durabilidad del hormigón 
 
IDENTIFICACIÓN LOTE EN SU CASO,REALIZACIÓN DE 
COMPROBACIONES EXPERIMENTALES 
ESPECÍFICAS 
 
 
DECISIÓN ADOPTADA 
 
OBSERVACIONES 
REF.LOTE ELEMENTO ESTRUCTURAL 
  Ensayo:  Aceptación 
Medidas de protección superficiales 
Otras (1) 
No se documenta por ser 
ambiente IIa 
  Ensayo: Aceptación 
Medidas de protección superficiales 
Otras (1) 
No se documenta por ser 
ambiente IIa 
(1) Indicar la decisión adoptada: 
2. 10.    Elementos prefabricados (EHE-08). 
 
 
SUMINISTRADOR 
 
IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN 
 
MEDICIÓN MARCADO CE Nº REFERENCIA 
CON 
DISTINTIVO 
CERTIFICADO 
SUMINISTRO 
(Fecha) Nº Certificado 
Bigmat Bovedilla hormigón Forjado     
Bigmat  Vigueta pretensada forjado     
 
 
 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
Sello y firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
Sello y firma. 
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2. 9.4. Decisiones derivadas de control de la resistencia del hormigón 
 
IDENTIFICACIÓN LOTE ENSAYOS DE INFORMACIÓN 
 
ESTUDIO DE 
SEGURIDAD 
 
PRUEBA 
DE CARGA 
 
DECISIÓN 
ADOPTADA 
 
OBSERVACIONES 
Referencia 
LOTE 
ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 
Rotura de 
probetas testigo 
Ensayos no 
destructivos 
1 Forjado 1 
 
 
 
Número testigos: 
Ø testigo: 
 
 
 
Índice rebote 
Ultrasonidos 
 
 
 
 
Se realiza 
 
 
 
 
Se realiza 
Aceptación 
 
Refuerzo 
no se realizan por haberse 
aceptado todos los lotes 
   
Demolición 
2 Forjado 2 
 
 
 
Número testigos: 
Ø testigo: 
 
 
 
Índice rebote 
Ultrasonidos 
 
 
 
 
Se realiza 
 
 
 
 
Se realiza 
Aceptación 
 
Refuerzo 
no se realizan por haberse 
aceptado todos los lotes 
   
Demolición 
3 Forjado 3 
 
 
 
Número testigos: 
Ø testigo: 
 
 
 
Índice rebote 
Ultrasonidos 
 
 
 
 
Se realiza 
 
 
 
 
Se realiza 
Aceptación 
 
Refuerzo 
no se realizan por haberse 
aceptado todos los lotes 
   
Demolición 
4 Forjado 4  
 
 
 
Número testigos: 
Ø testigo: 
 
 
 
Índice rebote 
Ultrasonidos 
 
 
 
 
Se realiza 
 
 
 
 
Se realiza 
Aceptación 
 
Refuerzo 
no se realizan por haberse 
aceptado todos los lotes 
   
Demolición 
2. 9.5. Decisiones derivadas de control de la durabilidad del hormigón 
 
IDENTIFICACIÓN LOTE EN SU CASO,REALIZACIÓN DE 
COMPROBACIONES EXPERIMENTALES 
ESPECÍFICAS 
 
 
DECISIÓN ADOPTADA 
 
OBSERVACIONES 
REF.LOTE ELEMENTO ESTRUCTURAL 
  Ensayo:  Aceptación 
Medidas de protección superficiales 
Otras (1) 
No se documenta por ser 
ambiente IIa 
  Ensayo: Aceptación 
Medidas de protección superficiales 
Otras (1) 
No se documenta por ser 
ambiente IIa 
(1) Indicar la decisión adoptada: 
2. 10.    Elementos prefabricados (EHE-08). 
 
 
SUMINISTRADOR 
 
IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN 
 
MEDICIÓN MARCADO CE Nº REFERENCIA 
CON 
DISTINTIVO 
CERTIFICADO 
SUMINISTRO 
(Fecha) Nº Certificado 
       
       
 
 
 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
Sello y firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
Sello y firma. 
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2. 11.  Control de conformidad del acero corrugado para armaduras pasivas según EHE-
08. 
(A cumplimentar sólo en el caso de que las armaduras se elaboren en la propia obra). 
2. 11.1 Control documental del suministro 
Nombre suministrador: 
Designación acero (tipo)       
Fabricante / marca comercial       
Ø   mm / serie y tipo       
Medición en toneladas       
Forma suministro: barra/rollo       
Certificado garantía si/no       
Certificado adherencia (fecha)       
Certificado suministro (fecha)       
 
2. 11.2 Control mediante distintivos 
 
Certificado nº       
Entidad certificación       
Fecha vigencia del distintivo       
 
2. 11.3 Control experimental. (tamaño del lote 40 t) 
 
 
Lote       
E
ns
ay
os
 (
nº
 p
ro
be
ta
s 
en
sa
ya
da
s)
 
Sección equivalente 
(2 prob/lote) 
      
Doblado simple o doblado- 
desdoblado 
(2 prob/lote) 
      
Características geométricas 
(2 prob/lote) 
      
Tracción (1 prob/ Ø diferente)       
2. 11.4 Aceptación 
 
Fecha aceptación       
Referencia observaciones       
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DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma.   
LABORATORIO: 
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EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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2. 12.  Control de conformidad de las armaduras normalizadas (mallas electrosoldadas 
y armaduras básicas electrosoldadas en celosía) según EHE-08 
2. 12.1 Control documental del suministro 
Nombre del suministrador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado suministro (fecha): 
 
2. 12.2 Control mediante distintivos 
 
Certificado nº    
Entidad certificación    
Fecha vigencia del distintivo    
 
2. 12.3 Control experimental. (tamaño del lote 40 t) 
 
Lote Lote 1   
Serie Fina   
E
ns
ay
os
 (
nº
 p
ro
be
ta
s 
en
sa
ya
da
s)
 
Sección equivalente(2prob/lote) 2   
Doblado simple o doblado- 
desdoblado (2 prob/lote) 
2   
Características geométricas 
(2 prob/lote) 
2   
Despegue de nudo(2 prob/lote) 2   
Tracción(1 prob/ Ø diferente) 1   
 
2. 12.4 Aceptación 
 
Fecha aceptación    
Referencia observaciones    
OBSERVACIONES: 
 
LG 14 
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DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma.      
LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
Designación armadura normalizada Acero B-500T   
Fabricante / marca comercial Tamaconsa   
Medición  en toneladas 1.5 Ton.   
Certificado garantía. si/no No   
Certificado adherencia. si/no No   
Hoja de suministro. si/no Si   
 
 
 
  
 
 
 
 
2.13. Control de conformidad de la armadura elaborada y de la ferralla armada según EHE-08 
2.13.1 Control documental del suministro 
Nombre del elaborador/suministrador: 
 
Proceso de armado: Tamaconsa   
Designación acero Acero B-500S   
Ø de barra recta, mm Ø 10 al Ø 20   
Ø de rollo enderezado, mm    
Certificado adherencia. si/no si   
Hoja de suministro. si/no Si   
Certificado de suministro (fecha): 
 
2.13.2 Control mediante distintivos 
Certificado Nº    
Entidad de certificación    
Fecha vigencia del distintivo    
 
2.13.3 Control experimental 
Tamaño lote: 30 t 
LO
TE
 
(N
º 
o 
R
ef
er
en
ci
a)
 
Id
en
tif
ic
ac
ió
n 
de
l e
le
m
en
to
 e
st
ru
ct
ur
al
 
M
ed
ic
ió
n 
(t)
 
Identificación del 
tipo de acero y forma de suministro Comprobación de la conformidad de: 
D
es
ig
na
ci
ón
 
de
l  
ac
er
o 
Ø
 e
n 
m
m
  d
e 
ro
llo
 
en
de
re
za
do
 
Ø
 e
n 
m
m
  d
e 
ba
rra
 
Procesos de 
enderezado 
Procesos de 
soldadura 
 
Características 
geométricas 
de las 
armaduras 
(15 uds./30 t) 
Ensayos : 
-adherencia 
-tracción 
Ensayos : 
tracción 
-dobl-desd 
-o dobl. sim 
1 Cimentación 1,15 Acero B-500S  Ø 12 al Ø 20 si si si 
2 Muro 2,27 Acero B-500S  Ø 10 al Ø 20 si si si 
3 Forjado 1 2,185 Acero B-500S  Ø 10 al Ø 20 s
 
s
 
s
  
si si 
4 Forjado 2 1,275 Acero B-500S  Ø 10 al Ø 20 si si si 
5 Forjado 3 1,275 Acero B-500S  Ø 10 al Ø 20 si si si 
6 Forjado 4 1,275 Acero B-500S  Ø 10 al Ø 20 si si si 
(*) Indicar Si/No se realizan los ensayos correspondientes. 
2.13.4 Aceptación 
 
Lote 1 2 3 4 5 6 
Fecha aceptación:       
Referencia observaciones       
OBSERVACIONES 
 
 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
3.1 Factores de riesgo del edificio 
 
UNIDADES DE OBRA 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
DIMENSIONAL SÍSMICO GEOTÉCNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 
Impreso nº 14 
 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
CIMENTACIÓN PROFUNDA 
Impreso nº 15 
 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
MUROS DE SOTANO 
Impreso nº 16 
Impermeabilización trasdós        ■ ■       
ESTRUCTURA 
DE FABRICA 
 
Impreso nº 16 
Replanteo 
 
Ejecución de la fábrica 
Protección de la fábrica 
Cargaderos y refuerzos 
    ■ ■ 
■ 
 
■ 
       
 
■ 
  
 
■ 
MUROS Y PILARES IN SITU 
Impreso nº 17 
 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
VIGAS Y FORJADOS 
Impreso nº 18 
 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
CERRAMIENTO EXTERIOR 
Impreso nº 19 
Ejecución del cerramiento  ■ ■   ■         ■ 
CARPINTERIA EXTERIOR 
Impreso nº 20 
Fijación , sellado y 
precauciones 
■ ■ ■            ■ 
PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 21 
Disposición y fijación               ■ 
DEFENSAS  EXTERIORES 
Impreso nº 22 
Protección y acabado           ■     
TEJADOS 
Impreso nº 23 
Colocación de las piezas de 
la cobertura 
              ■ 
CUBIERTAS PLANAS 
Impreso nº 24 
Ejecución 
impermeabilización. 
Elementos singulares de 
cubierta 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
            
TABIQUERIA 
Impreso nº 25 
Ejecución del tabique   ■   ■          
REVESTIMIENTOS 
DE PARAMENTOS Y TECHOS 
Impreso nº 27 
Aplacados de piedra (ext.) 
Pinturas (exteriores) 
Alicatados (exteriores) 
          ■ 
■ 
  
■ 
 ■ 
REVESTIMIENTOS 
DE SUELOS 
Impresos nº 29 y 30 
Baldosas de terrazo u 
hormigón 
Baldosas cerámicas 
  ■           
■ 
  
INSTALACIÓN 
DE SANEAMIENTO 
Impreso nº 32 
Colectores enterrados 
 
Pozo de registro y arquetas 
■ ■ ■ 
■ 
     ■ 
■ 
      
INSTALACIÓN 
DE VENTILACIÓN Impreso nº 34 
Disposición 
 
Aspirador hibrido / mecánico 
 ■ 
■ 
■ 
■ 
            
Marcar el nivel que corresponda a cada factor de  riesgo. 
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3.2 Unidades de obra 
3.2.1     Cimentación superficial 
 
NIVEL DE CONTROL: ESTADISTICO 
 
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08: 
TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE EHE-08 
(1) 
DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICION: 
Cimentación mediante zapatas aisladas bajo pilares y 
zapatas corridas bajo muro en contención. 
84,798 m2. 
IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN 
 
 
 
(1) 
COMPROBACIONES 
 
 
COMPROBACION. FINAL 
ELEMENTO 
CONSTRUIDO 
 
 
DESIGNACION 
 
 
LOCALIZACION 
 
 
REPLANTEO DE  EJES, 
COTAS Y GEOMETRÍA 
 
EXCAVACIÓN Y 
OPERACIONES 
PREVIAS(3) 
 
PROCESOS 
DE MONTAJE 
DE LAS ARMADURAS 
(4) 
 
PROCESOS 
DE 
HORMIGONADO  (5) 
Lote 1 cimentación A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
(1): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. 
(2): Fechas de aceptación (A) o rechazo(R) 
(3): En su caso, daños a colindantes; compactación del terreno; en su caso, eliminación del agua; hormigón de limpieza, espesor. 
(4): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras 
mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. 
(5): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón. 
OBSERVACIONES: Reseñar, en su caso, las acciones derivadas del control. 
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Firma. 
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Firma y sello. 
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3.2.2 Cimentación profunda 
NIVEL DE CONTROL: 
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08: 
TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE EHE-08 
(2) 
DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICION: 
  
IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN   
 
(1) 
COMPROBACIONES  
 
COMPROBACIÓN. FINAL 
ELEMENTO CONSTRUIDO 
 
 
DESIGNACION 
 
 
LOCALIZACION 
 
REPLANTEO DE 
EJES, COTAS Y 
GEOMETRÍA 
 
PROCESOS 
DE MONTAJE 
DE LAS 
ARMADURAS (3) 
 
PROCESOS 
DE 
HORMIGO 
NADO  (4) 
 
 
PARTES DE 
HINCA 
DESCABEZAD 
O DE 
PILOTES. 
ENCEPADOS 
(5) 
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
 
(1): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. 
(2): Fechas de aceptación (A) o rechazo(R) 
(3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras 
mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. 
(4): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón. 
(5): Se comprobará que el descabezado del hormigón de los pilotes no provoca daños ni en el pilote, ni en las armaduras de anclaje cuyas 
longitudes deberán ser conformes con lo indicado en el proyecto. El control de los encepados se realizará según lo indicado para 
cimentación superficial 
OBSERVACIONES: Reseñar, en su caso, las acciones derivadas del control. 
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3.2.3     Muros de sótano 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 250 m
2 
/ 2 C (2) 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
Muros de hormigón armado hidrófugo de 30 cm 
de espesor 
108.3m2 
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 
 
(1) 
 
 
MURO DE 
SÓTANO 
IMPERMEABILI- 
ZACION TRASDOS 
DEL MURO 
 
DRENAJE DEL 
MURO 
 
IMPERMEABI- 
LIZACION DE 
SOLERA 
 
COLOCACION 
BARRERA 
ANTIHUMEDAD 
DESIGNACION LOCALIZACION 
Lote 1 Muros cimentación A  
 
VER 
ESTRUCTURA 
FABRICA O 
ESTRUCTURA 
HORMIGON 
    
R     
Lote 2 Muros cimentación A     
R     
  A     
R     
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
Estructura de fábrica 
 
2 
UNIDAD DE INSPECCION: Ladrillos : 400 m  / 2 C 
Bloques: 250 m2 / 2 C 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
  
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 
 
(1) 
 
 
REPLANTEO 
EJECUCION 
FABRICA Y 
MORTERO 
 
 
TOLERANCIAS 
EJECUCION 
 
 
PROTECCIÓN 
FÁBRICA 
EJECUCION 
CARGADEROS Y 
REFUERZOS 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
 
Fases de ejecución con control obligatorio 
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C) 
OBSERVACIONES: 
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3.2.4     Muros y pilares in situ 
 
NIVEL DE CONTROL: 
 
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08: 
TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE EHE-08 
(2) 
DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICION: 
Muros de hormigón armado hidrófugo de 30 cm de 
espesor 
108.3m2 
IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN   
 
(1) 
COMPROBACIONES   
COMPROBACION 
FINAL ELEMENTO 
CONSTRUIDO 
 
 
Nº LOTE 
 
 
LOCALIZACION 
 
REPLANTEO DE 
EJES, COTAS Y 
GEOMETRÍA 
 
PROCESOS DE 
MONTAJE DE LAS 
ARMADURAS (3) 
 
CIMBRAS, 
APUNTALMTO. 
ENCOFRADOS Y 
MOLDES 
 
 
PROCESOS DE 
HORMIGONADO (4) 
 
PROCESOS 
POSTERIORES 
HORMIGONADO. Y 
DESCIMBRAD 
  A       
R       
Lote 1 Muros de 
cimentación 
A       
R       
Lote 2 Muros de 
cimentación 
A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. 
(3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras 
mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. 
(4): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón. 
OBSERVACIONES: Reseñar las acciones derivadas del control. 
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3.2.4     pilares Acero Estructural 
 
NIVEL DE CONTROL: 
 
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 89.4 DE EAE 
TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 89.5 DE EAE (2) 
DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICION: 
Soportes formados con perfiles estructurales 
normalizados de acero laminado,  
Acero laminado S-275JR 
84,798 m2. 
4 plantas. 
 
IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN   
 
(1) 
COMPROBACIONES   
COMPROBACION 
FINAL ELEMENTO 
CONSTRUIDO 
 
 
Nº LOTE 
 
 
LOCALIZACION 
 
SOLDADURAS 
(4) 
 
REPLANTEOS 
(3) 
 
HORMIGONADO 
DE 
CIMENTACIONES 
 
    MONTAJE DE 
ELEMENTO EN 
OBRA, FIJACIONES 
MECÁNICAS Y 
SOLDADURAS 
 
APLICACIÓN 
TRATAMIENTO DE 
PROTECCIÓN 
  A       
R       
Lote 1 Pilares ps2 y ps1 A       
R       
Lote 2 Pilares pb y p1 A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
  A       
R       
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 89.6 de la EAE. 
(3): Incluye los siguientes procesos y actividades: control de la gestión de acopios, revisión de planos de taller.  
(4): Incluye: ensamblaje de elementos en taller, incluida la comprobación de fijaciones mecánicas, manipulación de los productos de acero en 
taller.  
OBSERVACIONES: Reseñar las acciones derivadas del control. 
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3.2.5     Vigas y forjados 
 
NIVEL DE CONTROL: 
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08: 
TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE EHE-08 
(2) 
DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICION: 
Vigas de hormigón armado, viguetas pretensadas 
semirresistentes y bovedillas de hormigón, con capa 
de compresión de hormigón (no menor de 5 cm) y un 
canto total del forjado de 30 cm. 
84,798 m2. 
4 plantas 
IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN   
 
(1) 
COMPROBACIONES   
COMPROBAC. FINAL 
ELEMENTO 
CONSTRUIDO 
 
 
DESIGNACION 
 
 
LOCALIZACION 
 
REPLANTEO DE 
EJES, COTAS Y 
GEOMETRÍA 
 
CIMBRAS, 
APUNTALMTO. 
ENCOFRADOS Y 
MOLDES 
 
PROCESOS 
DE MONTAJE 
DE LAS ARMADURAS 
(3) 
 
PROCESOS 
POSTERIORES 
HORMIGONADO. Y 
DESCIMBRADO (4) 
  A      
R      
Lote 1 Forjado 1 y 2 A      
R      
Lote 2 Forjado 3 y 4 A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. 
(3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras 
mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. 
(4): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón. 
OBSERVACIONES: Reseñar las acciones derivadas del control. 
 
 
 
 
LG 14 
18 
I  DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: EMPRESA CONSTRUCTORA: 
Firma Firma y sello 
18 LG 14 3. Control de Ejecución 
 
 
  
 
 
  
 
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): El tamaño depende de la dificultad de ejecución a determinar por la Dirección Facultativa 
Valores con carácter orientativo: dificultad media 400 m
2 
/ 2 Comprobaciones, dificultad baja 600 m
2 
/ 2 Comprobaciones 
OBSERVACIONES: 
 
 
LG 14 
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DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
Firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
Firma y sello. 
 
3.2.6  Cerramiento 
exterior 
TIPO DE CERRAMIENTO TAMAÑO UNIDAD INSPECCIÓN (2) MEDICION Nº UNIDADES INSPECCIÓN 
 
(1) 
 
 
REPLANTEO 
EJECUCION DEL 
CERRAMIENTO 
 
COLOCACIÓN 
AISLAMIENTO 
 
COMPROBACION 
FINAL 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
Fases de ejecución con control obligatorio 
19 LG/14 3. Control de Ejecución 
Cada 600 m2
 
   Muro mamposteria 
Fabricas a revestir
 
   Cada 600 m2
 
   
320.994 m2
 
   139.845 m2
 
   
1 unidad
 
   1 unidad
 
   
Ud.1 fabricas                      fachadas 
Ud.1 mamposteria            fachadas PS2,PS1,PB y P1 
 
 
  
 
 
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C) 
OBSERVACIONES: 
 
 
LG 14 
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DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
 
3.2.7  Carpintería exterior 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C (2) 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 
 
(1) 
 
 
PREPARACION 
DEL HUECO 
 
 
FIJACION 
 
SELLADO Y 
PRECAUCIONES 
 
 
PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
Fases de ejecución con control obligatorio 
20 LG 14 3. Control de Ejecución 
Carpintería de aluminio lacado imitación a madera  23 uds. 
UD. 1 Fachadas exterior 
X X 
 
 
  
 
 
 
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C) 
OBSERVACIONES: 
 
 
LG 14 
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DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma.     
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
 
3.2.8  Persianas y cierres 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C (2) 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 
(1) 
 
DISPOSICION Y 
FIJACION 
 
COMPROBACION 
FINAL 
 
PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
Fases de ejecución con control obligatorio 
21 LG 14 3. Control de Ejecución 
Persiana enrrollable de lamas mini de 
aluminio térmico lacadas en blanco, 
inyectadas de espuma de poliuretano, y 
de 33 mm. de anchura, equipada con 
todos sus accesorios (carril reductor eje, 
polea, cinta y recogedor) 
14 uds. 
UD.1 Fachada exterior 
 
 
  
 
 
 
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
LG 14 
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DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
 
3.2.9  Defensas exteriores 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 30 m. / 2 C (2) 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION  
(1) 
 
DISPOSICION Y 
FIJACION 
(ALTURA) 
PROTECCION Y 
ACABADO  
DESIGNACIÓN 
 
LOCALIZACIÓN 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
Fases de ejecución con control obligatorio 
22 LG 14 3. Control de Ejecución 
UD.1 
Barandilla balcón de hierro forjado, de 
un metro de altura,realizada con 
redondo macizo de 20 mm. de 
diámetro y nudos regruesados,con 
pasamanos y bastidor inferior de 
pletina de 50x8 mm 
5.58m 
Balcón planta 2 
 
 
 Fases de ejecución con control obligatorio 
 
 
 
 
3.2.10Tejados 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 400 m
2 
/ 2 C (2) 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
Cubierta formada con tabicones, 
arriostrados transversalmente,tablero 
machihembrado de 100x30x4 cm., capa 
de compresión de 3 cm., 
impermeabilizacion y teja cerámica curva 
roja envejecida de 40x19 cm. recibida 
con espuma de poliuretano 
74,38m2 
 
 
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 
 
 
 
(1) 
 
 
 
 
FORMACION DE 
FALDONES 
 
 
 
 
AISLAMIENTO 
TERMICO 
 
 
 
LIMAS Y 
CANALONES 
PUNTOS 
SINGULARES 
 
 
 
BASE DE LA 
COBERTURA. 
IMPERMEABI- 
LIZACION 
 
COLOCACION 
DE LAS PIEZAS 
DE LA 
COBERTURA 
 
DESIGNACION 
 
LOCALIZACION 
 
 UD. 1 Tejado planta 2 A      
R      
A      
R      
A      
R      
A      
R      
A      
R      
A      
R      
A      
R      
A      
R      
A      
R      
A      
R      
A      
R      
A      
R      
A      
R      
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C) 
OBSERVACIONES: 
 
LG 14 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
23 LG 14 3. Control de Ejecución 
 
 
  
LG 14 3. Control de Ejecución 
  
24 
 
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C) 
OBSERVACIONES: 
 
 
LG 14 
24 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma.     
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
 
3.2.11Cubiertas planas 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 400 m
2 
/ 4 C (2) 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 
 
(1) 
 
SOPORTE DE 
IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACION 
EJECUCION 
DE LA IMPER- 
MEABILIZACION 
ELEMENTOS 
SINGULARES DE 
CUBIERTA 
 
 
AISLAMIENTO 
TERMICO 
 
TERMINA-CION 
DE LA 
CUBIERTA 
 
DESIGNACION 
 
LOCALIZACION 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
Fases de ejecución con control obligatorio 
UD.1 
Cubierta transitable formada por capa de 
hormigón ligero, de 15 N/mm2. de resistencia 
característica, en formación de pendientes de 6 
cm., de espesor medio, capa de mortero de 
cemento y arena de río 1/6 de 2 cm… 
8.22m2 
Terraza planta 2 
X X 
 
 
  
 
 
 
 
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C) 
(3): A determinar por la Dirección Facultativa 
 
 
 
 
LG 14 
25 
OBSERVACIONES: DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
3.2.12Tabiquería TIPO DE TABIQUE UNIDAD INSPECCIÓN MEDICION Nº UDS.INSP 
Interior vivienda Cada 4 viviendas / 2C 
Entre viviendas  o entre 
viviendas, zonas comunes y 
zonas de actividad o de 
instalaciones 
 
Por planta / 2C 
 
Otros edificios 
 
 
(1) 
 
 
REPLANTEO 
 
 
COMPROBACION 
FINAL 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
(3) 
IDENTIFICACION UD. DE  INSPECCION EJECUCION DEL TABIQUE 
Fases de ejecución con control obligatorio 
25 LG 14 3. Control de Ejecución 
UD.1 
1 vivienda 1 ud. inspeccion 
PS2, PS1, PS, P1 
 
 
  
 
 
 
3.2.13Carpintería interior 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C (2) 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de 
haya vaporizada barnizada, de 
dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco 
de pino de 70x30 mm., galce o 
cerco visto de DM recubierto de haya 
vaporizada de 70x30 mm. 
 17 uds 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION  
(1) 
FIJACION Y 
COLOCACION 
 
COMPROBACION 
ACABADOS 
 
MECANISMOS DE 
CIERRE 
 
PRUEBA DE 
FUNCIONA-MIENTO 
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
 UD. 1 Interior vivienda   A     
R    
  A    
R    
  A    
R    
  A    
R    
  A    
R    
  A    
R    
  A    
R    
  A    
R    
  A    
R    
  A    
R    
  A    
R    
  A    
R    
  A    
R    
  A    
R    
  A    
R    
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
LG 14 
26 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
26 LG 14 3. Control de Ejecución 
 
 
  
 
3.2.14 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS 
 
 
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C) 
(3): A determinar por la Dirección Facultativa 
OBSERVACIONES: 
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DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
 
Revestimientos en exteriores 
y zonas comunes 
 
TIPO DE REVESTIMIENTOS 
 
UD. INSPECCION 
 
MEDICION 
Nº UDS. 
INSPECCION 
1.     ENFOSCADOS 300 m2 /2C (2) 
2.     APLACADOS  DE PIEDRA 
200 m2 /2C(2) 
3.     TECHOS DE PLACAS 100 m2 /2C(2) 
4.     PINTURAS 
         X 300 m
2 /2C(2) 
5.     ALICATADOS 
          X 200 m
2 /2C(2) 
6.    OTROS (3) 
 
(1) 
 
COMPROBACION 
DEL SOPORTE 
 
EJECUCIÓN 
 
COMPROBACION 
FINAL DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
Fases de ejecución con control obligatorio 
27 LG 14 3. Control de Ejecución 
UD.1 enfoscado 
375-303 
167 
1107.399 
136,176 
4 
2 
4 
1 
UD.2 enfoscado 
UD.3 enfoscado 
UD.4 enfoscado 
UD.1 techos placa 
UD.2 techos placa 
UD.1 pinturas 
UD.2 pinturas 
UD.3 pinturas 
UD.4 pinturas 
UD.1 alicatados 
Exteriores 
 
Exteriores 
 
Interiores 
 
Interiores 
 
Ps2-ps1 
 
Pb-p1 
 
Ps2 
 
Ps1 
 
Pb 
 
P1 
 
Baños y cocina 
 
 
 
 28 
 
 
 
Revestimientos 
interiores 
UNIDAD E INSPECCION: 4 viviendas o 
600 m2 en otros edificios 
 
 
ENFOSCADOS 
PINTURAS 
 
 
TECHOS DE PLACAS 
 
 
APLACADOS 
ALICATADOS 
 
 
OTROS 
IDENTIFICACION 
UNIDAD 
PUNTOS 
OBSERVACION 
 
A 
 
R 
 
A 
 
R 
 
A 
 
R 
 
A 
 
R 
 COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
LG 14 
29 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
 
LG 14 3. Control de Ejecución 
Ud.1 enfoscados 
 
UD.2 enfoscado 
UD.3 enfoscado 
UD.4 enfoscado 
UD.1 techos placa 
UD.2 techos placa 
UD.1 alicatados 
 
 
  
 
 
3.2.15 REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
 
 
Fases de ejecución con control obligatorio 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C) 
(3): A determinar por la Dirección Facultativa 
OBSERVACIONES: 
 
LG 14 
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DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma.     
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
Pavimentos de zonas 
comunes 
 
TIPO DE PAVIMENTO 
 
UD. INSPECCION 
 
MEDICION 
Nº UDS. 
INSPECCION 
BALDOSA DE CEMENTO 200 m2 / 2 C 
BALDOSA CERAMICA                                 X 200 m2 / 2 C 
BALDOSA DE PIEDRA 200 m2 / 2C 
PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) 400 m2 / 2C 
PAVIMENTO FLEXIBLE, 200 m2 / 2C 
PARQUET 200 m2 / 2C 
OTROS (3) 
 
(1) 
 
COMPROBACION 
DEL SOPORTE 
 
EJECUCION 
 
COMPROBACION 
FINAL DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
29 LG 14 3. Control de Ejecución 
UD.1 gres prens. 
9.18    41.16 
204.70 
4 uds. 
UD.1 gres porcel. 
UD.2 gres porcel. 
Zonas transito medio ps2 y pb 
Ps2- Ps1 
Terraza P1 y zaguán acceso UD.1 gres extruid. 
Pb- P1 
 
 
  
 
 
 
 
Pavimentos de 
viviendas u otros recintos 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 
o 600 m2 en otros edificios 
 
 
BALDOSA DE 
CEMENTO 
 
 
BALDOSA 
CERAMICA 
 
 
BALDOSA DE 
PIEDRA 
PARQUET 
ENTARIMADO/ 
SUELO 
FLOTANTE(1) 
 
 
OTRO TIPO 
IDENTIFICACION 
UNIDAD 
PUNTOS 
OBSERVACION 
 
A 
 
R 
 
A 
 
R 
 
A 
 
R 
 
A 
 
R 
 
A 
 
R 
 COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
 COM. SOPORTE           
EJECUCION           
COMPR. FINAL           
Fases de ejecución con control obligatorio 
Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(1): En uso de suelo flotante, deberá controlarse su ejecución y además los del correspondiente pavimento 
OBSERVACIONES: 
 
 
LG 14 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
Firma.     
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
Firma y sello. 
30 LG 14 3. Control de Ejecución 
UD.1 gres prens. 
UD.1 gres porcel. 
UD.2 gres porcel. 
UD.1 gres extruid. 
 
 
  
3.3 Instalaciones 
3.3.1 Instalación de fontanería 
 
Instalación general del 
edificio 
 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
 
IDENTIFICACION 
 
 
ACOMETIDA 
 
TUBO DE 
ALIMENTACION 
 
GRUPO DE 
PRESION 
 
BATERIA DE 
CONTADORES 
 
DEPÓSITO DE 
ACUMULACIÓN 
1 ud.       
     
     
     
     
     
OBSERVACIONES: 
 
 
Instalaciones particulares 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas o 600 m2 
en otros recintos 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
DESIGNACION LOCALIZACION  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
LG 14 
32 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
31 LG 14 3. Control de Ejecución 
UD.1  
montantes  deriv. particular  Grifería y sanitar.  Calentador agua  
 
 
  
 
3.3.2 Instalación de saneamiento 
 
Red horizontal 
 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: cada colector. 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
IDENTIFICACION 
 
POZOS REGISTRO Y 
ARQUETAS 
 
COLECTORES 
ENTERRADOS 
 
COLECTORES 
SUSPENDIDOS 
 
DESIGNACION LOCALIZACIÓN (1) 
1 ud. Sotano 2 A     
R     
  A     
R     
  A     
R     
  A     
R     
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
Fases de ejecución con control obligatorio 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
LG 14 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
Red de desagües 
 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: cada bajante. 
IDENTIFICACIÓN  
(1) 
 
DESAGÜE 
APARATOS 
 
SUMIDEROS 
 
BAJANTES 
DESIGNACION LOCALIZACIÓN 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
A 
R 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
32 LG 14 3. Control de Ejecución 
UD.1 
X  
UD.2 
Zona central 
Zona acceso 
 
 
  
3.3.3 Instalación de electricidad y puesta a tierra 
 
Instalación general 
del edificio 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
 
IDENTIFICACION 
 
 
CAJA GENER. 
PROTECCION 
y L.. REPARTO 
 
 
CUARTO DE 
CONTADORES 
 
 
CANALIZACION 
DERIVACIONES 
INDIVIDUALES 
 
 
CANALIZACION 
SERVICIOS 
GENERALES 
 
 
LINEA DE 
PUESTA 
TIERRA 
 
 
COMPROBACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACION LOCALIZACION 
Ud. 1 vivienda       
      
      
      
      
      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
Instalación interior a las 
viviendas o recintos 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada 4 viviendas 
o recintos de hasta 600m2 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
IDENTIFICACION  
(1) CUADRO GENERAL DISTRIBUCION 
INSTALACIÓN 
VIVIENDA O 
RECINTO 
CAJAS 
DERIVACIÓN 
 
MECANISMOS  
 
COMPROBACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO DESIGNACION LOCALIZACION 
Ud. 1 vivienda A       
R       
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
LG 14 
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DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
Firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
Firma y sello. 
33 LG 14 3. Control de Ejecución 
 
 
  
 
3.3.4 Instalación de ventilación 
 
Conducciones verticales 
 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada conducto 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
IDENTIFICACION 
 
(1) 
 
DISPOSICIÓN 
 
 
APLOMADO 
 
 
SUSTENTACIÓN 
 
 
AISLAMIENTO 
ASPIRADOR 
HIBRIDO / 
MECÁNICO 
DESIGNACION LOCALIZACION 
Ud.1 vivienda A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
0 Fases de ejecución con control obligatorio 
OBSERVACIONES: 
Conexiones individuales 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas o recintos de 
hasta 600m2 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
IDENTIFICACION  
(1) 
 
CONDUCTOS 
DERIVACIONES 
 
REJILLAS 
    
COMPROBACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO DESIGNACION LOCALIZACION 
Ud.1 vivienda A      
R     
  A     
R     
  A     
R     
  A     
R     
  A     
R     
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
Fases de ejecución con control obligatorio 
OBSERVACIONES: 
 
 
LG 14 
35 
 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
Firma.     
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.3.5 Instalación de gas 
 
Instalación general 
 
 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada montante 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
IDENTIFICACION  
(1) 
 
ACOMETIDA 
 
MONTANTES 
 
PASATUBOS LLAVES 
DE PASO 
COMPROBACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO DESIGNACION LOCALIZACION 
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
Derivaciones individuales 
 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada 4 viviendas o recintos 
de hasta 600m2 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
IDENTIFICACION  
(1) 
 
 
CONDUCTOS 
 
MANGUITOS 
PASAMUROS 
 
LLAVES 
DE PASO 
 
CALENTADOR 
CONDUCTO 
EVACUACIÓN 
 
 
REJILLAS 
DESIGNACION LOCALIZACION 
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
  A      
R      
 
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
LG 14 
36 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO 
 
4.1 Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del edificio, según 
la tabla siguiente: 
 
 
 
 Factor de riesgo dimensional 
 
Prueba / Modalidad de prueba 
 
Tamaño de referencia de la 
unidad de inspección (UI) 
 
Muestreo 
1 2 3 
Estanquidad de 
cubiertas planas de 
edificios (PSC) 
 
■ 
 
■ 
 
■ 
 
Inundación de la cubierta o, en su caso, riego o 
combinación de ambas modalidades 
 
400 m2 o fracción 
 
100% UI 
Estanquidad de 
fachadas de edificios 
(PSF) 
   
■ 
 
Riego fachadas 
 
Cada tipología de fachada 
 
100% UI 
(1) 
 
 
 
Red interior de 
suministro de agua 
(PSA) 
  
 
 
■ 
 
 
 
■ 
 
Prueba parcial de resistencia mecánica y 
estanquidad 
Instalación general 100% UI 
Tipo de vivienda hasta un 
máximo de 4 viviendas 
iguales o recintos de hasta 
600m2 
 
25% UI 
(2) 
Prueba final de funcionamiento de instalaciones 
generales y particulares en condiciones de 
simultaneidad 
Cada tipología de instalación 
particular con la instalación 
general de la que depende 
 
100% UI 
(3) 
 
 
 
Redes  de  evacuación 
de agua (PSS) 
  
 
 
■ 
 
 
 
■ 
 
Prueba parcial enterrada (4) 
 
 
 
Prueba hidráulica 
Cada     ramificación     desde 
conexión a la red general 
 
50% UI 
Prueba final pluviales Igual que prueba de estanquidad cubierta 100% UI 
Prueba final residuales Cada ramificación desde la conexión a la red general 50% UI 
Prueba final cierres hidráulicos 
(red de residuales) Prueba de humo 
Ramificaciones desde 
colector horizontal < 100m 50% UI 
 
Marcar el nivel que corresponda a cada factor de  riesgo. 
 
(1) En el caso de que la prueba no incluya un hueco de fachada con la carpintería instalada, se realizará adicionalmente 
una prueba de estanquidad al agua de ventanas según el método definido en la norma UNE 85247. 
(2) La prueba ha de realizarse en al menos en una unidad de inspección. 
(3) Se consideran distintas tipologías las instalaciones particulares con distinto grupo de presión, las instalaciones con 
suministro directo, las instalaciones con distintos materiales de canalización, etc. En el caso de viviendas, la prueba ha de 
realizarse en al menos una vivienda por tipología,  en la más desfavorable. 
(4) De aplicación cuando la ramificación desde la conexión a la red general disponga de más de una arqueta o pozo de 
registro. 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
 
Sello y firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
Sello y firma. 
 
 
LG 14 
 
 
 
 
 
 
 
LG 14 4. Pruebas de Servicio 
 
 
  
 
4.2 PRUEBAS DE SERVICIO CUBIERTAS (PSC) según DRC05/09 
Unidad de inspección: conforme a DRC05/09 
 
 
Tipo de prueba 
 
Cubierta (tipo y localización) m² cubierta ensayada 
Fecha 
prueba 
 
Código acta Fecha Aceptación 
estanqueidad Cubierta terraza p2 8.22m2    
      
      
      
      
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
4.3 PRUEBAS DE SERVICIO ESTANQUIDAD DE FACHADAS (PSF) según DRC 06/09 
Unidad de inspección: conforme a DRC 06/09 
 
 
Tipo de prueba 
 
Fachadas y/o ventana (tipo y 
localización) 
Grado de 
impermeabilidad 
CTE HS1 
 
Fecha 
prueba 
 
Código acta 
 
Fecha 
Aceptación 
      
      
      
      
      
OBSERVACIONES: 
 
 
LG 14 
38 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma.      
LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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4.4 PRUEBAS DE SERVICIO RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA (PSA) según DRC 07/09 
 
 
Tipo de prueba 
UNIDADES DE INSPECCION (U.I.) 
CRITERIO TIPO Nº DE U.I.TOTAL Nº U.I. COMPROBADAS 
 
 
 
Parcial de resistencia mecánica y 
estanquidad 
Instalación general 
(Muestreo 100%) 
   
 
Instalación particular: por cada tipo de vivienda hasta un 
máximo de 4 viviendas iguales 
(Muestreo 25%) 
   
   
   
 
 
 
Final de funcionamiento de 
instalaciones generales y 
particulares en condiciones de 
simultaneidad 
 
 
 
Cada tipología de instalación particular con la instalación 
general de la que depende 
(Muestreo 100%) 
   
   
   
   
IDENTIFICACION UDS. DE INSPECCION COMPROBADAS  
FECHA PRUEBA 
 
 
CÓDIGO ACTA 
 
FECHA  ACEPTACIÓN 
Tipo de prueba Designación Localización y tipo de 
instalación 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
OBSERVACIONES: 
 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
 
 
LG 14 
39 
LG 14 4. Pruebas de Servicio 
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4.5 PRUEBAS DE SERVICIO REDES DE EVACUACIÓN DE AGUAS (PSS) según DRC 08/09 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
 
Sello y firma. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
 
 
Sello y firma. 
 
 
LG 14 
40 
Tipo de prueba 
UNIDADES DE INSPECCION (U.I.) 
CRITERIO Nº DE U.I.TOTAL U.I. COMPROBADAS 
 
Parcial enterrada 
 
Cada ramificación desde conexión a la red general. 
(Muestreo 50%) 
 
Final de pluviales 
 
Igual que prueba de estanquidad de cubierta 
(Muestreo 100%) 
 
Final de residuales 
 
Cada ramificación desde la conexión a la red general 
(Muestreo 50%) 
 
 
Final de cierres hidráulicos 
 
Ramificaciones desde colector horizontal <100m 
(Muestreo 50%) 
 
 
FECHA 
ACEPTACION  
TIPO PRUEBA 
 
DESIGNACION 
 
LOCALIZACION Y TIPO DE RED 
IDENTIFICACION UDS. DE INSPECCION COMPROBADAS 
FECHA PRUEBA CÓDIGO ACTA 
LG 14 4. Pruebas de Servicio 
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Programa de Puntos de Inspección 
- Demoliciones. 
 
  
programa puntos de inspección                                                                                           Proyecto Final Grado
Obra
Actividad Clase Lote
Aceptación Rechazo Fecha
Vallado perimetral Autoportante X 04/02/2015
no existe vallado seguro
Señalización, balizamiento
Señales de seguridad y 
prevención riesgos laborales
X 04/02/2015
no existe señalizacion de peligro
Accesos Peatonal y maquinaria X 04/02/2015 accesos diferenciados para 
operarios y equipos de obra
Terreno Estado X 04/02/2015 terreno rocoso
Edificaciones colindantes Medianerías
X 04/02/2015 una vez demolido el edificio se 
reestablecera el trafico por el vial.
Servidumbres
X 04/02/2015 cableados existentes en fachada 
han sido desviados.
Instalaciones existentes
Cerciorarse que están fuera de 
servicio
X 04/02/2015
Elementos desmantelación
Carpintería, aparatos 
sanitarios, mobiliario, 
X 04/02/2015
Elementos estructurales X 04/02/2015
Zona de acopios
X 04/02/2015
Zona de selección residual
Separar materiales según 
normativa
X 04/02/2015
Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha Fecha
Firma Firma
1
1
1
1
1
Fase 
ejecución 
JAVIER MARTINEZ VELEZ
Responsable Jefe de 
Demoliciones
Demoliciones
Nºcompro
baciones
1
1
1
1
1
1
Calidad en la edificación
Demoliciones
edificacion unifamiliar aislada Olba
Puntos de inspección 
Especificaciones
tolerancias y criterios de 
aceptación
Resultados inspección
Observaciones
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
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- Acondicionamiento del Terreno. 
 
programa puntos de inspección                                                                                                                                          
Obra Localización
Actividad Unidad de inspección
Aceptación  Rechazo Fecha
Movimiento 
de tierras
Identificar y situar el solar
Planos, PGOU y 
Catastro.
X 06/02/2015
Verificar dimensiones Longitudes, superfícies. X 06/02/2015
Edificaciones colindantes
Medianerías, 
servidumbres, zonas 
de afección.
X 06/02/2015
Permisos
Ocupación vía, carga 
y descarga, corte vías, 
acometidas y 
suministros.
X 06/02/2015
Vallado y señalización
Vallado: 2m 
altura;1,5m 
separación zona 
actuación; luces rojas.
X 06/02/2015
Protecciones colectivas
Vallas, redes, 
sargentos, 
señalización.
X 06/02/2015
Zonas de paso y acopio
Vallado: 2m 
altura;1,5m 
separación zona 
actuación; luces rojas. 
Vehiculos: 1,5 x ejes ó 
6m. Rampas: 4,5m 
ancho, 12% y 8%.
x 06/02/2015
Estudio geotécnico
Tensión admisible. 
Correspondencia 
Estudio Geotécnico. 
Niveles 1, 2 y 3 
(zapatas aisladas, losa 
o pilotes).
x 06/02/2015
Limpieza y desbroce
15cm mín. Capa 
vegetal.
x 06/02/2015
Método ejecución
Bataches, taludes, 
tramos.
x 06/02/2015
Instalaciones y conducciones
Interferencias, zonas 
de paso o 
excavación; 
Reconducción.
x 06/02/2015
Instalaciones provisionales
Según potencia 
demandada para 
cada elemento según 
proyecto.
x 06/02/2015
Replanteo Dimensiones y niveles. x 06/02/2015
Excavación, extracción y 
transporte
Distancia a vertedero, 
maquinaria, nº 
camiones. Verificar 
estratos, humedad, 
textura.
x 06/02/2015
Contenciones
Entibaciones, 
pantallas. Protección 
frente a 
desmoronamientos.
x 06/02/2015
Refino paredes y fondo
Comprobar 
dimensiones.
x 06/02/2015
Horizontalidad, verticalidad y 
planeidad
Comprobar niveles y 
plomos respecto vial
x 06/02/2015
Cota cimentación Comprobar nivel. x 06/02/2015
Replanteo ejes y dimensiones 
elem.
 Camillas, dimensiones 
y tolerancias.
X 06/02/2015
Relleno
Verificar terreno/áridos 
de préstamo, forma y 
calidad. 
X 06/02/2015
Tongadas
Espesor, regado y 
apisonado según 
cálculo proctor.
X 06/02/2015
Dimensiones finales
Omprobar rasante 
cara superior.
06/02/2015
Dimensiones ejes y tolerancias Según proyecto. 06/02/2015
Protecciones 
desmoronamientos
Vallado: 1,5m mín. 
borde excavación; 2x 
h.
X 06/02/2015
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: Jav ier Fecha
Firma APELLIDOS: Martinez Velez Firma
Clase
1.50 metros
replanteo ejecutado a la espera de 
realizar unas modificaciones en el 
plano de cimentación
no se han ejecutado tongadas, sino 
que se ha vertido todo de una sola vez 
y luego se ha compactado.
Observaciones
mayor dimensiones de las esperadas
se respeta la libre circulacion por lo 
viales.
se toman como referencia viales y la 
escalera colindante para marcar 
niveles y dimensiones
utilizacion de una retroexcavadora y un 
unico camion para retirada de tierras, 
aunque la tierra utilizada para la 
rampa se utilizará como relleno de la 
zona acotada con muro prefabricado.
no se esperan desmoronamientos dado 
que el terreno es rocoso y se creo 
capaz de aguantar el desnivel sin 
existencia de taludes
no hacen falta taludes por ser roca
existencia de una acequia en las 
proximidades
Resultado inspección
 Proyecto Final Grado
edificacion unifamiliar aislada Olba
1
nº 
comprobaci
ones
1
1
1
1 el vallado existente es inapropiado.
no constan protecciones colectivas en 
la obra.
se toma por conforme pero la 
pendiente de la rampa de salida tiene 
una pendiente de un 30%, pero es 
imposible realizar una rampa que 
cumpla la normativa.
terreno rocoso en zona de talud y 
limoso en zona de rellenos
Calidad en la Edificación
Acondicionamiento del terreno
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
Especificaciones, 
tolerancias, criterios 
de aceptación
Operaciones 
previas
Excavación, 
vaciado
Operaciones 
finales
Responsable Jefe de Obra
1
las 
necesarias
las 
necesarias
1
1
las 
necesarias
las 
necesarias
las 
2
1
1
JAVIER MARTINEZ VELEZ
Dirección Facultativa
D/Dña.
Nivelación
1
las 
necesarias
las 
necesarias
1
las 
necesarias
las 
necesarias
las 
necesarias
1
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- Cimentación 
 
 Proyecto Final Grado
Obra Calidad en la Edificación
Actividad Cimentación Clase Lote
Aceptación  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de detalles del 
proyecto
1 X 18/02/2015
Verificar unidad previa 1 X 18/02/2015
Comprobar estado de camillas 1 X 18/02/2015
Colocación encofrados (en su caso) 1 X 18/02/2015
Comprobación firme (niveles, estado 
tensional)
1 X 18/02/2015
Ensayos de resistencia del terreno 1 X 20/02/2015
Nivelación (hormigón de limpieza o 
equivalente)
1 Mín. 10cm H. limpieza X 20/02/2015
hay zonas que se han dejado 5cm de 
hormigon de limpieza.
Comprobación fondo limpio 1
Fondo cohesivo y limpio, en caso contrario 
entibaciones
X 20/02/2015
se requeria la utilización de 
entibaciones.
Replanteo ejes de soportes y muros 1 X 20/02/2015
Identificación y posición 1 X 24/02/2015
Disposición, número y diámetro
las 
necesarias
X 24/02/2015
existian incongluencias pero por error de 
la insdustria de ferralla, pero han sido 
corregidas en la obra.
Separación armaduras del terreno o 
encofrado
las 
necesarias
Según los recubrimientos de proyecto 
recogidos en EHE-08.
x 24/02/2015
hay zonas en contacto las armaduras 
con el terreno
Esperas. Longitudes de anclaje
las 
necesarias
Según proyecto. x 24/02/2015
Longitudes de solape mínimo
las 
necesarias
Según proyecto. x 24/02/2015
Suspensión y atado armaduras 1 Según proyecto. x 24/02/2015
Disposición de estribos 1 Según proyecto. x 24/02/2015
Oxidación 1
Pérdida de peso < 1% y cond. Ok de 
aderencia según Anejo C EHE-08.
x 24/02/2015
Protecciones en barras en espera 1 Colocación de setas. x 24/02/2015 no existen protecciones en barras de 
Probetas 1 Probetas ensayo a tracción. x 24/02/2015
Red de saneamiento 1 x 24/02/2015
Instalación toma de tierra 1 x 24/02/2015
Inicio tras aprobado  por D.F. 1 x 25/02/2015
Evitar temperaturas extremas, viento, 
lluvia
1
Tª masa >5°C. Encofrados >0°C. No 
hormigonar con Tª >40°C y mucho viento.
x 25/02/2015
Verificar tipo de hormigón y recepción 
técnica, hora límite de uso.
1
Máx. 1,5 horas desde salida de central 
(comprobar retardadores de fraguado).
x 25/02/2015
Humectación previa de soportes 1 x 25/02/2015
Altura, forma y sentido de vertido 1 Altura vertido <2m x 25/02/2015
Extendido de la masa 1 No formación de montones para posterior 
distribución.
x 25/02/2015
Compactación de la masa 1 tongadas de 30-60cm. x 25/02/2015
Curado del hormigón 1
Riego con agua. Aplicación productos de 
curado. Comenzar 2-3 horas tras vertido, 
durante 3-7 días.
x 25/02/2015
Probetas 1
Formación de lotes. 6 probetas, 3 a 7 días y 
3 a 28 días. x
25/02/2015
De hormigonado 1
Limpiar antes de posterior hormigonado. No 
hormigonar en superfícies heladas. 
Colocación de malla. Colocación de junta 
donde momento = 0.
no se requieren
Verticales en elementos a flexión 1 no se requieren
Forma, disposición  y elementos de 
cuña
1 no se requieren
Tratamiento superfície hormigón 
endurecido
1 Rallado. no se requieren
Impermeabilización 1
Colocación de elementos estancos (cintas e 
hidroexpansivos).
x 06/03/2015
Replanteo niveles, ejes y juntas 1 x 06/03/2015
Enanos de pilares (en su caso) 1
Compactación plano de apoyo 1 x 06/03/2015
Recepción tierras de aporte, 
enchacado
1 x 06/03/2015
Ejecución y compactación de sub- 1 Ensayo proctor en su caso. x 06/03/2015
Protección e impermeabilización 1
Colocación geotextil antipunzonante y 
lámina de polietileno impermeabilizante.
x 06/03/2015
Protección de pilares 1
Colocación de poliestireno expandido 
alrededor de enanos de pilares o pilares.
x 06/03/2015
Malla de reparto 1
Colocación de malla electrosoldada de 
acero B500T.
x 06/03/2015
Protección superficie 1
Realización de acabado (fratasado) y 
protección del mismo. 
x 06/03/2015
Estado capa superficial 1 Comprobar que cumple con proyecto. x 09/03/2015
Evitar retracciones 1 Curado óptimo. x 09/03/2015
Comprobación final del elemento 1 Comprobar que cumple con proyecto. x 09/03/2015
Fotografías Croquis
D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER
Firma APELLIDOS: MARTÍNEZ VÉLEZ
edificacion unifamiliar aislada Olba
Puesta en 
obra del 
hormigón
programa puntos de inspección                                                                                                                                             
Resultado inspección
Observaciones
Cimentación superficial a base de zapatas aisladas y vigas riostras
Instalaciones
Operaciones 
previas
Armado
Especificaciones, tolerancias, criterios de 
aceptación
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
nº 
comproba
ciones
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Responsable
Juntas
Operaciones 
finales
Solera (revisar 
puntos 
referentes a 
ella en otros 
apartados)
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- Estructura de Muros. 
 
 Proyecto Final Grado
Obra Calidad en la Edificación
Actividad Muros Clase Lote
Aceptación  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto
1 Detalles constructivos. Técnica de ejecución (encofrado 2 caras). X 04/03/2015
Verificar movimiento de 
tierras y cimentación
1
Pendientes taludes ≤ 60° en borde inferior de zapata muro. Tierra 
desmoronada. Longitudes de esperas, recubrimientos y superficie de 
unión (rugosa).
X 04/03/2015
Planning unidades de 
ejecución, orden y accesos
1
Accesos maquinaria: Largo 1,5 separación entre ejes y >6m. Rampa: 
mín. 4,5m ancho, pendientes 12% y 8% tramos rectos y curvos. Vallado 
2m alto y 1,5m separación hasta excavación.
X 04/03/2015
Comprobar estado de 
camillas ó puntos de 
referencia de replanteo
1 Comprobación de distancias a ejes. Dimensiones. X 04/03/2015
Replanteo ejes de soportes 
(en su caso) y muro
1
Comprobar que queda perfectamente definidos y se cumplen 
recubrimientos.
X 04/03/2015
Comprobar estado de 
material de encofrado
1 Material limpio y con desencofrante. X 04/03/2015
Colocación encofrado 1
Verificar niveles y plomos. Colocación de separadores y espadines (en 
su caso). Apuntalamiento estable y con durmientes (evitar 
punzonamiento).
X 04/03/2015
Identificación y posición. 
Desviaciones
las 
necesarias
Marcado CE. Longitudes de corte y barras dobladas: L ≤6,000mm -
20¸ +50mm; L >6,000mm -30¸ +50mm. Estribos y cercos: Ø ≤ 25mm 
±16mm; Ø > 25mm -24¸ +20mm.  Posición básica del eje ±50mm nº 
barras nunca menos del especificado. Posición básica de estribos y 
cercos ±b/12mm. Para ángulos de doblado ±5ª respecto ángulo del 
proyecto y siempre manteniendo  recubrimiento. 
X 04/03/2015
Disposición, número y 
diámetro de barras
las 
necesarias
Comprobar Ø con los de proyecto y planos. X 04/03/2015
Esperas, longitudes de 
anclaje
las 
necesarias
En cota 0,35H + e desde cara sup. zapata puede cortar hasta 50% 
armado; en cota 0,6H + e cortar hasta 75% armado si muro >5m. 
Separación entre ejes no >35cm. Armadura montaje y fisuración 
6mmØ a 35cm ortogonales a armaduras de trabajo.
X 04/03/2015
Encuentros con forjados. 
Reservas y anclajes
1 Ver longitudes de anclaje del proyecto. X 04/03/2015
Atado armaduras 1 Alambre de acero. X 04/03/2015
Disposición separadores de 
armado.  Ø separadores.
las 
necesarias
En contacto con terreno recubrimiento mín. 70mm. En barras 
principales recubrimiento ≥ Ø barra y 0,8 D. Tamaño de separadores y 
homologación. Nunca madera ni escombros. Recubrimiento ± 50mm.
X 04/03/2015
Oxidación 1 Rascar en caso necesario para ver sección actual y perdida. X 04/03/2015
Protecciones en barras en 
espera
1 Colocación de ''setas''. X 04/03/2015 no se protegen las esperas
Probetas 1 Probetas ensayo a tracción. X 04/03/2015
Instalación toma de tierra 1 Conexión y verificación de la unión. Colocación según normativa. X 04/03/2015
Inicio tras aprobado  por 
D.F.
1 Visado previo. X 04/03/2015
Evitar temperaturas 
extremas, viento, lluvia
1
Tª masa >5°C. Encofrados >0°C. No verter si en 48h la Tª <0°C. No 
hormigonar con Tª >40°C y mucho viento.
X 04/03/2015
Verificar tipo de hormigón 
y recepción técnica, hora 
límite de uso.
1
Máx. 1,5 horas desde salida de central (comprobar retardadores de 
fraguado).
X 04/03/2015
Humectación previa de la 
base
1 Nunca encharcar. X 04/03/2015
Altura, forma y sentido de 
vertido
1 Altura vertido <2m para evitar disgregación. X 04/03/2015
Extendido de la masa 1 No formar montones para distribución, provoca segregación. X 04/03/2015
Compactación de la masa
las 
necesarias
Generalmente tongadas de 30-60cm, cosiendolas. Energía depende 
de consistencia. No producir segregación. Eliminar aire en la masa.
X 04/03/2015
Desencofrado 1 Tiempo según edad, resistencia y curado. X 04/03/2015
Curado del hormigón 1
Riego con agua. Aplicación productos de curado. Comenzar 2-3 
horas tras vertido, durante 3-7 días. Evitar químicos. Evitar ambientes 
agresivos.
X 04/03/2015
Probetas 1 Formación de lotes. 6 probetas, 3 a 7 días y 3 a 28 días. X 04/03/2015
Tratamiento y sellado 1 15-20cm de ancho y 3mm de grueso. X 04/03/2015
Constructivas 1 Se realizará un machihembrado. X 04/03/2015
De dilatación 1
Juntas en distancia <30m ó 3 x altura. En mucha retracción falsas 
juntas cada 8-12m para que rompa por ahí. Abertura de juntas 2-4cm. 
No armaduras a través de juntas.
X 04/03/2015
no se requieren por la dimension de 
la vivienda
Revisión de encofrado y 
anclaje del muro al terreno
1 Comprobar que el encofrado está en su sitio y no tiene holguras. X 04/03/2015
Dimension, nivel y plomo, 
desviaciones
1
Verificar dimensiones, niveles y plomos. Vertical: H≤ 6m, Trasdós 
±30mm/ Intradós ±20mm; H> 6m, Trasdós ±40mm/ Intradós ±24mm. 
Espesor e: e ≤ 50cm, +16mm, -10mm; e > 50cm, +20mm, -16mm. Muros 
contra el terreno máx. 40mm en más. Desviación de superficie plana 
trasdós o intradós ±6mm en 3m. Desviación arista superior intradós 
muro visto: ±12mm. Acabado de cara superior del alzado muro visto: 
±12mm con regla de 3m biapoyada.
X 04/03/2015
Estanqueidad 1 Comprobar estanqueidad de las juntas y fondo de encofrado. X 04/03/2015
Acabado superficial 1 Verificar rugosidad en parte superior y planeidad en paredes. X 04/03/2015
Sellar vainas de espadines y 
juntas
1 Verificar tipo de masilla. X 04/03/2015
Impermeabilización 1
Lámina impermeabilizante ó imprimación. Interiormente lámina 
adherida. Exteriormente adherida con capa antipunzonante en cara 
exterior; no adherida con capa antipunzonante en cada cara; si se 
coloca lámina drenante puede sustituir a antipunzonante exterior. 
También se puede realizar mediante aplicaciones líquidas.
X 04/03/2015
Drenaje 1
Pendiente >5‰. Capa drenante y capa filtrante entre muro y terreno, 
si hay impermeabilizante entre ésta y el terreno. Capa drenante: 
lámina, grava, fábrica bloque poroso o similar. Pozo drenante Ø0,7m 
con bombas de achique cada máx. 50m de muro. Tubo drenante en 
arranque de muro conectado a red de saneamiento. En cámara del 
muro canaletas de evacuación. Comprobar colocación y fijación.
X 04/03/2015
Relleno trasdós (en su caso) 1
Relleno de grava de > a < tamaño. Tongadas máx. 30cm. 
Compactación.
Compactación del relleno 1 Comprobación. Ensayo proctor.
Fotografías Croquis
D/Dña. NOMBRE: JAVIER
Fecha APELLIDOS:MARTINEZ VELEZ
Firma
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
Operaciones 
finales
Observaciones
programa puntos de inspección                                                                                                                                             
Puesta en 
obra del 
hormigón
Juntas
Responsable
Resultado inspección
Muro de contención encofrado a una ó dos caras
Operaciones 
previas
Armado
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
nº 
comproba
ciones
edificacion unifamiliar aislada Olba
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
   
- Soportes ps2-ps1 
 
  
 Proyecto Final Grado
Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Soportes 1 Unidad de inspección Clase Lote
Aceptació
n
 Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto
1
Detalles constructivos. Técnica de ejecución (sistema 
constrructivo).
X 17/03/2015
Comprobar ejecución fase 
anterior
1 Estado solera, medianeras. Esperas y superficie de apoyo (placas). X 17/03/2015
Verificar replanteo 1 X 17/03/2015
Replanteo 1
Distancia entre ejes por planta ±1/20 de dimensión del soporte en 
dirección controlada. Distancia entre ejes entre 2 plantas ±2cm.
X 17/03/2015
Recepción y acopio de 
materiales
1
Acopio materiales. Accesos maquinaria: Largo 1,5 separación 
entre ejes y >6m. Rampa: mín. 4,5m ancho, pendientes 12% y 8% 
tramos rectos y curvos. Vallado 2m alto y 1,5m separadión hasta 
excavación.
X 17/03/2015
Protecciones colectivas e 
individuales.
1
Niveles superpuestos: redes de seguridad, viseras. Accesos: 
escaleras o rampas de ≥0,60m, barandillas 0,90m y rodapiés de 
0,20m; si no se tiene, cinturón de seguridad. EPI's.
X 17/03/2015
no se ha colocado ninguna 
protección colectiva ni para evitar 
la caida de personal ni para evitar la 
caida de materiales.
Recibido, transporte y 
manejo
1
Mediante eslingas y ganchos de seguridad. Deberán venir de 
taller totalmente soldadas y con imprimación excepto zona de 
uniones (100mm).
X 17/03/2015
Identificación y posición. 
Desviaciones
1
Distancia entre ejes por planta ±1/20 de dimensión del soporte en 
dirección controlada. Distancia entre ejes entre 2 plantas ±2cm.
X 17/03/2015
la empresa encargada del suministro 
y colocación de los soportes ha 
cometido errores en la colocación 
de estos.
Disposición y número 1 Según proyecto. X 17/03/2015
Anclaje y solape 1
Deberán coincidir a la perfección la placa y el perfil sin 
oquedades. En pilares simples placas de capitel volar 30mm por 
cada lado de la placa en placa de base 15mm. En pilares 
compuestos placas de capitel volar 40mm por cada lado de la 
placa en placa de base 25mm. Placa con taladros de 22mm 
dispuestos a una distancia de 50mm desde los bordes de la placa 
y con perforación de 50mm de diámetro para perfecta 
adherencia con hormigón. Pernos de mín. 800mm acabados en 
patilla y tornillo.
X 17/03/2015
Unión 1
Cuando se suelden se suspenderán los trabajos cuando haya 
viento o las temperaturas sean ≤ 0º. Se eliminará toda capa de 
óxido y se preparará la base y las juntas para una correcta unión 
y espesor de garganta necesario.
X 17/03/2015
Oxidación 1
Comprobar que todos los perfiles tienen la capa de imprimación 
correspondiente y no presentan niveles altos de oxidación.
X 17/03/2015
Probetas 1 Según proyecto. X 17/03/2015
Instalaciones Instalación toma de tierra 1
Conexión y verificación de la unión. Colocación según 
normativa.
X 17/03/2015
Revisión de estado 
superficial de pilares y 
soldaduras
1
Se revisará la no existencia de restos de soldadura. Se imprimará 
con capa anticorrosiva tras la soldadura.
X 17/03/2015
Dimension, nivel y plomo, 
desviaciones
1 Según proyecto. X 17/03/2015
Ejecuciónd de todos los 
pilares de la planta
1 Comprobar estanqueidad de las juntas y fondo de encofrado. X 17/03/2015
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER Fecha
Firma APELLIDOS: MARTINEZ VELEZ Firma
programa puntos de inspección                                                                                                                                             
edificacion unifamiliar aislada Olba
Observaciones
Pilares de acero laminado en caliente
Operaciones 
previas
Puesta en 
obra del 
acero
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Resultado inspección
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
Nº comprobaciones, 
frecuencia
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Operaciones 
finales
Responsable Dirección Facultativa
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
   
- Soportes ps1-pb 
 
  
 Proyecto Final Grado
Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Soportes 2 Unidad de inspección Clase Lote
Aceptación  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto
1
Detalles constructivos. Técnica de ejecución (sistema 
constrructivo).
X 06/04/2015
Comprobar ejecución fase 
anterior
1 Estado solera, medianeras. Esperas y superficie de apoyo (placas). X 06/04/2015
Verificar replanteo 1 X 06/04/2015
Replanteo 1
Caras, ejes, ambos. Prolongar líneas azulete. Comprobar con 
proyecto. Distancia entre ejes por planta ±1/20 de dimensión del 
soporte en dirección controlada. Distancia entre ejes entre 2 
plantas ±2cm.
X 06/04/2015
Recepción y acopio de 
materiales
1
Acopio materiales. Accesos maquinaria: Largo 1,5 separación 
entre ejes y >6m. Rampa: mín. 4,5m ancho, pendientes 12% y 8% 
tramos rectos y curvos. Vallado 2m alto y 1,5m separadión hasta 
excavación.
X 06/04/2015
Protecciones colectivas e 
individuales.
1
Niveles superpuestos: redes de seguridad, viseras. Accesos: 
escaleras o rampas de ≥0,60m, barandillas 0,90m y rodapiés de 
0,20m; si no se tiene, cinturón de seguridad. EPI's.
X 06/04/2015
no se ha colocado ninguna protección 
colectiva ni para evitar la caida de 
personal ni para evitar la caida de 
materiales.
Recibido, transporte y 
manejo
1
Mediante eslingas y ganchos de seguridad. Deberán venir de 
taller totalmente soldadas y con imprimación excepto zona de 
uniones (100mm).
X 06/04/2015
Identificación y posición. 
Desviaciones
1
Distancia entre ejes por planta ±1/20 de dimensión del soporte en 
dirección controlada. Distancia entre ejes entre 2 plantas ±2cm.
X 06/04/2015
Disposición y número 1 Según proyecto. X 06/04/2015
Anclaje y solape 1
Deberán coincidir a la perfección la placa y el perfil sin 
oquedades. En pilares simples placas de capitel volar 30mm por 
cada lado de la placa en placa de base 15mm. En pilares 
compuestos placas de capitel volar 40mm por cada lado de la 
placa en placa de base 25mm. Placa con taladros de 22mm 
dispuestos a una distancia de 50mm desde los bordes de la placa 
y con perforación de 50mm de diámetro para perfecta 
adherencia con hormigón. Pernos de mín. 800mm acabados en 
patilla y tornillo.
X 06/04/2015
Unión 1
Cuando se suelden se suspenderán los trabajos cuando haya 
viento o las temperaturas sean ≤ 0º. Se eliminará toda capa de 
óxido y se preparará la base y las juntas para una correcta unión 
y espesor de garganta necesario.
X 06/04/2015
Presillas 1
Nº de presillas según proyecto dispuestas a una distancia 
equidistante unas de otras.
X 06/04/2015
Oxidación 1
Comprobar que todos los perfiles tienen la capa de imprimación 
correspondiente y no presentan niveles altos de oxidación.
X 06/04/2015
Probetas 1 Según proyecto. X 06/04/2015
Instalaciones Instalación toma de tierra 1
Conexión y verificación de la unión. Colocación según 
normativa.
X 06/04/2015
Revisión de estado 
superficial de pilares y 
soldaduras
1
Se revisará la no existencia de restos de soldadura. Se imprimará 
con capa anticorrosiva tras la soldadura.
X 06/04/2015
Dimension, nivel y plomo, 
desviaciones
1 Según proyecto. X 06/04/2015
Ejecuciónd de todos los 
pilares de la planta
1 Comprobar estanqueidad de las juntas y fondo de encofrado. X 06/04/2015
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER Fecha
Firma APELLIDOS: MARTINEZ VELEZ Firma
programa puntos de inspección                                                                                                                                             
edificacion unifamiliar aislada Olba
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección Nº comprobaciones Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Resultado inspección
Observaciones
c
Pilares de acero laminado en caliente
Operaciones 
previas
Puesta en 
obra del 
acero
Operaciones 
finales
Responsable Dirección Facultativa
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
   
- Soportes pb-p1 
 
  
 Proyecto Final Grado
Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Soportes 3 Unidad de inspección Clase Lote
Aceptación  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto
1
Detalles constructivos. Técnica de ejecución (sistema 
constrructivo).
X 20/04/2015
Comprobar ejecución fase 1 Estado solera, medianeras. Esperas y superficie de apoyo (placas). X 20/04/2015
Verificar replanteo 1 X 20/04/2015
Replanteo 1 Caras, ejes, ambos. Prolongar líneas azulete. Comprobar con X 20/04/2015
Recepción y acopio de 
materiales
1
Acopio materiales. Accesos maquinaria: Largo 1,5 separación 
entre ejes y >6m. Rampa: mín. 4,5m ancho, pendientes 12% y 8% 
tramos rectos y curvos. Vallado 2m alto y 1,5m separadión hasta 
excavación.
X 20/04/2015
Protecciones colectivas e 
individuales.
1
Niveles superpuestos: redes de seguridad, viseras. Accesos: 
escaleras o rampas de ≥0,60m, barandillas 0,90m y rodapiés de 
0,20m; si no se tiene, cinturón de seguridad. EPI's.
X 20/04/2015
no se ha colocado ninguna protección 
colectiva ni para evitar la caida de 
personal ni para evitar la caida de 
materiales.
Recibido, transporte y 
manejo
1
Mediante eslingas y ganchos de seguridad. Deberán venir de 
taller totalmente soldadas y con imprimación excepto zona de 
uniones (100mm).
X 20/04/2015
Identificación y posición. 
Desviaciones
1
Distancia entre ejes por planta ±1/20 de dimensión del soporte en 
dirección controlada. Distancia entre ejes entre 2 plantas ±2cm.
X 20/04/2015
Disposición y número 1 Según proyecto. X 20/04/2015
Anclaje y solape 1
Deberán coincidir a la perfección la placa y el perfil sin 
oquedades. En pilares simples placas de capitel volar 30mm por 
cada lado de la placa en placa de base 15mm. En pilares 
compuestos placas de capitel volar 40mm por cada lado de la 
placa en placa de base 25mm. Placa con taladros de 22mm 
dispuestos a una distancia de 50mm desde los bordes de la placa 
y con perforación de 50mm de diámetro para perfecta 
adherencia con hormigón. Pernos de mín. 800mm acabados en 
patilla y tornillo.
X 20/04/2015
Unión 1
Cuando se suelden se suspenderán los trabajos cuando haya 
viento o las temperaturas sean ≤ 0º. Se eliminará toda capa de 
óxido y se preparará la base y las juntas para una correcta unión 
y espesor de garganta necesario.
X 20/04/2015
Presillas 1
Nº de presillas según proyecto dispuestas a una distancia 
equidistante unas de otras.
X 20/04/2015
Oxidación 1
Comprobar que todos los perfiles tienen la capa de imprimación 
correspondiente y no presentan niveles altos de oxidación.
X 20/04/2015
Probetas 1 Según proyecto. X 20/04/2015
Instalaciones Instalación toma de tierra 1
Conexión y verificación de la unión. Colocación según 
normativa.
X 20/04/2015
Revisión de estado 
superficial de pilares y 
soldaduras
1
Se revisará la no existencia de restos de soldadura. Se imprimará 
con capa anticorrosiva tras la soldadura.
X 20/04/2015
Dimension, nivel y plomo, 
desviaciones
1 Según proyecto. X 20/04/2015
Ejecuciónd de todos los 
pilares de la planta
1 Comprobar estanqueidad de las juntas y fondo de encofrado. X 20/04/2015
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER Fecha
Firma APELLIDOS: MARTINEZ VELEZ Firma
programa puntos de inspección                                                                                                                                             
edificacion unifamiliar aislada Olba
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección Nº comprobaciones Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Resultado inspección
Observaciones
Pilares de acero laminado en caliente
Operaciones 
previas
Puesta en 
obra del 
acero
Operaciones 
finales
Responsable Dirección Facultativa
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
   
- Soportes p1-p2 
 
  
 Proyecto Final Grado
Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Soportes 4 Unidad de inspección Clase Lote
Aceptación  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto
1
Detalles constructivos. Técnica de ejecución (sistema 
constrructivo).
X 15/05/2015
Comprobar ejecución fase 
anterior
1 Estado solera, medianeras. Esperas y superficie de apoyo (placas). X 15/05/2015
Verificar replanteo 1 X 15/05/2015
Replanteo 1
Caras, ejes, ambos. Prolongar líneas azulete. Comprobar con 
proyecto. Distancia entre ejes por planta ±1/20 de dimensión del 
soporte en dirección controlada. Distancia entre ejes entre 2 
plantas ±2cm.
X 15/05/2015
Recepción y acopio de 
materiales
1
Acopio materiales. Accesos maquinaria: Largo 1,5 separación 
entre ejes y >6m. Rampa: mín. 4,5m ancho, pendientes 12% y 8% 
tramos rectos y curvos. Vallado 2m alto y 1,5m separadión hasta 
excavación.
X 15/05/2015
Protecciones colectivas e 
individuales.
1
Niveles superpuestos: redes de seguridad, viseras. Accesos: 
escaleras o rampas de ≥0,60m, barandillas 0,90m y rodapiés de 
0,20m; si no se tiene, cinturón de seguridad. EPI's.
X 15/05/2015
se han colocado redes horca pero no 
barandillas de protección
Recibido, transporte y 
manejo
1
Mediante eslingas y ganchos de seguridad. Deberán venir de 
taller totalmente soldadas y con imprimación excepto zona de 
uniones (100mm).
X 15/05/2015
Identificación y posición. 
Desviaciones
1
Distancia entre ejes por planta ±1/20 de dimensión del soporte en 
dirección controlada. Distancia entre ejes entre 2 plantas ±2cm.
X 15/05/2015
Disposición y número 1 Según proyecto. X 15/05/2015
Anclaje y solape 1
Deberán coincidir a la perfección la placa y el perfil sin 
oquedades. En pilares simples placas de capitel volar 30mm por 
cada lado de la placa en placa de base 15mm. En pilares 
compuestos placas de capitel volar 40mm por cada lado de la 
placa en placa de base 25mm. Placa con taladros de 22mm 
dispuestos a una distancia de 50mm desde los bordes de la placa 
y con perforación de 50mm de diámetro para perfecta 
adherencia con hormigón. Pernos de mín. 800mm acabados en 
patilla y tornillo.
X 15/05/2015
Unión 1
Cuando se suelden se suspenderán los trabajos cuando haya 
viento o las temperaturas sean ≤ 0º. Se eliminará toda capa de 
óxido y se preparará la base y las juntas para una correcta unión 
y espesor de garganta necesario.
X 15/05/2015
Presillas 1
Nº de presillas según proyecto dispuestas a una distancia 
equidistante unas de otras.
X 15/05/2015
Oxidación 1 Comprobar que todos los perfiles tienen la capa de imprimación X 15/05/2015
Probetas 1 Según proyecto. X 15/05/2015
Instalaciones Instalación toma de tierra 1
Conexión y verificación de la unión. Colocación según 
normativa.
X 15/05/2015
Revisión de estado 
superficial de pilares y 
soldaduras
1
Se revisará la no existencia de restos de soldadura. Se imprimará 
con capa anticorrosiva tras la soldadura.
X 15/05/2015
Dimension, nivel y plomo, 
desviaciones
1 Según proyecto. X 15/05/2015
Ejecuciónd de todos los 1 Comprobar estanqueidad de las juntas y fondo de encofrado. X 15/05/2015
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER Fecha
Firma APELLIDOS: MARTINEZ VELEZ Firma
programa puntos de inspección                                                                                                                                             
edificacion unifamiliar aislada Olba
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección Nº comprobaciones Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Resultado inspección
Observaciones
Responsable Dirección Facultativa
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Pilares de acero laminado en caliente
Operaciones 
previas
Puesta en 
obra del 
acero
Operaciones 
finales
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
   
- Estructura de Forjado ps2. 
 
 Proyecto Final Grado
Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Forjado 1 Unidad de inspección Clase Lote
Aceptació  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto
Proyecto y obra
Detalles constructivos. Técnica de ejecución (unidireccional, bidireccional). Tipo de 
encofrado (contínuo, discontínuo, perdido, etc.)
1 X 26/03/2015
Verificar elementos de 
apoyo (soportes, muros, 
muretes, etc).
Proyecto y obra/ 
NTE-CCM, CCT
Estado terreno (medianeras, corte, humedad). Pendientes taludes ≤ 60° en borde 
inferior de zapata muro. Tierra desmoronada. Longitudes de esperas, recubrimientos y 
superficie de unión (rugosa). En caso de no haber realizado la zapata de muro 
eliminar últimos 30cm antes de comenzar las tareas del levantamiento del mismo.
1 X 26/03/2015
Planning unidades de 
ejecución, orden y accesos
Proyecto y obra/ 
NTE-ADV
Acopio materiales. Accesos maquinaria: Largo 1,5 separación entre ejes y >6m. 
Rampa: mín. 4,5m ancho, pendientes 12% y 8% tramos rectos y curvos. Vallado 2m 
alto y 1,5m separación hasta excavación.
1 X 26/03/2015
Protecciones individuales y 
colectivas
NTE-EHU, EHV,
EPI's, barandillas 0,90m en bordes y huecos de forjado, pasarelas de 0,60m de ancho, 
y rodapiés de 0,20m, tapar todos los huecos del forjado con madera o redes. Acotar 
área trabajo bajo cargas suspendidas. Redes: altura > 2 plantas o 6m. Ganchos de 
seguridad.
1 X 26/03/2015
no se ha colocado ninguna 
protección colectiva ni para evitar 
la caida de personal ni para evitar 
la caida de materiales.
Comprobar estado de 
camillas ó puntos de 
referencia de replanteo
Proyecto y obra Comprobación de distancias a ejes. Dimensiones. 1 X 26/03/2015
Replanteo cota inferior 
forjado, ejes de pilares y 
vigas, y piezas 
prefabricadas
Proyecto y obra Comprobar que queda perfectamente definidos y se cumplen recubrimientos. 1 X 26/03/2015
Tratamiento e 
impermeabilización 
uniones
1 X 26/03/2015
Comprobar estado de 
material de encofrado
Obra Material limpio y con desencofrante. Comprobar espesor y dimensiones del mismo. 1 X 26/03/2015
Colocación encofrado y 
apuntalamiento
Proyecto, NTE-EHU, 
especificaciones 
encofrado y obra/ 
EHE-08 68
Verificar niveles y plomos. Apuntalamiento estable y con durmientes (evitar 
punzonamiento). Verificar estanqueidad en juntas. No aflojar apeos antes de 7 días 
desde hormigonado, ni eliminar antes de 21.
1 X 26/03/2015 no se han colocado durmientes
Encofrado perdido 
(muretes, casetones)
NTE-EFB Verificar linealidad, nivelación y apoyo. Altura máx. 3m entre forjados. 1 X 26/03/2015
Fondos de vigas y 
parapastas
Comprobar unión estanca con soportes y verticalidad y arriostramiento del 
parapastas.
1 X 26/03/2015
Arriostramiento horizontal EHE-08 68 Arriostrar a soportes 1 X 26/03/2015
Viguetas (autorresistentes, 
semirresistentes, 
semiviguetas, in situ)
NTE-EHU, 
Comprobar intereje. Sin alabeos, fisuraciones < 0,1mm, contracciones <2% luz. 
Coeficiente seg. Rotura <2. Cumplirán con las características técnicas 
correspondientes. Contraflecha ±10%, logitud ±2cm In situ separación armadura a 
paredes >1cm; Armadura transversal: 1Ø6mm/33cm o malla con recubrimiento de 
1cm; en zonas de apoyo hasta 1/5 luz estribos Ø3mm/10cm. Movimiento: al menos 
en 2 puntos estables. Entrega no >2cm. Empotramiento >3 y <2cm.
1 X 26/03/2015
Entrevigado (hormigón 
vibrado, cerámico, 
poliestireno)
NTE-EHU, 
Bovedillas ciegas en extremos y macizados. Sin alabeos, roturas ni fisuraciones. 
Soportarán carga ≥ 250 Kg/m3. Macizado no > +10%. 
1 X 26/03/2015
Forjado NTE-EHU, EHR,
Flecha máx: <150% Cálculo ó 1/300 luz. Deformación remanente < 25% del ensayo. 
Fisuras según ambiente: < 0,1mm agresivo, < 0,2 mm húmedo, < 0,3 mm protegido.
1 X 26/03/2015
Capa compresión NTE-EHU, No -0,5 ÷ +1cm. 1 X 26/03/2015
Colocación elementos de 
shunts y patinillos
1 X 26/03/2015
Revisión encofrado y 
apuntalamiento
EHE-08 68 1 X 26/03/2015
Identificación y posición. 
Desviaciones
Proyecto/ Planos/ 
EHE-08 32, 33,68,69, 
87,88, Anejo 11 y 21
B500S, B500T. Verticales y horizontales. Lugar adecuado. Marcado CE. Longitudes de 
corte y barras dobladas: L ≤6,000mm -20¸ +50mm; L >6,000mm -30¸ +50mm. Estribos y 
cercos: Ø ≤ 25mm ±16mm; Ø > 25mm -24¸ +20mm.  Posición básica del eje ±50mm nº 
barras nunca menos del especificado. Posición básica de estribos y cercos ±b/12mm. 
Para ángulos de doblado ±5ª respecto ángulo del proyecto y siempre manteniendo  
recubrimiento. Distancia libre entre 2 barras aisladas consecutivas: 20mm excepto 
viguetas y losas alveolares (15mm), Ø de la mayor, 1,25 D.
1 X 26/03/2015
Disposición, número y 
diámetro de barras
Proyecto/ Planos 
(cálculo 
estructural)/ EHE 08 
Comprobar Ø con los de proyecto y planos. Ø Nominales: 6-8-10-12-14-16-20-25-32-
40mm.
1 X 26/03/2015
Esperas, longitudes de 
anclaje
NTE-CCM/ EHE-08 69
En cota 0,35H + e desde cara sup. zapata puede cortar hasta 50% armado; en cota 
0,6H + e cortar hasta 75% armado si muro >5m. Separación entre ejes no >35cm. 
Armadura montaje y fisuración 6mmØ a 35cm ortogonales a armaduras de trabajo. 
Nunca será inferior a: 10Ø, 150mm, 1/3 long. básica barras traccionadas ó 2/3 barras 
comprimidas.
1 X 26/03/2015
Recubrimientos (calzos y 
separadores)
Proyecto/ EHE-08 
37.2.4, 69.8.2
En contacto con terreno recubrimiento mín. 70mm. En barras principales 
recubrimiento ≥ Ø barra y 0,8 D. Tamaño de separadores y homologación. Nunca 
madera ni escombros. Recubrimiento ± 50mm. Margen de recubrimiento: 
prefabricados control intenso (0mm), in situ control intenso (5mm), resto de casos 
(10mm). Recubrimientos mín: armaduras ppales y superf. límites de hormigonado (≥ Ø 
ó 0,80D, 1,25D excepcional), prefabricados ≥15mm, baras dobladas ≥2Ø. Si 
recubrimiento >5cm colocar malla reparto en zona tracción con cuantía de 5‰ del 
área de recubrimiento para barras Ø ≤32mm y 10‰ Ø >32mm. Distancia máx: 50Ø ó 
1 X 26/03/2015
se han utilizado trozos de bloque 
de hormigón a modo de 
separadores.
Armaduras de vigas y 
zunchos, nervios y 
conectores
NTE-EHV, EHB
En vigas > 50cm de ancho 2 cercos. En vigas de canto >60cm 2Ø8mm de piel. Ø 
nominales: 6, 8,10,12,16, 20, 25mm. Doblado r<8 Ø. Taladros Ø ≤ 5cm.
1 X 26/03/2015
Armadura de reparto NTE-EHV, Se podrá dejar el mallazo sobre huecos libres. 1 X 26/03/2015
Atado armaduras EHE-08 69.5.2 Alambre de acero. 1 X 26/03/2015
Oxidación EHE-08 69
Rascar en caso necesario para ver sección actual, perdida de sección (<1%) y 
adherencia.
1 X 26/03/2015
Protecciones en barras en 
espera
Obra Colocación de ''setas''. 1 X 26/03/2015
no se han colocado setas de 
protección para evitar lesiones con 
la armadura saliente del muro de 
hormigón.
Probetas
NTE-EHU, /EHE-08 87, 
88
Resist >90%. Probetas ensayo a tracción. 1 X 26/03/2015
Revisión armado 1 X 26/03/2015
Patinillos instalaciones y 
shunts (red de 
saneamiento, instalaciones 
eléctricas) e interferencias 
con ellas
NTE-CCM/ CTE-DB-
HS 2
Pasatubos reforzado con acero hasta 15cm; mayores D.F./ Con holgura para asientos 
diferenciales. Fijar mediante elementos flexibles. Impermeabilizantes entre muro y 
pasatubos y sellado de holgura con perfil expansivo o mástico elástico resistente a 
compresión.
1 X 26/03/2015
Instalación puesta a tierra NT-IEEV/ NTE-IEP Conexión y verificación de la unión. Colocación según normativa. 1 X 26/03/2015
Nº 
comproba
ciones
Resultado inspección
Operaciones 
previas
Instalaciones
Encofrado y 
ejecución
Armado
Observaciones
Forjado unidireccional con entrevigado bovedillas hormigón vibrado
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
Documentación 
referencia
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
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Inicio tras aprobado  por 
D.F.
Ninguna Visado previo. 1 X 27/03/2015
Evitar temperaturas 
extremas, viento, lluvia
EHE-08 71.5
Tª masa >5°C. Encofrados >0°C. No verter si en 48h la Tª <0°C. Extremo aditivo 
anticongelante. Protección frente a soleamiento y viento para no evaporar agua de 
amasado. No hormigonar con Tª >40°C y mucho viento (<50Km/h).
1 X 27/03/2015
Verificar tipo de hormigón 
y recepción técnica
Proyecto/ EHE-08 8, 
31, 83-86, Anejo 21
Hora límite de uso: máx. 1,5 horas desde salida de central (comprobar retardadores 
de fraguado). No añadir agua. Abrams: Seca (0-2)(0), Plástica (3-5)(±1), Blanda (6-
9)(±1), Fluida (10-15)(±2), Líquida (16-20)(±2).
1 X 27/03/2015
Humectación previa de la 
base y elementos
EHE-08 71.5 Nunca encharcar. 1 X 27/03/2015
Altura, forma y sentido de 
vertido
EHE-08 71.5
Altura vertido <2m para evitar disgregación. Perpendicular a la base del elemento a 
hormigonar.
1 X 27/03/2015
Extendido de la masa EHE-08 71.5, 97, 98 No formar montones para distribución, provoca segregación. 1 X 27/03/2015
Compactación de la masa EHE-08 71.5
Duración, distancia y profundidad. Generalmente tongadas de 30-60cm, cosiendolas. 
Energía depende de consistencia. No producir segregación. Eliminar aire en la masa. 
Revibrado D.F.
1 X 27/03/2015
Acabado superficial Regleado y nivelación. 1 X 27/03/2015
Desencofrado Tiempo según edad, resistencia y curado. 1 X 27/03/2015
Curado del hormigón EHE-08 71.6, 97, 98
Durante fraguado y primer endurecimiento manterer humedad de la masa. 
Mantenimiento húmedo de elementos de H. sin deslavado. Recubrimietos plásticos. 
Protección con materiales humedecidos. Riego con agua. Aplicación productos de 
curado. Comenzar 2-3 horas tras vertido, durante 3-7 días. Evitar químicos. Evitar 
ambientes agresivos.
1 X 27/03/2015
al coincidir con fin de semana no 
se ha podido garantizar un 
correcto regado del forjado.
Probetas EHE-08 86, 92-95
Formación de lotes. 6 probetas, 3 a 7 días y 3 a 28 días. Recogida muestras: 1/4 y 3/4 
descarga.
1 X 27/03/2015
Distancia, tratamiento y 
sellado
NTE-CCM/ CTE DB 
HS 2
15-20cm de ancho y 3mm de grueso. Elástica, resistente a tracción >100Kg/cm2 y 
alargamiento de rotura superior al 250%. Resistente al ataque químico y 
envejecimiento. Óvalo central libre en junta de 2cm. Separación fuste del muro ≥ 
10cm.
1 X 27/03/2015
Constructivas EHE-08 71.5 Se realizará un machihembrado. Colocación poliestireno en medianeras. 1 X 27/03/2015
De hormigonado y 
dilatación
CTE DB SE-C 6/ EHE-
08 71.5
En cambios de sección, escaleras, rampas, etc. Cuando se diferencia entre tramos 
contiguos. Juntas en distancia <30m ó 3 x altura. En mucha retracción falsas juntas 
cada 8-12m para que rompa por ahí. Abertura de juntas 2-4cm. No armaduras a 
través de juntas, si lo hacen como pasadores lubricados, sin dobleces ni anclajes.
1 X 27/03/2015
Revisión de encofrado Proyecto/ NTE-CCM
Comprobar que el encofrado está en su sitio y no tiene holguras. Se anclará el muro 
al terreno mediante micropilotes ó se arriostrará el cajeado mediante estructura 
metálica.
1 X 27/03/2015
Acabado superficial y 
niveles
Obra/ EHE-08 Anejo 
11 CTE-DB-C 7.3/ 
EHE-08 100
Fisuración por retracción. Verificar dimensiones, niveles y plomos. Vertical: H≤ 6m, 
Trasdós ±30mm/ Intradós ±20mm; H> 6m, Trasdós ±40mm/ Intradós ±24mm. Espesor e: 
e ≤ 50cm, +16mm, -10mm; e > 50cm, +20mm, -16mm. Muros contra el terreno máx. 
40mm en más. Desviación de superficie plana trasdós o intradós ±6mm en 3m. 
Desviación arista superior intradós muro visto: ±12mm. Acabado de cara superior del 
alzado muro visto: ±12mm con regla de 3m biapoyada.
1 X 27/03/2015
Distancia ejes de pilares y 
muros
1 X 27/03/2015
Tolerancias
NTE-EHU, EHE-08 
Anejo 11
No andar sobre forjado hasta 24h desde vertido. Desviación vertical: lineas y 
superficies general H≤ 6m (±24mm), 6m < H ≤ 30m (±4H), ≥30m (±5H/3). Desviaciones 
laterales: general ±24mm, Huecos losas y forjados ±12mm, Juntas ±16mm. 
Desviaciones de nivel: cara sup. forjados antes de desapuntalar (±20mm), cara 
inferior encofrada antes de desapuntalar (±20mm). Dimensiones sección transversal: 
escuadría canto de losas y forjados D≤ 30cm (+10mm, -8mm), 30< D ≤100cm (+12mm, 
-10mm), D>100cm (+24mm, -20mm). Escaleras: altura entre contrahuellas 
consecutivas 3mm, ancho entre huellas consecutivas 6mm. Desviaciones de cara 
encofrada respecto plano teórico en 3m: ±10mm. Desviación entre paneles de 
encofrados de elementos superficiales: Clase A (± 3mm), Clase B (± 6mm), Clase C (± 
12mm), Clase D (± 24mm). Planeidad acabado forjados: Llaneado mecánico 
(helicoptero) (± 12mm), maestreado con regla (± 8mm), liso (± 5mm), muy liso (± 
3mm).
1 X 27/03/2015
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER Fecha
Firma APELLIDOS: MARTINEZ VELEZ Firma
Responsable
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Operaciones 
finales
Puesta en 
obra del 
hormigón
Juntas
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 Proyecto Final Grado
Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Forjado 2 Unidad de inspección Lote
Aceptació  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto
Proyecto y obra Detalles constructivos. Técnica de ejecución. Tipo de encofrado. 1 X 14/04/2015
Verificar elementos de 
apoyo (soportes, muros, 
muretes, etc).
Proyecto y obra/ NTE-
CCM, CCT
Estado terreno (medianeras, corte, humedad). Pendientes taludes ≤ 60° en borde 
inferior de zapata muro. Tierra desmoronada. Longitudes de esperas, recubrimientos y 
superficie de unión (rugosa).
1 X 14/04/2015
Planning unidades de 
ejecución, orden y accesos
Proyecto y obra/ NTE-
ADV
Acopio materiales. Accesos maquinaria: Largo 1,5 separación entre ejes y >6m. 
Rampa: mín. 4,5m ancho, pendientes 12% y 8% tramos rectos y curvos. Vallado 2m 
alto y 1,5m separación hasta excavación.
1 X 14/04/2015
Protecciones individuales y 
colectivas
NTE-EHU, EHV,
EPI's, barandillas 1,00m en bordes y huecos de forjado, pasarelas de 0,60m de ancho, 
y rodapiés de 0,20m, tapar todos los huecos del forjado con madera o redes. Acotar 
área trabajo bajo cargas suspendidas. Redes: altura > 2 plantas o 6m. Ganchos de 
seguridad.
1 X 14/04/2015
no se ha colocado ninguna 
protección colectiva ni para evitar 
la caida de personal ni para evitar 
la caida de materiales.
Comprobar estado de 
camillas ó puntos de 
referencia de replanteo
Proyecto y obra Comprobación de distancias a ejes. Dimensiones. 1 X 14/04/2015
Replanteo cota inferior 
forjado, ejes de pilares y 
vigas, y piezas 
prefabricadas
Proyecto y obra Comprobar que queda perfectamente definidos y se cumplen recubrimientos. 1 X 14/04/2015
Tratamiento e 
impermeabilización 
uniones
1 X 14/04/2015
Comprobar estado de 
material de encofrado
Obra Material limpio y con desencofrante. Comprobar espesor y dimensiones del mismo. 1 X 14/04/2015
Colocación encofrado y 
apuntalamiento
Proyecto, NTE-EHU, 
especificaciones 
encofrado y obra/ 
EHE-08 68
Verificar niveles y plomos. Apuntalamiento estable y con durmientes (evitar 
punzonamiento). Verificar estanqueidad en juntas. No aflojar apeos antes de 7 días 
desde hormigonado, ni eliminar antes de 21.
1 X 14/04/2015 no se han colocado durmientes
Encofrado perdido 
(muretes, casetones)
NTE-EFB Verificar linealidad, nivelación y apoyo. Altura máx. 3m entre forjados. 1 X 14/04/2015
Fondos de vigas y 
parapastas
Comprobar unión estanca con soportes y verticalidad y arriostramiento del 
parapastas.
1 X 14/04/2015
Arriostramiento horizontal EHE-08 68 Arriostrar a soportes 1 X 14/04/2015
Viguetas (autorresistentes, 
semirresistentes, 
semiviguetas, in situ)
NTE-EHU, 
Comprobar intereje. Sin alabeos, fisuraciones < 0,1mm. Cumplirán con las 
características técnicas correspondientes.
1 X 14/04/2015
Entrevigado (hormigón 
vibrado, cerámico, 
poliestireno)
NTE-EHU, 
Bovedillas ciegas en extremos y macizados. Sin alabeos, roturas ni fisuraciones. 
Soportarán carga ≥ 250 Kg/m3. Macizado no > +10%. 
1 X 14/04/2015
Forjado NTE-EHU, EHR,
Flecha máx: <150% Cálculo ó 1/300 luz. Deformación remanente < 25% del ensayo. 
Fisuras según ambiente: < 0,1mm agresivo, < 0,2 mm húmedo, < 0,3 mm protegido.
1 X 14/04/2015
Capa compresión NTE-EHU, No -0,5 ÷ +1cm. 1 X 14/04/2015
Colocación elementos de 
shunts y patinillos
1 X 14/04/2015
Revisión encofrado y 
apuntalamiento
EHE-08 68 1 X 14/04/2015
Identificación y posición. 
Desviaciones
Proyecto/ Planos/ 
EHE-08 32, 33,68,69, 
87,88, Anejo 11 y 21
B500S, B500T. Verticales y horizontales. Lugar adecuado. Marcado CE. Longitudes de 
corte y barras dobladas: L ≤6,000mm -20¸ +50mm; L >6,000mm -30¸ +50mm. Estribos y 
cercos: Ø ≤ 25mm ±16mm; Ø > 25mm -24¸ +20mm.  
1 X 14/04/2015
Disposición, número y 
diámetro de barras
Proyecto/ Planos 
(cálculo estructural)/ 
EHE-08 32  33
Comprobar Ø con los de proyecto y planos. Ø Nominales: 6-8-10-12-14-16-20-25-32-
40mm.
1 X 14/04/2015
Esperas, longitudes de 
anclaje
NTE-CCM/ EHE-08 69
En cota 0,35H + e desde cara sup. zapata puede cortar hasta 50% armado; en cota 
0,6H + e cortar hasta 75% armado si muro >5m. Separación entre ejes no >35cm.  
Nunca será inferior a: 10Ø, 150mm, 1/3 long. básica barras traccionadas ó 2/3 barras 
comprimidas.
1 X 14/04/2015
Recubrimientos (calzos y 
separadores)
Proyecto/ EHE-08 
37.2.4, 69.8.2
En contacto con terreno recubrimiento mín. 70mm. En barras principales 
recubrimiento ≥ Ø barra y 0,8 D. Tamaño de separadores y homologación. Nunca 
madera ni escombros. Recubrimiento ± 50mm. Margen de recubrimiento: 
prefabricados control intenso (0mm), in situ control intenso (5mm), resto de casos 
(10mm). 
1 X 14/04/2015
se han utilizado trozos de bloque 
de hormigón a modo de 
separadores.
Armaduras de vigas y 
zunchos, nervios y 
conectores
NTE-EHV, EHB
En vigas > 50cm de ancho 2 cercos. En vigas de canto >60cm 2Ø8mm de piel. Ø 
nominales: 6, 8,10,12,16, 20, 25mm. Doblado r<8 Ø. Taladros Ø ≤ 5cm.
1 X 14/04/2015
Armadura de reparto NTE-EHV, Se podrá dejar el mallazo sobre huecos libres. 1 X 14/04/2015
Atado armaduras EHE-08 69.5.2 Alambre de acero. 1 X 14/04/2015
Oxidación EHE-08 69
Rascar en caso necesario para ver sección actual, perdida de sección (<1%) y 
adherencia.
1 X 14/04/2015
Protecciones en barras en 
espera
Obra Colocación de ''setas''. 1 X 14/04/2015
no se han colocado setas de 
protección para evitar lesiones con 
la armadura saliente del muro de 
Probetas
NTE-EHU, /EHE-08 87, 
88
Resist >90%. Probetas ensayo a tracción. 1 X 14/04/2015
Revisión armado 1 X 14/04/2015
Patinillos instalaciones y 
shunts (red de 
saneamiento, instalaciones 
eléctricas) e interferencias 
con ellas
NTE-CCM/ CTE-DB-HS 
2
Pasatubos reforzado con acero hasta 15cm; mayores D.F./ Con holgura para asientos 
diferenciales. Fijar mediante elementos flexibles. Impermeabilizantes entre muro y 
pasatubos y sellado de holgura con perfil expansivo o mástico elástico resistente a 
compresión.
1 X 14/04/2015
Instalación puesta a tierra NT-IEEV/ NTE-IEP Conexión y verificación de la unión. Colocación según normativa. 1 X 14/04/2015
programa puntos de inspección                                                                                                                                             
edificacion unifamiliar aislada Olba
Clase
Forjado unidireccional con entrevigado bovedillas hormigón vibrado
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
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referencia
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Nº 
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aciones
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Observaciones
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previas
Encofrado y 
ejecución
Armado
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Inicio tras aprobado  por 
D.F.
Ninguna Visado previo. 1 X 14/04/2015
Evitar temperaturas 
extremas, viento, lluvia
EHE-08 71.5
Tª masa >5°C. Encofrados >0°C. No verter si en 48h la Tª <0°C. Extremo aditivo 
anticongelante. Protección frente a soleamiento y viento para no evaporar agua de 
amasado. No hormigonar con Tª >40°C y mucho viento (<50Km/h).
1 X 14/04/2015
Verificar tipo de hormigón 
y recepción técnica
Proyecto/ EHE-08 8, 
31, 83-86, Anejo 21
APC40
1 X 14/04/2015
Humectación previa de la 
base y elementos
EHE-08 71.5 Nunca encharcar. 1 X 14/04/2015
Altura, forma y sentido de 
vertido
EHE-08 71.5
Altura vertido <2m para evitar disgregación. Perpendicular a la base del elemento a 
hormigonar.
1 X 14/04/2015
Extendido de la masa EHE-08 71.5, 97, 98 No formar montones para distribución, provoca segregación. 1 X 14/04/2015
Compactación de la masa EHE-08 71.5
Duración, distancia y profundidad. Generalmente tongadas de 30-60cm, cosiendolas. 
Energía depende de consistencia. No producir segregación. Eliminar aire en la masa. 
Revibrado D.F.
1 X 14/04/2015
Acabado superficial Regleado y nivelación. 1 X 14/04/2015
Desencofrado Tiempo según edad, resistencia y curado. 1 X 14/04/2015
Curado del hormigón EHE-08 71.6, 97, 98
Durante fraguado y primer endurecimiento manterer humedad de la masa. 
Mantenimiento húmedo de elementos de H. sin deslavado. Recubrimietos plásticos. 
Protección con materiales humedecidos. Riego con agua. Aplicación productos de 
curado. Comenzar 2-3 horas tras vertido, durante 3-7 días. Evitar químicos. Evitar 
ambientes agresivos.
1 X 14/04/2015
al coincidir con fin de semana no 
se ha podido garantizar un 
correcto regado del forjado.
Probetas EHE-08 86, 92-95
Formación de lotes. 6 probetas, 3 a 7 días y 3 a 28 días. Recogida muestras: 1/4 y 3/4 
descarga.
1 X 14/04/2015
Distancia, tratamiento y 
sellado
NTE-CCM/ CTE DB HS 
2
15-20cm de ancho y 3mm de grueso. Elástica, resistente a tracción >100Kg/cm2 y 
alargamiento de rotura superior al 250%. Resistente al ataque químico y 
envejecimiento. Óvalo central libre en junta de 2cm. Separación fuste del muro ≥ 
10cm.
1 X 14/04/2015
Constructivas EHE-08 71.5 Se realizará un machihembrado. Colocación poliestireno en medianeras. 1 X 14/04/2015
De hormigonado y 
dilatación
CTE DB SE-C 6/ EHE-08 
71.5
En cambios de sección, escaleras, rampas, etc. Cuando se diferencia entre tramos 
contiguos. Juntas en distancia <30m ó 3 x altura. En mucha retracción falsas juntas 
cada 8-12m para que rompa por ahí. Abertura de juntas 2-4cm. No armaduras a 
través de juntas, si lo hacen como pasadores lubricados, sin dobleces ni anclajes.
1 X 14/04/2015
Revisión de encofrado Proyecto/ NTE-CCM
Comprobar que el encofrado está en su sitio y no tiene holguras. Se anclará el muro 
al terreno mediante micropilotes ó se arriostrará el cajeado mediante estructura 
metálica.
1 X 14/04/2015
Acabado superficial y 
niveles
Obra/ EHE-08 Anejo 
11 CTE-DB-C 7.3/ EHE-
08 100
Fisuración por retracción. Verificar dimensiones, niveles y plomos. Vertical: H≤ 6m, 
Trasdós ±30mm/ Intradós ±20mm; H> 6m, Trasdós ±40mm/ Intradós ±24mm. Espesor e: 
e ≤ 50cm, +16mm, -10mm; e > 50cm, +20mm, -16mm. Muros contra el terreno máx. 
40mm en más. Desviación de superficie plana trasdós o intradós ±6mm en 3m. 
Desviación arista superior intradós muro visto: ±12mm. Acabado de cara superior del 
alzado muro visto: ±12mm con regla de 3m biapoyada.
1 X 14/04/2015
Distancia ejes de pilares y 
muros
1 X 14/04/2015
Tolerancias
NTE-EHU, EHE-08 
Anejo 11
No andar sobre forjado hasta 24h desde vertido. Desviación vertical: lineas y 
superficies general H≤ 6m (±24mm), 6m < H ≤ 30m (±4H), ≥30m (±5H/3). Desviaciones 
laterales: general ±24mm, Huecos losas y forjados ±12mm, Juntas ±16mm. 
Desviaciones de nivel: cara sup. forjados antes de desapuntalar (±20mm), cara 
inferior encofrada antes de desapuntalar (±20mm). Dimensiones sección transversal: 
escuadría canto de losas y forjados D≤ 30cm (+10mm, -8mm), 30< D ≤100cm (+12mm, 
-10mm), D>100cm (+24mm, -20mm). Escaleras: altura entre contrahuellas 
consecutivas 3mm, ancho entre huellas consecutivas 6mm. Desviaciones de cara 
encofrada respecto plano teórico en 3m: ±10mm. Desviación entre paneles de 
encofrados de elementos superficiales: Clase A (± 3mm), Clase B (± 6mm), Clase C (± 
12mm), Clase D (± 24mm). Planeidad acabado forjados: Llaneado mecánico 
(helicoptero) (± 12mm), maestreado con regla (± 8mm), liso (± 5mm), muy liso (± 
3mm).
1 X 14/04/2015
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER Fecha
Firma APELLIDOS: MARTINEZ VELEZ Firma
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Puesta en 
obra del 
hormigón
Juntas
Operaciones 
finales
Responsable
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 Proyecto Final Grado
Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Forjado 3 Unidad de inspección Lote
Aceptació
n
 Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto
Proyecto y obra Detalles constructivos. Técnica de ejecución. Tipo de encofrado. 1 X 26/04/2015
Verificar elementos de 
apoyo (soportes, muros, 
muretes, etc).
Proyecto y obra/ NTE-
CCM, CCT
Estado terreno (medianeras, corte, humedad). Pendientes taludes ≤ 60° en borde 
inferior de zapata muro. Tierra desmoronada. Longitudes de esperas, recubrimientos y 
superficie de unión (rugosa).
1 X 26/04/2015
Planning unidades de 
ejecución, orden y accesos
Proyecto y obra/ NTE-
ADV
Acopio materiales. Accesos maquinaria: Largo 1,5 separación entre ejes y >6m. 
Rampa: mín. 4,5m ancho, pendientes 12% y 8% tramos rectos y curvos. Vallado 2m 
alto y 1,5m separación hasta excavación.
1 X 26/04/2015
Protecciones individuales y 
colectivas
NTE-EHU, EHV,
EPI's, barandillas 1,00m en bordes y huecos de forjado, pasarelas de 0,60m de ancho, 
y rodapiés de 0,20m, tapar todos los huecos del forjado con madera o redes. Acotar 
área trabajo bajo cargas suspendidas. Redes: altura > 2 plantas o 6m. Ganchos de 
seguridad.
1 X 26/04/2015
no se ha colocado protección 
colectiva para evitar la caida de 
personal,pero si para evitar la 
caida de materiales.
Comprobar estado de 
camillas ó puntos de 
referencia de replanteo
Proyecto y obra Comprobación de distancias a ejes. Dimensiones. 1 X 26/04/2015
Replanteo cota inferior 
forjado, ejes de pilares y 
vigas, y piezas 
prefabricadas
Proyecto y obra Comprobar que queda perfectamente definidos y se cumplen recubrimientos. 1 X 26/04/2015
Tratamiento e 
impermeabilización 
uniones
1 X 26/04/2015
Comprobar estado de 
material de encofrado
Obra Material limpio y con desencofrante. Comprobar espesor y dimensiones del mismo. 1 X 26/04/2015
Colocación encofrado y 
apuntalamiento
Proyecto, NTE-EHU, 
especificaciones 
encofrado y obra/ 
Verificar niveles y plomos. Apuntalamiento estable y con durmientes (evitar 
punzonamiento). Verificar estanqueidad en juntas. No aflojar apeos antes de 7 días 
desde hormigonado, ni eliminar antes de 21.
1 X 26/04/2015 no se han colocado durmientes
Encofrado perdido 
(muretes, casetones)
NTE-EFB Verificar linealidad, nivelación y apoyo. Altura máx. 3m entre forjados. 1 X 26/04/2015
Fondos de vigas y 
parapastas
Comprobar unión estanca con soportes y verticalidad y arriostramiento del 
parapastas.
1 X 26/04/2015
Arriostramiento horizontal EHE-08 68 Arriostrar a soportes 1 X 26/04/2015
Viguetas (autorresistentes, 
semirresistentes, 
semiviguetas, in situ)
NTE-EHU, 
Comprobar intereje. Sin alabeos, fisuraciones < 0,1mm. Cumplirán con las 
características técnicas correspondientes.
1 X 26/04/2015
Entrevigado (hormigón 
vibrado, cerámico, 
poliestireno)
NTE-EHU, 
Bovedillas ciegas en extremos y macizados. Sin alabeos, roturas ni fisuraciones. 
Soportarán carga ≥ 250 Kg/m3. Macizado no > +10%. 
1 X 26/04/2015
Forjado NTE-EHU, EHR,
Flecha máx: <150% Cálculo ó 1/300 luz. Deformación remanente < 25% del ensayo. 
Fisuras según ambiente: < 0,1mm agresivo, < 0,2 mm húmedo, < 0,3 mm protegido.
1 X 26/04/2015
Capa compresión NTE-EHU, No -0,5 ÷ +1cm. 1 X 26/04/2015
Colocación elementos de 
shunts y patinillos
1 X 26/04/2015
Revisión encofrado y 
apuntalamiento
EHE-08 68 1 X 26/04/2015
Identificación y posición. 
Desviaciones
Proyecto/ Planos/ 
EHE-08 32, 33,68,69, 
87,88, Anejo 11 y 21
B500S, B500T. Verticales y horizontales. Lugar adecuado. Marcado CE. Longitudes de 
corte y barras dobladas: L ≤6,000mm -20¸ +50mm; L >6,000mm -30¸ +50mm. Estribos y 
cercos: Ø ≤ 25mm ±16mm; Ø > 25mm -24¸ +20mm.  
1 X 26/04/2015
Disposición, número y 
diámetro de barras
Proyecto/ Planos 
(cálculo estructural)/ 
Comprobar Ø con los de proyecto y planos. Ø Nominales: 6-8-10-12-14-16-20-25-32-
40mm.
1 X 26/04/2015
Esperas, longitudes de 
anclaje
NTE-CCM/ EHE-08 69
En cota 0,35H + e desde cara sup. zapata puede cortar hasta 50% armado; en cota 
0,6H + e cortar hasta 75% armado si muro >5m. Separación entre ejes no >35cm.  
Nunca será inferior a: 10Ø, 150mm, 1/3 long. básica barras traccionadas ó 2/3 barras 
comprimidas.
1 X 26/04/2015
Recubrimientos (calzos y 
separadores)
Proyecto/ EHE-08 
37.2.4, 69.8.2
En contacto con terreno recubrimiento mín. 70mm. En barras principales 
recubrimiento ≥ Ø barra y 0,8 D. Tamaño de separadores y homologación. Nunca 
madera ni escombros. Recubrimiento ± 50mm. Margen de recubrimiento: 
prefabricados control intenso (0mm), in situ control intenso (5mm), resto de casos 
(10mm). 
1 X 26/04/2015
se han utilizado trozos de bloque 
de hormigón a modo de 
separadores.
Armaduras de vigas y 
zunchos, nervios y 
conectores
NTE-EHV, EHB
En vigas > 50cm de ancho 2 cercos. En vigas de canto >60cm 2Ø8mm de piel. Ø 
nominales: 6, 8,10,12,16, 20, 25mm. Doblado r<8 Ø. Taladros Ø ≤ 5cm.
1 X 26/04/2015
Armadura de reparto NTE-EHV, Se podrá dejar el mallazo sobre huecos libres. 1 X 26/04/2015
Atado armaduras EHE-08 69.5.2 Alambre de acero. 1 X 26/04/2015
Oxidación EHE-08 69
Rascar en caso necesario para ver sección actual, perdida de sección (<1%) y 
adherencia.
1 X 26/04/2015
Protecciones en barras en 
espera
Obra Colocación de ''setas''. 1 X 26/04/2015
no se han colocado setas de 
protección para evitar lesiones con 
la armadura saliente del muro de 
Probetas NTE-EHU, /EHE-08 87, Resist >90%. Probetas ensayo a tracción. 1 X 26/04/2015
Revisión armado 1 X 26/04/2015
Patinillos instalaciones y 
shunts (red de 
saneamiento, instalaciones 
eléctricas) e interferencias 
con ellas.
NTE-CCM/ CTE-DB-HS 
2
Pasatubos reforzado con acero hasta 15cm; mayores D.F./ Con holgura para asientos 
diferenciales. Fijar mediante elementos flexibles. Impermeabilizantes entre muro y 
pasatubos y sellado de holgura con perfil expansivo o mástico elástico resistente a 
compresión.
1 X 26/04/2015
Instalación puesta a tierra NT-IEEV/ NTE-IEP Conexión y verificación de la unión. Colocación según normativa. 1 X 26/04/2015
Instalaciones
Observaciones
Forjado unidireccional con entrevigado bovedillas hormigón vibrado
Operaciones 
previas
Encofrado y 
ejecución
Armado
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Nº 
comprob
aciones, 
Resultado inspección
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
Documentación 
referencia
programa puntos de inspección                                                                                                                                             
edificacion unifamiliar aislada Olba
Clase
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Inicio tras aprobado  por 
D.F.
Ninguna Visado previo. 1 X 28/04/2015
Evitar temperaturas 
extremas, viento, lluvia
EHE-08 71.5
Tª masa >5°C. Encofrados >0°C. No verter si en 48h la Tª <0°C. Extremo aditivo 
anticongelante. Protección frente a soleamiento y viento para no evaporar agua de 
amasado. No hormigonar con Tª >40°C y mucho viento (<50Km/h).
1 X 28/04/2015
Verificar tipo de hormigón 
y recepción técnica
Proyecto/ EHE-08 8, 
31, 83-86, Anejo 21 APC40
1 X 28/04/2015
Humectación previa de la 
base y elementos
EHE-08 71.5 Nunca encharcar. 1 X 28/04/2015
Altura, forma y sentido de 
vertido
EHE-08 71.5
Altura vertido <2m para evitar disgregación. Perpendicular a la base del elemento a 
hormigonar.
1 X 28/04/2015
Extendido de la masa EHE-08 71.5, 97, 98 No formar montones para distribución, provoca segregación. 1 X 28/04/2015
Compactación de la masa EHE-08 71.5
Duración, distancia y profundidad. Generalmente tongadas de 30-60cm, cosiendolas. 
Energía depende de consistencia. No producir segregación. Eliminar aire en la masa. 
Revibrado D.F.
1 X 28/04/2015
Acabado superficial Regleado y nivelación. 1 X 28/04/2015
Desencofrado Tiempo según edad, resistencia y curado. 1 X 28/04/2015
Curado del hormigón EHE-08 71.6, 97, 98
Durante fraguado y primer endurecimiento manterer humedad de la masa. 
Mantenimiento húmedo de elementos de H. sin deslavado. Recubrimietos plásticos. 
Protección con materiales humedecidos. Riego con agua. Aplicación productos de 
curado. Comenzar 2-3 horas tras vertido, durante 3-7 días. Evitar químicos. Evitar 
ambientes agresivos.
1 X 28/04/2015
al coincidir con fin de semana no 
se ha podido garantizar un 
correcto regado del forjado.
Probetas EHE-08 86, 92-95
Formación de lotes. 6 probetas, 3 a 7 días y 3 a 28 días. Recogida muestras: 1/4 y 3/4 
descarga.
1 X 28/04/2015
Distancia, tratamiento y 
sellado
NTE-CCM/ CTE DB HS 
2
15-20cm de ancho y 3mm de grueso. Elástica, resistente a tracción >100Kg/cm2 y 
alargamiento de rotura superior al 250%. Resistente al ataque químico y 
envejecimiento. Óvalo central libre en junta de 2cm. Separación fuste del muro ≥ 
10cm.
1 X 30/04/2015
Constructivas EHE-08 71.5 Se realizará un machihembrado. Colocación poliestireno en medianeras. 1 X 30/04/2015
De hormigonado y 
dilatación
CTE DB SE-C 6/ EHE-08 
71.5
En cambios de sección, escaleras, rampas, etc. Cuando se diferencia entre tramos 
contiguos. Juntas en distancia <30m ó 3 x altura. En mucha retracción falsas juntas 
cada 8-12m para que rompa por ahí. Abertura de juntas 2-4cm. No armaduras a 
través de juntas, si lo hacen como pasadores lubricados, sin dobleces ni anclajes.
1 X 30/04/2015
Revisión de encofrado Proyecto/ NTE-CCM
Comprobar que el encofrado está en su sitio y no tiene holguras. Se anclará el muro 
al terreno mediante micropilotes ó se arriostrará el cajeado mediante estructura 
metálica.
1 X 30/04/2015
Acabado superficial y 
niveles
Obra/ EHE-08 Anejo 
11 CTE-DB-C 7.3/ EHE-
08 100
Fisuración por retracción. Verificar dimensiones, niveles y plomos. Vertical: H≤ 6m, 
Trasdós ±30mm/ Intradós ±20mm; H> 6m, Trasdós ±40mm/ Intradós ±24mm. Espesor e: 
e ≤ 50cm, +16mm, -10mm; e > 50cm, +20mm, -16mm. Muros contra el terreno máx. 
40mm en más. Desviación de superficie plana trasdós o intradós ±6mm en 3m. 
Desviación arista superior intradós muro visto: ±12mm. Acabado de cara superior del 
alzado muro visto: ±12mm con regla de 3m biapoyada.
1 X 30/04/2015
Distancia ejes de pilares y 
muros
1 X 30/04/2015
Tolerancias
NTE-EHU, EHE-08 
Anejo 11
No andar sobre forjado hasta 24h desde vertido. Desviación vertical: lineas y 
superficies general H≤ 6m (±24mm), 6m < H ≤ 30m (±4H), ≥30m (±5H/3). Desviaciones 
laterales: general ±24mm, Huecos losas y forjados ±12mm, Juntas ±16mm. 
Desviaciones de nivel: cara sup. forjados antes de desapuntalar (±20mm), cara 
inferior encofrada antes de desapuntalar (±20mm). Dimensiones sección transversal: 
escuadría canto de losas y forjados D≤ 30cm (+10mm, -8mm), 30< D ≤100cm (+12mm, 
-10mm), D>100cm (+24mm, -20mm). Escaleras: altura entre contrahuellas 
consecutivas 3mm, ancho entre huellas consecutivas 6mm. Desviaciones de cara 
encofrada respecto plano teórico en 3m: ±10mm. Desviación entre paneles de 
encofrados de elementos superficiales: Clase A (± 3mm), Clase B (± 6mm), Clase C (± 
12mm), Clase D (± 24mm). Planeidad acabado forjados: Llaneado mecánico 
(helicoptero) (± 12mm), maestreado con regla (± 8mm), liso (± 5mm), muy liso (± 
3mm).
1 X 30/04/2015
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER Fecha
Firma APELLIDOS: MARTINEZ VELEZ Firma
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Puesta en 
obra del 
hormigón
Juntas
Operaciones 
finales
Responsable
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 Proyecto Final Grado
Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Forjado 4 Unidad de inspección Lote
Aceptació
n
 Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto
Proyecto y obra Detalles constructivos. Técnica de ejecución. Tipo de encofrado. 1 X 20/05/2015
Verificar elementos de 
apoyo (soportes, muros, 
muretes, etc).
Proyecto y obra/ NTE-
CCM, CCT
Estado terreno (medianeras, corte, humedad). Pendientes taludes ≤ 60° en borde 
inferior de zapata muro. Tierra desmoronada. Longitudes de esperas, recubrimientos y 
superficie de unión (rugosa).
1 X 20/05/2015
Planning unidades de 
ejecución, orden y accesos
Proyecto y obra/ NTE-
ADV
Acopio materiales. Accesos maquinaria: Largo 1,5 separación entre ejes y >6m. 
Rampa: mín. 4,5m ancho, pendientes 12% y 8% tramos rectos y curvos. Vallado 2m 
alto y 1,5m separación hasta excavación.
1 X 20/05/2015
Protecciones individuales y 
colectivas
NTE-EHU, EHV,
EPI's, barandillas 1,00m en bordes y huecos de forjado, pasarelas de 0,60m de ancho, 
y rodapiés de 0,20m, tapar todos los huecos del forjado con madera o redes. Acotar 
área trabajo bajo cargas suspendidas. Redes: altura > 2 plantas o 6m. Ganchos de 
seguridad.
1 X 20/05/2015
no se ha colocado protección 
colectiva para evitar la caida de 
personal,pero si para evitar la 
caida de materiales.
Comprobar estado de 
camillas ó puntos de 
referencia de replanteo
Proyecto y obra Comprobación de distancias a ejes. Dimensiones. 1 X 20/05/2015
Replanteo cota inferior 
forjado, ejes de pilares y 
vigas, y piezas 
prefabricadas
Proyecto y obra Comprobar que queda perfectamente definidos y se cumplen recubrimientos. 1 X 20/05/2015
Tratamiento e 
impermeabilización 
uniones
1 X 20/05/2015
Comprobar estado de 
material de encofrado
Obra Material limpio y con desencofrante. Comprobar espesor y dimensiones del mismo. 1 X 20/05/2015
Colocación encofrado y 
apuntalamiento
Proyecto, NTE-EHU, 
especificaciones 
encofrado y obra/ 
Verificar niveles y plomos. Apuntalamiento estable y con durmientes (evitar 
punzonamiento). Verificar estanqueidad en juntas. No aflojar apeos antes de 7 días 
desde hormigonado, ni eliminar antes de 21.
1 X 20/05/2015 no se han colocado durmientes
Encofrado perdido 
(muretes, casetones)
NTE-EFB Verificar linealidad, nivelación y apoyo. Altura máx. 3m entre forjados. 1 X 20/05/2015
Fondos de vigas y 
parapastas
Comprobar unión estanca con soportes y verticalidad y arriostramiento del 
parapastas.
1 X 20/05/2015
Arriostramiento horizontal EHE-08 68 Arriostrar a soportes 1 X 20/05/2015
Viguetas (autorresistentes, 
semirresistentes, 
semiviguetas, in situ)
NTE-EHU, 
Comprobar intereje. Sin alabeos, fisuraciones < 0,1mm. Cumplirán con las 
características técnicas correspondientes.
1 X 20/05/2015
Entrevigado (hormigón 
vibrado, cerámico, 
poliestireno)
NTE-EHU, 
Bovedillas ciegas en extremos y macizados. Sin alabeos, roturas ni fisuraciones. 
Soportarán carga ≥ 250 Kg/m3. Macizado no > +10%. 
1 X 20/05/2015
Forjado NTE-EHU, EHR,
Flecha máx: <150% Cálculo ó 1/300 luz. Deformación remanente < 25% del ensayo. 
Fisuras según ambiente: < 0,1mm agresivo, < 0,2 mm húmedo, < 0,3 mm protegido.
1 X 20/05/2015
Capa compresión NTE-EHU, No -0,5 ÷ +1cm. 1 X 20/05/2015
Colocación elementos de 
shunts y patinillos
1 X 20/05/2015
Revisión encofrado y 
apuntalamiento
EHE-08 68 1 X 20/05/2015
Identificación y posición. 
Desviaciones
Proyecto/ Planos/ 
EHE-08 32, 33,68,69, 
87,88, Anejo 11 y 21
B500S, B500T. Verticales y horizontales. Lugar adecuado. Marcado CE. Longitudes de 
corte y barras dobladas: L ≤6,000mm -20¸ +50mm; L >6,000mm -30¸ +50mm. Estribos y 
cercos: Ø ≤ 25mm ±16mm; Ø > 25mm -24¸ +20mm.  
1 X 20/05/2015
Disposición, número y 
diámetro de barras
Proyecto/ Planos 
(cálculo estructural)/ 
Comprobar Ø con los de proyecto y planos. Ø Nominales: 6-8-10-12-14-16-20-25-32-
40mm.
1 X 20/05/2015
Esperas, longitudes de 
anclaje
NTE-CCM/ EHE-08 69
En cota 0,35H + e desde cara sup. zapata puede cortar hasta 50% armado; en cota 
0,6H + e cortar hasta 75% armado si muro >5m. Separación entre ejes no >35cm.  
Nunca será inferior a: 10Ø, 150mm, 1/3 long. básica barras traccionadas ó 2/3 barras 
comprimidas.
1 X 20/05/2015
Recubrimientos (calzos y 
separadores)
Proyecto/ EHE-08 
37.2.4, 69.8.2
En contacto con terreno recubrimiento mín. 70mm. En barras principales 
recubrimiento ≥ Ø barra y 0,8 D. Tamaño de separadores y homologación. Nunca 
madera ni escombros. Recubrimiento ± 50mm. Margen de recubrimiento: 
prefabricados control intenso (0mm), in situ control intenso (5mm), resto de casos 
(10mm). 
1 X 20/05/2015
se han utilizado trozos de bloque 
de hormigón a modo de 
separadores.
Armaduras de vigas y 
zunchos, nervios y 
conectores
NTE-EHV, EHB
En vigas > 50cm de ancho 2 cercos. En vigas de canto >60cm 2Ø8mm de piel. Ø 
nominales: 6, 8,10,12,16, 20, 25mm. Doblado r<8 Ø. Taladros Ø ≤ 5cm.
1 X 20/05/2015
Armadura de reparto NTE-EHV, Se podrá dejar el mallazo sobre huecos libres. 1 X 20/05/2015
Atado armaduras EHE-08 69.5.2 Alambre de acero. 1 X 20/05/2015
Oxidación EHE-08 69
Rascar en caso necesario para ver sección actual, perdida de sección (<1%) y 
adherencia.
1 X 20/05/2015
Protecciones en barras en 
espera
Obra Colocación de ''setas''. 1 X 20/05/2015
no se han colocado setas de 
protección para evitar lesiones con 
la armadura saliente del muro de 
Probetas NTE-EHU, /EHE-08 87, Resist >90%. Probetas ensayo a tracción. 1 X 20/05/2015
Revisión armado 1 X 20/05/2015
Patinillos instalaciones y 
shunts (red de 
saneamiento, instalaciones 
eléctricas) e interferencias 
con ellas.
NTE-CCM/ CTE-DB-HS 
2
Pasatubos reforzado con acero hasta 15cm; mayores D.F./ Con holgura para asientos 
diferenciales. Fijar mediante elementos flexibles. Impermeabilizantes entre muro y 
pasatubos y sellado de holgura con perfil expansivo o mástico elástico resistente a 
compresión.
1 X 20/05/2015
Instalación puesta a tierra NT-IEEV/ NTE-IEP Conexión y verificación de la unión. Colocación según normativa. 1 X 20/05/2015
Instalaciones
Observaciones
Forjado unidireccional con entrevigado bovedillas hormigón vibrado
Operaciones 
previas
Encofrado y 
ejecución
Armado
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Nº 
comprob
aciones, 
Resultado inspección
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
Documentación 
referencia
edificacion unifamiliar aislada Olba
Clase
programa puntos de inspección                                                                                                                                             
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Inicio tras aprobado  por 
D.F.
Ninguna Visado previo. 1 X 22/05/2015
Evitar temperaturas 
extremas, viento, lluvia
EHE-08 71.5
Tª masa >5°C. Encofrados >0°C. No verter si en 48h la Tª <0°C. Extremo aditivo 
anticongelante. Protección frente a soleamiento y viento para no evaporar agua de 
amasado. No hormigonar con Tª >40°C y mucho viento (<50Km/h).
1 X 22/05/2015
Verificar tipo de hormigón 
y recepción técnica
Proyecto/ EHE-08 8, 
31, 83-86, Anejo 21 APC40
1 X 22/05/2015
Humectación previa de la 
base y elementos
EHE-08 71.5 Nunca encharcar. 1 X 22/05/2015
Altura, forma y sentido de 
vertido
EHE-08 71.5
Altura vertido <2m para evitar disgregación. Perpendicular a la base del elemento a 
hormigonar.
1 X 22/05/2015
Extendido de la masa EHE-08 71.5, 97, 98 No formar montones para distribución, provoca segregación. 1 X 22/05/2015
Compactación de la masa EHE-08 71.5
Duración, distancia y profundidad. Generalmente tongadas de 30-60cm, cosiendolas. 
Energía depende de consistencia. No producir segregación. Eliminar aire en la masa. 
Revibrado D.F.
1 X 22/05/2015
Acabado superficial Regleado y nivelación. 1 X 22/05/2015
Desencofrado Tiempo según edad, resistencia y curado. 1 X 22/05/2015
Curado del hormigón EHE-08 71.6, 97, 98
Durante fraguado y primer endurecimiento manterer humedad de la masa. 
Mantenimiento húmedo de elementos de H. sin deslavado. Recubrimietos plásticos. 
Protección con materiales humedecidos. Riego con agua. Aplicación productos de 
curado. Comenzar 2-3 horas tras vertido, durante 3-7 días. Evitar químicos. Evitar 
ambientes agresivos.
1 X 22/05/2015
al coincidir con fin de semana no 
se ha podido garantizar un 
correcto regado del forjado.
Probetas EHE-08 86, 92-95
Formación de lotes. 6 probetas, 3 a 7 días y 3 a 28 días. Recogida muestras: 1/4 y 3/4 
descarga.
1 X 22/05/2015
Distancia, tratamiento y 
sellado
NTE-CCM/ CTE DB HS 
2
15-20cm de ancho y 3mm de grueso. Elástica, resistente a tracción >100Kg/cm2 y 
alargamiento de rotura superior al 250%. Resistente al ataque químico y 
envejecimiento. Óvalo central libre en junta de 2cm. Separación fuste del muro ≥ 
10cm.
1 X 22/05/2015
Constructivas EHE-08 71.5 Se realizará un machihembrado. Colocación poliestireno en medianeras. 1 X 22/05/2015
De hormigonado y 
dilatación
CTE DB SE-C 6/ EHE-08 
71.5
En cambios de sección, escaleras, rampas, etc. Cuando se diferencia entre tramos 
contiguos. Juntas en distancia <30m ó 3 x altura. En mucha retracción falsas juntas 
cada 8-12m para que rompa por ahí. Abertura de juntas 2-4cm. No armaduras a 
través de juntas, si lo hacen como pasadores lubricados, sin dobleces ni anclajes.
1 X 22/05/2015
Revisión de encofrado Proyecto/ NTE-CCM
Comprobar que el encofrado está en su sitio y no tiene holguras. Se anclará el muro 
al terreno mediante micropilotes ó se arriostrará el cajeado mediante estructura 
metálica.
1 X 23/05/2015
Acabado superficial y 
niveles
Obra/ EHE-08 Anejo 
11 CTE-DB-C 7.3/ EHE-
08 100
Fisuración por retracción. Verificar dimensiones, niveles y plomos. Vertical: H≤ 6m, 
Trasdós ±30mm/ Intradós ±20mm; H> 6m, Trasdós ±40mm/ Intradós ±24mm. Espesor e: 
e ≤ 50cm, +16mm, -10mm; e > 50cm, +20mm, -16mm. Muros contra el terreno máx. 
40mm en más. Desviación de superficie plana trasdós o intradós ±6mm en 3m. 
Desviación arista superior intradós muro visto: ±12mm. Acabado de cara superior del 
alzado muro visto: ±12mm con regla de 3m biapoyada.
1 X 23/05/2015
Distancia ejes de pilares y 
muros
1 X 23/05/2015
Tolerancias
NTE-EHU, EHE-08 
Anejo 11
No andar sobre forjado hasta 24h desde vertido. Desviación vertical: lineas y 
superficies general H≤ 6m (±24mm), 6m < H ≤ 30m (±4H), ≥30m (±5H/3). Desviaciones 
laterales: general ±24mm, Huecos losas y forjados ±12mm, Juntas ±16mm. 
Desviaciones de nivel: cara sup. forjados antes de desapuntalar (±20mm), cara 
inferior encofrada antes de desapuntalar (±20mm). Dimensiones sección transversal: 
escuadría canto de losas y forjados D≤ 30cm (+10mm, -8mm), 30< D ≤100cm (+12mm, 
-10mm), D>100cm (+24mm, -20mm). Escaleras: altura entre contrahuellas 
consecutivas 3mm, ancho entre huellas consecutivas 6mm. Desviaciones de cara 
encofrada respecto plano teórico en 3m: ±10mm. Desviación entre paneles de 
encofrados de elementos superficiales: Clase A (± 3mm), Clase B (± 6mm), Clase C (± 
12mm), Clase D (± 24mm). Planeidad acabado forjados: Llaneado mecánico 
(helicoptero) (± 12mm), maestreado con regla (± 8mm), liso (± 5mm), muy liso (± 
3mm).
1 X 23/05/2015
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER Fecha
Firma APELLIDOS: MARTINEZ VELEZ Firma
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Puesta en 
obra del 
hormigón
Juntas
Operaciones 
finales
Responsable
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- Azotea transitable. 
 
  
Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Azoteas Unidad de inspec Lote
Aceptación  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto
Proyecto y obra Detalles constructivos. Técnica de ejecución (tipo de cubierta). 1
División de lotes. Planning 
de ejecución
Proyecto y obra 1
Comprobación de la 
unidad previa ejecutada 
(soporte)
Proyecto y obra Planeidad limpieza y eliminación de puntos punzantes del mismo. 1
Ejecución antepechos y 
defensas
CTE BD SUA
El antepecho será como mínimo de 0,90m si la altura es <6m y 1,10 
en resto de casos.
1
Limpieza supradós del 
forjado
Proyecto y obra
Comprobar que está exento de tierra y polvo y no presenta 
elementos punzantes.
1
Replanteo limatesas y 
limahoyas
Proyecto y obra
Comprobar que queda perfectamente definidos y se cumplen 
recubrimientos.
1
Replanteo pendientes y 
puntos singulares 
(maestras)
CTE BD HS-1 Desniveles < 150mm y Pte máx. 0,5%. 1
Colocación sumideros y 
colectores
CTE-DB-HS 4, 4.2
Mínimo 2 sumideros, o 1 sumidero + 1 rebosadero. Nº sumideros 
(por m2): S<100 (2), 100≤S<200 (3), 200≤S<600 (4), S>500 (1/150m2). En 
caso de no haber colocar rebosaderos. Distancia máx. a peto 
50cm.
1
Según tipo cubierta CTE-DB-HS 1
Transitable peatones: solado fijo (1-5%, excepto rampas), solado 
flotante (1-5%). Transitable vehículos: capa rodadura (1-15%). No 
transitable: grava (1-5%), lámina autoprotegida (1-15%). 
Ajardinadas: tierra vegetal (1-5%).
1
Capa reguladora arena y 
mortero de cemento
Obra Material de granulometría fina, exento de escombros. 1
Humectación previa de la 
base y elementos
Obra
Humedecer mediante agua la base previo a cualquier unidad de 
ejecución para evitar el fraguado rápido del mortero.
1
Vertido volumen de 
hormigón de vertiente
NTE Hormigón aligerado o poroso. Lechada junto a él o al final. 1
Regleado y curado 
superficial
CTE-NTE-EHE-08 Verificar niveles. 1
Dilatación
CTE-DB HS-1, 
2.4.4.1./ NTE
Máx.: 15m. En encuentro con paramento vertical o junta 
estructural colocar junta. Junta desde el soporte. Bordes romos, 45º 
y anchura de > 3cm. Colocar sellante sobre relleno PSS quedando 
enrasado con la superfíciede la capa de protección. Doblado de 
protección mínimo 50cm superior e inferior.
1
Pavimento CTE-DB HS-1
Afectarán a piezas, mortero y capa de asiento del solado. 
Coincidirán con las juntas de cubierta. En perímetro exterior e 
interior y en encuentros con paramento vertical y elementos 
pasantes. A ≤ 5m en cubiertas No ventiladas. A ≤ 7,5m en cubiertas 
Ventiladas. La dimensión de paños relación 1:1'5. Colocar sellante 
sobre relleno PSS quedando enrasado con la superfíciede la capa 
1
Recepción técnica de 
materiales
Proyecto
Comprobar que el material cumple con exigencias mínimas de 
calidad. Comprobar compatibilidad con resto de capas.
1
Replanteo de capas. 
Orden y espesor
Proyecto
Constructivamente: antes (convencional) o después (invertida) del 
aislamiento.
1
Preparación superfície CTE DB HS-1/ NTE
Barrera corta vapor inmediatamente después del soporte si se 
preveen condensaciones.
1
Encuentros perimetrales CTE DB HS-1
Mínimo ≥20cm por encima de capa de protección. Mínimo ≥10cm 
en refuerzo inferior, radio de curvatura de lámina 5cm. Rozas de 
3x3cm con mortero en bisel y ángulo de 30º. Anclaje 
impermeabilización con babero o mortero redondeado. La lámina 
bituminosa será autoprotegida cuando se encuentre en el exterior. 
Elementos pasantes separados mínimo 50cm de encuentros con 
paramentos verticales y elementos salientes. Accesos: mínimo 
20cm de altura desde la protección e impermeabilización mínimo 
15cm desde esa altura. Retranqueo de mínimo 1m. Suelo 
pendiente mínima 10% hacia fuera (en balcones 1%). En 
paramentos horizontales antepecho mínimo 20cm desde capa 
protección
1
Limpieza superficial 
completa
CTE DB HS-1
Exenta de elementos punzantes. Colocar capa separadora en su 
caso.
1
Imprimación. 
Compatibilidad entre 
capas
CTE DB HS-1
Previa imprimación en base asfáltica antes de la colocación de la 
impermeabilización.
1
Láminas 
impermeabilizantes. Juntas. 
Solapes. Capas
CTE BD HS-1
Bituminosa: En pendientes >15% fijar mecánicamente. Entre 5%-15% 
sistemas adheridos.
1
Puntos singulares. 
Refuerzos.
CTE BD HS-1
Cazoleta con alas de 10cm. Cazoletas con rejilla de protección. 
Encuentro con cazoleta y bajante. Prolongación de 
impermeabilización mínimo 10cm desde final de las alas. En 
sumideros en paramentos impermeabilización hasta 20cm desde 
capa de protección. Refuerzo >30cm, 10cm más que la propia 
cazoleta. Rebosaderos sobresalir mínimo 5cm de la cara exterior 
del paramento.
1
Colocación de sumideros Obra 1
Prueba de estanqueidad 1
Juntas
Resultado inspección
Observaciones
Azotea plana transitable
Operaciones previas
Documentación 
referencia
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Nº 
comproba
ciones
Impermeabilización
edificacion unifamiliar aislada Olba
Clase
Fase ejecución Puntos de inspección 
Pendientes
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Recepción técnica de 
materiales
Proyecto 1
Capas separadoras 
(geotextil)
CTE BD HS-1
Capa separadora bajo aislamiento para materiales incompatibles. 
Capa separedora bajo impermeabilización para materiales 
incompatibles o no adherida. Capa separadora entre capa de 
protección y capa de impermeabilización en no adheridas, 
protección impermeabilización, solado flotante (en ajardinadas 
colocar capa separadora antipunzonante + grava). Capa 
separadora entre capa de protección y aislamiento en 
ajardinadas (como en caso anterior), en transitables peatones, o 
no transitable con grava. Capa de protección cuando en cubierta 
plana excepto con lámina autoprotegida. Capa de protección en 
tejados excepto con lámina autoprotegida. 
1
Disposición y espesor del 
aislante térmico-acústico
Proyecto/ 
Cálculo térmico
Espesor del aislamiento dependiendo del cálculo. 1
Continuidad, fijación 
machihembrados, sellado
Proyecto 1
Puntos singulares CTE BD HS-1 Conexión y verificación de la unión. Colocación según normativa. 1
Cubierta transitable 
(pavimento u otros)
CTE DB HS-1
Solado fijo: Material de forma y dimensiones según pendiente. No 
colocar a hueso. Solado flotante: pedestales o dren. Pavimento a 
nivel y plots sobre capa separadora. Junta abierta. Capa de 
rodadura: asfáltica mínimo 8cm. Entre hormigón y asfalto capa 
separadora armada.
1
Enfoscado paramentos CTE DB HS-1 Mortero hidrófugo 1
Piezas coronación peto
Proyecto/ CTE 
DB HS-1
Colocación de albardillas, vierteaguas ó baberos metálicos. 1
Colocación rejillas 
sumideros
CTE DB HS-1 Evitar penetración de elementos obstructores en bajantes. 1
Cámara de aire (nivel de 
ventilación)
CTE DB HS-1
Sin ventilación: Sh < 500mm2/m2. Medianamente ventilada: 
500mm2/m2 < Sh < 1.500mm2/m2. Muy ventilada: Sh > 
1.500mm2/m2. Superfície huecos ventilación: Sh = L · A. Abertura 
perímetro mimbel: 3cm, 50% máx.
1
Repasos y documentación 
mantenimiento
CTE DB HS-1 Libro de mantenimiento. 1
Fotografías Croquis
D/Dña. NOMBRE: JAVIER D/Dña.
Fecha APELLIDOS: MARTÍNEZ VÉLEZ Fecha
Firma Firma
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Aislamiento
Protección y 
ventilación
Responsable
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Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Azoteas Unidad de inspec Lote
Aceptación  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto
Proyecto y obra Detalles constructivos. Técnica de ejecución (tipo de cubierta).
Comprobación de la 
unidad previa ejecutada 
(soporte)
Proyecto Comprobación planeidad.
Recepción técnica de 
materiales
Proyecto
Replanteo faldones 
(limatesas, limahoyas y 
cumbrera).
Proyecto y obra
Comprobar que queda perfectamente definidos y se cumplen 
recubrimientos.
Preparación puntos 
singulares
CTE DB HS-1
Encuentros con elementos pasantes como en azoteas. En 
lucernarios: en la parte inferior colocar elementos de protección 
mínimo 10cm desde encuentro, en la parte superior deberán 
colocarse por debajo.
Replanteo tabiques apoyo 
tablero y cumbrera según 
soporte
P^royecto/ 
Obra
Humectación previa de la 
base y piezas cerámicas
CTE DB HS-1
Humedecer mediante agua la base previo a cualquier unidad de 
ejecución para evitar el fraguado rápido del mortero.
Barrera de vapor en cara 
caliente
CTE DB HS-1 Inmediatamente sobre el forjado, deberá estar exento de polvo.
Formación de pendientes 
(tabiquillos aligerados)
CTE DB HS-1
Pendiente mínima según material: Teja curva (32%), Teja mixta y 
plana monocanal (30%), Teja plana marsellesa o alicantina (40%), 
Teja plana con encaje (50%), Pizarra (60%).
Aislamiento térmico-
acústico
CTE DB HS-1 Según cálculo térmico.
Remates de tabiques con 
maestra de mortero de 
cemento
CTE DB HS-1
Lámina separadora sobre 
maestra de mortero
CTE DB HS-1
Tablero cerámico CTE DB HS-1
Capa regularización 
mortero de cemento 
hidrófugo
CTE DB HS-1 Verificar linealidad y apoyo
Recepción técnica de 
materiales
CTE DB HS-1
Capas separadoras 
(geotextil)
CTE DB HS-1
Disposición y espesor del 
aislante térmico-acústico
CTE DB HS-1
Continuidad, fijación 
machihembrados, sellado
CTE DB HS-1 Solapar para evitar puentes térmicos.
Puntos singulares CTE DB HS-1
Aislamiento
Operaciones previas
Faldones
Observaciones
Tejado inclinado de teja árabe, mixta, plana; cerámica, hormigón, pizarra, zinc; caliente, fría; pesada, ligera.
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Nº 
comproba
ciones, 
Resultado inspección
Fase ejecución Puntos de inspección 
Documentación 
referencia
edificacion unifamiliar aislada Olba
Clase
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Replanteo primera hilada 
en cada faldón
CTE DB HS-1
Comprobar unión estanca con soportes y verticalidad y 
arriostramiento del parapastas.
Replanteo de solape 
vertical
CTE DB HS-1
Humectación previa de la 
base y piezas cerámicas
CTE DB HS-1
Comienzo desde alero y en 
parelelo
CTE DB HS-1
Vuelo primera hilada, 
recalzar y macizar.
CTE DB HS-1
Elevar una altura suficiente para que no cabecee. Vuelo mínimo 
5cm.
Colocación teja CTE DB HS-1
Teja canal + teja cobija. Separación entre 3-5cm. Anclaje (pte): 
<25% No aconsejable, 25-40% Tejas apoyadas en rastreles, 40-100% 
Tejas con peyadas y fijación 1/5filas al rastrel, 100-173% Fijar tejas 
1/5filas, >173% Todas tejas fijas. En remates laterales colocar pieza 
especial que vuele 5cm.
Colocación de limahoyas CTE DB HS-1
La teja volará como mínimo 5cm sobre la limahoya. Colocación 
limahoya pvc solapando 20cm entre láminas. Ancho mínimo 
20cm. Solape impermeabilización lateral 10cm.
Alternar colocación en 
vertientes opuestas
CTE DB HS-1 Contrarrestan empujes.
Colocación de limatesas y 
cumbrera
CTE DB HS-1
En cumbrera colocar tejas en dirección para que el viento 
predominante no las levante. Las piezas deberán solapar 5cm 
como mínimo sobre piezas del tejado. Las piezas deberán fijarse.
Material y sección 
adecuada
Ninguna Visado previo.
Fijación y solapo de piezas. 
Juntas.
CTE DB HS-1
Anclaje mínimo 15cm. Pendiente mínima 1%. Piezas de alero vuelo 
mínimo de 5cm. En canalones junto a paramento superior: solapar 
≥10cm hacia tejado y ≥25cm hacia paramento. En canalones junto 
a paramento inferior: solape ≥10cm hacia tejado y ≥25cm hacia 
paramento, vuelo de teja ≥5cm.
Canalón oculto. Bandas de 
protección junto a 
paramento vertical
CTE DB HS-1
Mortero hidrófugo. Solape lámina impermeable 10cm en última 
hilada de teja. Encuentro con paramento vertical mínimo 25cm 
alto.
Unión a bajantes CTE DB HS-1 Longitud de tramo ≤ 10m.
Distancias entre 
abrazaderas de fijación
CTE DB HS-1 Cinc: cada 50cm. PVC: cada 1m. Dilatación 1cm.
Revisión puntos singulares y 
acabado superficial
CTE DB HS-1
Orificios de ventilación 
cámara de aire
CTE DB HS-1 Como en azoteas.
Baberos perimetrales CTE DB HS-1
Solape mínimo 25cm. Embeber 8cm la teja sobre el paramento 
vertical.
Cegado de teja en alero CTE DB HS-1
Revisión puntos singulares y 
línea de vida
CTE DB HS-1
Fotografías Croquis
D/Dña. NOMBRE: JAVIER D/Dña.
Fecha APELLIDOS: MARTÍNEZ VÉLEZ Fecha
Firma Firma
Operaciones finales
Responsable
Cobertura
Canalones
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
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Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Fachadas Unidad de inspección Lote
Aceptació  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de proyecto
Proyecto y obra/ CTE 
DB SE-F (6)
Muros de una hoja, capuchinos, doblados, careados, de
tendel hueco y de revestimiento y de armado de fábricas.
Comprobación del soporte Proyecto y obra
Forrado previo de estructura: 
desolidarizar
Proyecto y obra
Colocar lámina separadora para desolidarización entre 
elementos.
Replanteo topográfico línea de 
fachada
Proyecto y obra
Aplomado de fachada desde 
última planta y nivel a nivel en 
sentido descendente
CTE DB SE-F (8.2)
Desplome máx.: En la altura del piso (20mm), en la altura 
total del edificio (50mm); Axialidad 20; Planeidad: en 1 metro 
(5mm), en 10 metros (20mm); Espesor: de la hoja del muro 
(±25 mm) del muro capuchino completo (+10).
Recepción técnica de materiales CTE BD-HS 1 (4)
Corresponden a los especificados en el pliego de 
condiciones del proyecto; disponen de la documentación 
exigida; están caracterizados por las propiedades exigidas; 
han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de 
condiciones o lo determine el director de la ejecución de la 
obra con el visto bueno del director de obra, con la 
frecuencia establecida. 
En el control deben seguirse los criterios indicados en el 
artículo 7.2 de la parte I del CTE.Bloque de hormigón: 
absorción máx: 0'32g/cm3. 
Bloque visto succión media 10 min. máx 3g/cm· s; Sin 
revestimiento exterior serán de caravista; succión individual 
4,2g/cm· s 
Barrera impermeable en arranque 
cimentación. Encuentro con 
muro.
CTE BD HS-1 (2.1.3.1)
Impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo 
su espesor a más de 15 cm por encima del nivel del suelo 
exterior sobre una banda de refuerzo del mismo material que 
la barrera impermeable utilizada que debe prolongarse 
hacia abajo 20 cm, como mínimo, a lo largo del paramento 
del muro.
Sobre la barrera impermeable debe disponerse una capa de 
mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo.
Cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el 
impermeabilizante y la capa de mortero, debe disponerse 
una banda de terminación adherida del mismo material que 
la banda de refuerzo, y debe prolongarse verticalmente a lo 
largo del paramento del muro hasta 10 cm, como mínimo, 
por debajo del borde inferior de la banda de refuerzo.
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los 
arranques de las fachadas sobre el mismo, el 
impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior.
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Documentación 
referencia
Puntos de inspección 
Fase 
ejecución 
programa puntos de inspección                                                                                                                                             
Observaciones
Resultado inspección
Nº 
comproba
ciones
Fachadas
Operaciones 
previas
edificacion unifamiliar aislada Olba
Clase
 Proyecto Final Grado
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Replanteo de hojas (nº, espesor), 
paños, huecos, y juntas de 
dilatación
Proyecto y obra
Piezas enteras en la medida de lo posible, huecos adaptados 
a piezas vistas.
Reparto uniforme de juntas entre 
piezas
Obra Marcar en regle cada hilada.
Fijación de regles, lienzas, miras, y 
tendido de hiladas
Obra Con mortero de yeso para su posterior eliminación.
Humectación previa de piezas 
cerámicas
CTE-DB-HS 1 (5.1.3.1)
Humedecer mediante agua previo a cualquier unidad de 
ejecución para evitar el fraguado rápido del mortero.
Ejecucióin de fábrica de ladrillo: 
revisar mortero
CTE-DB-SE-F (3, 4.2, 7)/ 
CTE-DB-HS 1 (2.3.2) 
Morteros ordinarios, de junta delgada y ligeros. Junta 
delgada 1-3mm. Morteros ordinarios (Resistencia M (N/mm2); 
Dosificación vol (1:1:5)). Mortero ordinaro para fábricas 
convencionales ≥M1. Para fábrica armada o pretensada, de 
junta delgada y ligeros ≥M4. Resistencia del mortero 0'75 x 
Resistencia de las piezas.
Ladrillo cerámico de succión ≤ 4,5 kg/m2.
Piedra natural de absorción ≤ 2%.
Se colocarán generalmente a restregón sobre una tortada 
de mortero hasta que el mortero rebose por la llaga y el 
tendel. No se moverá ninguna pieza después de efectuada 
la operación
de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una 
pieza, se quitará, retirando también el mortero.
Paso por frente de pilares
CTE-DB-HS 1 (5.1.3.1, 
2.3.3.4)
No adherir la fábrica al soporte.
Reforzar pilares con armaduras dispuestas a lo largo del pilar 
de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
Disponer de armaduras en fábricas inestables.
Relleno de juntas, aparejo, 
mermas, aderejes y endejas
CTE-DB-HS 1 (5.1.3.1)/ 
CTE-DB-SE-F (7)
 Dejar enjarjes en todas hiladas de encuentros y esquinas 
para trabar la fábrica. 
Llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total 
de la pieza en al menos el 40% de su tizón. El mortero debe 
llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel 
hueco) y llagas. En juntas delgadas, las piezas se asentarán 
cuidadosamente para que las juntas mantengan el espesor 
establecido de manera uniforme. 
Enjarjes: En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se 
solaparán al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza
y no menor que 40 mm. En las esquinas o encuentros, el 
solapo de las piezas no será menor que su tizón; en el resto 
del muro, pueden emplearse piezas cortadas para conseguir 
el
solape preciso.
Tendeles: el espesor de los tendeles y de las llagas de mortero 
ordinario o ligero no será menor que 8 mm ni mayor que 15 
mm, y el de tendeles y llagas de mortero de junta delgada 
no será menor que 1 mm ni mayor que 3 mm.
Repaso de juntas y limpieza CTE-DB-SE-F (7)
El llagueado en su caso, se realizará mientras el mortero esté 
fresco. En muros de espesor menor que 200 mm, las juntas no 
se rehundirán en una profundidad mayor que 5 mm. Antes 
del rejuntado, se cepillará el material suelto, el mortero 
tendrá las mismas propiedades que el de asentar las piezas.
Hoja exterior
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Vierteaguas, jambas y puntos 
singulares. Antepechos. Aleros y 
cornisas.
CTE-DB-HS 1 (2.3.3.6, 
2.3.3.7, 2.3.3.8)
Pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser 
impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable 
fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte 
trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una 
pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El 
vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior 
del saliente, separado del paramento exterior de la fachada 
al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 
2 cm como mínimo.
Antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el 
agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que 
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al 
mismo. Lo mismo que lo anterior.
Aleros deben tener una pendiente hacia el exterior para
evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan 
más de 20 cm del plano de la fachada deben ser 
impermeables, disponer en el encuentro con el paramento 
vertical de elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 
cm y disponer de un goterón.
Fijación carpintería: dinteles y 
premarcos
CTE-DB-HS 1 (2.3.3.6)/ 
CTE DB SE-F (7.2)/ CTE 
DB HR (4)
Si las carpinterías están retranqueadas respecto del 
paramento exterior de la fachada, debe disponerse precerco 
y debe colocarse una barrera impermeable en las jambas 
entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, 
prolongada 10 cm hacia el interior del muro. Sellarse la junta 
entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de 
forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
Colocar vierteaguas en alféizar.
Dinteles: se dispondrá una armadura de continuidad sobre 
los apoyos, de una sección no inferior al 50% de la armadura 
en el centro del vano, la armadura del centro del vano se 
prolongará hasta los apoyos, al menos el 25% de su
sección.
La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los 
huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación 
de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que 
quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del 
aire.
Paso por frente de forjado. 
Lámina separadora
CTE-DB-HS 1 (5.1.3.1, 
2.3.3.3)
No adherir la fábrica al forjado. desolidarización entre la 
hoja principal y cada forjado por debajo
de éstos dejando una holgura de 2 cm.
Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo 
largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento 
hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de 
la primera hilada de la fábrica.
Remate con yeso en encuentro 
con forjado
Arranques
CTE-DB-HS 1 (5.1.3.2, 
2.3.3.2)
Barrera impermeable que cubra todo el espesor de la 
fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo 
exterior.
Zócalo de un material cuyo coeficiente de succión
sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura
Enfoscado mortero hidrófugo cara 
interior
CTE-DB-HS 1 (5.1.3.2, 
2.3.2)
Debe realizarse adherido al soporte de manera uniforme.
El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia 
media a la filtración:
revestimientos continuos: espesor comprendido entre 10 y 15 
mm, salvo los acabados con una capa
plástica delgada, adherencia al soporte suficiente, 
permeabilidad al vapor suficiente, adaptación a los 
movimientos del soporte, compatibilidad química con el 
aislante.
Revestimientos discontinuos rígidos: de piezas menores de 
300 mm de lado, fijación al soporte suficiente, enfoscado de 
mortero, adaptación a los movimientos.
Enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm.
Enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un 
espesor mínimo de 15 mm o un material adherido, continuo, 
sin juntas e impermeable al agua del mismo espesor.
Protección de las fábricas en 
ejecución
Obra
Colocación lámina PVC para no dañar elementos 
acabados.
Cámara de aire
CTE-DB-HS 1 (5.1.3.4, 
2.3.2, 2.3.3.5)
Evitar rebabas, cascotes de ladrillo u otros elementos 
similares. el espesor de la cámara debe estar comprendido 
entre 3 y 10 cm. aberturas de ventilación cuya área efectiva 
total sea como mínimo igual a 120 cm2 por cada 10 m2 de 
paño de fachada entre forjados repartidas al 50% entre la 
parte superior y la inferior. aberturas rejillas, llagas 
desprovistas de mortero, juntas abiertas con anchura mayor 
que 5 mm.
Sistema de recogida y evacuación del agua dispuesto a lo 
largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el 
exterior, de tal forma que su borde superior esté situado 
como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por 
encima del punto más alto del sistema de evacuación. 
Sistemas: un conjunto de tubos de material estanco que 
conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m; conjunto de 
llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, 
separadas 1,5 m como máximo.
Hoja exterior
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Juntas Dilatación
CTE DBHS-1(5.1.3.6)/ 
CTE DB SE-F (2)
deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la 
aplicación del relleno y del sellado.
Distancias: de piedra natural (30), de piezas de hormigón 
celular en autoclave (22), de piezas de hormigón ordinario,
de piedra artificial y de piezas de árido ligero (20), de piezas 
de hormigón ligerode piedra pómez o arcilla expandida (15), 
de ladrillo cerámico: retracción mortero ≤ 0,15 expansión 
pieza ≤ 0,15 (30), retracción mortero ≤ 0,20 expansión pieza ≤ 
0,30 (20), retracción mortero ≤ 0,20 expansión pieza ≤ 0,50 
(15), retracción mortero ≤ 0,20 expansión pieza ≤ 0,75 (12), 
retracción mortero ≤ 0,20 expansión pieza ≤ 1,00 (8).
Comprobación ejecución hoja 
exterior
Obra
Aislamiento térmico y acústico. 
Tipo y espesor
CTE BD-HS 1 (4, 
5.1.3.3)
Cuando aislamiento se disponga por fuera de hoja exterior 
será NO HIDRÓFILO. Deberá colocarse de manera contínua y 
estable. Cuando haya holgura entre hojas colocar contra 
hoja interior y colocar separadores.
Evitar puentes térmicos. 
Continuidad
CTE DB HE
En fábrica termoarcilla tendeles discontínuos. En 2 hojas 
evitar cualquier tipo de contacto.
Fijación de miras y tendido de 
hiladas
Obra Como en hoja exterior.
Ejecución fábrica de ladrillo: 
aparejos, mermas, aderejes y 
enjarjes
CTE-DB-SE-F (3, 4.2, 7)/ 
CTE-DB-HS 1 (2.3.2) 
Como en hoja exterior.
Forrado de pilares y huecos de 
fachada
CTE-DB-SE-F Como en hoja exterior.
Fijación de carpinterías: marco y 
hoja
CTE-DB-SE-F Como en hoja exterior.
Fijación de defensas y refuerzo 
antepechos
CTE-DB-SE-F Fijación mediante rozas.
Rejuntado fábrica caravista Obra Según juntas.
Revestimiento final extradós hoja 
exterior
CTE-DB-HS 1 (5.1.3.5) Debe realizarse adherido al soporte de manera uniforme.
Colocación de vidrios y sellado CTE BD HS-1 Asegurar estanquidad.
Prueba de escorrentía (laboratorio 
acreditado)
CTE BD HS-1 (2.3.1, 
2.3.2)/ Instrucción 1-
09 Pruebas de 
servicio.
Grado de impermeabilidad mínimo se obtiene en la tabla 
2.5 en función de la zona pluviométrica. Estos parámetros se 
determinan de la siguiente forma:
Zona pluviométrica.
Exposición al viento.
Estanquidad de fachadas de edificios (PSF).Riego de 
fachada, cada tipología de fachada, 100% UI.
Prueba de funcionamiento de 
carpinterías
Obra
Acabado superficial, protección 
de lacados
Obra
Comprobar planeidad y calidad acabado en elementos 
ejecutados.
Planeidad y desplomes: revisar 
niveles
Obra Como en hoja exterior.
Revisar encuentros y puntos 
singulares
Obra Comprobar estanqueidad.
Sellado de juntas de dilatación y 
mantenimiento
CTE-DB-SE-F (8)
La profundidad del sellante debe ser mayor o igual
que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe 
estar comprendida entre 0,5 y 2. Chapas metálicas +5cm 
sobre fachada.
Mantenimiento: Las fábricas con armaduras de tendel, que 
incluyan tratamientos de autoprotección deben revisarse
al menos, cada 10 años.
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER Fecha
Firma APELLIDOS: MARTÍNEZ VÉLEZ Firma
Responsable
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Hoja interior
Check
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Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Particiones Unidad de inspección Lote
Aceptación  Rechazo Fecha
estudio y analisis del PROYECTO
Comprobacion del soporte 
resistente
PPI Forjados
Forrado previo de la 
estructura a desolarizar
PROYECTO/OBRA
Replanteo de tabiques. 
Colacoción primera hilada 
de ladrillo. Reparto de piezas
Proyecto
Paso de instalaciones. 
Revisar espesores
Ptoyecto
Ubicación de huecos de 
paso
Proyecto
Recepción técnica de los 
materiales
CTE/DB-SE-F-LC91
Colocación de pavimento 
entre medianeras
Proyecto
Puede colocarse o no el pavimento antes de 
realizar la tabiqueria
Humectación de piezas 
cerámicas
NTE-PTL/CTE/DB-SE-F
Por aspersión o inmersión/Exceptuando los ladrillos 
hidrófugos
Fijación de regles miras y 
lienzas
NTE PTL Miras colocadas a 4m maximo
Ejecución fabrica de 
ladrillo:aparejos y trabas
NTE-PTL/CtE/DB-SE-F/LC91
La unión de tabiques se harán mediante enjarjes 
en todo su espesor/El solape será al menos igual a 
0,4 veces el espesor de la pieza y no menor a 
40mm/1 CADA 3 HILADAS-SISMO TODAS
Revisar morteros y no alterar NTE-FFL
Relleno de juntas, aparejo y 
enjarjes
CTE/DB-SE-F-LC91
En muros de mas de 200mm -juntas rehundidas 
<5mm/Mortero=al de ejecución de la fabricca
Paso por frente de forjado. 
Lámina separadora
Dinteles en huecos CTE DB SE-F
El dintel se prolongará hasta loa poyos el menos el 
25% de se Sección
Posición y nivelado de 
premarcos
NTE-PTL
Nivel superior del premarco coincide con junta 
horizontal
Fijación carpinteria: Marcos y 
hojas
NTE-PPM Minimo tres bisagras
Remate con yeso en 
encuentros con forjado
CTE DB HS1(2.3.2)/LC-91
Se dejara una holgura de 2cm y se rematara 
despues de la retracción, RELLENO A LAS 24 HORAS
Comprobación ejecución 
hoja previa
Morteros, aglomerantes y 
productos de unión
CTE DB HS1(2.3.2)(5.1.3.3) No menor a M1
Aislamientos térmicos y 
acústico: fijación y 
continuidad de los 
materiales
Proyecto/CTE-DB-HE1
Fijación de miras y tendido 
de hiladas
NTE PTL Miras colocadas a 4m maximo
Ejecución fabrica de 
ladrillo:aparejo y enjarjes
NTE-PTL/CTE-DB-SE-F/LC91
La unión de tabiques se harán mediante enjarjes 
en todo su espesor/El solape será al menos igual a 
0,4 veces el espesor de la pieza y no menor a 
40mm/1 CADA 3 HILADAS-SISMO TODAS
Sujeción de carpinteria 
marco y hoja
NTE PPM/LC91
Separación entre patillas de anclaje sera inferior a 
50cm y a extremos de larguero <20cm(acero 
inox)/Holgura hoja a cerco no >de 3mm
Colocación vidrios y sellado
Revisión de tapajuntas, topes 
y herrajes
NTE-PPM Esquinas en inglete
Revestimientos y acabados 
finales
LC-91
Acabado superficial, 
protección de lacados
LC-91
Planeidad y 
desplomes:revisar niveles
NTE-PTL
Cercos-desplomes superiores a 1cm(rechazo)-
Fabrica(rechazo)-desplome entre 1-3cm. 
Planeidad(rechazo)-medida con regla de dos 
metros-desplome superior a 1cm
Respetar juntas de dilatación 
y otras
PROYECTO
Pruebas de funcionamiento 
de carpinterias
LC91 apertura y accionamineto de cerraduras
Repasos y documentación Fotografías Croquis
D/Dña. NOMBRE: JAVIER D/Dña.
Fecha APELLIDOS: MARTINEZ VELEZ Fecha
Firma Firma
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
ACTUACIONE
S PREVIAS
Hoja 
principal
Hoja 
multiples
COMPROB. 
FINALES
Observaciones
Particiones de Ladrillo
Especificaciones, tolerancias, criterios de 
aceptación
Nº 
comproba
ciones
Resultado inspección
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
Documentación 
referencia
edificacion unifamiliar aislada Olba
Clase
programa puntos de inspección                                                                                                                                              Proyecto Final Grado
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
   
- Instalación eléctrica. 
 
  
Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Instalaciones Unidad de inspecci Lote
Aceptación  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto. Comprobar 
correspondencia entre 
separatas
Proyecto
Recepción técnica de 
materiales
Proyecto/ Obra
Verificar calificación del 
instalador por autoridad 
competente
Obra
Comprobación estado de 
paramentos
Obra
Revisar nº mecanismos por 
estancia y altura de 
colocación
Obra/  (ITC-BT-25, 
tabla 2)
Acceso: 1 Pulsador timbre
Vestíbulo: 1 Punto de luz + 1 Interruptor 10.A / Base 16 A 2p+T
Sala de estar o Salón: 1 Punto de luz + 1 Interruptor 10 A hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz/ 3 Base 16 A 2p+T una por cada 6 m2, redondeado al entero 
superior/ 1 Toma de calefacción hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) / 1 Toma de aire 
acondicionado hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2)
Dormitorios: 1 Puntos de luz + 1 Interruptor 10 A hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) uno por 
cada punto de luz/ 3 Base 16 A 2p+T una por cada 6 m2, redondeado al entero superior / 
1 Toma de calefacción / 1 Toma de aire acondicionado 
Baños: 1 Puntos de luz + 1 Interruptor 10 A/ 1 Base 16 A 2p+T/ 1 Toma de calefacción
Pasillos y distribuidores: 1 Puntos de luz + 1 Interruptor/Conmutador 10 A uno cada 5 m 
de longitud uno en cada acceso/ 1 Base 16 A 2p + T hasta 5 m (dos si L > 5 m) / 1 Toma de 
calefacción 
Cocina: 1 Puntos de luz + 1 Interruptor 10 A hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) uno por cada 
punto de luz/ 2 Base 16 A 2p + T extractor y frigorífico/ 1 Base 25 A 2p + T cocina/horno / 3 
Base 16 A 2p + T lavadora, lavavajillas y termo/ 3 Base 16 A 2p + T
encima del plano de trabajo / 1 Toma calefacción / 1 Base 16 A 2p + T secadora
Terrazas y vestidores: 1  Puntos de luz + 1 Interruptor 10 A hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 
Garajes unifamiliares y Otros: 1 Puntos de luz + 1 Interruptor 10 A hasta 10 m2 (dos si S > 
10 m2) uno por cada punto de luz / 1 Base 16 A 2p + T hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2).
Replanteo de 
conducciones y trazado de 
líneas 
Obra Rectas, cambios de dirección 90º, marcados con azuleta ó spray
Interferencia con otras 
instalaciones. Respetar 
distancias de seguridad
Proyecto/ Obra Según normativa
Verificar volúmenes de 
protección en locales 
húmedos 
Obra/ (ITC-BT-27)
F1 y 2: Bañera
Horizontales: Volúmen 0 + 1 (Bañera), Volumen 2 (0,60m), Volúmen 3 (2,40m)
Verticales: Volúmen 1 + 2 + 3 (2,55m), Volúmen 2 + 3 (3,00m)
F3, 4, 5, 6, 7: Ducha
Horizontales: Volúmen 0 + 1 (Plato), Volumen 2 (0,60m), Volúmen 3 (2,40m)
Verticales: Volúmen 1 + 2 + 3 (2,55m)
edificacion unifamiliar aislada Olba
Clase
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
Resultado inspección
Observaciones
Instalación de electricidad
Documentación 
referencia
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Nº 
comprobaci
ones
programa puntos de inspección                                                                                                                                              Proyecto Final Grado
Operaciones 
previas
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Apertura de canalizaciones 
y colocación de pasatubos 
(ITC-BT-21), 
apartado 2.3)
Muros de:
ladrillo macizo/ hueco, siendo el nº de huecos en sentido transversal uno, dos o tres y 
mas de tres: Colocación del tubo antes de terminar la construcción y revestimiento/ 
Ejecución de la roza después de la construcción y revestimiento
bloques macizos de hormigón: Colocación del tubo antes de terminar la construcción y 
revestimiento 
bloques huecos de hormigón: Colocación del tubo antes de terminar la construcción y 
revestimiento / NO Ejecución de la roza después de la construcción y revestimiento
hormigón en masa/ armado: Colocación del tubo antes de terminar la construcción y 
revestimiento / Preparación de la roza o alojamiento durante la construcción
Forjados:
placas de hormigón y forjados con nervios: Colocación del tubo antes de terminar la 
construcción y revestimiento / Preparación de la roza o alojamiento durante la 
construcción / NO Ejecución de la roza después de la construcción y revestimiento
forjados con nervios y elementos de relleno/ con viguetas y bovedillas/ con viguetas y 
tableros y revoltón: Colocación del tubo antes de terminar la construcción y 
revestimiento / Preparación de la roza o alojamiento durante la construcción / NO 
Ejecución de la roza después de la construcción y revestimiento (**)
de rasilla: Colocación del tubo antes de terminar la construcción y revestimiento / 
Preparación de la roza o alojamiento durante la construcción / NO Ejecución de la roza 
después de la construcción y revestimiento.
Fijación de cajas y sellado 
de rozas con yeso
Obra
Preveer reservas para paso 
de instalaciones
Obra
Disposición de conductores 
y mecanismos
Obra
Ubicación del cuadro 
general de protección y 
contadores 
Proyecto/ Obra Individuales en armario (no empotrados)
Conexionado de la red 
privada (general del 
edificio y derivaciones 
individuales) 
Obra
Enlace con acometida de 
la red general
Obra
Comprobar conexión red 
puesta a tierra
Obra/ (ITC-BT-26)
Comprobar el número de electrodos e función de las características del terreno y la 
longitud del anillo 
Sectorización vertical 
mínima de cámaras cada 
3 plantas 
(DB-SI 1, apartado 
3)
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las 
que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se 
debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos 
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de 
ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
Disposición de 
canalizaciones adecuada
Proyecto/ Obra
Volúmenes de protección 
en zonas húmedas
 (ITC-BT-27) De acuerdo con los descritos anteriormente
Comprobar tensión en 
cada mecanismo
Obra
Identificación diferentes 
circuitos en el cuadro 
general de mando y 
protección
Proyecto/ Obra
Inspección inicial por 
Organismo de Control 
(ITC-BT-05, 
apartado 4.1)
Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o 
modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el Organo 
competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones:
-Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 
100 kW;
-Locales de Pública Concurrencia; 
-Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 
plazas;
-Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW; 
-Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW; 
Solicitud de suministro con 
certificado de inatalación
 (ITC-BT-04, 
apartado 6)
El titular de la instalación deberá solicitar el suministro de energía a la Empresas 
suministradora mediante entrega del correspondiente ejemplar del certificado de 
instalación.
La Empresa suministradora podrá realizar, a su cargo, las verificaciones que considere 
oportunas, en lo que se refiere al cumplimiento de las prescripciones del presente 
Reglamento.
Cuando los valores obtenidos en la indicada verificación sean inferiores o superiores a los 
señalados respectivamente para el aislamiento y corrientes de fuga en la ITC-BT-19, las 
Empresas suministradoras no podrán conectar a sus redes las instalaciones receptoras.
En esos casos, deberán extender un Acta, en la que conste el resultado de las 
comprobaciones, la cual deberá ser firmada igualmente por el titular de la instalación, 
Repasos y documentación 
de mantenimiento
Proyecto/ Obra
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER Fecha
Firma APELLIDOS: MARTÍNEZ VÉLEZ Firma
Operaciones 
previas
Check
Ejecución
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Responsable
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- Instalación Agua fría y Agua caliente. 
 
  
Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Instalaciones Unidad de inspecci Lote
Aceptación  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto. Comprobar 
correspondencia entre 
separatas
Proyecto/ Obra
Recepción técnica de 
materiales
Obra
Evitar incompatibilidades 
de materiales en la 
instalación 
(DB-HS 4, 
apartado 6.3)
6.3.1 Incompatibilidad de los materiales y el agua
1 -Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre 
controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se 
considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores 
a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre 
se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos 
altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de Lucey.
2 -Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a 
partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1.
3 -Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las 
cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.2.
4- Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del 
contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se 
puede emplear el AISI-304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.
Verificar calificación del 
instalador por autoridad 
competente
Proyecto/ Obra
Revisar nº de puntos de 
consumo y caudal mínimo 
(DB-HS 4, tabla 2.1)
Lavamanos 0,05/ 0,03   Lavabo 0,10/ 0,065   Ducha 0,20/ 0,10    Bañera de 1,40 m o más 
0,30/ 0,20    Bañera de menos de 1,40 m 0,20/ 0,15   Bidé 0,10/ 0,065   Inodoro con cisterna 
0,10/ -   Inodoro con fluxor 1,25/ -   Urinarios con grifo emporizado 0,15/ -   Urinarios con 
cisterna (c/u) 0,04/ -   Fregadero doméstico 0,20/ 0,10   Fregadero no doméstico 0,30/ 0,20   
Lavavajillas doméstico 0,15/ 0,10  Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25/ 0,20   Lavadero 
0,20/ 0,10  Lavadora doméstica 0,20/ 0,15  Lavadora industrial (8 kg) 0,60/ 0,40   Grifo 
aislado 0,15/ 0,10   Grifo garaje 0,20/ -   Vertedero 0,20/ -   2- En los puntos de consumo la 
presión mínima debe ser:  
a) 100 kPa para grifos comunes;
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.
3 -La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.
4 -La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 
Localizar reservas para 
paso de instalaciones
Obra
Replanteo de 
conducciones y trazado de 
líneas 
Obra Rrectas, cambios dirección 90º marcadas con azulete o spray
Interferencia con otras 
instalaciones. Respetar 
distancias de seguridad 
(DB-HS 4, 
apartado 3.4)
3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones:
1- El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten 
afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de 
las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como 
mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir 
siempre por debajo de la de agua caliente.
2- Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.
3- Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.
Apertura de canalizaciones 
(en su caso)
Obra
programa puntos de inspección                                                                                                                                              Proyecto Final Grado
edificacion unifamiliar aislada Olba
Clase
Observaciones
Instalación de AF- ACS
Operaciones 
previas
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Nº 
comprobaci
ones
Resultado inspección
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
Documentación 
referencia
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5.1.1.3.1 Protección contra la corrosión
1 Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del 
contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la 
interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma 
continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de 
unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en 
todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.
2 -Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, 
según el material de los mismos, serán:
a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o 
con
alquitrán de poliuretano.
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina 
epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de 
cobertura.
3 -Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán 
con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente 
deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material 
que no absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por 
las variaciones de temperatura.
4 -Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos 
de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de 
acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la 
envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. 
Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son 
impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes 
metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y 
antes de la salida.
5- Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el 
apartado 6 3 2
5.1.1.3.3 Protecciones térmicas
1 Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 
se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.
2 Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar 
valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con 
aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, 
considerándose adecuado el que indica
la norma UNE EN ISO 12 241:1999.
5.1.1.3.4 Protección contra esfuerzos mecánicos
1 Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de 
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo 
hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y 
suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido 
vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran 
producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo.
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una 
longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro.
2 Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de 
dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de 
forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo 
mecánico.
Fijación de conduccioes y 
sellado de rozas
Obra
Armario de contadores, 
impermeabilizado y con 
sumidero 
(DB-HS 4, 
apartado 5.1.2)
5.1.2.1 Alojamiento del contador general
1 La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de 
agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y 
contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de 
agua máximo previsto en la acometida.
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero 
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de 
saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo 
fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado.
2 Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se 
terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en 
el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera 
prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general.
3 En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío 
de señales para la lectura a distancia del contador.
4 Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En 
las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria 
ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la 
manipulación por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.
5.1.2.2 Contadores individuales aislados
 1 Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de 
instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a 
sus condiciones de ejecución.
En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo 
contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de 
evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la 
conecte con dicha red general.
Ubicación del grupo de 
presión (en su caso)
Proyecto/ Obra Planta baja
Conexionado de toda la 
red de privada 
Proyecto/ Obra General del edificio y derivaciones individuales.
Enlace con acometida de 
la red general
Proyecto/ Obra
Conexión de tuberías 
metálicas a puesta a tierra
Proyecto/ Obra Según normativa
Sectorización vertical 
mínima de cámaras cada 
3 plantas 
(DB-SI 1, apartado 
3)
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las 
que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se 
debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos 
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, 
etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
Colocación y fijación de 
sanitarios y griferías
Obra
Ejecución
(DB-HS 4, 
apartado 5.1.1.3)
Revestimientos de 
protección y aislamiento 
de las conducciones
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Diferenciación agua fría y 
caliente
Colocación de gusanillo de color (azul = fría, rojo = caliente)
Disposición adecuada de 
canalizaciones, llaves de 
paso, de registro y anti-
retornos
Proyecto/ Obra
Diámetros mínimos
 (DB-HS 4 tablas 4.2 
y 4.3)
Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Diámetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo Tubo de acero Tubo de cobre o plástico
(mm)
Lavamanos ½ 12   Lavabo, bidé ½ 12   Ducha ½ 12   Bañera <1,40 m ¾ 20   Bañera >1,40 m 
¾ 20   Inodoro con cisterna ½ 12   Inodoro con fluxor 1- 1 ½ 25-40   Urinario con grifo 
temporizado ½ 12   Urinario con cisterna ½ 12   Fregadero doméstico ½ 12   Fregadero 
industrial ¾ 20   Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) 12   Lavavajillas industrial ¾ 20   
Lavadora doméstica ¾ 20   Lavadora industrial 1 25   Vertedero ¾ 20
Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación
Diámetro nominal del tubo de alimentación
Tramo considerado Acero Cobre o plástico (mm)
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo,
cocina. ¾ 20
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento,
local comercial ¾ 20
Columna (montante o descendente) ¾ 20
Distribuidor principal 1 25  < 50 kW ½ 12   50 - 250 kW ¾ 20   250 - 500 kW 1 25   Alimentación 
equipos de climatización   > 500 kW 1 ¼ 32
Boletín instalador y prueba 
de funcionamiento 
(DB-HS 4 apartado 
5.2 y RITE IT 2.2)
5.2 Puesta en servicio
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones
5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores 
1 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica 
y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control.
2 Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los 
grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no 
queda nada de aire.
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. 
A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su 
funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se 
procederá en función del tipo del material como sigue:
a) para las tuberías metálicas se considerarán válidaslas pruebas realizadas según se 
describe en la norma UNE 100 151:1988
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas 
realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.
3 Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los 
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
4 El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de 
presión de 0,1 bar.
5 Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.
5.2.1.2 Pruebas particulares de las instalaciones de ACS
1 En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 
funcionamiento:
a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua;
b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número 
de grifos estimados en la simultaneidad;
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red 
de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales  sin haber 
Comprobar presión en 
puntos de consumo
Proyecto/ Obra
Solicitud de suministro con 
certificado de inatalación 
(RITE artículos 23 y 
24)
Según artículos 23 y 24 del RITE.
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER Fecha
Firma APELLIDOS: MARTÍNEZ VÉLEZ Firma
Responsable
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Check
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- Instalación de saneamiento 
 
  
Obra Calidad en la Edificación Localización
Actividad Instalaciones Unidad de inspecci Lote
Aceptación  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto. Comprobar 
correspondencia entre 
separatas
Proyecto y obra
Recepción técnica de 
materiales 
(DB-HS 5 apartado 
6)
6.1 Características generales de los materiales
1 De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones 
serán:
a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
b) Impermeabilidad total a líquidos y gases.
c) Suficiente resistencia a las cargas externas.
d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
e) Lisura interior.
f) Resistencia a la abrasión.
g) Resistencia a la corrosión.
6.4 Condiciones de los materiales de los accesorios
1 Cumplirán las siguientes condiciones:
a) Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de 
estas instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para 
la canalización en que se inserte.
b) Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las 
condiciones exigidas para las tuberías de fundición.
c) Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de 
hierro metalizado o galvanizado.
d) Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y 
la bajante, un manguito de plástico.
e) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la 
ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y y bridas de presión en las tapas de 
registro, etc.
Verificar calificación del 
instalador por autoridad 
competente
Consellería 
Industria
Localizar reservas para el 
paso de instalaciones
Proyecto/ Obra
Replanteo de 
conducciones y trazado de 
líneas 
Obra Rrectas, cambios dirección 90º, pasatubos e irán marcadas con azulete o spray
Interferencia con otras 
instalaciones
Obra
Apertura de canalicaciones 
(red enterrada)
Obra
programa puntos de inspección                                                                                                                                              Proyecto Final Grado
edificacion unifamiliar aislada Olba
Clase
Observaciones
Instalación de saneamiento
Operaciones 
previas
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Nº 
comprobaci
ones
Resultado inspección
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
Documentación 
referencia
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Fijación de conducciones Obra Distancias máximas entre anclajes y elementos anti-vibración. Dependerá del fabricante
Red de pequeña evacuación:
4.1.1.1 Derivaciones individuales
1 La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y 
las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del 
uso.
2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 
climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de 
caudal estimado.
Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales 
cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo 
pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar.
4 El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas 
arriba.
5 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la 
tabla 4.1,
pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del 
tubo de desagüe.
4.1.1.2 Botes sifónicos o sifones individuales
1 Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada.
2 Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura 
suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 
menor altura.
4.1.1.3 Ramales colectores
1 En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios 
y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal 
colector.
Bajantes de aguas residuales
1 El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite 
de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el 
agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería.
2 El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4
3 Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente:
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún 
cambio de sección.
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente.
i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha 
especificado de forma general;
ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una 
pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior;
iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o 
mayor al de la desviación.
Colectores horizontales de aguas residuales
1 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un 
máximo
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
2 El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5
Comprobar ventilación de 
las bajantes
Proyecto/ Obra Hasta la azotea
Conexiones entre tramos. 
Estrangulaciones
Disposición de arquetas. 
Dimensiones y cota
 (DB-HS 5 tabla 
4.13)
1 En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A 
mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de ésta.
Tabla 4.13 Dimensiones de las arquetas
Diámetro del colector de salida [mm]   
L x A [cm] (100) 40 x 40 (150) 50 x 50 ( 200 ) 60 x 60 (250) 60 x 70 (300) 70 x 70  (350) 70 x 80 (400) 
80 x 80 ( 450) 80 x 90 ( 500) 90 x 90
Boletín instalador y prueba 
de funcionamiento 
(DB-HS 5 apartado 
5.6)
5.6.1 Pruebas de estanqueidad parcial
5.6.2 Pruebas de estanqueidad total
5.6.3 Prueba con agua
5.6.4 Prueba con aire
5.6.5 Prueba con humo
Colocación y fijación de 
sanitarios
Proyecto/ Obra
Proyecto/ Obra/ 
(DB-HS 5 tablas 4.1-
4.5)
Revisar diámetros, 
pendientes y altura de 
conexión por aparato, 
ramales, bajantes y 
colectores 
Evacuación
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Comprobar aberturas de 
admisión en locales secos y 
de extracción en locales 
húmedos
Proyecto/ Obra
Ubicación de conductos 
de extracción y fijación anti-
vibración 
(DB-HS 3 apartado 
3.1.1)
1 Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida 
o mecánica
con las siguientes características (véanse los ejemplos de la figura 3.1):
a) el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los 
dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las 
cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones 
situadas entre
los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso;
b) los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona 
destinada a un uso diferente de las aberturas correspondientes;
c) como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o 
aperturas fijas de la carpintería, como son los dispositivos de microventilación con una 
permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1; no 
obstante, cuando las
carpinterías exteriores sean de clase 1 de permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 
pueden considerarse como aberturas de admisión las juntas de apertura;
d) cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar 
directamente con el exterior;
e) los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m;
f) cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas 
de paso entre los compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el 
compartimento más contaminado que, en el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel 
en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está situada 
la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe 
estar situada en el local menos contaminado;
g) las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben 
disponerse a una distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier 
rincón o esquina vertical mayor que 100 mm;
h) un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y 
trasteros.
Extracción mecánica en 
cocina
Proyecto/ Obra
Dimensiones según DB-HS 3 
apartado 4
DB-HS 3 apartado 
4
Cálculo mediante sus tablas.
Pasos de forjado y apoyo 
de conductos
Proyecto/ Obra
Holgura ≥ 20mm Proyecto/ Obra
Verificar alturas libres en 
pasos
Proyecto/ Obra
Sectorización vertical 
mínima de cámaras cada 
3 plantas 
(DB-SI 1 apartado 
3)
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las 
que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se 
debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos 
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, 
etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
Disposición adecuada de 
canalizaciones, 
conexiones, pendientes y 
registros
Proyecto / CTE-BD  
HS
Repasos y documentación 
mantenimiento
Proyecto
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha NOMBRE: JAVIER Fecha
Firma APELLIDOS: MARTÍNEZ VÉLEZ Firma
Responsable
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Ventilación
Check
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- Revestimientos. 
 
Obra Calidad en la 
Edificación
Localización
Actividad Revestimientos Unidad de inspección Lote
Aceptación  Rechazo Fecha
Estudio y análisis de 
proyecto
Proyecto/ Obra/ 
Norma UNE 102040 IN
Muros de una hoja, capuchinos, doblados, careados, 
de
tendel hueco y de revestimiento y de armado de 
fábricas.
Comprobación del 
soporte resistente
Obra/ CTE DB-HR 
(5.1.1.2)
El soporte resistente, se cepillará para eliminar 
rebabas y se dejarán al menos 10 mm de separación 
entre la fábrica y los canales
de la perfilería.
Recepción técnica de 
materiales
Proyecto/ Obra
Replanteo de niveles 
(capas y espesores)
LC-91(paneles carton 
yeso 3.2.10)
LC-91 (perfilería 
metalica)
CTE-DB-HE1 y CTE-DB-
HR (apartado 4)
LC-91 (fibras 
minerales apartado 
3.6)
LC-91 (Carpinteria 
madera 3.5.2)
Paso de instalaciones Ficha técnica KNAUFF
Colocación de lámina 
separadora
Proyecto/ Obra
Aislamiento térmico y/o 
acústico
Tipo. Espesor según cálculo higrotérmico.
Regularización base de 
nivelación
Replanteo de piezas Proyecto/ Obra
Arranque pieza entera. Ocultar cortes en zonas poco 
visibles.
Colocación de regles y 
lienza de referencia
Proyecto y obra/ 
Ficha técnica KNAUFF
Humectación de piezas 
cerámicas según tipo
Proyecto/ Obra
Recibido de piezas con 
mortero de cemento
Proyecto/ Obra/ 
Ficha técnica KNAUFF
Comprobar humectación de la base.
Verificar temperatura 
ambiente
Proyecto/ Obra/ 
Ficha técnica KNAUFF
Fijación de direcciones 
y continuidad de juntas
Proyecto/ Obra/ 
Ficha técnica KNAUFF
Tratamiento juntas 
perimetrales, 
estructurales y con 
elementos
Proyecto/ Obra/ 
Ficha técnica KNAUFF
Anchura ≥ 5mm.
Respetar juntas 
estructurales
Proyecto/ Obra/ 
Ficha técnica KNAUFF
Recibido de piezas con 
adhesivos
Proyecto/ Obra Comprobar que el soporte y baldosas estén secos.
Verificar superfície de la 
pieza
Totalmente cubierta por material de agarre.
Nivelación y aplomado 
de piezas
Maza de goma.
Anchura de juntas Colocar crucetas de P.V.C.
Colocación de rodapié 
y piezas especiales
Repaso de juntas con 
lechada de cemento
Retirada de crucetas y limpieza tras 24h de la 
colocación
Posible cubrejuntas en 
cambios de material
Colocación de 
cantoneras en esquina
Tratamiento encuentro 
puntos singulares
Relleno de juntas con 
material elástico
programa puntos de inspección                                                                                                                                              Proyecto Fin Grado
Documentación 
referencia
Especificaciones, tolerancias, criterios de aceptación
Nº 
comproba
ciones
Edificación Unifamiliar Aislada en Olba (Teruel)
Clase
Fase 
ejecución 
Puntos de inspección 
Resultado inspección
Observaciones
Revestimientos horizontales
Operaciones 
previas
Ejecución
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-  
No pisar directamente
Ficha técnica KNAUFF 
Ultracoustic R “KNAUF 
INSULATION”
Esperar 24h.
Acabado superficial, 
protección de lacados
Obra/ CTE DB-HR 
(5.1.1.2)
Planeidad
Obra/ CTE DB-HR 
(5.1.1.2)
Medida con regla de 2m
Revisar tipo de unión: 
pelladas o mecánica
Proyecto
Encintado y masillado 
de placas y elementos 
singulares
Proyecto/ Obra/ 
Ficha técnica 
KNAUFF/ CTE DB-HR 
(5.1.1.2)
Lijado de masillas en 
juntas
Obra
Fijación de carpinterías: 
marco y hoja
Proyecto
Pasos de instalaciones 
por conductos
Obra
Revisión de tapajuntas, 
topes y herrajes
Obra
Revestimieto y 
acabados finales
Obra
Planeidad y desplomes: 
revisar niveles
Obra
Revisar encuentros y 
puntos singulares
Obra
Respetar juntas de 
dilatación u otras
Obra
Prueba de 
funcionamiento de 
carpinterías
Obra
Repasos y 
documentación de 
mantenimiento
Obra
Fotografías Croquis
D/Dña. D/Dña.
Fecha Fecha
Firma Firma
JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ
Check
Responsable
Check
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ANEXO 4 
 
 
 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
Conformidad Calidad en la Edificación Nº1 
Nivelación mediante laser digital 
 
Fase: Movimiento de Tierras 
Causa de Conformidad: se ha utilizado un nivel laser para tener una correcta nivelación de la cota a la que se excavara la 
cimentación. 
Problemas que podrían aparecer de la no utilización: 
- Diferencia de niveles entre distintos puntos del terreno. 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
Conformidad Calidad en la Edificación Nº2 
Utilización de separadores homologados 
 
Fase: cimentación 
Causa de Conformidad: se han utilizado separadores homologados para garantizar el recubrimiento de la armadura de 
cimentación. 
Problemas que podrían aparecer de la no utilización: 
- Insuficiencia de recubrimientos. 
- No se garantizaría la estabilidad de la armadura. 
- No se tendría planeidad de la armadura. 
- Posibles oxidaciones de armadura. 
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Conformidad Calidad en la Edificación Nº3 
Correcto replanteo de la cimentación 
 
Fase: cimentación 
Causa de Conformidad: correcto replanteo de la cimentación con yeso en polvo con la dirección facultativa presente en 
obra. 
Problemas que podrían aparecer de la no utilización: 
- Mala definición de la excavación para el operario de la excavadora 
- Irregularidades en la excavación. 
- Disconformidad con las dimensiones de las zapatas por no requerirse el visto bueno de la dirección facultativa. 
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Conformidad Calidad en la Edificación Nº4 
Correcta soldadura y alineación de pilares. 
  
Fase: estructura 
Causa de Conformidad: soldadura correctamente realizada en la unión del soporte con la placa de cimentación y correcta 
alineación de los soportes con respecto a las dimensiones finales de la fachada. 
Problemas que podrían aparecer de la no utilización: 
- No garantizar el correcto espesor de la fábrica de fachada. 
- No garantizar el cumplimiento de los documentos básicos del código técnico DB HR y DB HE. 
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Conformidad Calidad en la Edificación Nº5 
Previsión de huecos para paso de instalaciones. 
  
Fase: estructura 
Causa de Conformidad: previsión de huecos en forjado para paso de instalaciones a través de este sin tener que perforar 
el forjado posteriormente. 
Problemas que podrían aparecer de la no utilización: 
- Necesidad de alquiler de maquinaria de perforación especial. 
- Sobrecoste innecesario con una buena previsión anticipada. 
- Probabilidad de perforar una vigueta por  no ser uno de los interejes de bovedilla. 
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Conformidad Calidad en la Edificación Nº6 
Correcto acabado y cumplimiento de dimensiones de tabicas. 
  
Fase: estructura 
Causa de Conformidad: correcto acabado de losa de escalera con escalones armados y correcto cumplimiento de las 
dimensiones establecidas en proyecto a falta del revestimiento de acabados. 
Problemas que podrían aparecer de la no utilización: 
- Necesidad de buscar revestimientos de espesores inferiores. 
- Por ser todo un mismo material se evitan grietas debidas comportamiento de distintos materiales. 
 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
Conformidad Calidad en la Edificación Nº7 (ajena a obra de tfg) 
Correcto anclaje de muro prefabricado de hormigón. 
 
Fase: cerramiento de fachada 
Causa de Conformidad: se ha utilizado un anclaje mecánico para la correcta sujeción de un cerramiento de hormigón 
prefabricado a la vez que se ha medido con galgas la separación de los paneles en toda la fachada para respetar las 
mismas juntas entre paneles. 
Problemas que podrían aparecer de la no utilización: 
- Posibles futuros movimientos de paneles. 
- Posibles vuelco de paneles por la falta de sujeccion. 
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Conformidad Calidad en la Edificación Nº8 (ajena a obra de tfg) 
Correcta ejecución de azotea de cubierta. 
 
Fase: cubierta plana en edificio plurifamiliar. 
Causa de Conformidad: correcta ejecución de cubierta plana estableciendo las pendientes con líneas de ladrillo y 
posteriormente relleno de los huecos con Arlita para aligerado de la cubierta resultante. 
Problemas que podrían aparecer de la no utilización: 
- Pendientes no definidas. 
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Conformidad Calidad en la Edificación Nº9 (ajena a obra de tfg) 
Correcto izado de cargas sujetando la carga desde dos puntos. 
 
Fase: cerramientos de fachada prefabricada 
Causa de Conformidad: correcto izado de carga desde varios puntos de la pieza para mejorar la seguridad durante su 
traslado y posicionamiento.  
Problemas que podrían aparecer de la no utilización: 
- Inestabilidad de traslado. 
- Movimientos inesperados. 
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No Conformidad Calidad en la Edificación Nº1 
Recubrimiento Insuficiente 
 
Fase: cimentación 
Causa de No Conformidad: no se garantiza el recubrimiento de la armadura contra el terreno por desmoronamientos de 
tierras. 
Solución propuesta: revisión de la cimentación para repasar los posibles puntos en los que el terreno toque la armadura. 
Propuesta de Mejora: realizar unas correctas entibaciones del terreno garantizando los 7 cm de recubrimiento que debe 
haber entre la armadura y el terreno. 
Secuencia de reparación de No Conformidad: 
- Desmontaje de armadura 
- Colocación de entibaciones garantizando el espesor de recubrimiento del hormigón establecido en la EHE-08. 
- Posteriormente, colocación de separadores tanto en la cara inferior como en los laterales. 
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No Conformidad Calidad en la Edificación Nº2 
Suciedad en fondo de cimentación 
 
Fase: cimentación 
Causa de No Conformidad: no se ha respetado la limpieza y refino de fondos, existiendo puntos con material residual.  
Solución propuesta: acotar la zona de trabajo y evitar el acceso de personal no requerido en dichas zonas. 
Propuesta de Mejora: limpieza superficial de lo más importante para evitar la pérdida excesiva de tiempo de trabajo. 
Secuencia de reparación de No Conformidad: 
- Desmontaje de parrilla de cimentación. 
- Limpieza de la zona de trabajo. 
- Colocación de separadores homologados. 
- Montaje de armadura. 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
No Conformidad Calidad en la Edificación Nº3 
No ejecución de cruce de barras en esquina. 
 
Fase: muro de sótano. 
Causa de No Conformidad: no se ha ejecutado el cruce de barras en un cambio de dirección de las armaduras de acero. 
Solución propuesta: colocación de armadura adicional para rigidización del cambio de dirección de la armadura. 
Propuesta de Mejora: exigir a la empresa que suministra la ferralla que suministre las armaduras adicionales para empuje 
al vacío, de esta manera viéndolas el oficial encargado evitaremos que se les olvide su colocación. 
Secuencia de reparación de No Conformidad: 
- Perforaciones en muro ya ejecutado. 
- Mediante anclaje químico colocación de armadura a muro hormigón ya existente. 
- Atado a armadura principal de muro. 
- Montaje de armadura. 
- Montaje de encofrado de muro. 
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No Conformidad Calidad en la Edificación Nº4 
Colocación de Separadores No Homologados. 
 
Fase: Forjado 
Causa de No Conformidad: se han utilizado separadores homologados, por tanto no se consigue un recubrimiento 
uniforme en toda la superficie.  
Solución propuesta: revisión del armado para verificar que el recubrimiento mínimo esta garantizado. 
Propuesta de Mejora: colocación de separadores homologados en puntos en los que no se cumplan los recubrimientos 
establecidos en proyecto. 
Secuencia de reparación de No Conformidad: 
- Desmontaje de armadura de forjado. 
- Colocación de separadores homologados. 
- Montaje de armadura. 
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No Conformidad Calidad en la Edificación Nº5 
Desmoronamiento de tierras en vial 
 
Fase: Forjado 
Causa de No Conformidad: posible desmoronamiento de tierras en la medianera con el vial. 
Solución propuesta: entibación parcial con puntales a muro de hormigón como solución temporal hasta que se rellene el 
trasdós del muro. 
Propuesta de Mejora:  
- relleno de tierra de trasdós de muro una vez finalizado el segundo tramo del muro, para evitar dejar el desnivel 
existente tanto tiempo abierto. 
- Proyección de hormigón por vía seca para endurecimiento de la superficie del terreno y evitar el posible 
desmoronamiento. 
Secuencia de reparación de No Conformidad: 
- Realización de un entibado parcial de madera utilizando puntales contra el muro para contener las tierras (deberán 
colocarse durmientes entre los puntales y el muro para una correcta transmisión de cargas uniforme para evitar el 
punzonamiento en el muro). 
- Una vez este fijado el relleno del trasdós del muro será necesario una correcta compactación de la tierra aportada 
para evitar nuevas fisuras en el vial por falta de compacidad en la tierra aportada. 
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No Conformidad Calidad en la Edificación Nº6 
No colocación de durmientes bajo puntales. 
 
Fase: Forjado 
Causa de No Conformidad: punzonamiento de pilares en planta de forjado. 
Solución propuesta: realización de un apuntalamiento paralelo con las sopandas y durmientes necesarios para evitar el 
punzonamiento. 
Propuesta de Mejora:  
Colocación de tablones de madera con geometría cuadrada para aumentar la superficie de contacto y evitar el 
punzonamiento ya que esta contratista no esta acostumbrada al uso de durmientes bajo los puntales. 
Secuencia de reparación de No Conformidad: 
- Colocación de durmientes desplazados una distancia mínima de las bandas de puntales existentes. 
- Colocación de puntales de los extremos del vano 
- Colocación de sopandas sobre los puntales. 
- Finalmente colocación de los puntales de centro de vano y retirado de las líneas de puntales anteriormente 
colocadas. 
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No Conformidad Calidad en la Edificación Nº7 
Falta de protección en trasdosado de muro. 
 
Fase: Muro de cimentación 
Causa de No Conformidad: lámina impermeable de la cara exterior de muro sin protección frente al terreno. 
Solución propuesta: colocación de una lámina geotextil a modo acabado para protección de la impermeabilización del 
muro para evitar punzonamientos o roturas en la impermeabilizante. 
Propuesta de Mejora: evitar la colocación de láminas mediante sujeción mecánica a la cara superior del muro ya que 
podrían desgarrarse estas sujeciones y quedan la lámina sin agarre al muro, sería recomendable haber colocado una 
lámina autoadhesiva de betún modificado. 
Secuencia de reparación de No Conformidad: 
- Retirada de la tierra del trasdosado del muro. 
- Colocación de una lámina geotextil que cubra todo el paño del muro. 
- Relleno del trasdosado del muro con tierra de granulometría adecuada evitando los tamaños grandes. 
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No Conformidad Calidad en la Edificación Nº8 
Incorrecto sellado en anclaje de armadura de escalera. 
 
Fase: Ejecución de Forjado. 
Causa de No Conformidad: incorrecto sellado de para pastas en zona de armaduras de espera en zona de escalera. 
Solución propuesta: colocación de poliestireno expandido en la zona entre armaduras para evitar la salida de hormigón en 
el hormigonado del forjado. 
Propuesta de Mejora: colocación de una banda de poliestireno expandido del tamaño del parapastas dejando en este los 
huecos para el paso de las armaduras de espera de la escalera, de esta manera se realizaría un correcto sellado del vaso 
del forjado a hormigonar. 
Secuencia de reparación de No Conformidad: 
- Retirada de maderas de parapastas antes de hormigonar. 
- Colocación de una banda de poliestireno expandido de las mismas dimensiones que el parapastas. 
- Perforación del poliestireno en las zonas de armadura para permitir el paso de estas. 
- Correcta sujeción para evitar su movimiento al hormigonar. 
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No Conformidad Calidad en la Edificación Nº9 
Falta de limpieza y orden de materiales acopiados. 
 
Fase: Ejecución de Forjado. 
Causa de No Conformidad: falta de orden y limpieza en el acopio de materiales de encofrado. 
Solución propuesta: retirada de materiales una vez desapuntalado el forjado. 
Propuesta de Mejora: se recomienda la retirada inmediata de todos los materiales de encofrado a una zona de acopios 
debidamente acotada para evitar las interferencias de estos con el resto de actividades a realizar por estar acumulados en 
una zona indebida. 
Secuencia de reparación de No Conformidad: 
- Retirada de maderas de encofrado y puntales a zona acotada. 
- Si ya se hubiere finalizado su utilización, devolución a la empresa de alquiler o empresa responsable de ellos. 
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No Conformidad Calidad en la Edificación Nº10 
Desapuntalado de forjado antes de los 28 días establecidos. 
 
Fase: Ejecución de Forjado. 
Causa de No Conformidad: desapuntalado de forjado a los 18 días de haberse vertido el hormigón sin consultarse a la 
dirección facultativa. Al dejarse solamente puntales en el centro de vano de forjado este flechará bruscamente cuando se 
retire esta banda de puntales. 
Solución propuesta: colocación de puntales entre el centro de forjado y las vigas para evitar la entrada en carga 
bruscamente por la falta de apuntalamiento que permita la entrada en carga paulatinamente. 
Propuesta de Mejora: retirada de apuntalamientos y encofrados bajo permiso y supervisión de la dirección facultativa, la 
cual establecerá el orden de desencofrado. 
Secuencia de reparación de No Conformidad: 
- Colocación de bandas de puntales en zona de ¼ y ¾ de vano de forjado. 
- Retirada de puntales desde el centro del vano hacia los extremos para que el forjado entre en carga sin 
sobrecargas. 
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No Conformidad Calidad en la Edificación Nº11 (ajena a obra de tfg) 
 
Fase: ejecución de estructura metálica atornillada. 
Causa de No Conformidad: ausencia de arandelas y contratuerca para correcta nivelación de pilares en estructura. 
Solución propuesta: colocación de arandela en las partes del perno en contacto con la placa base y colocación de 
contratuercas para evitar el aflojado y la desnivelación de las placas base. 
Propuesta de mejora: colocación de tuerca y contra tuerca y una vez aplomada la placa base colocación de un punto de 
soldadura para impedir su posible aflojamiento. 
Secuencia de reparación de No conformidad:  
- Retirada de tornillos de sujeción de la placa base con la sujeción del pórtico por una grúa para evitar el posible 
vuelco del pórtico completo. 
- Colocación de arandela, tuerca y contra tuerca y nivelación de los pilares de cada pórtico. 
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ANEXO 5 
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HORMIGÓN 
 
Trabajo Final de Grado Vivienda Unifamiliar. 
  
      
          
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
HA-25/P/40/ IIa   
 
    
  
  
 
  UBICACIÓN 
 
CIMENTACIÓN    
 
  PLANOS 
 
PLANO CIMENTACIÓN   
 
  RESISTENCIA MECÁNICA  
 
25 MPa / compresión   
 
  TIPO DE CEMENTO 
 
CEM I 42.5R   
 
  PUESTA EN OBRA 
 
Blanda en proyecto, se propone fluida para bombeo.   
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
variables según calculo   
 
  Dmax, ÁRIDO 
 
40mm.   
 
  MATERIAL DE AGARRE 
 
No procede/juntas con resina epoxi.   
 
  DURABILIDAD 
 
Ambiente Iia / Enterrado /No hay agresividad quimica.   
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
Esta hidrofugado.   
 
  HELADICIDAD 
 
No procede. /Anticongelante para Tª por debajo de 0ºC.   
 
  CONDUCTIVIDAD TERMICA 
 
……   
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
…….   
 
  
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido 
aereo. 
 
…….   
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
Sello AENOR   
 
  
   
  
 
  Propuesta material alternativo 
 
En este caso no procede.   
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Hormigón 
limpieza 
 
Trabajo Final de Grado Vivienda Unifamiliar Olba. 
  
      
          
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
HM-20/P/20/IIa   
 
    
  
  
 
  UBICACIÓN 
 
CIMENTACIÓN    
 
  PLANOS 
 
PLANO CIMENTACIÓN   
 
  RESISTENCIA MECÁNICA  
 
20 N/mm2 / compresión   
 
  TIPO DE CEMENTO 
 
CEM I 42.5N   
 
  PUESTA EN OBRA 
 
Plastica en proyecto, se propone fluida para bombeo.   
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
variables según calculo   
 
  Dmax, ÁRIDO 
 
20mm.   
 
  MATERIAL DE AGARRE 
 
No procede/juntas con resina epoxi.   
 
  DURABILIDAD 
 
Ambiente Ila / Enterrado /No hay agresividad quimica.   
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
Esta hidrofugado.   
 
  HELADICIDAD 
 
No procede. /Anticongelante para Tª por debajo de 0ºC.   
 
  CONDUCTIVIDAD TERMICA 
 
……   
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
…….   
 
  
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido 
aereo. 
 
…….   
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
No se exige   
 
  
   
  
 
  Propuesta material alternativo 
 
En este caso no procede.   
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ESTRUCTURA 
 
Trabajo Final de Grado Vivienda Unifamiliar Olba.  
  
      
          
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
 Pilares 2 UPN   
 
    
  
  
 
  UBICACIÓN 
 
ESTRUCTURA 
  
 
  PLANOS 
 
PLANOS DE ESTRUCTURA, TODOS LOS PISOS 
  
 
  RESISTENCIA MECÁNICA  
 
… 
  
 
  TIPO DE ACERO 
 
S275JR 
  
 
  PUESTA EN OBRA 
 
Mediante placa de anclaje y soldadura 
  
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
Perfil UPN soldado.  
  
 
  
  
   
 
  MATERIAL DE COLOCACIÓN 
 
Aplomado y colocado mediante grua externa. 
  
 
  DURABILIDAD 
 
Garantizada con pintura de minio de plomo. 
  
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
No Procede. 
  
 
  HELADICIDAD 
 
No procede. 
  
 
  CONDUCTIVIDAD TERMICA 
 
……… 
  
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
………. 
  
 
  
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido 
aereo. 
 
…………. 
  
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
MARCADO CE 
  
 
  
   
  
 
  Propuesta material alternativo 
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FORJADO 
 
  
  
      
          
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
    
 
    
  
  
 
  UBICACIÓN 
 
FORJADOS   
 
  PLANOS 
 
PLANOS DE ESTRUCTURA   
 
  TIPOLOGÍA FORJADO 
 
FORJADO UNIDIRECCIONAL   
 
  TIPO DE VIGUETA 
 
SEMIVIGUETA   
 
  AUTORIZACIÓN USO VIGUETA 
 
CTE-DB-SE-A   
 
  ENTREVIGADO  
 
BOVEDILLA DE HORMIGON   
 
  CANTO /INTEREJE  
 
60x20x25 (PLANTAS) / INTEREJE 70cm   
 
  CAPA COMPRESIÓN 
 
5 cm    
 
  TIPO DE HORMIGÓN VIGUETA 
 
HA-25/P/20/IIa   
 
  TIPO DE ACERO VIGUETA 
 
S275JR   
 
  PUESTA EN OBRA 
 
CONSISTENCIA PLASTICA, PROPUESTA 
DE FLUIDO PARA BOMBEO   
 
  RECUBRIMIENTOS 
 
2,5 cm   
 
  
FABRICANTE (VIGUETA O 
PREFABRICADO) 
 
    
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
NO SE INDICA   
 
  AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. 
 
FORJADO 55 dba / LOSAS 58 dba   
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
FICHA TECNICA PREFABRICADOS   
 
  
   
  
 
  Propuesta material alternativo 
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ACERO 
 
  
  
      
          
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
    
 
    
  
  
 
  UBICACIÓN 
 
CIMENTACION, VIGAS Y ZUNCHOS 
  
 
  PLANOS 
 
PLANOS DE ESTRUCTURA Y CIMENTACION  
  
 
  TIPO DE ACERO 
 
B-500-S 
  
 
  DIAMETRO / SERIE 
 
 VARIOS / FINA, MEDIA Y GRUESA 
  
 
  PUESTA EN OBRA 
 
FERRALLADO Y EN JAULAS  
  
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
BARRAS CORRUGADAS 
  
 
  LIMITE ELÁSTICO 
 
500 Mpa 
  
 
  CARGA UNITARÍA DE ROTURA 
 
550 Mpa 
  
 
  fs/fy 
 
≥ 1,05 
  
 
  ALARGAMIENTO EN ROTURA  
 
5% 
  
 
  ALARGAMIENTO BAJO CARGA MÁX. 
 
≥ 14 
  
 
  CONDUCTIVIDAD TERMICA 
 
ALTA 
  
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
BAJA 
  
 
  
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido 
aereo. 
 
NO PROCEDE 
  
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
Certificado de adherencia de acero 
  
 
  
   
  
 
  Propuesta material alternativo 
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SOTANO 
    
       
 
          
 
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
 Impermeabilización   
 
 
    
  
  
 
 
  UBICACIÓN 
 
Cara exterior de muro  
  
 
 
  PLANOS 
 
SOTANO, DETALLES MURO SOTANO  
  
 
 
  TIPO IMPERMEABILIZACIÓN/DESIGNACIÓN 
 
Imprimación asfáltica Impridan 100 
banda refuerzo Esterdan 30 P 
lamina autoadhesiva LBA-1.5   
 
 
  
SUPERFICIE/LIGANTE/ARMADURA/CARA 
INFERIOR 
 
  
  
 
 
  PUESTA EN OBRA 
 
Mediante aplicación de calor y adherencia.  
  
 
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
 Las dimensiones del muro por su cara exterior   
 
 
  ESTABILIDAD DIMENSIONAL 
 
…………..    
 
 
  RESISTENCIA AL DESGARRO 
 
…………..   
 
 
  RESISTENCIA A TRACCIÓN 
 
…………...    
 
 
  PUNZONAMIENTO 
 
…………...   
 
 
  ABSORCION DEL MOVIMIENTO 
 
ADMISIBLE EN LOS RANGOS ELASTICOS    
 
 
  DURABILIDAD QUÍMICA 
 
EXCELENTE, EXCLUYENDO 
HIDROCARBUROS ACEITES Y GRASAS   
 
 
  DURABILIDAD AL ENVEJECIMIENTO / INTEMPERIE 
 
…………... 
  
 
 
  RESISTENCIA A LOS RAYOS UVA 
 
NO PROCEDE, PLANCHAS ENTERRADAS   
 
 
  HELADICIDAD 
 
RANGO DE TRABAJO -40  +120 (NO 
RIESGO)   
 
 
  TRANSMISIÓN DEL VAPOR DE AGUA 
 
BAJA    
 
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
    
 
 
  INCOMPATIBILIDADES CON OTROS MATERIALES 
 
    
 
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
BAJA    
 
 
  AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. 
 
BAJA   
 
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
MARCADO CE   
 
 
  
   
  
 
 
  Propuesta material alternativo 
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FACHADA 
 
  
  
      
          
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
    
 
    
  
  
 
  UBICACIÓN 
 
CERRAMIENTOS 
  
 
  TIPO DE LADRILLO 
 
LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 24x11,5x10 cm  
  
 
  ACABADO SUPERFICIAL / COLOR 
 
 Rugoso / cerámica cocida 
  
 
  RESISTENCIA MECÁNICA  
 
…….. 
  
 
  PUESTA EN OBRA 
 
APAREJADO CON JUNTAS DE 1cm MORTERO 1:6 
  
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
24x11,5x10 cm 
  
 
  MATERIAL DE AGARRE 
 
MORTERO cem. Gris IIB- M 32.5  M-5 
  
 
  EFLORESCENCIAS 
 
NO PREPARADO, PARA LA APARICION  
  
 
  PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 
 
  
  
 
  DURABILIDAD 
 
………… 
  
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
≤ 18 % 
  
 
  HELADICIDAD 
 
F2 (25 CICLOS) 
  
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
0,61 W/mºK 
  
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
A1 
  
 
  
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido 
aereo. 
 
18 dba 
  
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
AENOR, MARCADO CE 
  
 
  
   
  
 
  Propuesta material alternativo 
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PARTICIONES 
 
  
  
      
          
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
    
 
    
  
  
 
  UBICACIÓN 
 
PARTICIONES, FALSEADOS Y ARQUETAS 
  
 
  TIPO DE LADRILLO 
 
DOBLE HUECO CERAMICO  30x15x7 cm 
  
 
  ACABADO SUPERFICIAL /COLOR 
 
RUGOSO /  CERAMICA COCIDA 
  
 
  RESISTENCIA MECÁNICA  
 
> 5N/mm2 
  
 
  PUESTA EN OBRA 
 
FORMANDO FABRICA DE 7cm JUNTAS DE 1cm EN 
YAGAS Y TENDELES    
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
30X15X7 cm 
  
 
  MATERIAL DE AGARRE 
 
MORTERO CEM II/B-P 32.5N 
  
 
  EFLORESCENCIAS 
 
LADRILLLO NO VISTO 
  
 
  PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 
 
0,15 
  
 
  DURABILIDAD 
 
F2 
  
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
<18% 
  
 
  HELADICIDAD 
 
F2 (25 CICLOS) 
  
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
0,32 W/ Mºk 
  
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
A1 
  
 
  
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido 
aereo. 
 
 14 dba 
  
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
SELLO AENOR, MARCADO CE 
  
 
  
   
  
 
  Propuesta material alternativo 
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PARTICIONES 
 
  
  
       
 
          
 
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
    
 
 
    
  
  
 
 
  UBICACIÓN 
 
FALSOS TECHOS  
  
 
 
  TIPO DE PLACA 
 
ESCAYOLA LISA 
  
 
 
  ACABADO SUPERFICIAL  
 
LISO  
  
 
 
  RESISTENCIA MECÁNICA  
 
……………. 
  
 
 
  PUESTA EN OBRA 
 
SUJETO CON TIRANTES A FORJADO PLANTA SUP. 
  
 
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
LAMINAS DE 10mm  DIMENSION 1.20 X 0.60 m 
  
 
 
  MATERIAL DE AGARRE 
 
EN JUNTAS ESCAYOLA / EN TIRANTES YESO 
NEGRO    
 
 
  RESISTENCIA AL IMPACTO 
 
……………. 
  
 
 
  PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 
 
5 % DEL PESO  /   180 Gr/M2 
  
 
 
  
RESISTENCIA A CORTANTE POR 
TORNILLO 
 
 ……………. 
  
 
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
 ……………. 
  
 
 
  HELADICIDAD 
 
 ……………. 
  
 
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
 ……………. 
  
 
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
RF 60 
  
 
 
  AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. 
 
 ……………. 
  
 
 
  ABSORCIÓN ACUSTICA 
 
 0,78 dba 
  
 
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
 MARCADO CE   
 
 
  
   
  
 
 
  Propuesta material alternativo 
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PARTICIONES 
 
  
  
       
 
          
 
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
    
 
 
    
  
  
 
 
  UBICACIÓN 
 
FALSOS DESMONTABLES 
  
 
 
  TIPO DE PLACA 
 
ESCAYOLA ALIGERADA  
  
 
 
  ACABADO SUPERFICIAL  
 
FISURADA 
  
 
 
  RESISTENCIA MECÁNICA  
 
……………. 
  
 
 
  PUESTA EN OBRA 
 
SUJETO CON TIRANTES A FORJADO PLANTA SUP. 
  
 
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
LAMINAS DE 10mm  DIMENSION 60 X 60 cm 
  
 
 
  MATERIAL DE AGARRE 
 
PERFILERIA VISTA LACADA EN BLANCO 
  
 
 
  RESISTENCIA AL IMPACTO 
 
……………. 
  
 
 
  PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 
 
5 % DEL PESO  /   180 Gr/M2 
  
 
 
  
RESISTENCIA A CORTANTE POR 
TORNILLO 
 
 ……………. 
  
 
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
 ……………. 
  
 
 
  HELADICIDAD 
 
 ……………. 
  
 
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
 ……………. 
  
 
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
RF 60 
  
 
 
  AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. 
 
 ……………. 
  
 
 
  ABSORCIÓN ACUSTICA 
 
 0,78 dba 
  
 
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
 MARCADO CE   
 
 
  
   
  
 
 
  Propuesta material alternativo 
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PARTICIONES Y 
FACHADAS   
  
       
 
          
 
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
 AISLAMIENTO TERMICO   
 
 
    
  
  
 
 
  UBICACIÓN 
 
CERRAMIENTOS Y CARA INFERIOR 
FORJADOS   
 
 
  TIPO  
 
ESPUMA RIGIDA POLIURETANO 
e=80mm   
 
 
  RESISTENCIA MECÁNICA  
 
 ……………. 
  
 
 
  PUESTA EN OBRA 
 
FABRICACIÓN “INSITU” POR 
PROYECCIÓN 
  
 
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
MATERIAL PROYECTADO ESPESOR 
DE 80mm Y DENSIDAD 38-40kg/m3   
 
 
  MATERIAL DE AGARRE 
 
 ……………. 
  
 
 
  RESISTENCIA AL IMPACTO 
 
 ……………. 
  
 
 
  PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 
 
 ……………. 
  
 
 
  RESISTENCIA TÉRMICA 
 
……………. 
  
 
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
……………. 
  
 
 
  COEFICIENTE TRANSMISIÓN TERMICA 
 
……………. 
  
 
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
……………. 
  
 
 
  AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. 
 
……………. 
  
 
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
……………. 
  
 
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
MARCADO CE 
  
 
 
  
   
  
 
 
  Propuesta material alternativo 
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VENTANAS Y 
DEFENSAS   
  
       
 
          
 
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
    
 
 
    
  
  
 
 
  UBICACIÓN 
 
CARPINTERIAS EXTERIORES 
  
 
 
  TIPO  
 
CLIMALIT, TEMPLADO ( ROTURA  
  
 
 
  ESPESORES VIDRIO/CAMARA/VIDRIO 
 
Vidrio Climalit FLOAT PLANILUX 6 - C 4 
  
 
 
  MATERIAL DE LAMINADO o TEMPLADO 
 
TEMPLADO 
  
 
 
  PESO 
 
25 kg/m2 
  
 
 
  MATERIAL DE AGARRE/ SELLADOS 
 
SILICONA NEUTRA EN FRIO, INCOLORA 
  
 
 
  RESISTENCIA AL IMPACTO 
 
500grs EN CAIDA LIBRE DESDE UNA 
ALTURA DE 2m   
 
 
  PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 
 
0,1 
  
 
 
  FACTOR SOLAR 
 
0,49 
  
 
 
  COEFICIENTE TRANSMISIÓN LUMÍNICA 
 
67 
  
 
 
  COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA 
 
K= 4,9 Kcal/h. m2 ºC 
  
 
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
240ºC 
  
 
 
  AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. 
 
34 
  
 
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
 ……………. 
  
 
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
MARCADO CE  
  
 
 
  
   
  
 
 
  Propuesta material alternativo 
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VARIOS TIPOS: 
 
ALBAÑILERIA REVESTIMIENTOS 
        
 
          
 
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
mortero de cemento M-7.5 
1:6 
mortero de cemento M-5 
1:4 
 
 
    
 
    
 
 
  UBICACIÓN 
 
PARTICIONES DE 
LADRILLO  REVESTIMIENTOS  
 
 
  TIPO DE MORTERO 
 
M-7.5  DOSIFICACION 1:6 DOSIFICACION  1:4 
 
 
  ACABADO SUPERFICIAL / COLOR 
 
RUGOSO / NATURAL DEL 
MATERIAL LISO PARA IMPRIMAR 
 
 
  RESISTENCIA   COMPRESIÓN 
 
> 5 N / mm2 >5 N / mm2 
 
 
  RESISTENCIA A CIZALLADURA 
 
0.15 N / mm2 0.15 N / mm2 
 
 
  PUESTA EN OBRA / PRECAUCIONES 
 
 
MORTERO DE AGARRE 
PARA FABRICA DE 
LADRILLO  
MAESTREADO SOBRE 
FABRICA 
 
 
  CURADO 
 
NO PROCEDE NO PROCEDE 
 
 
  COEFICIENTE DE CAPILARIDAD 
 
…………. ………….. 
 
 
  EFLORESCENCIAS 
 
 ……….. 
UTILIZACION DE 
MORTEROS 
HIDROFUGOS  
 
 
  PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 
 
…………. ………… 
 
 
  TIEMPO DE VIDA 
 
NO PROCEDE NO PROCEDE 
 
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
 …………  ……… 
 
 
  RELACIÓN A/C 
 
1 :6 1 :4 
 
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
…………. ……….. 
 
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
 …………  ………… 
 
 
  
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido 
aereo. 
 
 …………...  ………… 
 
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
MARCADO CE (SOLO CEM) 
MARCADO CE (SOLO 
CEM) 
 
 
  
     
 
  Propuesta material alternativo 
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REVESTIMIENTOS   
  
      
          
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
    
 
    
  
  
 
  UBICACIÓN 
 
ZONAS HUMEDAS 
  
 
  TIPO  
 
AZULEJO 31x43cm 
  
 
  ACABADO SUPERFICIAL /COLOR 
 
Color ocre 
  
 
  RESISTENCIA MECÁNICA  
 
………… 
  
 
  PUESTA EN OBRA 
 
adhesivo C2 TEST1 Ibersec Tile flexible 
  
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
40x40 cm / 28x28 cm 
  
 
  MATERIAL DE AGARRE 
 
MORTERO MIXTO BASTARDO 1:1:4 
  
 
  EFLORESCENCIAS 
 
 ………… 
  
 
  PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 
 
………….. 
  
 
  DURABILIDAD QUÍMICA / INTEMPERIE 
 
NO PRESENTARA MARCAS DE AGRESION 
QUIMICA   
 
  DUREZA escala Mohs 
 
 …………. 
  
 
  Coef. DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL 
 
 …………. 
  
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
…………… 
  
 
  HELADICIDAD 
 
NO PRESENTARA ROTURAS NI ALTERACIONES 
EVIDENTES EN LA SUPER.    
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
  
  
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
  
  
 
  AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. 
 
  
  
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
SELLO AENOR  MARCADO CE 
  
   
   
  
 
  Propuesta material alternativo 
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PAVIMENTOS 
 
  
  
      
          
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
 Gres porcelánico   
 
    
  
  
 
  UBICACIÓN 
 
ZONAS COMUNES Y ZONAS SECAS DE VIVIENDA   
 
  TIPO DE PLACA 
 
30 x 60 cm   
 
  ACABADO SUPERFICIAL  
 
COLOR SIENA,VERDE Y OCRE   
 
  RESISTENCIA  FLEXIÓN 
 
…………   
 
  PUESTA EN OBRA 
 
adhesivo C1 TE Ibersec Tile porcelánico   
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
PIEZAS CUADRADAS (4 cm)   
 
  MATERIAL DE AGARRE 
 
CON MORTERO DE CEMENTO   
 
  RESISTENCIA AL IMPACTO 
 
………..   
 
  RESISTENCIA DESLIZAMIENTO 
 
………..   
 
  RESISTENCIA AL DESGASTE 
 
Abrasión IV   
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
………..   
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
………..   
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
………..   
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
AENOR, MARCADO CE   
 
  
   
  
 
  Propuesta material alternativo 
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PARTICIONES 
 
  
  
      
          
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
Guarnecido Maestreado de 15mm   
 
    
  
  
 
  UBICACIÓN 
 
FABRICAS 
  
 
  TIPO 
 
MAESTREADO 
  
 
  ACABADO SUPERFICIAL  
 
GUARNECIDO 
  
 
  RESISTENCIA FLEXIÓN 
 
400 / 160      
  
 
  PUESTA EN OBRA 
 
MEDIANTE PROYECCION  
  
 
  HUMEDAD EN EL SOPORTE Si/No 
 
NO 
  
 
  RELACIÓN AGUA/YESO 
 
0,6 
  
 
  PRINCIPIO DE FRAGUADO 
 
 ………… 
  
 
  AGUA COMBINADA 
 
  ………… 
  
 
  INDICE DE PUREZA 
 
  ………… 
  
 
  PH 
 
  ………… 
  
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
 ………… 
  
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
NO PROCEDE  
  
 
  ABSORCIÓN ACUSTICA 
 
0,29 
  
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
AENOR,  MARCADO CE 
  
 
  
   
  
 
  Propuesta material alternativo 
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HORMIGÓN 
CELULAR   
 
      
 
        
 
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
HC 300 
 
 
    
   
 
  UBICACIÓN 
 
TERRAZA PLANTA 2 
 
 
  PLANOS 
 
  
 
 
  RESISTENCIA MECÁNICA 
 
  
 
 
  TIPO CEMENTO 
 
Cem Portland CEM II/B-L 32,5 
 
 
  PUESTA EN OBRA 
 
MEDIANTE BOMBEO 
 
 
  
CARACTERÍSTICAS 
GEOMÉTRICAS 
 
VARIABLES 
 
 
  Dmax, ARIDO 
 
  
 
 
  MATERIAL AGARRE 
 
NO PROCEDE 
 
 
  DURABILIDAD 
 
AMBIENTE Iia/No hay agresividad química 
 
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
  
 
 
  HELADICIDAD 
 
NO PROCEDE/ANTICOGELANTE PARA TEMP POR 
DEBAJO DE 0 ºc 
 
 
  AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
081 ºCm2/Cm2 
 
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
  
 
 
  AISLAMIENTO ACUSTICA 
 
 ………… 
 
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
SELLO AENOR/AIDICO,  MARCADO CE 
 
 
  
    
 
  Propuesta material alternativo 
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 BASE de PAVIMENTOS   
  
      
          
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
hormigón autonivelante   
 
    
  
  
 
  UBICACIÓN 
 
Solera hormigón   
 
  TIPO  
 
HM-10/B/20/I   
 
  ACABADO SUPERFICIAL / COLOR 
 
……..   
 
  RESISTENCIA COMPRESIÓN 
 
10 N/mm2   
 
  RESISTENCIA A FLEXIÓN 
 
……..   
 
  HUMEDAD EN FORJADO PREVIA PUESTA EN OBRA  
 
Debe regarse pero sin encharcarse   
 
  ESPESOR MÍNIMO EN LA COLOCACIÓN 
 
10 cm   
 
  TIEMPO SECADO DEL MATERIAL 
 
2 dias   
 
  TIEMPO ESPERA COLOCACIÓN PAVIMENTO 
 
……..   
 
  PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 
 
……..   
 
  DURABILIDAD 
 
ambiente I   
 
  ABSORCIÓN AGUA 
 
……..   
 
  HELADICIDAD 
 
No hormigonar temp inf. 0ºc o superior a 
40ºc   
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
……..   
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
……..   
 
  AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. 
 
……..   
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
……..   
 
  
   
  
 
  Propuesta material alternativo 
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FACHADAS   
  
      
          
 
  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
ALUMINIO   
 
    
  
  
 
  UBICACIÓN 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR   
 
  TIPO  
 
Ventana practicable   
 
  MATERIAL DEL PERFIL EXTRUSIONADO 
 
perfiles serie Gala de ALUMAFEL   
 
  ACABADO SUPERFICIAL / COLOR (RAL) 
 
lacado color imitación madera   
 
  PUESTA EN OBRA/PRECAUCIONES/Par galvánico 
 
Colocación de la carpintería sin las 
hojas en el cerramiento exterior, anclado 
a la fábrica mediante las grapas y 
fijacion del marco. Cuande ya este fija la 
carpintería, situarán las hojas en su 
lugar correspondiente.   
 
  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
Planos de proyecto   
 
  MATERIAL DE AGARRE/PREMARCOS 
 
Premarcos de aluminio   
 
  PERMEABILIDAD AL AIRE 
 
………   
 
  ESTANQUEIDAD AL AGUA 
 
………   
 
  RESISTENCIA CARGA DE VIENTO 
 
………   
 
  COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA 
 
………   
 
  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
………   
 
  AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. 
 
36 dB   
 
  RESISTENCIA AL FUEGO 
 
no procede   
 
  SELLOS DE CALIDAD 
 
MARCADO CE   
 
  
  
   
 
    
 
   
 
  
   
  
 
  Propuesta material alternativo 
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ANEXO 6 
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Diario de Obra - Febrero 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 06/02/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Movimiento de tierras. 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Medición de alineaciones de vial. 
- Delimitación de cotas excavación. 
MEDIOS HUMANOS: 
- operario retroexcavadora. 
- Operario camión retirada tierras. 
EQUIPOS: 
- Retroexcavadora Volvo ec210cl 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
DECISIONES D.F: 
- Retirada jardinera existente. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Inadecuado vallado 
- Inexistencia señalización 
- Inexistencia protecciones colectivas 
- Inexistencia EPI’s 
OBSERVACIONES: 
- Escaso control en medidas de 
seguridad 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 09/02/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización del gantt de ejecución de la vivienda unifamiliar de Olba, para realizar un correcto seguimiento 
de la ejecución. 
- Visita a obra de la ejecución de nueva planta de una nave industrial en el polígono industrial. 
 
DECISIONES DESPACHO: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Ausencia de vallado perimetral en la 
zona de movimiento de tierras. 
OBSERVACIONES: 
- Día interesante por la visita a obra y 
poder adoptar un trato de primera mano 
con los operarios y a la vez estar 
presente en las modificaciones de 
proyecto realizadas. 
- Sorprendido porque el metro cúbico de 
movimiento de tierras estaba costando a 
menos de 3,50€ 
 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 10/02/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Movimiento de tierras. 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- revisión del acabado del capítulo de 
movimiento de tierras. 
- marcado de límites y dimensiones del 
edificio 
-  ejes de pilares en la cota que arrancará 
el edificio. 
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 1 peón 
EQUIPOS: 
 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
DECISIONES D.F: 
- Sustitución de solera de Cupolex por 
solera de hormigón, impermeabilización, 
aislamiento y mortero autonivelante. 
- Se decide revisar planos por posibles 
variaciones. 
- Se decide volver a topografiar. 
- Desplazamiento vivienda 50 cm. 
- Mayor superficie construida de la 
esperada. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- inadecuado vallado de seguridad. 
- Inexistencia de señalización 
reglamentaria. 
- Pendiente de rampa de entrada y salida 
de equipos a obra excesiva. 
- Inexistencia de protecciones colectivas. 
- Inexistencia de protecciones 
individuales. 
OBSERVACIONES: 
- Escaso control en medidas de 
seguridad 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 11/02/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Revisión de planos de cimentación con las modificaciones propuestas en obra. Dotando a la vivienda de mayor 
superficie útil. 
- Estudio de proyecto de segunda fase de edificación industrial de nueva planta en polígono industrial Platea 
(Teruel), para posteriormente trabajar sobre él. 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Dia laborioso e intenso, ya que el estudio 
de proyecto de dicha nave industrial es 
de gran envergadura, dado que es un 
proyecto de 7000 metros cuadrados de 
superficie. 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 12/02/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Diseño y dibujo de zapatas y vigas perimetrales en juntas de dilatacion en nave industrial secadero 
jamones Albarracin (Teruel), en sector 1 de 4. Zapatas nº1 a nº110, con sus modificados en tablas de 
arranques de pilares metálicos y de armaduras de cimentación. 
 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Dia laborioso e intenso, ya que hay 
que ponerme mucha dedicación y 
concentración para evitar errores ya 
que dada la envergadura del 
proyecto es de gran facilidad 
cometer equivocaciones. 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 13/02/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Diseño y dibujo de zapatas y vigas perimetrales en juntas de dilatación en nave industrial secadero jamones 
Albarracín (Teruel), en sector 2 de 4. Zapatas nº111 a nº220, con sus modificados en tablas de arranques de 
pilares metálicos y de armaduras de cimentación. 
 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
- Cálculos extraidos de CYPE 
INGENIEROS 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Dia laborioso e intenso, ya que hay 
que ponerme mucha dedicación y 
concentración para evitar errores ya 
que dada la envergadura del 
proyecto es de gran facilidad 
cometer equivocaciones. 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 16/02/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Diseño y dibujo de zapatas y vigas perimetrales en juntas de dilatacion en nave industrial secadero jamones 
Teruel, en sector 3 y 4 de 4. Zapatas nº221 a nº330 y nº331 a 340, con sus modificados en tablas de arranques 
de pilares metálicos y de armaduras de cimentación. Estos cálculos de cimentación vienen hechos con el Cype 
ingenieros 3D Metal. 
 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
- Cálculos realizados con CYPE 3D metal 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Día costoso, ya que hay que 
ponerme mucha dedicación y 
concentración para evitar errores ya 
que dada la envergadura del 
proyecto es de gran facilidad 
cometer equivocaciones. 
- Después de tantos días con la misma 
tarea ya es agotador y monótono. 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 17/02/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Hoy toca visita a obra en la Fase 1 de la nave industrial secadero del polígono industrial La Platea (Teruel). 
- Se ha asistido a una visita a obra a la vez que se realizaba la última reunión de seguridad y salud, en la cual una 
vez reunidas las diferentes subcontratas se ha visitado el edificio acabado para ver posibles fallos o 
desperfectos encontrados, los cuales deben ser subsanados para la posterior entrega del edificio. 
 
DECISIONES DESPACHO: 
- Se decide contratar a un jardinero 
especializado para adecuar los 
exteriores del edificio. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Detección de espesor excesivo en el 
pavimento de resina lo que produce 
rozamientos en la apertura de las 
cámaras de secado. 
- Falta de presión de instalaciones en la 
prueba de la cámara de salación. 
 
OBSERVACIONES: 
- Dia distinto a lo normal, ya que asistir a 
una reunión de obra en la que existan 
tantas empresas subcontratadas 
diferentes (constructora obra civil, 
estructuras metálicas, cerramientos, 
instalador de puertas especiales, 
refrigeración, electricista, 
telecomunicaciones, solados…) es un 
poco imponente. 
- A destacar que es un proyecto de nave 
industrial de 7000m2 (la primera fase) y 
se ha realizado en un plazo de 5 meses, 
admirable la organización que se ha 
seguido para cumplir los plazos 
previstos. 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 18/02/2015 
CAPITULO OBRA: 
- cimentación 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Replanteo de cimentación en vivienda en 
Olba. 
- se han vuelto a sacar las dimensiones 
del edificio y la distancia a lindes ya que 
la excavadora ha retirado más talud del 
debido para así poder darles más 
espacio a los ferrallistas para poder 
armar y encofrar el muro con comodidad 
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 1 peón 
- Operario retroexcavadora 
EQUIPOS: 
- retroexcavadora 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
DECISIONES D.F: 
- se decide que una vez realizado el muro 
se rellenara el trasdós con la tierra de la 
rampa y que la retroexcavadora se 
retirará con una grúa de gran tonelaje. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- inadecuado vallado de seguridad. 
- Inexistencia de señalización 
reglamentaria. 
- Pendiente de rampa de entrada y salida 
de equipos a obra excesiva. 
- Inexistencia de protecciones colectivas. 
- Inexistencia de protecciones 
individuales. 
OBSERVACIONES: 
- dia entretenido, ya que he dibujado 
yo la cimentación en el suelo según 
las indicaciones recibidas pero el 
director de ejecución del proyecto. 
- A los contratistas se les nota la 
experiencia que tienen de más de 25 
años en el sector. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 19/02/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- 9:00h charla de aplicaciones informáticas proporcionadas por la universidad politécnica. 
 
- 12:30h charla sobre gente que ha cursado nuestros estudios y está ahora trabajando en el exterior. 
 
DECISIONES DESPACHO: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 20/02/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Este día no se me ha requerido realizar ninguna faena para la empresa dado que toda la faena semanal ya se 
había acabado. 
 
- Por tanto he continuado con la realización de mi proyecto haciendo las correcciones precisadas en la última 
reunión de TFG realizada el día 17. 
 
SOFTWARE: 
- Autocad 2013 
- Microsoft Project 2010 
- Arquimedes Cype. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Día productivo para mi proyecto por 
haber tenido toda la mañana para 
adelantarlo y seguir realizando tareas 
pendientes. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 23/02/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Este dia no se me ha requerido realizar ninguna faena para la empresa porque todos los empleados de la 
empresa estaban reunidos con diferentes promotores para futuros proyectos. 
 
- Por tanto he continuado con la realización de mi proyecto estudiando el proyecto en busca de posibles 
incongruencias entre documentos. 
 
SOFTWARE: 
- Autocad 2013 
- Microsoft Office 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Día productivo para mi proyecto por 
haber tenido toda la mañana y tarde 
para adelantarlo y seguir realizando 
tareas pendientes. 
 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 24/02/2015 
CAPITULO OBRA: 
- cimentación 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Revisión del armado de cimentación 
cumpliendo lo exigido en proyecto. 
- Planificación de la red horizontal de 
saneamiento que irá embebida dentro de 
la cimentación con su correcta 
nivelación.  
-  
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 2 peón 
EQUIPOS: 
- Radial 
- Vibrador (del vertido del hormigón limpieza) 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Armaduras de cimentación 
- Maderas para encofrados. DECISIONES D.F: 
- Sustitución de solera de Cupolex por 
solera de hormigón, impermeabilización, 
aislamiento y mortero autonivelante. 
- Se decide revisar planos por posibles 
variaciones. 
- Se decide volver a topografiar. 
- Desplazamiento vivienda 50 cm. 
- Mayor superficie construida de la 
esperada. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- No se respetan los espesores de 
recubrimientos. 
- Falta de limpieza en fondo cimentación. 
- Ausencia de Epi’s de seguridad. 
- No utilización de protección para 
armaduras salientes. 
OBSERVACIONES: 
- Día interesante, porque es la primera 
vez que asisto a una revisión de armado 
de cimentación, anteriormente había 
revisado armados pero siempre de 
plantas de forjados. 
- Este estructurista está demostrando ser 
bastante bueno en su trabajo, ya que los 
únicos errores que se han visto ha sido 
por parte del taller de ferralla que se ha 
equivocado al armar dos vigas. 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 25/02/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Hoy dia de visita a uno de los proyectos que se están ejecutando por parte del despacho de arquitectura, una 
demolición de vivienda en el casco histórico de Segorbe. 
  
DECISIONES DESPACHO: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Falta de vallado de seguridad alrededor 
del perímetro de la demolición. 
- No se han cortado los viales que 
desembocan en el cruce, por 
denegación del permiso por parte del 
ayuntamiento. 
OBSERVACIONES: 
- Gran conflicto el creado en la zona al 
juntarse todos los coches que circulaban 
por esos viales y el camión de retirada 
de escombros. 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 26/02/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de un análisis intensivo del estudio de seguridad y salud y del plan de seguridad y salud de la obra 
del proyecto. Justificando el cumplimiento con lo establecido en el RD 1627/1997. 
 
SOFTWARE: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Este dia ha resultado algo aburrido por la 
tarea que es leerse los dos documentos 
más el RD 1627/1997 para poder 
justificar correctamente lo exigido en el 
campo de la seguridad en las obras de 
edificación. 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 27/02/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Día de despacho realizando la programación del control de la calidad de la obra de nuestro proyecto, a la vez 
que se realiza un estudio exhaustivo de la nueva normativa de calidad LG-14 junto a los arquitectos técnicos del 
despacho, dado que el despacho de ingeniería y arquitectura está obligado a aplicarla en sus proyectos de 
edificación que realice en la Comunidad Valenciana. 
 
SOFTWARE: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- este dia ha sido bastante fructífero por 
aprender una normativa la cual voy a 
gastar a partir de ahora sino a diario, 
casi a diario para poder llevar un 
correcto control de la calidad en los 
proyectos. 
- Por parte del despacho de arquitectura 
me han pedido que analice bien la LG-14 
porque se presentó hace dos meses y 
así podré explicarles cómo aplicarla 
correctamente en un futuro. 
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Diario de Obra - Marzo 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 02/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
Impresión, corte y plegado de planos proyecto para ayuntamiento de Teruel, Fase 2 Jamones Albarracín. 
SOFTWARE: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- El ayuntamiento de Teruel exige 4 
copias del proyecto para poder tramitar 
ellos la pertinente licencia de obras, 
cada proyecto constaba de 48 planos, 
memorias y presupuesto de 600 hojas y 
estudio de seguridad de 500 hojas. 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 03/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Encuadernado de las cuatro copias de proyecto para ayuntamiento de Teruel, Fase 2 Jamones Albarracín. 
SOFTWARE: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Me parece excesivo que pidan 4 
copias de cada proyecto en el 
ayuntamiento de Teruel que se 
quiera realizar porque el cómputo 
total del proyecto fueron cuatro 
cajas. 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 04/03/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Muros de cimentación 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Revisión del acabado de cimentación 
una vez fraguado el hormigón. 
- Revisión de acabado de la parte de muro 
ya desencofrado. 
- Revisión de la parte de muro en 
ejecución. 
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 2 peones. 
EQUIPOS: 
- Vibrador de hormigón 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Armado de muros 
- Paneles de encofrado DECISIONES D.F: 
-  
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- En la realización de la esquina de muro 
no se ha respetado el cruce de 
armaduras por empuje al vacío. 
OBSERVACIONES: 
Les he notificado a los arquitectos la 
ausencia de armadura de empujes al 
vacío y no sabían ni cómo se colocaba 
esa armadura ni la finalidad de su 
colocación, por tanto he procedido a 
explicarles el funcionamiento de dicha 
armadura. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 05/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Asistencia a charla sobre TFG en la ETSIE, charla sobre búsqueda en biblioteca. 
SOFTWARE: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Día perdido en bajar a valencia para 
una charla de 15 minutos. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 06/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de alzado y planta básica para proyecto de zanja en un vial de la localidad de Segorbe. 
DECISIONES DESPACHO: 
- Autocad 2009 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 09/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de plantas de distribución del Ayuntamiento de la localidad de Geldo para una pedir una 
subvención a la Diputación de Castellón para una auditoria energética del edificio. 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Se tuvo que realizar los planos y 
luego bajar al ayuntamiento a 
realizar una inspección visual de 
posibles modificaciones posteriores 
a la realización del proyecto que se 
habían realizado. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 10/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de planta baja de distribución, incorporando la instalación eléctrica, del colegio municipal de la 
localidad de Geldo para una pedir una subvención a la Diputación de Castellón para una auditoria 
energética del edificio. 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Se tuvo que realizar los planos y 
luego bajar al ayuntamiento a 
realizar una inspección visual de 
posibles modificaciones posteriores 
a la realización del proyecto que se 
habían realizado. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 11/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de planta primera de distribución, incorporando luminarias, del colegio municipal de la localidad 
de Geldo para una pedir una subvención a la Diputación de Castellón para una auditoria energética del 
edificio. 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- A la espera de visita al colegio para 
inspección visual de posibles 
modificaciones en distribuciones e 
instalaciones eléctricas. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 12/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Asistencia a charla sobre TFG en la ETSIE, charla sobre redacción del proyecto. 
SOFTWARE: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Charla interesante por haber servido 
para darle calidad a la maquetación 
y redacción del tfg. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 13/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- No se me han requerido tareas por parte del despacho de arquitectura. 
- Revisión de correcciones realizadas en la última reunión de TFG realizada el día 11/03/2015. 
 
SOFTWARE: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 16/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- No se me han requerido tareas por parte del despacho de arquitectura. 
- Realización de programación de control de la calidad del proyecto y LG14. 
 
SOFTWARE: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 17/03/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Soportes 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Soldadura soportes 
- Comprobación soportes según planos 
- Acabado muros 
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 1 peón. 
EQUIPOS: 
- Mesa cortadora de madera 
- Radial eléctrica 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Bloques hormigón 
DECISIONES D.F: 
- Construcción de muro de bloque para 
contención de tierras por lateral hasta 
construcción de solera. 
- Desoldado de los pilares y colocación 
conforme a planos de estructura. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Mala colocación de soportes por parte 
del estructurista, Tamaconsa. La forma 
de trabajo de 4 pilares está colocada al 
contrario de las vigas del forjado 
OBSERVACIONES: 
- La obra tiene 5 soportes de estructura 
metálica y el plano estaba correctamente 
especificado donde iba cada pilar, no es 
muy normal que de 5 soportes se hayan 
equivocado en 4. 
- La colocación de soportes debía haberse 
realizado 3 días antes, pero ha habido 
un retraso por la avería de la 
retroexcavadora que debía rellenar el 
trasdós del muro antes de la colocación 
de los soportes de estructura metálica. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 23/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Revisión de numeración de zapatas y arranques de pilares en plano cimentación de Segunda Fase Jamones 
Albarracín para enviársela a la empresa COMSAL que es la encargada de toda la estructura metálica. 
 
DECISIONES DESPACHO: 
- Renumeración de una zona de zapatas 
por añadir dos zapatas nuevas. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 24/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
Revisión de numeración de zapatas y arranques de pilares en plano cimentación de Segunda Fase 
Jamones Albarracín para enviársela a la empresa COMSAL, igualando tamaños de letras para una correcta 
maquetación del proyecto. 
DECISIONES DESPACHO: 
- Correcciones de ciertas numeraciones 
que tenían errores. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
OBSERVACIONES: 
- No es lógico que el Cype metal 3d 
exporte las tablas con diferentes tipos de 
tamaños de letras y de relaciones 
alto/ancho. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 25/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Diseño de detalles de cimentación de Foso de hormigón armado para colgado de jamones en sus 
respectivas jaulas. 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- La maquetación no ha quedado muy 
visualmente correcta porque se 
necesitaba urgentemente ese detalle. 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 26/03/2015 
CAPITULO OBRA: 
- forjado 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- control de armado de forjado 
- replanteo de curva para correcta 
colocación del armado del forjado 
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 2 peones 
EQUIPOS: 
- Mesa cortadora de madera 
- Radial eléctrica 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Armado forjado 
- Bovedillas hormigón 
- Viguetas pretensadas 
DECISIONES D.F: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Utilización de separadores No 
Homologados. 
- No colocación de sopandas en 
apuntalamiento para punzonamiento. 
- No utilización de barandillas de 
seguridad. 
- No utilización de redes horca para evitar 
caídas de material. 
OBSERVACIONES: 
- Utilización de partes de bloque de 
hormigón como separadores. 
- Retraso de 2 dias en el montaje de 
forjado por las lluvias sufridas entre los 
días 20 y 23 de marzo. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 27/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Recortado y Maquetado de entrevigado vía aérea de Fase 2 del proyecto de Jamones Albarracín (Teruel) 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
- Diseño de estructura realizado con 
Cype 3D metal 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Era necesario examinarlo en 3D antes 
de empezar a recortar las líneas 
sobrantes porque es de gran 
complejidad su comprensión. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 30/03/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Recortado y Maquetado de plano de estructura de cubierta de Fase 2 del proyecto de Jamones Albarracín 
(Teruel). 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
- Cype 3D metal 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
Diario de Obra - Abril 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 06/04/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Muro de contención 
- Pilares forjado 1-2 
- Armado escalera. 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Colocación correcta de pilares de 
acero estructural. 
- Correcto encofrado del muro de 
contención. 
- Correcto armado y encofrado de 
losa de escalera. 
MEDIOS HUMANOS: 
 
EQUIPOS: 
 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Armado muro de contención 
- Encofrado muro 
- Pilares forjado 1-2 
- Armado escalera 
DECISIONES D.F: 
- Revisión de medidas de seguridad 
para cumplir la normativa vigente de 
seguridad en el trabajo. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Inadecuado vallado. 
- Inexistencia señalización. 
- No utilización de barandillas de 
seguridad. 
- No utilización de redes de caída de 
materiales. 
 
OBSERVACIONES: 
- Escaso control en medidas de 
seguridad 
- Visita a obra realizada fuera del 
horario laboral para que no sea 
prevista por los estructuristas. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 07/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de correcciones en tablas de zapatas  de Fase 2 Jamones Albarracín. 
SOFTWARE: 
- Autocad 2009 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Se han realizado modificaciones en la 
estructura por cambios de uso de 
distintas zonas de la industria, lo que 
exige 3 días de correcciones en la 
estructura por cada cambio realizado, 
dado que las cargas varían. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 08/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de correcciones en tablas de zapatas  de Fase 2 Jamones Albarracín. 
SOFTWARE: 
Autocad 2009 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Se han realizado modificaciones en la 
estructura por cambios de uso de 
distintas zonas de la industria, lo que 
exige 3 días de correcciones en la 
estructura por cada cambio realizado, 
dado que las cargas varían. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 09/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de correcciones en tablas de zapatas  de Fase 2 Jamones Albarracín. 
SOFTWARE: 
Autocad 2009 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Se han realizado modificaciones en la 
estructura por cambios de uso de 
distintas zonas de la industria, lo que 
exige 3 días de correcciones en la 
estructura por cada cambio realizado, 
dado que las cargas varían. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 10/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de correcciones en detalles de placas de cimentación de zona 3 de Fase 2 Jamones Albarracín. 
SOFTWARE: 
Autocad 2009 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- se requieren los detalles de placas de 
cimentación para poder enviárselo a 
COMSAL (estructurista) para que vaya 
realizándolas, dado que ya se ha 
comenzado el replanteo de toda la 
cimentación de la zona 3. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 13/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de correcciones en detalles de placas de cimentación de zona 2 y 1 de Fase 2 Jamones 
Albarracín. 
SOFTWARE: 
Autocad 2009 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
- se requieren los detalles de placas de 
cimentación para poder enviárselo a 
COMSAL (estructurista) para que vaya 
realizándolas, dado que ya se ha 
comenzado el replanteo de toda la 
cimentación de la zona 3. 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 14/04/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Forjado 2 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Revisión armado forjado planta 2. 
- Revisión de acabado de escalera. 
- Revisión acabado muro contención. 
MEDIOS HUMANOS: 
- 1 oficial 
- 2 peones 
EQUIPOS: 
 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Armado forjado. 
- Bovedillas hormigón 
- Viguetas prefabricadas. 
DECISIONES D.F: 
- Necesidad de explicar a la 
promotora las normas de seguridad 
que debe de exigir en la obra para 
evitar lesiones de operarios. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Inadecuado vallado. 
- Inexistencia señalización. 
- No utilización de barandillas de 
seguridad. 
- No utilización de redes de caída de 
materiales. 
- no utilización de redes bajo forjado. 
Se está empezando a desmoronar la 
calle por falta de contención. 
OBSERVACIONES: 
- Escaso control en medidas de 
seguridad. 
- No se ha pedido todavía el hormigón 
por riesgo de lluvia. 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 15/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de correcciones de Trabajo Final de Carrera por no requerirse de mis servicios. 
SOFTWARE: 
Autocad 2013 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 16/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de correcciones de Trabajo Final de Carrera por no requerirse de mis servicios. 
SOFTWARE: 
Autocad 2013 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 17/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de correcciones de Trabajo Final de Carrera por no requerirse de mis servicios. 
SOFTWARE: 
- Autocad 2013 
- Microsoft Project 2010 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 20/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de correcciones de Trabajo Final de Carrera por no requerirse de mis servicios. 
SOFTWARE: 
Autocad 2009 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 21/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Visita a obra para ver el montaje de prefabricados de cerramientos en una nave industrial. 
- Montaje y fabricación de paneles prefabricados por Pretersa-Prenavisa 
- Izado de paneles a cargo de Sergruco. 
DECISIONES DESPACHO: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
 
OBSERVACIONES: 
- De admirar como se respeta el llevar 
puesto el equipamiento necesario de 
protección por parte de la empresa 
de fabricación y montaje de 
prefabricados. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 22/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de correcciones de Trabajo Final de Carrera por no requerirse de mis servicios. 
SOFTWARE: 
- Autocad 2013 
- Sketchup 8 pro 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 23/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Charla UPV 
SOFTWARE: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 24/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Continuación de Trabajo Final de Carrera por no requerirse de mis servicios. 
SOFTWARE: 
- Autocad 2013 
- Arquimedes Cype 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 27/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Continuación de Trabajo Final de Carrera por no requerirse de mis servicios. 
SOFTWARE: 
- Autocad 2013 
- Microsoft Project 2010 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 28/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Continuación de Trabajo Final de Carrera por no requerirse de mis servicios. 
SOFTWARE: 
- Microsoft office 2010 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 29/04/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Visita a un hotel en la localidad de Montanejos para apoyar al arquitecto de la empresa para actualizar el 
plan de autoprotección y anotar los puntos en los que según la normativa vigente se requiera de medidas 
de evacuación o extinción. 
DECISIONES DESPACHO: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Recorridos de evacuación confusos 
OBSERVACIONES: 
- En el hotel se han realizado muchas 
reformas y ampliaciones desde que 
se construyó, y es alucinante como 
hay señales que te dirigen hacia 
salidas de emergencia que están en 
la otra punta del hotel teniendo 
algunas al fondo del pasillo, y 
simultáneamente existe una 
escalera que sube desde el sótano 
que no lleva a ninguna parte. 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 30/04/2015 
CAPITULO OBRA: 
- Forjado 3 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Revisión de acabado de forjado. 
- Revisión  de apuntalamiento de 
forjados. 
 
MEDIOS HUMANOS: 
 
EQUIPOS: 
 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Armado forjado. 
- Bovedillas hormigón 
- Viguetas prefabricadas. 
DECISIONES D.F: 
- Necesitad de impermeabilizar y 
rellenar el trasdós del muro para 
evitar posibles filtraciones de 
humedad. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Inadecuado vallado. 
- Inexistencia señalización. 
- No utilización de barandillas de 
seguridad. 
- no utilización de redes bajo forjado. 
- Sujeción de redes horca inadecuada. 
OBSERVACIONES: 
- Escaso control en medidas de 
seguridad. 
- Después de dos forjados ejecutados 
por fin se han colocado las redes 
horca para evitar la caída de 
materiales. 
- este día los estructuristas no han 
acudido a trabajar por estar 
esperando al fraguado del hormigón 
vertido en el forjado 
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Diario de Obra - Mayo 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 04/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Continuación de proyecto final de carrera. 
SOFTWARE: 
- Microsoft office 2010 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 05/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Continuación de proyecto final de carrera. 
SOFTWARE: 
- Microsoft office 2010 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 06/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Continuación de proyecto final de carrera. 
SOFTWARE: 
- Microsoft office 2010 
- Autocad 2013 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 07/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Continuación de proyecto final de carrera. 
SOFTWARE: 
- Microsoft office 2010 
- Microsoft Project 2010 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 08/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Continuación de proyecto final de carrera. 
SOFTWARE: 
- Microsoft office 2010 
- Arquimedes Cype 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 11/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de levantamiento topográfico para futura ampliación en parcela colindante a la empresa de 
distribución de bebidas Pergal s.l.  
SOFTWARE: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 12/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Topografía de solar en la localidad de Barracas para la futura construcción de un comercio de venta de 
zapatos. 
- Solicitar en el ayuntamiento de la localidad de Barracas las normativas urbanísticas establecidas en el plan 
general para poder ver las condiciones exigibles a la parcela en que se quiere ubicar la zapateria. 
SOFTWARE: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 13/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Seguimiento de proyecto 
SOFTWARE: 
Microsoft office 2010 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 14/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Día de charlas en la ETSIE, charla sobre cómo realizar la defensa del proyecto final de carrera delante de 
un jurado. 
SOFTWARE: 
- Microsoft office 2010 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 15/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Dia de seguimiento de proyecto. 
SOFTWARE: 
- Sketchup 8 pro 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 18/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Día de seguimiento de proyecto. 
- He tenido que ir a la delegación de la diputación de Castellón en mi comarca para entregar unos papeles al 
arquitecto técnico de la diputación. 
SOFTWARE: 
- Sketchup 8 pro 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 19/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Hoy he tenido que ir junto con mi tutor del proyecto a realizar un levantamiento topográfico y de medición de 
la piscina municipal de la localidad de Altura para realizar un proyecto de baja tensión. 
DECISIONES DESPACHO: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- La instalación eléctrica estaba 
obsoleta y suponía un riesgo por la 
falta de mantenimiento realizado. 
OBSERVACIONES: 
- Remarcar que Iberdrola ya les 
permitió la apertura de la piscina el 
año pasado con la condición de que 
se sustituyera la instalación eléctrica 
de los vestuarios y las depuradoras, 
como muestra de dejadez este año 
no se han preocupado hasta última 
hora cuando se tiene que hacer el 
proyecto corriendo porque necesitan 
encender las bombas para cambiar 
el agua. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 20/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Revisión de la instalación eléctrica y todos los aparatos electrónicos para la creación de una auditoria 
energética de los edificios multiusos y polifuncional de la localidad de Matet. 
 
DECISIONES DESPACHO: 
- En las próximas semanas habrá que 
colocar los aparatos de medición de 
consumos durante varias semanas 
para que la medición resultante sea 
lo más precisa posible. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
 
OBSERVACIONES: 
- Es de agradecer la implicación 
mostrada por unos de los ingenieros 
industriales, Juan Diaz Gil, del 
despacho de arquitectura e 
ingeniería donde he realizado las 
practicas por el interés que ha 
mostrado enseñándome como medir 
la potencia de cada luminaria y de 
cada aparato para justificar la 
auditoria energética. 
- Cabe destacar la lamentable 
conservación que se tiene en los 
edificios públicos. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 21/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Replanteo de bajo comercial en la localidad de altura para la futura ubicación de una tienda de venta de 
productos de bajo coste. 
DECISIONES DESPACHO: 
- dibujado a mano alzada del local 
para su posterior realización en 
formato digital. 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 22/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Levantamiento planimetrico de la piscina municipal de la localidad de altura destacando las instalaciones 
eléctricas existentes. 
SOFTWARE UTILIZADO: 
- Autocad 2009 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Es lamentable que habiendo tenido 
todo el año para hacer este proyecto 
y su posterior reforma de la 
instalación, tenga que hacer ahora 
todo a última hora para que 
Iberdrola les conceda la ampliación 
de potencia necesaria para la 
puesta en funcionamiento de la 
depuradora. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 25/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Anotación de potencias de todas las maquinarias de la industria de elaboración y envasado de aceitunas 
ASEGO S.L para su posterior cálculo para la posterior petición de ampliación de potencia a Iberdrola. 
DECISIONES DESPACHO: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
 
OBSERVACIONES: 
- Me sorprendió la medición de 100kw 
de potencia como resultado de la 
medición total de las potencias de 
las maquinas. 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 26/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Levantamiento planimetrico de la empresa de aceitunas ASEGO.S.L destacando las instalaciones eléctricas 
existentes. 
SOFTWARE UTILIZADO: 
- Autocad 2009 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 27/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Seguimiento de proyecto 
SOFTWARE: 
- Microsoft office 2010 
- Sketchup 8 pro 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 28/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Seguimiento de proyecto 
SOFTWARE: 
- Microsoft office 2010 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 29/05/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Seguimiento de proyecto 
DECISIONES DESPACHO: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 01/06/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Visita a obra de edificio de nueva planta, visita de ejecución de cubierta. 
DECISIONES DESPACHO: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
 
OBSERVACIONES: 
- Es la primera cubierta que veo 
realizar, y la verdad me sorprende la 
utilización de arlita como aligerante 
de la cubierta. 
 
VISITA A OBRA 
FECHA: 
- 05/06/2015 
CAPITULO OBRA: 
- estructura 
COMPROBACIONES REALIZADAS: 
- Revisión de acabado de forjado de 
cubierta. 
- Revisión de soportes planta primera. 
- Revisión acabado de losas de 
escalera. 
MEDIOS HUMANOS: 
 
EQUIPOS: 
 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
- Bovedillas hormigón 
- Viguetas prefabricadas. 
- Armado forjado ps2 
- Pilares forjado 1-2 
- Armado escalera 
DECISIONES D.F: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
- Inadecuado vallado. 
- Inexistencia señalización. 
- No utilización de barandillas de 
seguridad. 
- Falta de orden y limpieza en la 
planta 1. 
- Se ha desapuntalado el ultimo 
forjado antes de los 28 días que 
establece la normativa. 
 
OBSERVACIONES: 
- Escaso control en medidas de 
seguridad 
- La subcontrata de estructura ya ha 
acabado su fase de obra. 
-  
ACTIVIDAD EN DESPACHO 
FECHA: 
- 15/06/2015 
TAREAS REALIZADAS: 
- Realización de planos para nuevo establecimiento de venta de calzado en la localidad de Barracas. 
DECISIONES DESPACHO: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES: 
 
OBSERVACIONES: 
- Me llama la atención ver como la 
mayoría de locales comerciales y 
viviendas en los municipios 
pequeños se están realizando con 
estructura metálica o con estructura 
mixta para disponer de mayor 
superficie útil al diminuir la sección 
de soportes. 
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ANEXO 7.1 PRIMERA CERTIFICACIÓN - FEBRERO 
CERTIFICACIÓN TEÓRICA 
La certificación teórica ha sido extraída del programa Microsoft Project 2010 con la previsión de lo ejecutado 
en esa mensualidad y lo que se debía haber ejecutado hasta esa fecha. Se adjunta impreso extraído del Gantt 
generado para programación de las tareas de obra en el que se muestras los costes de las tareas ejecutadas y 
las horas de trabajo de los recursos y maquinarias utilizadas en obra. 
 
 
Id Modo de
tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado Costo Trabajo
febrero 2015
4 Programada automáticamenteDEM.EDIFICIO DE VIVIENDA. 2 días mié 04/02/15 vie 06/02/15 100% 5.312,01 € 16 horas
6 Programada automáticamenteEXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS4 días vie 06/02/15 jue 12/02/15 100% 148,32 € 32 horas
13 Programada automáticamenteTRANSP.VERTED. < 10km.CARGA MEC.8 días vie 06/02/15 jue 19/02/15 100% 601,37 € 64 horas
7 Programada automáticamenteEXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.3 días jue 12/02/15 mié 18/02/15 100% 432,52 € 24 horas
8 Programada automáticamenteEXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO1 día jue 12/02/15 vie 13/02/15 100% 42,26 € 8 horas
9 Programada automáticamenteEXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC. 1 día mié 18/02/15 jue 19/02/15 100% 34,53 € 8 horas
15 Programada automáticamenteHORM. LIMP. HM-20/P/20/I V. GRÚA1 día jue 19/02/15 vie 20/02/15 100% 1.140,23 € 24 horas
16 Programada automáticamenteHORM. HA-25/P/40/IIa CIM. V. BOMBA3 días vie 20/02/15 mié 25/02/15 100% 2.160,91 € 96 horas
30 Programada automáticamenteCOLECTOR HORMIGONADO PVC D=110 mm.1 día lun 23/02/15 mar 24/02/15 100% 57,97 € 24 horas
31 Programada automáticamenteCOLECTOR HORMIGONADO PVC D=160 mm.1 día lun 23/02/15 mar 24/02/15 100% 107,78 € 24 horas
32 Programada automáticamenteARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm1 día lun 23/02/15 mar 24/02/15 100% 176,80 € 24 horas
33 Programada automáticamenteARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm1 día lun 23/02/15 mar 24/02/15 100% 67,26 € 24 horas
34 Programada automáticamenteARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm.1 día lun 23/02/15 mar 24/02/15 100% 80,82 € 24 horas
27 Programada automáticamentePLACAS ANCLAJE CIMENTACIÓN 1 día mar 24/02/15 mié 25/02/15 100% 198,17 € 24 horas
19 Programada automáticamenteHA MURO PS2-PS1 3 días jue 26/02/15 mar 03/03/15 100% 2.919,91 € 72 horas
marzo 2015
19 Programada automáticamenteHA MURO PS2-PS1 3 días jue 26/02/15 mar 03/03/15 100% 2.919,91 € 72 horas
Tareas completadas el jue 07/05/15
PROYECTO TFG 04-03-2015
Página 1
PROYECTO COMPLETO
DEMOLICIONES
DEM.EDIFICIO DE VIVIENDA. 16 horas 16 horas
excavadora 1 16 16
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 5 horas 27 horas 32 horas
excavadora 1 5 27 32
EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 8 horas 16 horas 24 horas
excavadora 1 8 16 24
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 8 horas 8 horas
excavadora 1 8 8
EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC. 8 horas 8 horas
excavadora 1 8 8
TRANSP.VERTED. < 10km.CARGA MEC. 5 horas 35 horas 24 horas 64 horas
camión 1 5 35 24 64
CIMENTACIONES
HORM. LIMP. HM-20/P/20/I V. GRÚA 24 horas 24 horas
ferralla 1 8 8
ferralla 2 8 8
ferralla 3 8 8
HORM. HA-25/P/40/IIa CIM. V. BOMBA 12 horas 84 horas 96 horas
ferralla 1 3 21 24
ferralla 2 3 21 24
ferralla 3 3 21 24
bomba hormigón 3 21 24
H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA
HA MURO PS2-PS1 42 horas 30 horas 72 horas
ferralla 1 14 10 24
ferralla 2 14 10 24
ferralla 3 14 10 24
PLACAS ANCLAJE CIMENTACIÓN 24 horas 24 horas
ferralla 1 8 8
ferralla 2 8 8
ferralla 3 8 8
RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
COLECTOR HORMIGONADO PVC D=110 mm. 24 horas 24 horas
ferralla 1 8 8
ferralla 2 8 8
ferralla 3 8 8
COLECTOR HORMIGONADO PVC D=160 mm. 24 horas 24 horas
ferralla 1 8 8
ferralla 2 8 8
ferralla 3 8 8
ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm 24 horas 24 horas
ferralla 1 8 8
ferralla 2 8 8
ferralla 3 8 8
ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm 24 horas 24 horas
ferralla 1 8 8
ferralla 2 8 8
ferralla 3 8 8
ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm. 24 horas 24 horas
ferralla 1 8 8
ferralla 2 8 8
ferralla 3 8 8
Total 26 horas 78 horas 84 horas 270 horas 30 horas 488 horas
Total02/02/15 09/02/15 16/02/15 23/02/15 02/03/15 09/03/15 16/03/15
Uso de tareas el mié 11/03/15
PROYECTO TFG 04-03-2015
Página 1
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CERTIFICACIÓN REAL 
La certificación ha sido extraída de las mediciones del presupuesto original de la obra comparándola con las 
partidas ejecutadas según las visitas a obra realizadas. 
Se adjunta impreso extraído del presupuesto realizado con Arquímedes de CYPE Ingenieros. 
 
 
1.1 E01DCI010 ud Demolición completa de edificio de vivienda
formado por planta baja y planta primera,
con una superficie por planta de 78,27 m2. 1,000 5.312,01 5.312,01
Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 5.312,01
VIVIENDA UNIFAMILIAR - primera certificación Página 1
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
2.1 E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras fuera de la excavación,
en vaciados, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 105,946 1,40 148,32
2.2 E02PM030 m3 Excavación en pozos en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares. 47,167 9,17 432,52
2.3 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. 4,609 9,17 42,26
2.4 E02ES040 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en
terrenos de consistencia floja, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, y con posterior relleno y apisonado
de las tierras procedentes de la excavación
y con p.p. de medios auxiliares. 2,444 14,13 34,53
2.5 E02TT030 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, con camión basculante
cargado a máquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga. 64,282 6,89 442,90
Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.100,53
VIVIENDA UNIFAMILIAR - primera certificación Página 2
Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
3.1 E04CM090 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido con grúa,
vibrado y colocación.  Según normas NTE ,
EHE-08 y CTE-SE-C. 28,140 40,52 1.140,23
3.2 E04CA100 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2,
consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (40 kg./m3.), por medio
de camión-bomba, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C. 28,816 74,99 2.160,91
3.3 E04MA041 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2,
consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en
muro de 30 cm. de espesor, incluso
armadura (70 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido,
encofrado y desencofrado con grúa, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C. 29,430 134,82 3.967,75
3.4 E10INX020 m. Impermeabilización de unión muro-solera
con banda de goma hidrofilica preformada
extensible y flexible, incluso medios
auxiliares. 22,000 4,97 109,34
3.5 E04AP010 kg Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil
plano para cimentación, de dimensiones
segun planos, con patillas de redondo
corrugado de diámetro y longitud segun
planos, soldadas, i/taladro central,
colocada.  Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE/A. 185,210 1,07 198,17
Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES : 7.576,40
VIVIENDA UNIFAMILIAR - primera certificación Página 3
Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
4.1 E03OCP020 m Colector de saneamiento colocado en zanja
de cimentacion, de PVC liso color gris, de
diámetro 110 mm. y con unión por
encolado, incluso p.p. de piezas especiales
en desvíos y medios auxiliares, totalmente
instalado y tapado con arena de mina 10
cm. por encima de la generatriz, s/
CTE-HS-5. 5,500 10,54 57,97
4.2 E03OCP040 m Colector de saneamiento colocado en zanja
de cimentacion, de PVC liso color gris, de
diámetro 160 mm. y con unión por
encolado, incluso p.p. de piezas especiales
en desvíos y medios auxiliares, totalmente
instalado y tapado con arena de mina 10
cm. por encima de la generatriz, s/
CTE-HS-5. 7,500 14,37 107,78
4.3 E03ALA020 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de
51x51x65 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento M-15
redondeando ángulos, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la
solera, con tapa y marco de hormigón
armado prefabricada, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5. 2,000 88,40 176,80
4.4 E03ALP020 ud Arqueta enterrada no registrable, de
51x51x65 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento M-15
redondeando ángulos, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con
mallazo, terminada y sellada con mortero
de cemento y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 1,000 67,26 67,26
4.5 E03ALS020 ud Arqueta sifónica registrable de 51x51x65
cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15
redondeando ángulos, con sifón formado
por un codo de 87,5º de PVC largo, y con
tapa y marco de hormigón, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5. 1,000 80,82 80,82
Total presupuesto parcial nº 4 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO : 490,63
VIVIENDA UNIFAMILIAR - primera certificación Página 4
Presupuesto parcial nº 4 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
5.1 E17BD050 m. Red de toma de tierra de estructura,
realizada con cable de cobre desnudo de
35 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada
zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de
prueba. 42,300 3,37 142,55
Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACION ELECTRICA : 142,55
VIVIENDA UNIFAMILIAR - primera certificación Página 5
Presupuesto parcial nº 5 INSTALACION ELECTRICA
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
6.1 E29BCS010 ud Comprobación de la conformidad, s/
EHE-08, de productos de acero para
armaduras pasivas del hormigón, mediante
la realización de ensayos de laboratorio
para determinar la sección equivalente, la
geometría superficial ( corrugas ó grafilas ),
la aptitud al doblado - desdoblado, el límite
elástico y la carga de rotura y la relación
entre ambos, el alargamiento de rotura y el
alargamiento bajo carga máxima, s/
UNE-EN 15630-1:2003. 4,000 72,60 290,40
6.2 E29BFF015 ud Control durante el suministro, s/ EHE-08, de
una amasada de hormigón fresco, 
mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2006, de 2 probetas de formas,
medidas y características, s/ UNE-EN
12390-1:2001, su conservación y curado en
laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la
rotura a compresión simple a 28 días, s/
UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo
de consistencia del hormigón fresco, s/
UNE-EN 12350-2:2006. 7,000 42,12 294,84
Total presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD : 585,24
VIVIENDA UNIFAMILIAR - primera certificación Página 6
Presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
7.1 14TRS01 ud Valoracion del coste previsto para la
correcta gestion de los residuos de
construlcion y demolilcion, segun Real
Decreto 105/2008 1,000 1.477,42 1.477,42
Total presupuesto parcial nº 7 GESTION DE RESIDUOS : 1.477,42
VIVIENDA UNIFAMILIAR - primera certificación Página 7
Presupuesto parcial nº 7 GESTION DE RESIDUOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
8.1 SEGYSA01 Ud Importe que se destina a la seguridad y
salud en el trabajo según, Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de
construcción. 0,160 1.867,00 298,72
Total presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 298,72
VIVIENDA UNIFAMILIAR - primera certificación Página 8
Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
Presupuesto de ejecución material
Importe (€)
1 DEMOLICIONES ........................................................… 5.312,01
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................… 1.100,53
3 CIMENTACIONES .......................................................… 7.576,40
4 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO .......................................… 490,63
5 INSTALACION ELECTRICA ...............................................… 142,55
6 CONTROL DE CALIDAD ..................................................… 585,24
7 GESTION DE RESIDUOS .................................................… 1.477,42
8 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................… 298,72
Total ..................… 16.983,50
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.
SEGORBE, MAYO DE 2014
EL ARQUITECTO
RICARDO DIAZ GIL
EL ARQUITECTO
IRENE PERTEGAZ MACIAN
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ANEXO 7.2 SEGUNDA CERTIFICACIÓN - MARZO 
CERTIFICACIÓN TEÓRICA 
La certificación teórica ha sido extraída del programa Microsoft Project 2010 con la previsión de lo ejecutado 
en esa mensualidad y lo que se debía haber ejecutado hasta esa fecha. Se adjunta impreso extraído del Gantt 
generado para programación de las tareas de obra en el que se muestras los costes de las tareas ejecutadas y 
las horas de trabajo de los recursos y maquinarias utilizadas en obra. 
 
 
Id Modo de
tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado Costo Trabajo
marzo 2015
19 Programada automáticamenteHA MURO PS2-PS1 3 días jue 26/02/15 mar 03/03/15 100% 2.919,91 € 72 horas
23 Programada automáticamenteIMPERMEABILIZACIÓN UNIÓN MURO-CIMENTACION1 día jue 05/03/15 vie 06/03/15 100% 109,34 € 24 horas
25 Programada automáticamentei perm. uro PS2-PS1 3 días vie 06/03/15 jue 12/03/15 100% 1.358,09 € 72 horas
29 Programada automáticamenteTUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm1 día vie 06/03/15 lun 09/03/15 100% 310,96 € 24 horas
10 Programada automáticamenteRELL.TIERR.ZANJA 1 día jue 12/03/15 vie 13/03/15 100% 474,91 € 8 horas
11 Programada automáticamenterelleno cara exterior muro hormigón ps21 día jue 12/03/15 vie 13/03/15 100% 775,10 € 8 horas
21 Programada automáticamenteCOLOCACIÓN PLÁSTICO SOLERA 1 día vie 13/03/15 lun 16/03/15 100% 36,96 € 24 horas
22 Programada automáticamenteVENTILACION SOLERA 1 día lun 16/03/15 mar 17/03/15 100% 1.461,60 € 24 horas
17 Programada automáticamentehormigonado solera 2 días mar 17/03/15 jue 19/03/15 100% 1.461,60 € 48 horas
38 Programada automáticamentePS2-PS1 1 día lun 23/03/15 mar 24/03/15 100% 1.073,99 € 24 horas
43 Programada automáticamenteENCOFR. PS2 3 días mar 24/03/15 vie 27/03/15 100% 614,02 € 72 horas
48 Programada automáticamenteFORJADO. PS2 3 días vie 27/03/15 lun 06/04/15 100% 3.001,93 € 72 horas
abril 2015
48 Programada automáticamenteFORJADO. PS2 3 días vie 27/03/15 lun 06/04/15 100% 3.001,93 € 72 horas
20 Programada automáticamenteHA MURO PS1-PB 3 días mié 08/04/15 lun 13/04/15 100% 1.459,95 € 72 horas
39 Programada automáticamentePS1-PB 1 día lun 20/04/15 mar 21/04/15 100% 839,59 € 24 horas
120 Programada automáticamenteRED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA1 día mar 21/04/15 mié 22/04/15 100% 142,55 € 0 horas
Tareas completadas el mar 07/04/15
PROYECTO TFG 07.04.2015
Página 1
PROYECTO COMPLETO
inicio obra
DEMOLICIONES
DEM.EDIFICIO DE VIVIENDA.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO
EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.
RELL.TIERR.ZANJA 474,91 € 474,91 €
relleno cara exterior muro hormigón ps2 775,10 € 775,10 €
relleno cara exterior muro homigon ps1
TRANSP.VERTED. < 10km.CARGA MEC.
CIMENTACIONES
HORM. LIMP. HM-20/P/20/I V. GRÚA
HORM. HA-25/P/40/IIa CIM. V. BOMBA
hormigonado solera 1.461,60 € 1.461,60 €
H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA
HA MURO PS2-PS1 1.216,63 € 1.216,63 €
HA MURO PS1-PB
COLOCACIÓN PLÁSTICO SOLERA 18,48 € 18,48 € 36,96 €
VENTILACION SOLERA 1.461,60 € 1.461,60 €
IMPERMEABILIZACIÓN UNIÓN MURO-CIMENTACION 109,34 € 109,34 €
IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.
imperm.muro PS2-PS1 56,59 € 1.301,50 € 1.358,09 €
imperm.muro PS1-PB
PLACAS ANCLAJE CIMENTACIÓN
RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm 38,87 € 272,09 € 310,96 €
COLECTOR HORMIGONADO PVC D=110 mm.
Total02/03/15 09/03/15 16/03/15 23/03/15 30/03/15 06/04/15 13/04/15
Flujo de caja el mar 07/04/15
PROYECTO TFG 24.02.2015
Página 1
COLECTOR HORMIGONADO PVC D=160 mm.
ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm
ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm
ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm.
ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
ESTRUCTURA
ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
PS2-PS1 1.073,99 € 1.073,99 €
PS1-PB
PB-P1
P1-P2
ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO
ENCOFR. PS2 614,02 € 614,02 €
ENCOFR. PS1
ENCOFR. PB
ENCOFR. P1
FORJ.VIG.ARMADA SEMI 25+5 B60
FORJADO. PS2 250,16 € 2.626,69 € 2.876,85 €
FORJADO. PS1
FORJADO. PB
FORJADO. P1
tiempo espera 1
tiempo espera 2
tiempo espera 3
tiempo espera 4
FABRICA Y PARTICIONES
VENTILACIÓN Y AISLAMIENTO
CUBIERTAS
REVESTIMIENTOS
INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS
Total02/03/15 09/03/15 16/03/15 23/03/15 30/03/15 06/04/15 13/04/15
Flujo de caja el mar 07/04/15
PROYECTO TFG 24.02.2015
Página 2
INSTALACION ELECTRICA
RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
paso de tubos electricidad
INSTALACION ELEC. EN VIVIENDA
INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS
INSTALACION DE AUDIOVISUALES
CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
CARPINTERIA DE TALLER
PUERTA PASO LISA HAYA V. 825x2030
P.P.PLAFÓN RECTO HAYA V. 1V 1H+F 1100x2030 mm.
PINTURA
P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR
ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL
LACADO MATE PULIMENTADO
ACRISTALAMIENTO
CLIMALIT 6/ 12/ 4 mm.
DECORGLASS INCOLORO 4 mm.
CONTROL DE CALIDAD
CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08
CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08
ESTANQUEIDAD AZOTEAS
SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
final obras
Total 1.421,43 € 2.842,08 € 2.941,68 € 1.938,17 € 2.626,69 € 11.770,05 €
Total02/03/15 09/03/15 16/03/15 23/03/15 30/03/15 06/04/15 13/04/15
Flujo de caja el mar 07/04/15
PROYECTO TFG 24.02.2015
Página 3
PROYECTO COMPLETO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELL.TIERR.ZANJA 8 horas 8 horas
excavadora 1 8 8
relleno cara exterior muro hormigón ps2 8 horas 8 horas
excavadora 1 8 8
CIMENTACIONES
hormigonado solera 48 horas 48 horas
ferralla 1 16 16
ferralla 2 16 16
ferralla 3 16 16
H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA
COLOCACIÓN PLÁSTICO SOLERA 12 horas 12 horas 24 horas
ferralla 1 4 4 8
ferralla 2 4 4 8
ferralla 3 4 4 8
VENTILACION SOLERA 24 horas 24 horas
ferralla 1 8 8
ferralla 2 8 8
ferralla 3 8 8
IMPERMEABILIZACIÓN UNIÓN MURO-CIMENTACION 24 horas 24 horas
ferralla 1 8 8
ferralla 2 8 8
ferralla 3 8 8
IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.
imperm.muro PS2-PS1 3 horas 69 horas 72 horas
ferralla 1 1 23 24
ferralla 2 1 23 24
ferralla 3 1 23 24
RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm 3 horas 21 horas 24 horas
Total02/03/15 09/03/15 16/03/15 23/03/15 30/03/15 06/04/15 13/04/15
Uso de tareas el mar 07/04/15
PROYECTO TFG 07.04.2015
Página 1
ferralla 1 1 7 8
ferralla 2 1 7 8
ferralla 3 1 7 8
ESTRUCTURA
ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
PS2-PS1 24 horas 24 horas
ferralla 1 8 8
ferralla 2 8 8
ferralla 3 8 8
ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO
ENCOFR. PS2 72 horas 72 horas
ferralla 1 24 24
ferralla 2 24 24
ferralla 3 24 24
FORJ.VIG.ARMADA SEMI 25+5 B60
FORJADO. PS2 6 horas 63 horas 69 horas
ferralla 1 2 21 23
ferralla 2 2 21 23
ferralla 3 2 21 23
CONTROL DE CALIDAD
CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08
CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08
SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
Total 30 horas 118 horas 84 horas 102 horas 63 horas 397 horas
Total02/03/15 09/03/15 16/03/15 23/03/15 30/03/15 06/04/15 13/04/15
Uso de tareas el mar 07/04/15
PROYECTO TFG 07.04.2015
Página 2
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
CERTIFICACIÓN REAL 
La certificación ha sido extraída de las mediciones del presupuesto original de la obra comparándola con las 
partidas ejecutadas según las visitas a obra realizadas. 
Se adjunta impreso extraído del presupuesto realizado con Arquímedes de CYPE Ingenieros. 
 
 
1.1.- modificación solera
1.1.1 m2 Ventilacion bajo solera ejecutada mediante presolera
de hormigon en masa de 5 cm. de espesor,
suministro y colocacion de cupulas tipo CUPOLEX o
similar de 13.5 cm. de altura, suministro y colocacion
de capa de compresion formada por mallazo de
reparto de 150x150x5 mm. de 6 cm. de espesor.
Totalmente terminada, incluso colocacion de tuberia
para ventilacion vertical, segun detalle de planos. 84,000 6,22 522,48
1.1.2 m2 Impermeabilización bajo losa de cimentación, con
lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (160) totalmente adherida al
soporte con soplete, previa imprimación del mismo
con emulsión asfáltica aniónica con cargas, tipo EB,
y protegida con una capa antipunzonante de
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR
a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de
150 g/m², lista para verter el hormigón de la
cimentación. 84,000 14,83 1.245,72
1.1.3 m2 Aislamiento térmico horizontal de soleras en
contacto con el terreno formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 30 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto
con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor,
preparado para recibir una solera de mortero u
hormigón (no incluida en este precio). 84,000 7,36 618,24
1.1.4 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor,
realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en
central y vertido con bomba, extendido y vibrado
manual, para base de un solado. 84,000 10,06 845,04
Total 1.1.- CAP03b modificación solera: 3.231,48
1.2 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor,
incluso armadura (70 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40
m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. 7,200 134,82 970,70
1.3 m2 Capa separadora bajo encachado constituida por: 
Lámina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200.
Lista para verter capa de encachado de bolos.
Cumple con los requisitos del C.T.E. 84,000 4,26 357,84
1.4 m2 Colocación lámina de PVC de 40 galgas entre
hormigon de limpieza y zahorra. 84,000 0,44 36,96
1.5 m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su
cara externa, constituida por: imprimación asfáltica,
Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P
Elast; lámina autoadhesiva de betún elastómero
SBS, SELF DAN BTM, tipo LBA-1,5, sin armadura,
con acabado en film de poliolefina coextrusionada,
adherida al muro mediante autoadhesión; lámina
drenante Danodren H-15 Plus, fijada
mecánicamente al soporte; geotextil para drenaje del
tubo dren. Lista para verter las tierras. Cumple con
los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 A de Danosa. 108,300 11,55 1.250,87
1.6 m3 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por
medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p.
de medios auxiliares. 216,000 5,94 1.283,04
1.7 m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su
cara interna, constituida por: imprimación asfáltica,
Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P
Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de
poliéster, totalmente adherida al muro con soplete.
Cumple con los requisitos del C.T.E. 108,300 7,26 786,26
Total presupuesto parcial nº 1 CIMENTACIONES: 7.917,15
Presupuesto parcial nº 1 CIMENTACIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
VIVIENDA UNIFAMILIAR - SEGUNDA CERTIFICACIÓN Página 1
2.1 m. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado
simple circular ranurado de diámetro nominal 100
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río
de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima
del tubo con cierre de doble solapa del paquete
filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la
zanja ni el tapado posterior de la misma por encima
de la grava, s/ CTE-HS-5. 26,000 11,96 310,96
Total presupuesto parcial nº 2 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO: 310,96
Presupuesto parcial nº 2 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
VIVIENDA UNIFAMILIAR - SEGUNDA CERTIFICACIÓN Página 2
3.1 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A. 1.897,612 1,01 1.916,59
3.2 m2 Encofrado y desencofrado continuo con sistema
metálico recuperable, formado por elementos de
apeo, elementos de encofrado recuperables,
tableros de 2,00x0,50 m. y puntales para
hormigonado de forjados unidireccionales,
reticulares o losas de hormigón, hasta 3,10 m. de
altura, según NTE-EME. 95,550 6,78 647,83
3.3 m2 Estructura mixta de hormigón armado y acero, para
luces de 4 a 6 m., formado por pilares metálicos (no
incluidos), vigas y zunchos  de hormigón, con forjado
25+5 cm., con vigueta armada semirresistente de
hormigón, bovedilla de hormigon 60x20x25, mallazo
electrosoldado 15x15x5 y capa de compresión de
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, terminado.  Según normas
NTE, EHE-08 y CTE-DB-SE-A. 78,094 38,44 3.001,93
Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA: 5.566,35
Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
VIVIENDA UNIFAMILIAR - SEGUNDA CERTIFICACIÓN Página 3
5.1 Ud Importe que se destina a la seguridad y salud en el
trabajo según, Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción. 0,160 1.867,00 298,72
Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD: 298,72
Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
VIVIENDA UNIFAMILIAR - SEGUNDA CERTIFICACIÓN Página 4
Presupuesto de ejecución material Importe (€)
1 CIMENTACIONES 7.917,15
1.1.- modificación solera 3.231,48
2 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 310,96
3 ESTRUCTURA 5.566,35
5 SEGURIDAD Y SALUD 298,72
Total .........: 14.093,18
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CATORCE MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS.
     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO       
                              JAVIER MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
ANEXO 7.3 TERCERA CERTIFICACIÓN - ABRIL 
CERTIFICACIÓN TEÓRICA 
La certificación teórica ha sido extraída del programa Microsoft Project 2010 con la previsión de lo ejecutado 
en esa mensualidad y lo que se debía haber ejecutado hasta esa fecha. Se adjunta impreso extraído del Gantt 
generado para programación de las tareas de obra en el que se muestras los costes de las tareas ejecutadas y 
las horas de trabajo de los recursos y maquinarias utilizadas en obra. 
 
 
Id Modo de
tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado Costo Trabajo
abril 2015
48 Programada automáticamenteFORJADO. PS2 3 días vie 27/03/15 lun 06/04/15 100% 3.001,93 € 72 horas
20 Programada automáticamenteHA MURO PS1-PB 3 días mié 08/04/15 lun 13/04/15 100% 1.459,95 € 72 horas
39 Programada automáticamentePS1-PB 1 día lun 20/04/15 mar 21/04/15 100% 839,59 € 24 horas
44 Programada automáticamenteENCOFR. PS1 3 días mar 21/04/15 lun 27/04/15 100% 688,94 € 72 horas
120 Programada automáticamenteRED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA1 día mar 21/04/15 mié 22/04/15 100% 142,55 € 0 horas
49 Programada automáticamenteFORJADO. PS1 3 días mar 28/04/15 lun 04/05/15 100% 3.001,93 € 72 horas
mayo 2015
49 Programada automáticamenteFORJADO. PS1 3 días mar 28/04/15 lun 04/05/15 100% 3.001,93 € 72 horas
40 Programada automáticamentePB-P1 1 día mar 12/05/15 mié 13/05/15 100% 961,53 € 24 horas
45 Programada automáticamenteENCOFR. PB 3 días mié 13/05/15 lun 18/05/15 100% 688,94 € 72 horas
50 Programada automáticamenteFORJADO. PB 3 días lun 18/05/15 vie 22/05/15 100% 3.001,93 € 72 horas
Tareas completadas el jue 07/05/15
PROYECTO TFG 07.05.2015
Página 1
PROYECTO COMPLETO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
relleno cara exterior muro homigon ps1 8 horas
excavadora 1 8
CIMENTACIONES
H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA
HA MURO PS1-PB 54 horas 18 horas
ferralla 1 18 6
ferralla 2 18 6
ferralla 3 18 6
IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.
imperm.muro PS1-PB 39 horas 9 horas
ferralla 1 13 3
ferralla 2 13 3
ferralla 3 13 3
ESTRUCTURA
ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
PS1-PB 24 horas
ferralla 1 8
ferralla 2 8
ferralla 3 8
ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO
ENCOFR. PS1 51 horas
ferralla 1 17
ferralla 2 17
ferralla 3 17
FORJ.VIG.ARMADA SEMI 25+5 B60
FORJADO. PS2 63 horas 3 horas
ferralla 1 21 1
ferralla 2 21 1
ferralla 3 21 1
FORJADO. PS1
ferralla 1
ferralla 2
ferralla 3
tiempo espera 1
tiempo espera 2
INSTALACION ELECTRICA
RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
CONTROL DE CALIDAD
CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08
CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08
SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
Total 63 horas 57 horas 57 horas 92 horas
30/03/15 06/04/15 13/04/15 20/04/15 27/04/15
Uso de tareas el mié 20/05/15
PROYECTO TFG 07.05.2015
Página 1
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CERTIFICACIÓN REAL 
La certificación ha sido extraída de las mediciones del presupuesto original de la obra comparándola con las 
partidas ejecutadas según las visitas a obra realizadas. 
Se adjunta impreso extraído del presupuesto realizado con Arquímedes de CYPE Ingenieros. 
 
 
1.1 E05AAL005 kg Acero laminado S275JR, en perfiles
laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de
plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 952,011 1,01 961,53
1.2 E05HFE030 m2 Encofrado y desencofrado continuo con
sistema metálico recuperable, formado por
elementos de apeo, elementos de
encofrado recuperables, tableros de
2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado
de forjados unidireccionales, reticulares o
losas de hormigón, hasta 3,10 m. de altura,
según NTE-EME. 213,200 6,78 1.445,50
1.3 E05HZE010 m2 Estructura mixta de hormigón armado y
acero, para luces de 4 a 6 m., formado por
pilares metálicos (no incluidos), vigas y
zunchos  de hormigón, con forjado 25+5
cm., con vigueta armada semirresistente de
hormigón, bovedilla de hormigon 60x20x25,
mallazo electrosoldado 15x15x5 y capa de
compresión de HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en
central, terminado.  Según normas NTE,
EHE-08 y CTE-DB-SE-A. 156,188 38,44 6.003,87
1.4 E05HLA030 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en
central, en losas inclinadas, i/p.p. de
armadura (85 kg/m3) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EME, EHL y
EHE-08. 2,000 170,95 341,90
Total presupuesto parcial nº 1 ESTRUCTURA : 8.752,80
VIVIENDA UNIFAMILIAR - ANTONIO VILLANUEVA - OLBA (Teruel) Página 1
Presupuesto parcial nº 1 ESTRUCTURA
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
2.1 E29BCS010 ud Comprobación de la conformidad, s/
EHE-08, de productos de acero para
armaduras pasivas del hormigón, mediante
la realización de ensayos de laboratorio
para determinar la sección equivalente, la
geometría superficial ( corrugas ó grafilas ),
la aptitud al doblado - desdoblado, el límite
elástico y la carga de rotura y la relación
entre ambos, el alargamiento de rotura y el
alargamiento bajo carga máxima, s/
UNE-EN 15630-1:2003. 2,000 72,60 145,20
2.2 E29BFF015 ud Control durante el suministro, s/ EHE-08, de
una amasada de hormigón fresco, 
mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2006, de 2 probetas de formas,
medidas y características, s/ UNE-EN
12390-1:2001, su conservación y curado en
laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la
rotura a compresión simple a 28 días, s/
UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo
de consistencia del hormigón fresco, s/
UNE-EN 12350-2:2006. 2,000 42,12 84,24
Total presupuesto parcial nº 2 CONTROL DE CALIDAD : 229,44
VIVIENDA UNIFAMILIAR - ANTONIO VILLANUEVA - OLBA (Teruel) Página 2
Presupuesto parcial nº 2 CONTROL DE CALIDAD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
3.1 SEGYSA01 Ud Importe que se destina a la seguridad y
salud en el trabajo según, Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de
construcción. 0,160 1.867,00 298,72
Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 298,72
VIVIENDA UNIFAMILIAR - ANTONIO VILLANUEVA - OLBA (Teruel) Página 3
Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
Presupuesto de ejecución material
Importe (€)
1 ESTRUCTURA ..........................................................… 8.752,80
2 CONTROL DE CALIDAD ..................................................… 229,44
3 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................… 298,72
Total ..................… 9.280,96
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
VIVIENDA UNIFAMILIAR - ANTONIO VILLANUEVA - OLBA (Teruel) Página 4
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ANEXO 7.4 CUARTA CERTIFICACIÓN - MAYO 
CERTIFICACIÓN TEÓRICA 
La certificación teórica ha sido extraída del programa Microsoft Project 2010 con la previsión de lo ejecutado 
en esa mensualidad y lo que se debía haber ejecutado hasta esa fecha. Se adjunta impreso extraído del Gantt 
generado para programación de las tareas de obra en el que se muestras los costes de las tareas ejecutadas y 
las horas de trabajo de los recursos y maquinarias utilizadas en obra. 
En esta mensualidad se puede ver la gran cantidad de tareas que se esperaban ejecutar lo cual ha sido 
imposible ya que una vez finalizada la estructura se ha paralizado la obra a la espera de que entre la contratista 
de albañilerías y cubiertas, lo que en el Gantt se refleja como si existiera una continuidad de trabajo por parte 
de los recursos, ya que en el apartado de certificación al no asignarle tarea 100% ejecutada no te las contabiliza 
pero por la parte de recursos te las contabiliza como horas, cosa que luego he desestimado para calcular el 
histograma de cargas de cada certificación puesto que son tareas que no se han realizado todavía. 
 
 Id  Modo de   Nombre de tarea  Duración  Comienzo  Fin  % completado  Costo  Trabajo
mayo 2015
 40 Programada a  PB‐P1  1 día  jue 30/04/15  lun 04/05/15  100%  961,53 €  24 horas
 45 Programada a  ENCOFR. PB  1 día  mar 05/05/15  mié 06/05/15  100%  688,94 €  24 horas
 50 Programada a  FORJADO. PB  2 días  vie 08/05/15  mar 12/05/15  100%  3.001,93 €  48 horas
 51 Programada a  FORJADO. P1  2 días  lun 18/05/15  jue 21/05/15  100%  3.424,58 €  48 horas
 55 Programada a  tiempo espera 4  2 días  jue 21/05/15  lun 25/05/15  100%  0,00 €  0 horas
Tareas completadas el lun 15/06/15
PROYECTO TFG 13.05.2015 ajustado
Página 1
PROYECTO COMPLETO
ESTRUCTURA
ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
PB‐P1 21 horas 3 horas
ferralla 1 7 1
ferralla 2 7 1
ferralla 3 7 1
P1‐P2 24 horas
ferralla 1 8
ferralla 2 8
ferralla 3 8
ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO
ENCOFR. PB 24 horas
ferralla 1 8
ferralla 2 8
ferralla 3 8
ENCOFR. P1 6 horas 18 horas
ferralla 1 2 6
ferralla 2 2 6
ferralla 3 2 6
FORJ.VIG.ARMADA SEMI 25+5 B60
FORJADO. PB 21 horas 27 horas
ferralla 1 7 9
ferralla 2 7 9
ferralla 3 7 9
FORJADO. P1 48 horas
ferralla 1 16
ferralla 2 16
ferralla 3 16
tiempo espera 3
tiempo espera 4
27/04/15 04/05/15 11/05/15 18/05/15 25/05/15 01/06/15 08/06/15 15/06/15
Uso de tareas el lun 15/06/15
PROYECTO TFG 13.05.2015 ajustado
Página 1
FABRICA Y PARTICIONES
FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M‐5 120 horas
albañil 1 30
albañil 2 30
albañil 3 30
albañil 4 30
CUBIERTAS
FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M‐5 64 horas
albañil 1 16
albañil 2 16
albañil 3 16
albañil 4 16
VIGAS PREF.HORM. ARM. IMITACION MADERA 32 horas
albañil 1 8
albañil 2 8
albañil 3 8
albañil 4 8
PILAR PREF.HORM. ARM. IMITACION MADERA 32 horas
albañil 1 8
albañil 2 8
albañil 3 8
albañil 4 8
ALERO CANEC.HGÓN.TBLR.HGÓN.I.MAD. 12 horas 20 horas
albañil 1 3 5
albañil 2 3 5
albañil 3 3 5
albañil 4 3 5
CUB. TEJA CURVA S/TABLERO M‐H 96 horas
albañil 1 24
albañil 2 24
albañil 3 24
27/04/15 04/05/15 11/05/15 18/05/15 25/05/15 01/06/15 08/06/15 15/06/15
Uso de tareas el lun 15/06/15
PROYECTO TFG 13.05.2015 ajustado
Página 2
albañil 4 24
cubierta inclinada 32 horas 64 horas
albañil 1 8 16
albañil 2 8 16
albañil 3 8 16
albañil 4 8 16
REMATE CHIM. C/LAD.C.V. 32 horas
albañil 1 8
albañil 2 8
albañil 3 8
albañil 4 8
CUB.H.LIG.REV.ELAST.PRELASTIC‐1000 32 horas
albañil 1 8
albañil 2 8
albañil 3 8
albañil 4 8
INSTALACION ELECTRICA
CONTROL DE CALIDAD
CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE‐08
CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE‐08
ESTANQUEIDAD AZOTEAS
SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
Total 21 horas 48 horas 57 horas 66 horas 128 horas 268 horas 140 horas
27/04/15 04/05/15 11/05/15 18/05/15 25/05/15 01/06/15 08/06/15 15/06/15
Uso de tareas el lun 15/06/15
PROYECTO TFG 13.05.2015 ajustado
Página 3
PROYECTO COMPLETO
ESTRUCTURA
ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
PB‐P1 24 horas
ferralla 1 8
ferralla 2 8
ferralla 3 8
P1‐P2 24 horas
ferralla 1 8
ferralla 2 8
ferralla 3 8
ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO
ENCOFR. PB 24 horas
ferralla 1 8
ferralla 2 8
ferralla 3 8
ENCOFR. P1 24 horas
ferralla 1 8
ferralla 2 8
ferralla 3 8
FORJ.VIG.ARMADA SEMI 25+5 B60
FORJADO. PB 48 horas
ferralla 1 16
ferralla 2 16
ferralla 3 16
FORJADO. P1 48 horas
ferralla 1 16
ferralla 2 16
ferralla 3 16
tiempo espera 3
tiempo espera 4
Total
Uso de tareas el lun 15/06/15
PROYECTO TFG 13.05.2015 ajustado
Página 4
FABRICA Y PARTICIONES
FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M‐5 120 horas
albañil 1 30
albañil 2 30
albañil 3 30
albañil 4 30
CUBIERTAS
FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M‐5 64 horas
albañil 1 16
albañil 2 16
albañil 3 16
albañil 4 16
VIGAS PREF.HORM. ARM. IMITACION MADERA 32 horas
albañil 1 8
albañil 2 8
albañil 3 8
albañil 4 8
PILAR PREF.HORM. ARM. IMITACION MADERA 32 horas
albañil 1 8
albañil 2 8
albañil 3 8
albañil 4 8
ALERO CANEC.HGÓN.TBLR.HGÓN.I.MAD. 32 horas
albañil 1 8
albañil 2 8
albañil 3 8
albañil 4 8
CUB. TEJA CURVA S/TABLERO M‐H 96 horas
albañil 1 24
albañil 2 24
albañil 3 24
Total
Uso de tareas el lun 15/06/15
PROYECTO TFG 13.05.2015 ajustado
Página 5
albañil 4 24
cubierta inclinada 96 horas
albañil 1 24
albañil 2 24
albañil 3 24
albañil 4 24
REMATE CHIM. C/LAD.C.V. 32 horas
albañil 1 8
albañil 2 8
albañil 3 8
albañil 4 8
CUB.H.LIG.REV.ELAST.PRELASTIC‐1000 32 horas
albañil 1 8
albañil 2 8
albañil 3 8
albañil 4 8
INSTALACION ELECTRICA
CONTROL DE CALIDAD
CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE‐08
CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE‐08
ESTANQUEIDAD AZOTEAS
SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
Total 728 horas
Total
Uso de tareas el lun 15/06/15
PROYECTO TFG 13.05.2015 ajustado
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CERTIFICACIÓN REAL 
La certificación ha sido extraída de las mediciones del presupuesto original de la obra comparándola con las 
partidas ejecutadas según las visitas a obra realizadas. 
Se adjunta impreso extraído del presupuesto realizado con Arquímedes de CYPE Ingenieros. 
 
 
1.1 E05AAL005 kg Acero laminado S275JR, en perfiles
laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de
plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 724,116 1,01 731,36
1.2 E05HFE030 m2 Encofrado y desencofrado continuo con
sistema metálico recuperable, formado por
elementos de apeo, elementos de
encofrado recuperables, tableros de
2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado
de forjados unidireccionales, reticulares o
losas de hormigón, hasta 3,10 m. de altura,
según NTE-EME. 106,600 6,78 722,75
1.3 E05HZE010 m2 Estructura mixta de hormigón armado y
acero, para luces de 4 a 6 m., formado por
pilares metálicos (no incluidos), vigas y
zunchos  de hormigón, con forjado 25+5
cm., con vigueta armada semirresistente de
hormigón, bovedilla de hormigon 60x20x25,
mallazo electrosoldado 15x15x5 y capa de
compresión de HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en
central, terminado.  Según normas NTE,
EHE-08 y CTE-DB-SE-A. 86,158 38,44 3.311,91
1.4 E05HLA030 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en
central, en losas inclinadas, i/p.p. de
armadura (85 kg/m3) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EME, EHL y
EHE-08. 0,980 170,95 167,53
Total presupuesto parcial nº 1 ESTRUCTURA : 4.933,55
CUARTA CERTIFICACIÓN - ANTONIO VILLANUEVA - OLBA (Teruel) Página 1
Presupuesto parcial nº 1 ESTRUCTURA
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
3.1 SEGYSA01 Ud Importe que se destina a la seguridad y
salud en el trabajo según, Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de
construcción. 0,160 1.867,00 298,72
Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 298,72
CUARTA CERTIFICACIÓN - ANTONIO VILLANUEVA - OLBA (Teruel) Página 2
Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
Presupuesto de ejecución material
Importe (€)
1 ESTRUCTURA ..........................................................… 4.933,55
3 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................… 298,72
Total ..................… 5.232,27
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.
Olba 08-06-2015
CUARTA CERTIFICACIÓN - ANTONIO VILLANUEVA - OLBA (Teruel) Página 3
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ANEXO 8.1 PRESUPUESTO DE PARTIDA ORIGINAL 
 
CAPITULO Nº 1: CIMENTACIONES
1.1 m2 Ventilacion bajo solera ejecutada mediante presolera de hormigon en
masa de 5 cm. de espesor, suministro y colocacion de cupulas tipo
CUPOLEX o similar de 13.5 cm. de altura, suministro y colocacion de
capa de compresion formada por mallazo de reparto de 150x150x5
mm. de 6 cm. de espesor. Totalmente terminada, incluso colocacion de
tuberia para ventilacion vertical, segun detalle de planos.
0,061 h Oficial 1ª encofrador 19,00 1,16
0,061 h Ayudante encofrador 18,40 1,12
0,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 30,00 1,50
1,050 m2 Cupulas de pvc rigido Cupolex 13,5 7,09 7,44
1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 1,15 1,15
0,080 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 38,40 3,07
1,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,32 1,32
0,500 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,27 0,64
Precio Total por m2  ..............................… 17,40
Son diecisiete euros con cuarenta céntimos
Obra: VIVIENDA UNIFAMILIAR - ANTONIO VILLANUEVA - OLBA (Teruel)
JUSTIFICACION DE PRECIOS
Nº Ud Descripción Total
Justificación de Precios Página 1
INGENIERIA Y ARQUITECTURA SEGORBE, S.L.P.
C/ Vall de Uxo, 19, bajo 12400 Segorbe (Castellón) C/ Amargura, 1-4º-C    44001 Teruel
Telf. 964 71 38 98     Fax. 964 71 21 78 Telf. 978 61 82 91    Fax. 978 61 73 36
B-12486767      e-mail: inarse@inarse.com e-mail: inarseteruel@inarse.com
1.1 VENTCAC01 m2 Ventilacion bajo solera ejecutada mediante
presolera de hormigon en masa de 5 cm.
de espesor, suministro y colocacion de
cupulas tipo CUPOLEX o similar de 13.5
cm. de altura, suministro y colocacion de
capa de compresion formada por mallazo
de reparto de 150x150x5 mm. de 6 cm. de
espesor. Totalmente terminada, incluso
colocacion de tuberia para ventilacion
vertical, segun detalle de planos. 84,000 17,40 1.461,60
Total presupuesto parcial nº 1 CIMENTACIONES : 1.461,60
VIVIENDA UNIFAMILIAR - ANTONIO VILLANUEVA - OLBA (Teruel) Página 1
Presupuesto parcial nº 1 CIMENTACIONES
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
Presupuesto de ejecución material
Importe (€)
1 CIMENTACIONES .......................................................… 1.461,60
Total ..................… 1.461,60
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.
VIVIENDA UNIFAMILIAR - ANTONIO VILLANUEVA - OLBA (Teruel) Página 2
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ANEXO 8.1 PRESUPUESTO DE PARTIDA DEFINITIVA 
 
CAPITULO Nº 1: CIMENTACIONES
1.1 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo, y
vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores
homologados, para base de un solado.
0,061 h Oficial 1ª construcción 17,24 1,05
0,061 h Ayudante construcción 16,13 0,98
1,200 m2 Film de polietileno de 0,2 mm de espe… 0,37 0,44
0,080 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 38,40 3,07
2,000 m3 separador homologado para soleras 0,04 0,08
0,050 m3 Panel rígido de poliestireno expandido 1,34 0,07
0,020 m3 % Medios Auxiliares 10,39 0,21
0,030 m3 % Costes Indirectos 10,60 0,32
Precio Total por m2  ..............................… 6,22
Son seis euros con veintidos céntimos
1.2 m2 Impermeabilización bajo losa de cimentación, con lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160) totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación del mismo con
emulsión asfáltica aniónica con cargas, tipo EB, y protegida con una
capa antipunzonante de geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción
longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de
1,2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa
superficial de 150 g/m², lista para verter el hormigón de la cimentación.
0,061 h Oficial 1ª construcción 17,24 1,05
0,061 h Ayudante construcción 16,13 0,98
0,500 m2 Panel rígido de poliestireno extruido 3,88 1,94
1,100 m2 Lámina de betún modificado con elastó… 6,21 6,83
0,500 m2 Banda de refuerzo de betún modificad… 4,17 2,09
1,100 m2 Geotextil no tejido 0,82 0,90
0,020 m3 % Medios Auxiliares 20,67 0,41
0,030 m3 % Costes Indirectos 21,08 0,63
Precio Total por m2  ..............................… 14,83
Son catorce euros con ochenta y tres céntimos
1.3 m2 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno
formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia
a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera,
cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado
para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este
precio).
0,061 h Oficial 1ª construcción 17,24 1,05
0,061 h Ayudante construcción 16,13 0,98
1,100 m2 Panel rígido de poliestireno extruido 3,88 4,27
1,100 m2 Film de polietileno de 0,2 mm de espe… 0,37 0,41
0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de jun… 0,30 0,12
0,020 m3 % Medios Auxiliares 10,39 0,21
0,030 m3 % Costes Indirectos 10,60 0,32
Precio Total por m2  ..............................… 7,36
Son siete euros con treinta y seis céntimos
Obra: PRECIO CONTRADICTORIO SOLERA
JUSTIFICACION DE PRECIOS
Nº Ud Descripción Total
Justificación de Precios Página 1
INGENIERIA Y ARQUITECTURA SEGORBE, S.L.P.
C/ Vall de Uxo, 19, bajo 12400 Segorbe (Castellón) C/ Amargura, 1-4º-C    44001 Teruel
Telf. 964 71 38 98     Fax. 964 71 21 78 Telf. 978 61 82 91    Fax. 978 61 73 36
B-12486767      e-mail: inarse@inarse.com e-mail: inarseteruel@inarse.com
1.4 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido con bomba,
extendido y vibrado manual, para base de un solado.
0,061 h Oficial 1ª construcción 17,24 1,05
0,061 h Ayudante construcción 16,13 0,98
0,105 m3 64,27 6,75
0,004 m3 Camión bomba estacionado en obra 169,73 0,68
0,050 m3 Panel rígido de poliestireno expandido 1,34 0,07
0,020 m3 % Medios Auxiliares 10,39 0,21
0,030 m3 % Costes Indirectos 10,60 0,32
Precio Total por m2  ..............................… 10,06
Son diez euros con seis céntimos
Obra: PRECIO CONTRADICTORIO SOLERA
JUSTIFICACION DE PRECIOS
Nº Ud Descripción Total
Justificación de Precios Página 2
INGENIERIA Y ARQUITECTURA SEGORBE, S.L.P.
C/ Vall de Uxo, 19, bajo 12400 Segorbe (Castellón) C/ Amargura, 1-4º-C    44001 Teruel
Telf. 964 71 38 98     Fax. 964 71 21 78 Telf. 978 61 82 91    Fax. 978 61 73 36
B-12486767      e-mail: inarse@inarse.com e-mail: inarseteruel@inarse.com
1.1 VENTCAC01 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm de
espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central con
aditivo hidrófugo, y vertido con bomba,
extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores
homologados, para base de un solado. 84,000 6,22 522,48
1.2 IMPERMEABILIZ… m2 Impermeabilización bajo losa de
cimentación, con lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (160) totalmente adherida
al soporte con soplete, previa imprimación
del mismo con emulsión asfáltica aniónica
con cargas, tipo EB, y protegida con una
capa antipunzonante de geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 1,2
kN/m, resistencia CBR a punzonamiento
0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²,
lista para verter el hormigón de la
cimentación. 84,000 14,83 1.245,72
1.3 AISLAMIENTO01b m2 Aislamiento térmico horizontal de soleras
en contacto con el terreno formado por
panel rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 30 mm de espesor, resistencia
a compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), colocado en la base de la
solera, cubierto con un film de polietileno de
0,2 mm de espesor, preparado para recibir
una solera de mortero u hormigón (no
incluida en este precio). 84,000 7,36 618,24
1.4 SOLERA01b m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón
HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido
con bomba, extendido y vibrado manual,
para base de un solado. 84,000 10,06 845,04
Total presupuesto parcial nº 1 CIMENTACIONES : 3.231,48
PRECIO CONTRADICTORIO SOLERA Página 1
Presupuesto parcial nº 1 CIMENTACIONES
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
Presupuesto de ejecución material
Importe (€)
1 CIMENTACIONES .......................................................… 3.231,48
Total ..................… 3.231,48
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
SEGORBE, MAYO DE 2014
EL ARQUITECTO
RICARDO DIAZ GIL
EL ARQUITECTO
IRENE PERTEGAZ MACIAN
PRECIO CONTRADICTORIO SOLERA Página 2
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ANEXO 8.2 PRESUPUESTO DE PARTIDA ORIGINAL 
 
1 EMF020 m² Forjado unidireccional realizado con viguetas de
madera de pino silvestre de 20x10cm, intereje
60cm,bovedilla curva, mallazo electrosoldado de
15x15, y capa de compresión de hormigón HA
25/B/12/IIa, de 5 cm de espesor, incluso curado,
vibraado, encofrado
mt50spa050k 0,002 m³ 305,00 0,61Tablón de madera de pino, dimensiones
20x7,2 cm.
mt50spa101 0,030 kg 1,15 0,03Clavos de acero.
mt50spa081a 0,040 Ud 13,37 0,53Puntal metálico telescópico, de hasta
3 m de altura.
mt07mee018da 0,063 m³ 412,96 26,02Madera aserrada de pino silvestre
(Pinus sylvestris) con acabado
cepillado, para vigueta de 10x20 a
15x25 cm de sección y hasta 6 m de
longitud, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural
MEG según UNE 56544, clase resistente
C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y
protección frente a agentes bióticos
que se corresponde con la clase de
penetración NP2 (3 mm en las caras
laterales de la albura) según UNE-EN
351-1, trabajada en taller.
mt08eff040a 1,050 m² 5,96 6,26Tablero estructural de madera para
uso en ambiente húmedo, de 2500x1250
mm y 18 mm de espesor, según UNE-EN
312.
mt15dan300 1,050 m² 9,70 10,19Membrana impermeabilizante bicapa de
6 mm de espesor, formada por una
lámina superior bituminosa
fonoabsorbente y una lámina inferior
de polipropileno.
mt07rem040a 6,100 Ud 1,82 11,10Tornillo de acero galvanizado calidad
6.8 según UNE-EN ISO 898-1, tipo
M-7,5, de cabeza hexagonal y rosca
métrica total según DIN 931 y UNE-EN
ISO 4014, de 7,5 mm de diámetro y 155
mm de longitud, con anillo de fin de
carrera, para su utilización como
conectores en forjados de madera y
hormigón.
mt07aco020o 2,000 Ud 0,08 0,16Separador homologado para malla
electrosoldada.
mt07aco010d 1,100 kg 0,93 1,02Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 SD, elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
mt07ame010j 1,100 m² 1,58 1,74Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010nba 0,042 m³ 78,88 3,31Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en
central.
mq06bhe010 0,002 h 169,73 0,34Camión bomba estacionado en obra,
para bombeo de hormigón. Incluso p/p
de desplazamiento.
mo047 0,355 h 18,10 6,43Oficial 1ª montador de estructura de
madera.
mo093 0,355 h 16,94 6,01Ayudante montador de estructura de
madera.
mo041 0,934 h 18,10 16,91Oficial 1ª estructurista.
mo087 0,934 h 16,94 15,82Ayudante estructurista.
% 2,000 % 106,48 2,13Medios auxiliares
0,000 % Costes indirectos 108,61 0,00
Total por m² ............: 108,61
Son CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 1
Num. Código Ud Descripción Total
1.1 Madera
1.1.1 Forjados
1.1.1.1 EMF020 m² Forjado unidireccional realizado con
viguetas de madera de pino silvestre de
20x10cm, intereje 60cm,bovedilla curva,
mallazo electrosoldado de 15x15, y capa de
compresión de hormigón HA 25/B/12/IIa, de
5 cm de espesor, incluso curado, vibraado,
encofrado 20,000 108,61 2.172,20
Total presupuesto parcial nº 1 Estructuras : 2.172,20
Precio Contradictorio - Forjado de Madera Página 1
Presupuesto parcial nº 1 Estructuras
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
Presupuesto de ejecución material
Importe (€)
1 Estructuras .........................................................… 2.172,20
Total ..................… 2.172,20
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.
Precio Contradictorio - Forjado de Madera Página 2
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ANEXO 8.2 PRESUPUESTO DE PARTIDA DEFINITIVA 
 
1 E05HFE030 m2 Encofrado y desencofrado continuo con sistema
metálico recuperable, formado por elementos de apeo,
elementos de encofrado recuperables, tableros de
2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados
unidireccionales, reticulares o losas de hormigón,
hasta 3,10 m. de altura, según NTE-EME.
O01OB010 0,120 h 19,00 2,28Oficial 1ª encofrador
O01OB020 0,120 h 18,40 2,21Ayudante encofrador
A05C010 1,000 mes 0,39 0,39ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO
A05C020 0,266 mes 3,19 0,85ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO
M13EQ500 0,400 mes 1,33 0,53Tabica de canto metálica de 1,00m. de
largo por 30cm. alto
P01EM205 0,001 m3 136,15 0,14Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55
P01EM225 0,001 m3 136,15 0,14Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.
P01UC030 0,050 kg 4,48 0,22Puntas 20x100
P03AAA020 0,050 kg 0,49 0,02Alambre atar 1,30 mm.
0,000 % Costes indirectos 6,78 0,00
Total por m2 ............: 6,78
Son SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.
2 E05HZE010 m2 Estructura mixta de hormigón armado y acero, para
luces de 4 a 6 m., formado por pilares metálicos (no
incluidos), vigas y zunchos  de hormigón, con
forjado 25+5 cm., con vigueta armada semirresistente
de hormigón, bovedilla de hormigon 60x20x25, mallazo
electrosoldado 15x15x5 y capa de compresión de HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado
en central, terminado.  Según normas NTE, EHE-08 y
CTE-DB-SE-A.
E05HFS053 0,800 m2 25,59 20,47FORJ.VIG.ARMADA SEMI 25+5 B60
E05HVA010 0,045 m3 266,93 12,01HA-25/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA.
P03AM020 2,050 m2 0,79 1,62Malla 15x15x5 2,078 kg/m2
E05HVA075 0,016 m3 271,39 4,34HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCHOS PL.
0,000 % Costes indirectos 38,44 0,00
Total por m2 ............: 38,44
Son TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por m2.
Anejo de justificación de precios Página 1
Num. Código Ud Descripción Total
1.1 E05HFE030 m2 Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recuperable, formado por
elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables, tableros de 2,00x0,50 m.
y puntales para hormigonado de forjados unidireccionales, reticulares o losas de
hormigón, hasta 3,10 m. de altura, según NTE-EME.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado hueco
escalera 1 4,00 5,00 20,000
Total m2 ............: 20,000 6,78 135,60
1.2 E05HZE010 m2 Estructura mixta de hormigón armado y acero, para luces de 4 a 6 m., formado por
pilares metálicos (no incluidos), vigas y zunchos  de hormigón, con forjado 25+5
cm., con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla de hormigon
60x20x25, mallazo electrosoldado 15x15x5 y capa de compresión de HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminado.  Según
normas NTE, EHE-08 y CTE-DB-SE-A.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado hueco
escalera 1 4,00 5,00 20,000
Total m2 ............: 20,000 38,44 768,80
justificación - reemplazo -  contradictorio Página 1
Presupuesto parcial nº 1 ESTRUCTURA
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Presupuesto de ejecución material
1. ESTRUCTURA ........................................ 904,40
Total: 904,40
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.
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CONFORMIDADES SEGURIDAD Y SALUD 
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Conformidad Seguridad y Salud Nº1 
 
Fase: muros de cimentación 
Causa de Conformidad:  
- utilización de casco para la posible caída de materiales del desnivel de tierras. 
- Utilización de guantes para posibles cortes. 
- Utilización de botas de seguridad para evitar impactos por caída de material. 
Propuesta de Mejora:  
Protecciones Colectivas:  
- Entibación del terreno para evitar desmoronamientos del terreno. 
- Línea de vida, para facilitar en caso de desmoronamientos la rápida localización de los operarios atrapados. 
- Correcta colocación de vallado de protección en el borde del talud para evitar la caída de materiales y operarios. 
Protecciones Individuales:  
- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad 
- Guantes de protección 
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Conformidad Seguridad y Salud Nº2 
 
Fase: estructura 
Causa de Conformidad:  
- Colocación de redes horca para evitar la caída de materiales a distinto nivel. 
Propuesta de Mejora:  
- Para la correcta sujeción de las redes horca se han utilizado puntales a modo de extensores, sería recomendable 
la utilización de elementos homologados para tal fin. 
Protecciones Colectivas:  
- Redes horca para evitar la caída de materiales. 
- Barandillas de protección para la caída de personas en toda zona que exista caída en altura superior a 2 metros. 
Protecciones Individuales:  
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
- Línea de vida en el caso que sea necesario por acceder a una zona que no disponga de barandillas de seguridad. 
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Conformidad Seguridad y Salud Nº3 (obra ajena a tfg) 
 
Fase: ejecución de cubierta. 
Causa de Conformidad:  
- Sujeción de operarios mediante línea de vida en la ejecución de cubierta de panel sándwich en industria cárnica. 
Propuesta de Mejora:  
Protecciones Colectivas:  
- Barandillas de protección para la caída de personas en toda zona que exista caída en altura superior a 2 metros. 
- Redes horca para evitar la caída de materiales por el borde de cubierta. 
Protecciones Individuales:  
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
- Línea de vida en el caso que sea necesario por acceder a una zona que no disponga de barandillas de seguridad. 
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Conformidad Seguridad y Salud Nº4 (obra ajena a tfg) 
 
Fase: ejecución de estructura. 
Causa de Conformidad:  
- Utilización de plataformas elevadoras para el montaje de estructura metálica atornillada y correcta sujeción 
mediante línea de vida. 
Propuesta de Mejora:  
Protecciones Colectivas:  
- Utilización de plataformas elevadoras homologadas. 
Protecciones Individuales:  
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
- Línea de vida. 
- Chaleco reflectante por ser una zona de vuelo de cargas. 
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Conformidad Seguridad y Salud Nº5 (obra ajena a tfg) 
 
Fase: montaje de estructura metálica. 
Causa de Conformidad:  
- Correcta utilización de medidas de seguridad para realizar soldaduras en estructuras. 
Propuesta de Mejora:  
Protecciones Colectivas:  
Protecciones Individuales:  
- Pantalla protectora para soldadura. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
- Línea de vida. 
- Traje ignifugo. 
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NO CONFORMIDADES SEGURIDAD Y SALUD 
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No Conformidad Seguridad y Salud Nº1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase: Movimiento de Tierras 
Causa de No Conformidad: El vallado utilizado es una malla plástica, la cual no evita el acceso a la obra por personas 
ajenas a ésta y a la vez no evita el riesgo de caída a distinto nivel en la obra. 
Medidas Preventivas: Se recomienda la colocación de un vallado estable y opaco que evite los accidentes por caída en 
altura y a la vez la proyección de partículas y objetos a los viandantes. 
Riesgos:  
- riesgo caída en altura. 
- riesgo proyección de partículas. 
Protecciones Colectivas:  
- Vallado estable y opaco para evitar la proyección de partículas. 
- Correcta señalización con la señalética pertinente. 
Protecciones Individuales: 
-  casco de seguridad. 
-  calzado de seguridad. 
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No Conformidad Seguridad y Salud Nº2 
 
Fase: Movimiento de Tierras 
Causa de No Conformidad: se está utilizando un equipo de obra sin las preceptivas medidas de seguridad requeridas. 
Medidas Preventivas: exigir la utilización de gafas para evitar las chispas producidas por el corte de la armadura y realizar 
el corte en una zona óptima para ello, evitando la mala postura generada al hacerlo a la cota del suelo. 
Riesgos: 
- Riesgo de quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
Protecciones Colectivas:  
Protecciones Individuales: las protecciones individuales que deberían de utilizarse en esta fase de obra son: 
- el casco de seguridad, para evitar lesiones en caso de caída de algún material del talud 
- calzado de seguridad para evitar golpes con los distintos elementos existentes en la zona de trabajo 
- primordialmente las gafas de seguridad para evitar lesiones en la vista, las cuales producirían un retraso en la 
actividad. 
- Guantes de protección para evitar cortes. 
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No Conformidad Seguridad y Salud Nº3 
 
Fase: cimentaciones 
Causa de No Conformidad: armaduras de arranque de muros vista sin protección. 
Medidas Preventivas: se recomienda la colocación de setas de protección en elementos sobresalientes. 
Riesgos:  
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes/cortes por objetos. 
Protecciones Colectivas:  
- setas de protección o algún similar para protección de posibles pinchazos. 
- Colocación de barandilla de seguridad para evitar la caída a distinto nivel. 
Protecciones Individuales:  
- utilización de guantes. 
- calzado de seguridad para evitar posibles lesiones con armaduras salientes. 
- Casco de seguridad para evitar daños personales en posibles desprendimientos de tierras. 
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No Conformidad Seguridad y Salud Nº4 
 
Fase: muros de cimentación 
Causa de No Conformidad: riesgo de caída en altura por estar sobre un muro prefabricado sin tener las pertinentes 
medidas de seguridad. 
Medidas Preventivas: se recomienda la utilización de un arnés de seguridad atado a una línea de vida. 
Riesgos: 
- Caída en altura. 
- Caída de objetos en manipulación. 
Protecciones Colectivas:  
- línea de vida. 
- Barandilla de seguridad. 
Protecciones Individuales:  
- arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
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No Conformidad Seguridad y Salud Nº5 
 
Fase: Ejecución Forjado Primero 
Causa de No Conformidad: no colocación barandillas de seguridad para evitar la caída de operarios en altura ni redes 
horca para evitar la caída de posibles materiales. 
Medidas Preventivas: se recomienda la colocación de barandilla de protección sujeta con sargentos al encofrado, y 
colocación de redes horca para minimizar la caída de materiales de la zona de trabajo. 
Para el acceso al encofrado para colocar las maderas de encofrado se requerirá la colocación de una línea de vida para 
sujetar a ella los arneses de seguridad. 
Riesgos: 
- Riesgo caída en altura. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Caída de objetos por desplome. 
Protecciones Colectivas:  
- Barandilla de seguridad. 
- Redes horca. 
- Colocación de línea de vida, para poder acceder a la planta de encofrado de forma segura para colocar las 
maderas de encofrado. 
- Red bajo forjado en las zonas de encofrado discontinuo. 
Protecciones Individuales:  
- arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
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No Conformidad Seguridad y Salud Nº6 
 
Fase: Ejecución Forjado Primero 
Causa de No Conformidad: no colocación de red bajo forjado en encofrado discontinuo bajo viguetas. 
Medidas Preventivas: se recomienda la  colocación de red horizontal bajo forjado para evitar el riesgo de caída en altura 
en el caso de rotura de alguna bovedilla. 
Riesgos: 
- Riesgo de caída a distinto nivel. 
- Riesgo de caída de materiales. 
Protecciones Colectivas:  
- Barandilla de seguridad. 
- Redes horca. 
- Colocación de línea de vida, para poder acceder a la planta de encofrado de forma segura para colocar las 
maderas de encofrado. 
- Red bajo forjado en las zonas de encofrado discontinuo. 
Protecciones Individuales:  
- arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
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No Conformidad Seguridad y Salud Nº7 
 
Fase: Ejecución Forjado Segundo 
Causa de No Conformidad: la escalera de acceso a planta debe volar por la parte superior 1 metro para evitar el vuelco de 
esta. 
Medidas Preventivas: colocación de escalera con la medida requerida para permitir el acceso a planta de forjado con la 
seguridad necesaria para impedir el vuelco de la escalera. 
Riesgos: 
- Caída a distinto nivel. 
Protecciones Colectivas:  
- Barandilla de seguridad. 
- Redes horca. 
- Colocación de línea de vida, para poder acceder a la planta de encofrado de forma segura para colocar las 
maderas de encofrado. 
- Red bajo forjado en las zonas de encofrado discontinuo. 
Protecciones Individuales:  
- arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
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No Conformidad Seguridad y Salud Nº8 
 
Fase: Ejecución Forjado Segundo 
Causa de No Conformidad: uno de los accesos a la planta de forjado se realiza mediante una plataforma de andamio. 
Medidas Preventivas: colocación de pasarelas homologadas de acceso para permitir el paso de trabajadores a la obra de 
forma segura. 
Riesgos: 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Atrapamiento por vuelco de medio auxiliar. 
Protecciones Colectivas:  
- Barandilla de seguridad. 
- Redes horca. 
- Colocación de línea de vida, para poder acceder a la planta de encofrado de forma segura para colocar las 
maderas de encofrado. 
- Red bajo forjado en las zonas de encofrado discontinuo. 
Protecciones Individuales:  
- arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
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No Conformidad Seguridad y Salud Nº9 (obra ajena al tfg) 
 
Fase: derribo. 
Causa de No Conformidad: ausencia de vallado que impida el acceso de personal ajeno a la obra a la zona de trabajo, 
simultáneamente se está permitiendo el paso de viandantes por la acera próxima a la excavadora. 
Medidas Preventivas: correcto vallado de la zona para impedir el acceso de personal ajeno y simultáneamente corte 
temporal de los viales próximos dado que se producía caos de circulación en los momentos que llegaba el camión de 
recogida de escombros. 
Riesgos: 
- Atropello. 
- Proyección de partículas. 
- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 
- Impacto por caída de materiales. 
Protecciones Colectivas:  
- Vallado de seguridad. 
- Señalización de advertencia en accesos a obra. 
Protecciones Individuales:  
- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad. 
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FICHAS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD. 
 
En este apartado se va a dar cabida a todo el seguimiento de la seguridad de la obra realizado durante la 
 ejecución de la vivienda. En él vamos a estudiar todos los impresos exigidos para un correcto 
 seguimiento del plan de seguridad de la obra en materia de seguridad. 
 
Seguidamente se enumeran y desarrollan los protocolos, actas y documentos que se deberán observar y 
 cumplimentar durante el desarrollo de la obra. En este capítulo se añaden los documentos aportados en 
 la obra, paralelamente si no se hubieren realizado esos documentos se aportará un documento tipo 
 definiendo como debería haberse realizado. 
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6.6.1 Acta de nombramiento del técnico de seguridad y salud a pie de obra. 
La persona designada por la empresa contratista para asumir el cargo de Técnico de Seguridad y Salud a pie de 
 obra, deberá poseer la titulación de Arquitecto técnico, formar àparte del equipo de producción de obra, disponer de 
 suficiente formación y practica en materia de seguridad y salud y realizar sus funciones con presencia a pie de 
 obra. 
Se adjunta modelo tipo de acta de nombramiento del Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. 
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6.6.2 Acta de nombramiento del representante de seguridad y salud. 
La persona designada por la empresa subcontratista para asumir el cargo de representante de seguridad y salud a 
 pie de obra, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y practica en materia de 
 seguridad y salud y realizar sus funciones con presencia a pie de obra. 
Se adjunta modelo tipo de acta de nombramiento de representante de seguridad y salud de la empresa 
 subcontratista. 
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6.6.3 Acta de constitución de la comisión de seguridad y salud en la obra. 
La enumeración de las funciones de la comisión no es ni mucho menos limitativa, es orientativa y mínima. El plan 
 de seguridad y salud desarrollará ampliamente sus cometidos. 
Se adjunta modelo tipo de acta de constitución de la comisión de seguridad y salud en la obra. 
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6.6.4 Acta de reunión mensual de la comisión de seguridad y salud en la obra. 
El acta de reunión mensual pretende dejar constancia documental de los hechos e incidencias acaecidos en obra y 
 las decisiones acordadas de programación y prevención en materia de seguridad y salud. 
Se adjunta modelo tipo de acta de reunión mensual de la comisión de seguridad y salud en obra. 
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6.6.5 Acta de entrega del plan de seguridad y Salud a empresa subcontratista. 
El motivo de formalización del presente protocolo es tener la constancia documental de que la empresa 
 subcontratista es conocedora de los contenidos del plan de seguridad y salud que afectan directamente a la 
 actividad de dicha empresa en la obra. 
Se adjunta el modelo de acta de entrega plan de seguridad y salud a empresa subcontratista utilizado en obra. 
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6.6.6 Acta de entrega de normas de prevención y seguridad y salud a los trabajadores. 
Se pretende con esta norma concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos a su actividad y hacerlos 
 participes de la seguridad integral de la obra. 
Se adjunta modelo tipo de acta de entrega de normas de prevención y seguridad y salud a los trabajadores. 
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6.6.7 Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales. 
El presente documento tiene el objetivo de que los operarios que manejen maquinaria fija o móvil dispongan de los 
 conocimientos y la formación necesarios para realizar los trabajos con estos equipos. 
Se adjunta modelo tipo de autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales. 
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6.6.8 Entrega de equipos de protección individual. 
El presente protocolo tiene por objeto establecer la constancia documental de la entrega con acuse de recibo del 
 equipamiento individual de protección que cada empresa subcontratista vinculada con el contratista, está en la 
 obligación de facilitar a la totalidad del personal a su cargo. 
Se adjunta modelo tipo de documento de entrega de equipos de protección individual. 
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6.6.9 Justificación formación impartida a los trabajadores. 
La formalización del presente documento es tener la constancia de que los trabajadores participantes en la obra 
 han recibido la formación específica en materia de Prevención y Seguridad y Salud, correspondiente tanto a su 
 actividad como a la general de la obra. 
Se adjunta modelo tipo de justificación formación impartida a los trabajadores. 
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6.6.10 Justificación de reconocimientos médicos realizados. 
La redacción el presente documento es tener la constancia documental de que los trabajadores participantes en la 
 obra han realizado el preceptivo reconocimiento médico. 
Se adjunta modelo tipo de justificación reconocimientos médicos realizados. 
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6.6.11 Personal presente en obra. 
La formalización del presente protocolo es para conseguir un adecuado control de su situación legal dentro de las 
 empresas a que pertenecen a la vez que nos permite conocer el número de trabajadores presentes en obra. 
Se adjunta modelo tipo de personal presente en obra. 
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6.6.12 Recepción de equipos de trabajo y maquinas. 
El presente documento tiene por objeto establecer la constancia documental de la conformidad de recepción de los 
 equipos de trabajo y máquinas. 
Se adjunta modelo tipo de documento correspondiente a la recepción de equipos de trabajo y maquinas.  
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6.6.13 Notificación de accidente / incidente. 
La formalización de este documento y tener la constancia documental de los posibles accidentes e incidentes que 
 puedan ocurrir en la obra. 
Se  adjunta modelo tipo de Notificación Accidente e Incidente. 
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6.6.14 Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas. 
Este documento intenta formalizar tener la constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas a 
 utilizar en obra. 
Se adjunta modelo tipo de acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas. 
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6.6.15 Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares. 
El motivo de formalización del presente protocolo es tener la constancia documental del estado operativo y uso de 
 los medios auxiliares a utilizar en la obra. Se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados 
 como andamios tubulares, plataformas, andamios colgados… 
Se adjunta modelo tipo de acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares. 
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6.6.16 Justificación entrega de documentos. 
El motivo de formalización del presente protocolo es tener la constancia documental de la entrega de los 
 documentos del sistema organizativo de seguridad y salud de la obra debidamente cumplimentada. El técnico de 
 seguridad y salud a pie de obra de la empresa contratista entregara cada uno de ellos al coordinador de seguridad 
 y salud o dirección facultativa. 
Se adjunta modelo tipo de justificación de entrega de documentos. 
  
